
Vedlegg 3: Framdriftsplan

Framdriftsplanen for E41 er vist på A3, planen for alle entreprisene er vist på A0.



Aktivitet Arbeidsoppgave Start Slutt ID

3 E41 Elektrotekniske anlegg inntak, bygg on 19-03-27 to 22-08-04 133

3.1 Hias VBA on 19-03-27 to 22-08-04 134

3.1.1 Frist detaljert framdriftsplan (alle anlegg) on 19-03-27 on 19-03-27 135

3.1.2 Frist ROS-vurdering til SHA-plan (alle anlegg) on 19-03-27 on 19-03-27 136

3.1.3 Jordeletrode ma 19-05-20 ti 19-10-01 137

3.1.4 Hovedtavle og skinner ma 20-05-11 ti 20-06-09 138

3.1.5 Strømforsyning kraner m.m. ti 20-04-28 ti 21-01-26 139

3.1.5.1 Filterdel med inntak, slam/spylepumpe mm for
byggefase

ti 20-04-28 on 20-05-06 140

3.1.5.2 Pumpestasjon, UV for byggefase on 20-05-20 on 20-05-27 141

3.1.5.3 Alle kraner m.m. for driftsfase on 21-01-20 ti 21-01-26 142

3.1.6 Føringsveier med stigere og trekkerør for fiber ma 20-04-20 on 20-06-10 143

3.1.7 Bygningsmessig installasjon inklusive stigere til
prosesstavler

fr 20-06-19 to 22-08-04 144

3.1.7.1 Innløp/filter fr 20-08-14 to 20-09-10 145

3.1.7.2 Slam/spyledel fr 20-08-14 to 20-09-10 146

3.1.7.3 Pumpestasjon fr 20-10-09 to 20-10-22 147

3.1.7.4 UV fr 20-11-20 to 20-12-03 148

3.1.7.5 Klor fr 20-11-27 to 22-08-04 149

3.1.7.6 Jernklorid fr 20-12-04 to 20-12-17 150

3.1.7.7 VVS fr 20-06-19 to 20-07-02 151

3.1.7.8 Strøm på datarom ma 20-08-10ma 20-08-10 152

3.1.7.9 Diverse, øvrigt fr 20-12-18 ti 21-01-12 153

3.1.8 Reservekraft on 20-06-10 ti 20-06-30 154

3.1.9 Fordeling personaldel ti 20-04-28 ti 20-05-12 155

3.1.10 Føringsveger i personaldel on 20-05-13 to 20-06-11 156

3.1.11 Diverse montasje fr 20-12-18 ti 21-01-12 157

3.1.12 Kabling on 19-09-04 to 20-07-02 158

3.1.12.1 Levering kabel til Hias råvannspumpestasjon
(sterkstrøm)

on 19-09-04 on 19-09-04 159

3.1.12.2 Hovedtavle til tavlerom personaldel on 20-05-13 ti 20-05-19 160

3.1.12.3 Personaldel fr 20-06-12 to 20-07-02 161

3.1.13 Strøm på anlegget (trafo og hovedtavle) ti 20-06-23 ti 20-06-23 162

3.2 Hias råvannspumpestasjon ma 19-05-20 ti 20-07-07 163

3.2.1 Jordelektrode ma 19-05-20 ti 19-06-11 164

3.2.2 Strømforsyning kran byggefase on 19-12-18 fr 19-12-20 165

3.2.3 Hovedtavle med inntak to 20-04-16 to 20-04-30 166

3.2.4 Strøm på anlegget ti 20-06-23 ti 20-06-23 167

3.2.5 Diverse montasje ti 20-06-23 ti 20-07-07 168

3.3 Nedre Furuberget PST on 19-06-19 fr 20-01-31 169

3.3.1 Jordelektrode on 19-06-19 ti 19-07-02 170

3.3.2 Strømforsyning kran byggefase fr 19-10-04 ti 19-10-08 171

3.3.3 Hovedtavle med inntak ma 20-01-06 fr 20-01-17 172

3.3.4 Diverse montasje inklusive stigere for prosess ma 20-01-20 fr 20-01-31 173

3.3.5 Strøm på anlegget fr 20-01-31 fr 20-01-31 174

3.4 Sluttdokumentasjon ti 21-08-31 ti 21-08-31 175

3.5 Overtakelse ma 21-09-13ma 21-09-13 176
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Aktivitet Arbeidsoppgave Start Slutt ID

1 E21 Grunn og bygningsmessige arbeider m.m. ti 19-01-15 ti 22-06-07 1

1.1 Hias vannbehandlingsanlegg (VBA) ti 19-01-15 fr 21-06-04 2

1.1.1 Frist underlag E42 (alle anlegg) ti 19-01-29 ti 19-01-29 3

1.1.2 Frist detaljert framdriftsplan (alle anlegg) ma 19-01-21ma 19-01-21 4

1.1.3 Frist ROS-vurdering til SHA-plan (alle anlegg) ti 19-01-15 ti 19-01-15 5

1.1.4 Frist tegninger av tekniske komponenter (kraner,
VVS-utstyr i rom 100D-201 og 206)

ma
19-01-21

ma
19-01-21

6

1.1.5 Rigging alle anlegg on 19-01-30 ti 19-02-26 7

1.1.6 Grunnarbeider on 19-02-27 to 20-08-27 8

1.1.7 Betongarbeider ma 19-05-20 to 20-06-25 9

1.1.8 Tekking av tak ti 20-04-21 to 20-06-04 10

1.1.9 Diverse bygg, tømmerarbeider m.m. to 20-05-28 to 20-07-09 11

1.1.9.1 Personaldel to 20-05-28 to 20-07-09 12

1.1.9.2 Prosessdel to 20-05-28 to 20-07-09 13

1.1.10 Stålarbeider on 20-05-20 to 20-08-27 14

1.1.11 Traforom ferdig ma 20-05-04ma 20-05-04 15

1.1.12 Fundamenter tekniske fag fr 20-12-04 ti 21-01-12 16

1.1.13 Kraner, klargjøring for maskinmontasje ti 20-04-14 to 21-02-04 17

1.1.13.1 Montasje filterdel med inntak, slam/spylepumpe mm ti 20-04-14 on 20-05-06 18

1.1.13.2 Montasje pumpestasjon, UV on 20-05-06 on 20-05-27 19

1.1.13.3 Kraner godkjent for byggefase i filterdel med inntak,
slam/spylepumpe m.m. Området klart for
maskinmontasje

ti 20-05-12 ti 20-05-12 20

1.1.13.4 Kraner godkjent for byggefase i pumpestasjon, UV
m.m. Området klart for maskinmontasje

to 20-06-04 to 20-06-04 21

1.1.13.5 Kraner godkjent for driftsfase on 21-02-03 to 21-02-04 22

1.1.14 Murerarbeider on 19-11-06 ti 20-05-19 23

1.1.15 Sliping av gulv on 20-05-06 to 20-11-26 24

1.1.15.1 Før E41, E42, E61 starter on 20-05-06 to 20-06-25 25

1.1.15.2 Flikk etter E61, E41, E42 ferdig fr 20-11-13 to 20-11-26 26

1.1.16 Flislegging on 20-05-06 ti 21-02-02 27

1.1.16.1 Før E41, E42, E61 starter on 20-05-06 ti 20-05-19 28

1.1.16.2 Etter E41, E42, E61 ferdig on 21-01-06 ti 21-02-02 29

1.1.17 Malerarbeider ma 19-05-20 fr 21-06-04 30

1.1.17.1 Før E41, E42, E61 starter ma 20-01-13 on 20-05-06 31

1.1.17.2 Etter E41, E42, E61 ferdig on 21-01-06 ti 21-02-16 32

1.1.17.3 Personaldel fr 20-06-26 to 20-11-05 33

1.1.17.4 Montering av innstøpingsgods ma 19-05-20 fr 20-04-03 34

1.1.17.4.1 Innløp, filter ma 19-05-20 ti 19-09-10 35

1.1.17.4.2 Slam/spyledel on 19-10-09 ti 19-11-12 36

1.1.17.4.3 Pumpestasjon on 19-12-11 fr 20-01-31 37

1.1.17.4.4 UV ma 20-02-03 fr 20-03-06 38

1.1.17.4.5 Diverse ma 20-03-09 fr 20-04-03 39

1.1.17.5 Tetthetsprøving bassenger ferdig on 20-04-15 to 20-06-25 40

1.1.17.5.1 Filter on 20-04-15 on 20-04-15 41

1.1.17.5.2 Slam/spylebasseng on 20-04-15 on 20-04-15 42

1.1.17.5.3 Rentvannsmagasin to 20-06-25 to 20-06-25 43

1.1.17.6 VVS on 20-05-13 to 20-06-25 44

1.1.17.6.1 Personaldel on 20-05-13 to 20-06-25 45

1.1.17.6.2 Prosessdel fr 20-06-05 to 20-06-25 46

1.1.17.7 Kontroll dysemontasje fr 21-04-23 to 21-04-29 47

1.1.17.8 Støttelag i filter on 21-05-26 fr 21-06-04 48

1.1.18 Bygget ferdig on 20-09-30 on 20-09-30 49

1.2 Hias råvannspumpestasjon on 19-02-27 to 21-02-04 50

1.2.1 Grunnarbeider on 19-02-27 to 20-07-02 51

1.2.2 Betongarbeider under bakken ma 19-05-20 ti 19-10-22 52

1.2.3 Montasje av innstøpingsgods for inntaksledninger on 19-06-19 ti 19-06-25 53

1.2.4 Betongarbeider over bakken on 19-10-23 ti 19-12-10 54

1.2.5 Sliping av betong on 19-12-11 fr 20-01-03 55

1.2.6 Montasje av innstøpingsgods andre ledninger on 19-10-09 ti 19-11-05 56

1.2.7 Stålarbeider on 19-12-11 fr 20-01-03 57

1.2.8 Tømmerarbeider on 19-12-11 fr 20-01-10 58

1.2.9 Kraner, klargjøring for maskinmontasje on 19-12-11 to 21-02-04 59

1.2.9.1 Montasje kraner on 19-12-11 fr 19-12-20 60

1.2.9.2 Kraner godkjent for byggefase, bygget klart for
maskinmontasje

on 20-01-08 on 20-01-08 61

1.2.9.3 Kraner godkjent for driftsfase on 21-02-03 to 21-02-04 62

1.2.10 Murerarbeider ma 20-03-30 ti 20-05-19 63

1.2.11 Sliping av betong on 19-11-27 ti 19-12-10 64

1.2.12 Malerarbeider fr 19-11-29 to 20-04-23 65

1.2.12.1 Før E41, E42, E61 starter fr 19-11-29 on 20-01-08 66

1.2.12.2 Etter E61, E41, E42 ferdig on 20-04-01 to 20-04-23 67

1.2.13 Fundamenter tekniske fag on 20-03-18 on 20-03-25 68

1.2.14 Tetthetsprøving bassenger on 19-11-20 ti 19-11-26 69

1.2.15 Bygget ferdig on 20-09-30 on 20-09-30 70

1.3 Nedre Furuberget PST ma 19-05-20 ti 20-05-19 71

1.3.1 Grunnarbeider for bygg og trafo ma 19-05-20 ti 20-05-19 72

1.3.2 Betongarbeider on 19-06-19 ti 19-11-05 73

1.3.3 Montasje av innstøpingsgods for ledninger on 19-08-07 ti 19-09-03 74

1.3.4 Stålarbeider on 19-11-06 ti 19-11-19 75

1.3.5 Tømmerarbeider on 19-11-06 ti 19-11-26 76

1.3.6 Kraner, klargjøring for maskinmontasje fr 19-09-27 ma 20-04-27 77

1.3.6.1 Montasje kraner fr 19-09-27 ti 19-10-08 78

1.3.6.2 Kraner godkjent for byggefase, bygget klart for
maskinmontasje

ti 19-10-15 ti 19-10-15 79

1.3.6.3 Kraner godkjent for driftsfase to 20-04-23 ma 20-04-27 80

1.3.7 Murerarbeider on 19-11-06 ti 19-12-17 81

1.3.8 Sliping av betong on 19-11-13 ti 19-12-03 82

1.3.9 Malerarbeider on 19-10-02 fr 20-01-03 83

1.3.9.1 Før E41, E42, E61 starter on 19-10-02 on 19-10-16 84

1.3.9.2 Etter E61, E41, E42 ferdig on 19-12-18 fr 20-01-03 85

1.3.10 Fundamenter tekniske fag on 19-11-13 ti 19-11-26 86

1.3.11 Bygget ferdig fr 20-02-28 fr 20-02-28 87

1.4 VA-ledninger m.m. on 19-01-30 ma 21-10-04 88

1.4.1 Omlegging DN 300 over tomt Hias VBA, trasé og stikk
3a og mindre ledninger på tomta

on 19-01-30 ti 19-02-26 89

1.4.2 Grøft/kryssing atkomstveg til Hias RA, trasé 3b on 19-02-20 ti 19-02-26 90

1.4.3 Grøft for inntaksledning inne ved Hias
råvannspumpestasjon, trasé 10a

on 19-06-12 ti 19-08-13 91

1.4.4 Grøft mellom råvannspumpestasjon og tomtegrense
Hias VBA , trasé 1a med tilhørende stikk

on 19-08-14 ti 19-09-24 92

1.4.5 Grøft for store PE-ledninger ved Hias VBA, trasé 1b og
6 med tilhørende stikk.

fr 20-01-10 to 20-04-02 93

1.4.6 Grøft/varerør over Sandvikavegen, trasé 4 fr 20-04-17 ma 20-04-20 94

1.4.7 Grøft for trasé 8 fr 20-03-13 to 20-04-02 95

1.4.8 Øvrige ledninger ved og rundt Hias VBA til respektive
tilknytningspunkt

fr 20-01-10 to 20-04-02 96

1.4.9 Grøft fra Nedre Furuberget pst. til Hamar kommunes
nett

on 19-04-03 ma
19-05-20

97

1.4.10 Tilkobling Nedre Furuberget PST til eksisterende DN
400 ved stasjonen

ma
20-03-16

fr 20-03-20 98

1.4.11 Tilkoblingskum ved Hamar VBA ma 20-03-09 fr 20-03-27 99

1.4.12 Tilkobling Nedre Furuberget PST til Hamars nett via ny
DN 400 mot Hamar

ti 21-09-07 ma
21-09-13

100

1.4.13 Tilkobling stikkledninger eksisterende abonnenter
Nordsveodden

ti 21-09-28 ma
21-10-04

101

1.5 Kabelgrøfter m.m. on 19-01-30 on 21-05-26 102

1.5.1 Grøft/trekkerør/OPI for høyspent over atkomstveg til
Hias RA

on 19-02-20 ti 19-02-26 103

1.5.2 Grøft/trekkerør/OPI for høyspent inn til Hias VBA to 20-04-02 to 20-04-23 104

1.5.3  Grøft/trekkerør/OPI for høyspent langs atkomstvegen til
Hias RA

on 19-01-30 ti 19-02-26 105

1.5.4 Trekkerør for strøm og signalkabel for målkum avløp,
trasé 3a og 3b

on 19-01-30 ti 19-02-26 106

1.5.5 EL-kabel fra Råvannspumpestasjonen til tomtegrense
Hias VBA

on 19-09-11 ti 19-09-17 107

1.5.6 Grøft/trekkerør for fiber og tele mellom
råvannspumpestasjone og tomtegrense Hias VBA

on 19-09-11 ti 19-09-17 108

1.5.7 El-kabel for råvannspumpestasjonen på tomt Hias VBA fr 20-03-13 to 20-04-02 109

1.5.8 Trekkerør for fiber og tele på tomt Hias VBA fr 20-03-13 to 20-04-02 110

1.5.9 Lysanlegg Nordsveodden ma 21-05-03 on 21-05-26 111

1.5.10 Fundament trafo Nedre Furuberget pst. ma 19-05-27ma 19-06-03 112

1.5.11 El-kabel fra trafo til Nedre Furuberget PST ma 20-01-20 fr 20-01-31 113

1.6 Veger og plasser mm on 19-02-27 ti 22-06-07 114

1.6.1 Midlertidig atkomstveg/parkering sør for Hias RA on 19-02-27 ti 19-03-19 115

1.6.2 Sandvikavegen (forberedelse, kryssing,reetablering
m.m.)

ma
20-03-30

ma
20-04-27

116

1.6.3 Grovplanering av tomt fr 20-01-10 ma 20-05-11 117

1.6.4 GS-veg, omlegging av veg til Hias RA ma 21-04-19 on 21-06-16 118

1.6.5 Fjerning av midlertidig veg fr 22-05-06 ti 22-06-07 119

1.6.6 Veger mm asfaltering on 21-05-19 on 21-08-04 120

1.6.6.1 Hias VBA on 21-05-19 on 21-08-04 121

1.6.6.2 Råvannspumpestasjonen to 21-06-17 on 21-08-04 122

1.6.6.3 Nedre Furuberget PST to 21-06-24 on 21-08-04 123

1.6.7 Grøntanlegg to 21-05-27 on 21-08-18 124

1.6.7.1 Hias VBA to 21-05-27 on 21-08-04 125

1.6.7.2 Råvannspumpestasjonen to 21-08-05 on 21-08-18 126

1.6.7.3 Nedre Furuberget PST to 21-08-05 on 21-08-18 127

1.7 Sluttdokumentasjon to 21-08-26 to 21-08-26 128

1.8 Overtakelse on 21-09-08 on 21-09-08 129

130
2 E22 Inventar fr 20-11-20 ti 21-02-09 131

132
3 E41 Elektrotekniske anlegg inntak, bygg on 19-03-27 to 22-08-04 133

3.1 Hias VBA on 19-03-27 to 22-08-04 134

3.1.1 Frist detaljert framdriftsplan (alle anlegg) on 19-03-27 on 19-03-27 135

3.1.2 Frist ROS-vurdering til SHA-plan (alle anlegg) on 19-03-27 on 19-03-27 136

3.1.3 Jordeletrode ma 19-05-20 ti 19-10-01 137

3.1.4 Hovedtavle og skinner ma 20-05-11 ti 20-06-09 138

3.1.5 Strømforsyning kraner m.m. ti 20-04-28 ti 21-01-26 139

3.1.5.1 Filterdel med inntak, slam/spylepumpe mm for
byggefase

ti 20-04-28 on 20-05-06 140

3.1.5.2 Pumpestasjon, UV for byggefase on 20-05-20 on 20-05-27 141

3.1.5.3 Alle kraner m.m. for driftsfase on 21-01-20 ti 21-01-26 142

3.1.6 Føringsveier med stigere og trekkerør for fiber ma 20-04-20 on 20-06-10 143

3.1.7 Bygningsmessig installasjon inklusive stigere til
prosesstavler

fr 20-06-19 to 22-08-04 144

3.1.7.1 Innløp/filter fr 20-08-14 to 20-09-10 145

3.1.7.2 Slam/spyledel fr 20-08-14 to 20-09-10 146

3.1.7.3 Pumpestasjon fr 20-10-09 to 20-10-22 147

3.1.7.4 UV fr 20-11-20 to 20-12-03 148

3.1.7.5 Klor fr 20-11-27 to 22-08-04 149

3.1.7.6 Jernklorid fr 20-12-04 to 20-12-17 150

3.1.7.7 VVS fr 20-06-19 to 20-07-02 151

3.1.7.8 Strøm på datarom ma 20-08-10ma 20-08-10 152

3.1.7.9 Diverse, øvrigt fr 20-12-18 ti 21-01-12 153

3.1.8 Reservekraft on 20-06-10 ti 20-06-30 154

3.1.9 Fordeling personaldel ti 20-04-28 ti 20-05-12 155

3.1.10 Føringsveger i personaldel on 20-05-13 to 20-06-11 156

3.1.11 Diverse montasje fr 20-12-18 ti 21-01-12 157

3.1.12 Kabling on 19-09-04 to 20-07-02 158

3.1.12.1 Levering kabel til Hias råvannspumpestasjon
(sterkstrøm)

on 19-09-04 on 19-09-04 159

3.1.12.2 Hovedtavle til tavlerom personaldel on 20-05-13 ti 20-05-19 160

3.1.12.3 Personaldel fr 20-06-12 to 20-07-02 161

3.1.13 Strøm på anlegget (trafo og hovedtavle) ti 20-06-23 ti 20-06-23 162

3.2 Hias råvannspumpestasjon ma 19-05-20 ti 20-07-07 163

3.2.1 Jordelektrode ma 19-05-20 ti 19-06-11 164

3.2.2 Strømforsyning kran byggefase on 19-12-18 fr 19-12-20 165

3.2.3 Hovedtavle med inntak to 20-04-16 to 20-04-30 166

3.2.4 Strøm på anlegget ti 20-06-23 ti 20-06-23 167

3.2.5 Diverse montasje ti 20-06-23 ti 20-07-07 168

3.3 Nedre Furuberget PST on 19-06-19 fr 20-01-31 169

3.3.1 Jordelektrode on 19-06-19 ti 19-07-02 170

3.3.2 Strømforsyning kran byggefase fr 19-10-04 ti 19-10-08 171

3.3.3 Hovedtavle med inntak ma 20-01-06 fr 20-01-17 172

3.3.4 Diverse montasje inklusive stigere for prosess ma 20-01-20 fr 20-01-31 173

3.3.5 Strøm på anlegget fr 20-01-31 fr 20-01-31 174

3.4 Sluttdokumentasjon ti 21-08-31 ti 21-08-31 175

3.5 Overtakelse ma 21-09-13ma 21-09-13 176

177
4 E42 Elektro prosess, automasjon og driftskontroll ti 19-06-18 ma 21-10-25 178

4.1 Hias VBA ti 19-06-18 on 21-05-05 179

4.1.1 Frist detaljert framdriftsplan (alle anlegg) ti 19-06-18 ti 19-06-18 180

4.1.2 Frist ROS-vurdering til SHA-plan (alle anlegg) ti 19-06-18 ti 19-06-18 181

4.1.3 Programmering (alle anlegg) on 19-08-21 on 21-05-05 182

4.1.4 Kontroll PLS/WinCC Hias VBA  - test i benk on 20-11-18 on 20-11-18 183

4.1.5 Kontroll PLS/WinCC Hias råvannspumpestasjon - test i
benk

ti 20-12-01 ti 20-12-01 184

4.1.6 Kontroll PLS/WinCC Nedre Furuberget PST. - test i
benk

on 20-04-22 on 20-04-22 185

4.1.7 Prosessfordeling - kabling fr 20-06-19 ti 21-01-19 186

4.1.7.1 Innløp/filter fr 20-08-14 to 20-09-24 187

4.1.7.2 Slam/spyledel fr 20-08-14 to 20-09-24 188

4.1.7.3 Pumpestasjon fr 20-10-09 to 20-10-29 189

4.1.7.4 UV fr 20-11-20 to 20-12-10 190

4.1.7.5 Klor fr 20-11-27 to 20-12-17 191

4.1.7.6 Jernklorid fr 20-12-04 ti 20-12-22 192

4.1.7.7 VVS fr 20-06-19 to 20-07-09 193

4.1.7.8 Diverse, øvrigt fr 20-12-18 ti 21-01-19 194

4.1.7.9 Fiber ma 20-08-10ma 20-11-30 195

4.1.7.9.1 Levering av fiberkabel ma 20-08-10ma 20-08-10 196

4.1.7.9.2 Innblåsing og terminering av utvendig fiberring ma 20-08-10 fr 20-09-04 197

4.1.7.9.3 Innblåsing og terminering av fiberring inne i Hias
VBA

ma
20-11-02

ma
20-11-30

198

4.1.7.9.4 Trekkerør/fiber i Hias RA ma 20-08-10 fr 20-09-04 199

4.1.8 Strøm på anlegget (alle anleggsdeler) to 20-12-17 to 20-12-17 200

4.2 Hias råvannspumpestasjon on 20-04-01 ti 20-06-23 201

4.2.1 Fordeling on 20-04-01 to 20-04-30 202

4.2.2 Føringsveger to 20-04-30 fr 20-05-15 203

4.2.3 Kabling, montering on 20-04-01 to 20-04-30 204

4.2.3.1 Motorer on 20-04-01 to 20-04-16 205

4.2.3.2 Prosessutstyr (ventiler, måleutstyr mm) to 20-04-16 to 20-04-23 206

4.2.3.3 Øvrigt to 20-04-23 to 20-04-30 207

4.2.4 Strøm på anlegget (alle anleggsdeler) ti 20-06-23 ti 20-06-23 208

4.3 Nedre Furuberget PST on 19-12-18 ma 20-05-25 209

4.3.1 Fordeling on 19-12-18 fr 20-01-10 210

4.3.2 Føringsveger ma 20-01-13 fr 20-01-24 211

4.3.3 Kabling on 20-04-01 ma 20-05-25 212

4.3.3.1 Motorer on 20-04-01 to 20-04-30 213

4.3.3.2 Prosessutstyr (ventiler, måleutstyr mm) to 20-04-30 fr 20-05-15 214

4.3.3.3 Øvrigt fr 20-05-15 ma 20-05-25 215

4.4 Sluttdokumentasjon ti 21-10-12 ti 21-10-12 216

4.5 Overtakelse ma 21-10-25ma 21-10-25 217

218
5 E43 Data ma 19-08-12ma 21-09-27 219

5.1 Hovedsentral ma 19-08-12ma 21-02-15 220

5.1.1 Datarom 2 i Hias RA ma 19-08-12 fr 19-11-01 221

5.1.2 Flytting av datarom til Hias VBA fr 21-02-12 ma 21-02-15 222

5.2 Overtakelse ma 21-09-27ma 21-09-27 223

224
6 E61 Maskin og prosessutstyr ti 19-01-29 ma 21-09-13 225

6.1 Hias VBA ti 19-01-29 ti 21-01-19 226

6.1.1 Frist arbeidstegninger to 19-03-28 to 19-03-28 227

6.1.2 Frist underlag til E42 (alle anlegg) ti 19-01-29 ti 19-01-29 228

6.1.3 Frist detaljert framdriftsplan (alle anlegg) on 19-02-20 on 19-02-20 229

6.1.4 Frist ROS-vurdering til SHA-plan (alle anlegg) fr 19-03-15 fr 19-03-15 230

6.1.5 Rørmateriell til E21 ma 19-05-20 ti 19-12-10 231

6.1.6 Rør og maskinmontasje on 20-05-13 ti 21-01-19 232

6.1.6.1 Innløp, filter on 20-05-13 to 20-07-09 233

6.1.6.2 Spylerenner on 20-05-13 on 20-05-27 234

6.1.6.3 Slam/spyledel to 20-05-28 to 20-07-09 235

6.1.6.4 Pumpestasjon fr 20-07-10 to 20-10-01 236

6.1.6.5 UV fr 20-10-02 to 20-11-12 237

6.1.6.6 Klor fr 20-11-13 to 20-11-19 238

6.1.6.7 Jernklorid fr 20-11-20 to 20-11-26 239

6.1.6.8 Diverse fr 20-11-27 ti 21-01-05 240

6.1.6.9 Trykktesting, kloring on 21-01-06 ti 21-01-19 241

6.2 Hias råvannspumpestasjon to 19-03-14 to 20-04-16 242

6.2.1 Frist arbeidstegninger to 19-03-14 to 19-03-14 243

6.2.2 Rørmateriell til E21 ma 19-05-20ma 19-05-20 244

6.2.3 Rør og ventiler m.m. on 20-01-15 on 20-02-26 245

6.2.4 Pumper on 20-02-26 on 20-03-18 246

6.2.5 Diverse on 20-03-18 on 20-04-01 247

6.2.6 Trykktesting, kloring on 20-04-01 to 20-04-16 248

6.3 Nedre Furuberget PST ti 19-04-23 fr 20-01-03 249

6.3.1 Frist arbeidstegninger ti 19-04-23 ti 19-04-23 250

6.3.2 Rørmateriell til E21 on 19-06-19 on 19-06-19 251

6.3.3 Rør og ventiler m.m. on 19-10-23 ti 19-11-19 252

6.3.4 Pumper on 19-11-20 ti 19-12-03 253

6.3.5 Diverse on 19-12-04 ti 19-12-17 254

6.3.6 Trykktesting, kloring on 19-12-18 fr 20-01-03 255

6.4 Sluttdokumentasjon E61 ti 21-08-31 ti 21-08-31 256

6.5 Arstad PST ma 19-08-05 fr 19-08-30 257

6.5.1 Prefabrikasjon, montasje m.m. ma 19-08-05ma 19-08-26 258

6.5.2 Stasjonen ferdig fr 19-08-30 fr 19-08-30 259

6.6 Overtakelse ma 21-09-13ma 21-09-13 260

261
7 E62 Filtermasser to 21-06-10 on 21-08-04 262

263
8 E63 Kjemikalier m.m. ti 21-06-01 ti 21-06-29 264

265
9 E71 Sjøledninger on 19-02-20 on 22-04-06 266

9.1 Frist detaljert framdriftsplan (alle anlegg) on 19-02-20 on 19-02-20 267

9.2 Frist ROS-vurdering til SHA-plan (alle anlegg) fr 19-03-15 fr 19-03-15 268

9.3 Inntaksledning inne ved Hias råvannspumpestasjon
(trasé 10a)

ma
19-05-20

ti 19-08-06 269

9.3.1 Produksjon ma 19-05-20 on 19-06-12 270

9.3.2 Sveising og belastning on 19-06-12 on 19-07-03 271

9.3.3 Kort del ved råvannspumpestasjonen i tørr grøft on 19-07-03 ti 19-08-06 272

9.4    Landledninger Hias råvannspumpestasjon  - tomt
Hias VBA (trasé 1a m.m.)

on 19-06-19 ti 19-09-10 273

9.4.1 Produksjon on 19-06-19 ti 19-08-27 274

9.4.2 Sveising on 19-08-28 ti 19-09-10 275

9.4.3 Legging on 19-08-28 ti 19-09-10 276

9.5    Landledninger på tomt Hias VBA (trasé 1b og 6 m.m.
)

fr 20-01-24 to 20-03-19 277

9.5.1 Produksjon fr 20-01-24 to 20-03-05 278

9.5.2 Sveising fr 20-03-06 to 20-03-19 279

9.5.3 Legging fr 20-03-06 to 20-03-19 280

9.6 Mjøsledninga ti 19-11-05 ma 20-05-18 281

9.6.1 Produksjon ti 19-11-05 fr 20-01-24 282

9.6.2 Grøft i Mjøsa ved Hamar VBA fr 20-04-03 ma 20-05-18 283

9.6.3 Tilkoblingskum ved Hamar VBA fr 20-04-03 fr 20-04-24 284

9.6.4 Sveising og belastning fr 20-02-07 ma 20-04-27 285

9.6.5 Senking ti 20-05-05 ma 20-05-11 286

9.7 Indre del av inntaksledninger samt overløpsledning
(fra flens i grøft E21 utførte og ut til ca.… 20 m dyp -
trasé 10b)

ma
20-02-10

on 20-05-27 287

9.7.1 Produksjon ma 20-02-10ma 20-03-02 288

9.7.2 Grøftearbeider ma 20-03-30 on 20-05-27 289

9.7.3 Sveising og belastning ma 20-03-16 ti 20-04-21 290

9.7.4 Senking ti 20-04-28 ti 20-05-12 291

9.8 Ytre del av inntaksledninger - eksisterende ledning
benyttes (trasé 10c og 10d)

ti 21-10-26 on 22-02-02 292

9.8.1 Rigg heving/senking ti 21-10-26 ma 21-11-22 293

9.8.2 Heving av eksisterende ledning ti 21-11-23 ma 21-12-06 294

9.8.3 Kontroll av ledning ti 21-12-07 ma 21-12-13 295

9.8.4 Bearbeiding og belastning ti 21-12-14 on 22-01-19 296

9.8.5 Senking to 22-01-20 on 22-02-02 297

9.8.6 Ferdig anlegg on 22-02-02 on 22-02-02 298

9.9 Ytre del av inntaksledninga - eksisterende ledning
heves - men kan ikke benyttes (trasé 10c og 10d) -
oposjon utløses

ti 21-12-07 on 22-04-06 299

9.9.1 Kontroll av ledning ti 21-12-07 ma 21-12-13 300

9.9.2 Produksjon to 22-01-13 on 22-02-23 301

9.9.3 Sveising og belastning to 22-02-10 on 22-03-23 302

9.9.4 Senking to 22-03-24 on 22-04-06 303

9.9.5 Ferdig anlegg on 22-04-06 on 22-04-06 304

9.10 Sluttdokumentasjon on 22-02-02 on 22-02-02 305

9.11 Overtakelse on 22-02-16 on 22-02-16 306

10 Strømforsyning ti 19-06-04 ti 20-06-23 307

10.1 Stange energi fr 20-04-24 ti 20-06-23 308

10.1.1 Høgspentkabler inn til Hias VBA fr 20-04-24 fr 20-05-15 309

10.1.2 Trafo ma 20-05-18 ti 20-06-02 310

10.1.3 Innkobling av trafo mot hovedtavle ti 20-06-23 ti 20-06-23 311

10.2 Eidsiva energi ti 19-06-04 fr 20-01-31 312

10.2.1 Trafo ti 19-06-04 ti 19-06-18 313

10.2.2 Kabler inn til stasjonen ma 20-01-20 fr 20-01-31 314

315
11 Testing fr 20-05-15 ma 21-05-31 316

11.1 Hias VBA  og Hias råvannspumpestasjon on 21-01-20 ma 21-05-31 317

11.1.1 Test av nettverk E42/E43 on 21-01-20 ti 21-02-09 318

11.1.2 I/O-test E61/E42 on 21-02-10 ti 21-03-16 319

11.1.3 I/O-test E21/E42 (VVS) on 21-03-17 on 21-04-07 320

11.1.4 I/O-test E41/E42 (instrumenter, tavle, nødstrøm) to 21-04-08 on 21-04-21 321

11.1.5 E42 og Hias; prosesstesting/programtesting to 21-04-22 ma 21-05-31 322

11.2 Nedre Furuberget pst. fr 20-05-15 ti 20-06-23 323

11.2.1 Test av nettverk E42/E43 fr 20-05-15 ma 20-05-25 324

11.2.2 I/O-test E61/E41/E42/E21 ma 20-05-25 ti 20-06-16 325

11.2.3 E42 og Hias; prosesstesting/programtesting ti 20-06-16 ti 20-06-23 326

327
12 Oppstart ma 18-12-10ma 21-10-25 328

12.1 Styrebehandling av kontrakter E21, E61 og E71 ma 18-12-10 fr 18-12-21 329

12.2 Igangkjøring/drift med vann, SAT-test, oppstart prøvedrift fr 21-05-14 ma 21-08-09 330

12.3 Dysetest 1, uten støttelag ti 21-05-25 ti 21-05-25 331

12.4 Dysetest 2, med støttelag fr 21-06-04 ma 21-06-07 332

12.5 Prøvedrift med felling ti 21-08-10 ma 21-09-13 333

12.6 CE-merket anlegg ma 21-08-02ma 21-08-02 334

12.7 Informere Mattilsynet og abonnentene  om at vannverket
er ferdig, vannleveranse starter

ti 21-08-31 ma
21-09-06

335

12.8 Leveranse av vann til Hias' abonnenter ma 21-09-13ma 21-09-13 336

12.9 Driftsperiode fram til stopp Hamar VBA ti 21-09-14 ma 21-10-25 337

12.10 Hamar VBA stoppes ma 21-10-25ma 21-10-25 338
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