

# VEDLEGG F, Varighet og fremdrift



## Table of contents

### 1 GENERELT

# 1 GENERELT

Leverandøren skal utføre arbeidet i samsvar med de datoer og den fremdrift som er beskrevet i dette vedlegg. Arbeidene betraktes ikke som fullført før disse er godkjent av Kunden.

Planlagt oppstart av arbeidene: mai 2021

Frist for ferdigstilling og delfrister fastsettes i omforent leveranseplan. Leverandørens leveranseplan dette vedlegg og vil bli lastet opp under dette punkt.

Ved forsinkelse i forhold til avtalte frister i omforent leveranseplan, skal leverandøren betale dagmulkt.

Dagmulkt for forsinkelse er kr 2000,- per hverdag.