

# **Teft Eiendomsutvikling AS**

## **-Kaianlegg Marøystrand-**

# **Utvidelse av kaianlegg**

### **Vedlegg 3 - Hovedplan fremdrift**

Tilbud inn uke 15 2019 – (eventuelle endringer jfr. Mercell)

Kontraktsinngåelse innen                      uke 17 2019

Byggestart    Opp til tilbyder

Ønsket ferdigstillelse                              Ingen krav