

IKT i byggeprosjektet – Ansvarsmatrise

Dato overtagelse:	
Dato sist oppdatert:	18.03.2019
Prosjekt nr:	31182 Bjørkelangen vgs – Inneklimaprojekt og oppgraderinger av bygg A
Prosjektleder AFK eiendom:	Martin Lindbæck
E-post:	Martin.lindback@afk-eiendom.no
Tlf:	988 00 561
Sentral IT:	Haakon Hegstad
E-post:	haakon.hegstad@afk.no
Tlf:	22 05 55 78 / 920 14 413
IT lokal skole	Jan Roger Thorkildsen
E-post:	jan.roger.thorkildsen@bjorkelangen.vgs.no
Tlf:	991 06 865

Fase 1	Prosjektering av bygning	Ansvarlig	Involvering	Leveres av	Kostnad dekkes av	Ferdigstillelse	Status	Merknader
1.1	Prosjektering av data-/kommunikasjonsrom	Arkitekt	AFK, IT sentralt/lokalt. Henvendelse til: brukerstotte@afk.no		Prosjektet (IT dekker egen tid)			
1.2	Fremføring av bredbånd (fiber event. kobber)	Sentral IT AFK	RIE	Bredbåndslev.	Prosjektet (IT dekker egen tid)			Må utføres når annet gravearbeid/kabler utføres
Fase 2	Prosjektering av kablingssystemet	Ansvarlig	Involvering	Leveres av	Kostnad dekkes av	Ferdigstillelse	Status	Merknader
2.1	Prosjektering av kablingssystemet, faste punkter	RIE	IT sentralt / IT lokalt	RIE	Prosjektet (IT dekker egen tid)			
2.2	Punkter til trådløse basestasjoner (Radioplan) beholdes							
2.3	Installasjon/utvidelse av SD-anlegg, adgangskontroll, alarmsystemer etc.	Entreprenør	SD-leverandør / IT sentralt / IT lokalt	SD-leverandør	Prosjektet (IT dekker egen tid)			
Fase 3	Anskaffelse av	Ansvarlig	Involvering	Leveres av	Kostnad dekkes av	Ferdigstillelse	Status	Merknader
3.1	Kablingsmateriell, kabler, kontakter, vegg-/gulvskap, patchpaneler	Entreprenør		Entreprenør	Prosjektet			
3.2	Telefoniutstyr	Sentral IT AFK	IT lokalt	IT sentralt	Prosjektet			
3.3	Nettverkskomponenter, svitsjer, trådløse basestasjoner og patchkabler	Sentral IT AFK	IT lokalt	IT sentralt	Prosjektet			
Fase 4	Utplassering/montering av	Ansvarlig	Involvering	Monteres av	Kostnad dekkes av	Ferdigstillelse	Status	Merknader
4.1	Telefoniutstyr	Sentral IT AFK	IT lokalt	IT lokalt	Prosjektet (IT dekker egen tid)			
4.2	Nettverkskomponenter, svitsjer (1)	Sentral IT AFK	IT lokalt	IT lokalt	Prosjektet (IT dekker egen tid)			

4.3	Nettverkskomponenter, basestasjoner	Sentral IT AFK	IT lokalt og entreprenør	Entreprenør	Prosjektet (IT dekker egen tid)			
4.4	Oppstart av bredbåndstjenester	Sentral IT AFK	IT lokalt og entreprenør og SD-leverndør	Bredbåndslev.	Prosjektet (IT dekker egen tid)			Gjelder bredbånd til skole/IKT-service fag / SDanlegg / event. Helse

Kontaktinformasjon til rammeavtaleleverandørene finnes på intranettet.

(1) Patching utføres av IT lokalt.

