

Bilag 2 Prosjekt- og fremdriftsplan

1 Oppstart

Revisorskifte kan vedtas på Generalforsamling 23. april 2020.

2 Tidsrammen for Bistanden

Bistanden ytes løpende inntil kontrakten sies opp, eller øvre økonomiske ramme for avtalen er nådd.