

		Oppdragsgiver Sokndal kommune	Oppdrag nr 620219-04	TEGNINGSUTSENDELSE NR: 1		DATO: 2020-03-10												
		Oppdrag Sanering VA-nett Frøyland	Opprettet dato: 2020-02-14	= tegninger som er med i denne utsendingen														
TEGNINGSLISTE		Entreprise: E1	Sign: Møyfrid Sæverud Helberg	TEGNINGER SENDT TIL :														
Tegn nr	Tittel	Anbuds- tegning datert	Siste revisjon			Sokndal kommune v/JannOve Grasveit												
			Rev.	Dato	Kontroll													
HB001	Oversiktstegning. Prosjektert VA	-	G-02	10.03.2020		1												
HB002	Oversiktstegning. Overordnede flomveier	-	G-01	14.02.2020		1												
HB003	Oversiktstegning. Kommunalt og privat VA-anlegg	-	G-02	10.03.2020		1												
HB004	Oversiktstegning. Branndekning	-	G-02	10.03.2020		1												
HC001	Plan-profil. Trase 1. Skogliveien og Kleivan	-	G-02	10.03.2020		1												
HC002	Plan-profil. Trase 2 og 6. Kleivan	-	G-02	10.03.2020		1												
HC003	Plan-profil. Trase 8.	-	G-02	10.03.2020		1												
HH001	Oversiktstegning. Antatt plassering av eksisterende VA og kabler	-	G-01	14.02.2020		1												
HH002	Oversiktstegning. Antatt plassering av eksisterende VA og kabler	-	G-01	14.02.2020		1												
HH003	Oversiktstegning. Antatt plassering av eksisterende VA og kabler	-	G-01	14.02.2020		1												
HK001	Kumskisse. Kumpunkt 1	-	G-02	10.03.2020		1												
HK002	Kumskisse. Kumpunkt 2, 3 og 4.	-	G-02	10.03.2020		1												
HK003	Kumskisse. Kumpunkt 5, 6 og 7	-	G-02	10.03.2020		1												
HK004	Kumskisse. Kumpunkt 8 og 8b	-	G-02	10.03.2020		1												
HK005	Kumskisse. Kumpunkt 9	-	G-02	10.03.2020		1												
HK006	Kumskisse. Kumpunkt 10, 11 og 31	-	G-02	10.03.2020		1												
HK007	Kumskisse. Kumpunkt 12, 13 og 32	-	G-02	10.03.2020		1												
HK008	Kumskisse. Kumpunkt 14 og 15	-	G-01	10.03.2020		1												
HS001	Grøftesnitt	-	G-01	14.02.2020		1												