

TEGNINGSLISTE NETTSTASJONER

Prosjektnr.
5196140

Prosjektnavn
ÅLESUND SYKEHUS STRØMFORSYNING

Liste nr.
E294-RIB-02

Dato
2020-11-02

Tegn.nr.	Tegningsnavn	Format	Målestokk	Dato	Rev.	Rev. dato	Forsendelse gjelder
20 PLANER							
B-20-U1-100	PLAN U1. ETG - NETTSTASJON FASE A	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-20-U1-200	PLAN U1. ETG - NETTSTASJON FASE B	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-20-U1-300	PLAN U1. ETG - NETTSTASJON FASE C	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-20-U1-500	PLAN KANAL FOR STRØMSKINNER	A1 Lang	1:50/1:20	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-20-U2-100	FUNDAMENTPLAN - NETTSTASJON FASE A	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-20-U2-200	FUNDAMENTPLAN - NETTSTASJON FASE B	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-20-U2-300	FUNDAMENTPLAN - NETTSTASJON FASE C	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
30 DEKKEPLANER							
B-30-U1-200	DEKKE OVER U1. ETG - NETTSTASJON FASE B	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-30-U1-300	DEKKE OVER U1. ETG - NETTSTASJON FASE C	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
40 SNITT OG OPPRISS							
B-40-00-100	HOVEDSNITT - NETTSTASJON FASE A	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-40-00-200	HOVEDSNITT - NETTSTASJON FASE B	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-40-00-300	HOVEDSNITT - NETTSTASJON FASE C	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
80 RIVEPLANER							
B-80-U1-100	RIVEPLAN U1. ETG - NETTSTASJON FASE A	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-80-U1-300	RIVEPLAN U1. ETG - NETTSTASJON FASE C	A2	1:50	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
90 3D							
B-90-00-100	3D - NETTSTASJON FASE A	A2	-	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-90-00-200	3D - NETTSTASJON FASE B	A2	-	2020-10-21	F02	2020-11-02	X
B-90-00-300	3D - NETTSTASJON FASE C	A1	-	2020-10-21	F02	2020-11-02	X