



REFERAT

MØTE-NR. KONTRAKT UTGRAVING

Byggherre:	RIR IKS	Prosjektleder	Vidar Kleppe
Prosjekt:	Gjenvinningsstasjon – Kontrakt utgraving	Møtenr:	Anbudsbefaring
Sted:	RIR IKS	Møtedato:	08.07.2021 Kl. 13:00
Referent:	Vidar Kleppe	Ref. dato:	08.07.2021

Nytt møte:

Firma:	Navn:	For k.:	Innkalt	Møtt	Kopi	E-post:
RIR IKS	Vidar Kleppe		☒	☒	☒	Vidar.kleppe@rir.no
Hjelset Anlegg	Svein Hagen		☒	☒	☒	svein@hjelsetanlegg.no
Damhaug Consult AS	Reidar Seim		☐	☐	☒	r.seim@d-consult.no
Conplan AS	Stig Longva		☐	☐	☒	stig@conplan.no

	BESKRIVELSE	ANSVARLIG	FRIST
1	INNLEDNING		
	Vidar Kleppe fra RIR IKS ønsket velkommen til anbudsbefaringen		
2	GJENNOMGANG		
	Vidar Kleppe fra RIR IKS hadde en kort gjennomgang av prosjektet. Det skal graves ut for en ny gjenvinningsstasjon som skal bygges når snøen forsvinner i 2022. Det ble snakket om at RIR anlegget vil være i drift i hele anleggsperioden og at det på ingen måte skal skape hindringer for driften. Det ble orientert om tilgang til anlegget der det er mulig å registrere telefoner for å kunne åpne/lukke port for tilkomst. Det kan være mulig å arbeide utover vanlig arbeidstid. Videoovervåkning av området. Røykeforbudet som gjelder hele anlegget og at det ikke er mulighet til å nyttiggjøre seg av det som andre har levert inn på anlegget som avfall. Dersom entreprenøren støter på fjell, skal dette ligge. Mengder i anbudet skal da justeres.		



BESKRIVELSE		ANSVARLIG	FRIST
	Deler av massene skal kjøres til toftetomten (gratis deponiavgift), resten av massene må entreprenør finne eget deponi. Entreprenøren må gjøre seg kjent med antall trær og buskas som skal fjernes – det er egne poster i anbudet for dette. Sluttdato er 15 desember. Dersom entreprenøren velger å starte sent -bærer han risiko i forbindelse med snøfall.		
3	BEFARING PÅ OMRÅDE		
	Vidar Kleppe fra RIR IKS gjennomførte en befaringsplass på anleggsplassen. 1 - Parkering for anleggsarbeidere kan skje på baksiden av bygg C 2 - WC som er i dagens vaskehall kan benyttes, dette vaskes av RIR 3 – Riggplass kan etableres på plenen ved siden av Adm bygget 6 - Det er vann uttak på veggen ved Adm bygget 7 – Strøm til brakkerigg kan tas fra tavlerommet Riggplass skisse vedlagt referat.		
4	OPPLYSNINGER/SPØRSMÅL/SVAR		
	Det var spørsmål om hva som skulle skje med gjerde, og det skal enten RIR fjerne, eller så vil arbeidet med fjerning bli bestilt.		