

## **NRKS TILLEGGSBESTEMMELSE VEDRØRENDE PANDEMI**

### **1. GENERELT**

Dette dokumentet gjelder partenes ytelser og beskriver rutiner dersom det oppstår en pandemi. Smittevernrutiner blir utarbeidet som en del av SHA-plan og er ikke medtatt i dette dokumentet.

Partene forplikter seg til å samarbeide for å redusere konsekvenser forårsaket av pandemi. De skal snarest mulig ta initiativ til et møte for å legge en omforent plan med tiltak som reduserer økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser for begge parter.

Eventuelle krav skal varsles i henhold til relevant kontraktstandard.

### **2. KOMPENSASJON VED PÅLAGT ARBEIDSTANS VED PANDEMI**

For avtalte/påbegynte oppdrag knyttet til pandemi gjelder følgende ved helt eller delvis arbeidsstans:

- 2.1. Entreprenøren får kompensert for maks 2 dagers bemanning hvis NRK utsetter oppstart eller pålegger arbeidsstans.
- 2.2. Eventuelle utlegg (f.eks. reiseutgifter, ekstra sikring av byggeplass ved arbeidsstans o.l.) vil bli dekket forutsatt at disse var avtalt med NRK.
- 2.3. Eventuelle materialer/varer som er avtalt og bestilt og som ikke kan leveres/monteres på byggeplass, kan bli forskuddsbetalt forutsatt at de blir levert/montert når arbeidene igangsettes igjen.
- 2.4. Eventuell valutasikring skal inkluderes i entreprenørens pristilbud. Tilleggskrav utover dette vil ikke bli dekket.

### **3. ENTREPRENØRENS BEMANNING I KARANTENE/ISOLASJON**

Dersom det oppstår smitte som medfører at entreprenørens bemanning må i karantene eller bemanningen blir smittet og må i isolasjon, gjelder følgende:

- 3.1. Entreprenøren skal tilstrebe seg å erstatte personell med tilsvarende kompetanse til å gjennomføre oppdraget som planlagt så langt det er mulig.
- 3.2. Dersom entreprenøren likevel får arbeidsstans grunnet manglende bemanning henvises det til punkt 5 vedrørende fremdriftsmessige konsekvenser.
- 3.3. Entreprenøren bærer økonomisk ansvar for egen bemanning som havner i karantene/isolasjon.

#### **4. NRKs BEMANNING I KARANTENE/ISOLASJON**

Dersom det oppstår smitte som medfører at NRKs bemanning må i karantene eller bemanningen blir smittet og må i isolasjon, gjelder følgende:

- 4.1. NRK skal tilstrebe seg å erstatte personell med tilsvarende kompetanse til å gjennomføre oppdraget som planlagt så langt det er mulig.
- 4.2. Dersom prosjektet likevel får arbeidsstans grunnet manglende NRKs bemanning henvises det til punkt 5 vedrørende fremdriftsmessige konsekvenser.
- 4.3. NRK bærer økonomisk ansvar for egen bemanning som havner i karantene/isolasjon.

#### **5. FREMDRIFTSMESSIGE KONSEKVENSER**

Dersom fremdriften for utførelsen av kontraktsarbeidet hindres som følge av pandemien, har partene krav på fristforlengelse. Partene plikter å forebygge og begrense skadevirkningene av en fristforlengelse samt samarbeide med hverandre om tiltak som kan iverksettes.