



















ID	Aktivitetstype	Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser	Gantt chart (Timeline from May 16 to September 19, 2022)																											
1	➤	Detaljprosjektering - Bygg B	19 dager	on 25.05.22	ma 20.06.22			[Gantt bar from 25.05.22 to 20.06.22]																											
2	➤	Orienteringsmøte for prosjekterende og utførende	0 dager	to 09.06.22	to 09.06.22			[Milestone diamond at 09.06.22]																											
3	➤	Informasjons- og oppstartsmøte	0 dager	ti 14.06.22	ti 14.06.22			[Milestone diamond at 14.06.22]																											
4	➤	Esitemert oppstart byggeplass	0 dager	ma 20.06.22	ma 20.06.22			[Milestone diamond at 20.06.22]																											
5	➤	Byggeperiode	61 dager	ma 20.06.22	ma 12.09.22			[Gantt bar from 20.06.22 to 12.09.22]																											

Prosjekt: Hovedframdrift - fase Dato: fr 27.05.22	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			

19 | 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | okt 22 | 31 | 07 | 14 | 21 | nov 22 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | apr 23 | 03 | 10 | 17 | 24 | mai 23 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29

Prosjekt: Hovedframdrift - fase
Dato: fr 27.05.22

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter	