

Fremdriftsplan

Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:

Hendelse	Dato
Oppstart byggeplass	29/8-22
Overtakelse	15/11-22

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal entreprenøren - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktbelagt slik det fremgår nedenfor.