

Dokumentkontrolplan og dokumentliste		DOKUMENTNUMMER							
Dokumenter, tegninger, modeller, beregninger m.m		VERSION							
Dato									
Utarbeidet av:		HEAR							
Kontrollert av:		ATFI							
Godkjent av:		HVKR							
Prosjekt	A227456 Detaljprosjektering Årum til Øra								
Dokumentnummer	1								
Dokumentnr.	Titel	Version	Dokument-dato	Disiplin	Fase 1 Detaljprosjekt	Fase 2 Byggeperiode	Utarbeider initialer		
<b>E4 - Tegninger</b>									
TGN-RIB-K11	NL607 Helne - Stasjon nivåløfter, kummer og utgraving, oversiktsplan	Anbud	22.04.2022	RIB			MJOR		
TGN-RIB-K12	NL607 Helne - Stasjon nivåløfter, plan og snitt	Anbud	22.04.2022	RIB			MJOR		
TGN-RIB-K..	NL607 Helne - Armering			RIB					
TGN-RIB-K01	NL608 Klokkestuveien - Stasjon nivåløfter, kummer og utgraving, oversiktsplan	Anbud	22.04.2022	RIB			MJOR		
TGN-RIB-K02	NL608 Klokkestuveien - Stasjon nivåløfter, plan og snitt	Anbud	22.04.2022	RIB			MJOR		
TGN-RIB-K..	NL608 Klokkestuveien - Armering			RIB					
TGN-RIM-M01	NL608 Klokkestuveien - Prinsipp avstegningsluke	Anbud	22.04.2022	RIM			FRAM		
TGN-RIM-M02	NL607 Helne - Prinsipp avstegningsluke	Anbud	22.04.2022	RIM			FRAM		
TGN-RIV-R01	NL608 Klokkestuveien - Rehabilitering VVS-teknisk anlegg - Plan 1 og snitt	Anbud	22.04.2022	RIV			BLO		
TGN-RIV-R02	NL607 Helne - Rehabilitering VVS-teknisk anlegg - Plan 1 og snitt	Anbud	22.04.2022	RIV			BLO		
TGN-RIE-E01	NL608 Klokkestuveien - Prinsippskisse	Anbud	22.04.2022	RIE			TORN		
TGN-RIE-E02	NL608 Klokkestuveien - Hovedfordeling HF01-230V	Anbud	22.04.2022	RIE			TORN		
TGN-RIE-E03-1	NL608 Klokkestuveien - IO-oversikt	Anbud	22.04.2022	RIE			TORN		
TGN-RIE-E03.2	NL608 Klokkestuveien - Sjekkliste	Anbud	22.04.2022	RIE			TORN		
TGN-RIE-E04	NL607 Helne - Prinsippskisse	Anbud	22.04.2022	RIE			TORN		
TGN-RIE-E05	NL607 Helne - Hovedfordeling HF01-230V	Anbud	22.04.2022	RIE			TORN		
TGN-RIE-E06-1	NL607 Helne - IO-oversikt	Anbud	22.04.2022	RIE			TORN		
TGN-RIE-E06.2	NL607 Helne - Sjekkliste	Anbud	22.04.2022	RIE			TORN		
TGN-RIVA-H01	NL607 Helne - Plan- og snittegning VA	Anbud	22.04.2022	RIVA			KJW/HEAR		
TGN-RIVA-H02	NL607 Helne - Grøftesnitt	Anbud	22.04.2022	RIVA			KJW/HEAR		
TGN-RIVA-H03	NL608 Klokkestuveien - Plan- og snittegning VA	Anbud	22.04.2022	RIVA			KJW/HEAR		
TGN-RIVA-H04	NL608 Klokkestuveien - Grøftesnitt	Anbud	22.04.2022	RIVA			KJW/HEAR		
TGN-RIG-V01	NL607 Helne - Kalksementpeler plan	Anbud	22.04.2022	RIG			JFRY		
TGN-RIG-V02	NL608 Klokkestuveien - Kalksementpeler plan	Anbud	22.04.2022	RIG			JFRY		
<b>E4 - Beskrivelse og vedlegg</b>									
BES-E4	Del 2 teknisk beskrivelse - Gab-fil	Anbud	25.04.2022	Alle					
BES-E4	Del 2 teknisk beskrivelse - Xml-fil	Anbud	25.04.2022	Alle					
BES-E4	Del 2 teknisk beskrivelse - PDF	Anbud	25.04.2022	Alle					
Vedlegg 1	NL608 Klokkestuveien_Mail til nettleverandør	Anbud	21.04.2022	RIE					
Vedlegg 2	NL608 Klokkestuveien_Kartutsnitt til nettleverandør	Anbud	21.04.2022	RIE					
Vedlegg 3	NL607 Helne_Mail til nettleverandør	Anbud	21.04.2022	RIE					
Vedlegg 4	NL607 Helne_Kartutsnitt til nettleverandør	Anbud	21.04.2022	RIE					
Vedlegg 5	RAP-RIG-004 - Geoteknisk rapport Helne	Anbud	04.04.2022	RIG			JFRY		
Vedlegg 6	RAP-RIG-003 - Geoteknisk rapport Klokkestuveien	Anbud	04.04.2022	RIG			JFRY		
Vedlegg 7	MØT -Teknisk gjennomgang med maskinleverandør.	Anbud	07.04.2022	RIM/RIB					
Vedlegg 8	Anleggsmaskiner og elektriske anlegg, Energi Norge AS	Anbud							
Vedlegg 9	SHA-Plan_E4	Anbud	05.05.2022	Alle					