

Oppdragsgiver: **Statsbygg**

Oppdragsnr.: **52202545** Dokumentnr.: **01**

Til:

Fra: Stian Taraldsen

Dato 2022-07-12

► Vedlegg 07 fremdriftsplan

MILEPÆLER	DATO	DAGMULKT
Kunngjøring av konkurranse	15.07.2022	
Anbudsbefaring	12.08.2022, kl. 10.00	
Tilbudsfrist	24.08.2022, kl.12.00	
Utarbeidelse fremdriftsplan	2 uker etter kontraktsinngåelse	Ja
Igangsetting på byggeplass	20.09.2022	Nei
Etablering av brakkerigg, klar for innflytting for Statens Vegvesen	20.09.2022	Nei
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon	Iht. NS8405	Ja
Overlevering av FDV-dokumentasjon	Iht. NS8405	Ja
Overtakelse	Iht. omforent fremdriftsplan	Ja

Denne fremdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal entreprenøren i samråd med Statsbygg sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktbelagt.

01	2022-07-08	Konkurransegrunnlag	STITAR	BJTAK	STITAR
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.