



## Tysvær kommune

### VA sanering Grovamyр Grinde

PROSJEKTNUMMER: 62186

Arbeidslokasjon: Grovamyр, 5570 Aksdal

Tilbudsgrunnlag utførelsesentreprise



## VA GRØFTER GROVAMYR I GRINDE

Tysvær kommune skal sanere eksisterende VA ledninger da disse er gamle og klare for utskiftning. Det er totalt 260 meter overvann, spillvann og vannledning som skal fornyes. Det skal monteres fem kum grupper. Tysvær kommune ønsker tilbud på innleie av maskiner og mannskap samt kjøp av nødvendige masser og materialer til prosjektet. Entreprenør må ha kapasitet til å starte arbeidet våren 2023. Arbeidet er estimert til å ferdigstilles høsten 2023.

Det er utarbeidet et enkelt tegningsgrunnlag som viser plan, lengdeprofiler og kumskisser.



## Innhold

Tysvær kommune .....	1
VA GRØFTER GROVAMYR I GRINDE .....	1
1. Bestemmelser.....	1
1.1. Tildelingskriterier.....	1
1.2. Krav utførelsesfase .....	1
2. Prisskjema.....	2
3. Lønns- og prisstigning.....	2
4. Underentreprenører / underleverandører.....	2
5. Forbehold .....	3
6. Tilbyder .....	3
6.1. Firmainformasjon / kontaktpersoner .....	3
6.2. Nominert kontrakts- /anleggspersonell .....	3
6.3. Underskrift.....	4



# 1. Bestemmelser

Punktene i kapittel 1.1 skal leveres før oppstart av anleggsarbeider og oppdateres gjennom hele anleggsperioden.

Trykktesting av VA-anlegg skal utføres av uavhengig tredjepart.

Alle arbeider skal utføres etter gjeldende normer og retningslinjer for Tysvær kommune.

Link til VA-norm <https://www.va-norm.no/tysvaer/>

## 1.1. Tildelingskriterier

Denne konkurransen vektet 100% på pris.

## 1.2. Krav utførelsesfase

Krav til utførelsesfasen er listet under og skal leveres før oppstart, samt gjennom hele anleggsperioden.

Tabell 1-2 Krav utførelsesfase

Krav	Beskrivelse av krav
Forventet kostnad for prosjektet	Tilbyder skal fremvise forventet total kostnad for prosjektet.
Fremdriftsplan	Tilbyder utarbeider en detaljert fremdriftsplan som fremvises før anleggsstart og oppdateres gjennom anleggsperioden ved behov. Fremdriftsplanen skal godkjennes av byggherre før arbeidene kan starte.
Ressursbruk og ressursplan	Tilbyder skal hver mandag fremvise forrige ukes timeforbruk på personell og maskiner. Tilbyder skal hver mandag fremvise forventet timeforbruk på personell og maskiner de neste 14 dagene.
Månedlige rapporter	Tilbyder skal levere inn månedlig fremdriftsrapport. Tilbyder skal månedlig levere inn masseskjema som viser tidligere utførte mengder, innværende periodes utførte mengder og forventet sluttmengde. Alle mengder rapporteres per post i masseskjema.
Byggemøter	Byggemøter avholdes hver 14-dag.
Stikningsdata	Tilbyder skal lage stikningsdata for prosjektet før anleggsstart.



## 2. Prisskjema

Prisskjema (tilbudsskjema) er delt opp i regningsarbeider og materialkostnader der alle poster skal fylles ut. Prosjektet skal i hovedsak utføres på regningsarbeider og medgåtte materialkostnader. Tilbudet kan betraktes som ufullstendig dersom postene ikke er fylt ut.

Det tas forbehold om at ytelser som må forstås skal inngå i tilbudet for å levere et komplett anlegg iht. tegninger og beskrivelse, må forbeholdene prises slik at tilbudet kan evalueres mot andre tilbydere. Alle enhetspriser som forespørres skal fylles ut i Excel- og leveres som Excel- og PDF-fil.

## 3. Lønns- og prisstigning

Kontraktens priser skal ikke indeksreguleres.

## 4. Underentreprenører / underleverandører

Tilbyder skal oppgi underentreprenører og leverandører i sitt anbud. I tabell 4-1 angis arbeider som skal utføres i egen regi eller ved bruk av underentreprenør eller -leverandør. Det skal leveres forpliktelseserklæring for alle underentreprenører.

Tabell 4-1 Underentreprenører / Underleverandører

Oppgave	Egen regi	Underentreprenør/-leverandør
Grunnarbeider		
TV-kjøring VA-anlegg		
Trykktesting VA-anlegg		
VA-materiell		
Vann- og avløpsarbeider		
Vegarbeider		
Landskapsutforming		
Andre		



## 5. Forbehold

Dersom tilbyder har forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget eller det som fremgår av sammenhengen for øvrig, må forbeholdene beskrives entydig, presist og prissettes.

Det skal ikke kunne medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene.

## 6. Tilbyder

Punktene i kapittel 6 omhandler tilbyders firmainformasjon, samt signert tidsestimat og tilbudssum iht. vedlagt prisskjema.

### 6.1. Firmainformasjon / kontaktpersoner

Spørsmål i forbindelse med tilbudet besvares av:

Tabell 6-1 Firmainformasjon /kontaktpersoner

Navn på kontaktperson:	
Telefon:	
E-post:	
Firmaets navn:	
Firmaets organisasjonsnummer:	
Firmaets adresse:	
Firmaets innehaver/sjef/disponent:	

### 6.2. Nominert kontrakts- /anleggspersonell

Tabell 6-2 Nominert kontrakts- / anleggspersonell

Nominert kontraktsansvarlig:	
Nominert anleggsleder:	



### 6.3. Underskrift

I samsvar med de opplysninger og forbehold som er gitt, tilbyr undertegnede seg   utf re arbeider i overensstemmelse med tilbudsgrunnlaget. Dette inkluderer tegninger, samt spesifikasjoner til priser som er oppgitt i prisskjema.

Tilbudet er avgitt i forståelse med tilbudsgrunnlaget og alle nevnte forutsetninger, samt betingelser. I samsvar med disse anbudsdokumenter tilbyr vi   utf re arbeidene vedr rende:

**«62186 - VA sanering Grovamyr»**

**For et bel p av kr.: \_\_\_\_\_ inkl. merverdiavgift.**

**Anlegget leveres komplett ferdig for overlevering p  totalt \_\_\_\_ arbeidsuker regnet fra kontraheringsdato.**

Signeres av person som har fullmakt til   forplikte tilbyder.

**Sted og dato:** \_\_\_\_\_

**Tilbyders stempel og signatur:** \_\_\_\_\_