

12944-20 Innseiling Kragerø - Tegningsliste RIB

Dokumentnummer n/a
 Dato sist endret 12.05.2023
 Utsendelsesnummer n/a
 Prosjektnummer 12944-20
 Tittel Innseiling Kragerø

Tegningsnummer	Målestokk	Tittel/beskrivelse	Dato	Rev.	Rev. Dato
B-101	1:50	Fundament for seilingsmerke. Fundament 1, Stangbåen. Form.	13.12.2022	02	17.02.2023
B-102	1:50	Fundament for seilingsmerke. Fundament 2, Vestre Fjordbåen. Form.	25.03.2022	02	13.12.2022
B-103	1:50	Fundament for seilingsmerke. Fundament 3, Stangskjæret. Form.	25.03.2022	03	03.01.2023
B-104	1:50	Fundament for seilingsmerke. Fundament 4, Postmyr. Form.	25.03.2022	02	13.12.2022
B-106	1:20/1:10/1:5	Seilingsmerke. Galleri. Fundament 1, 2 og 3. Form.	25.03.2022	01	25.03.2022
B-121	1:50/1:20/1:10	Fundament for seilingsmerke. Fundament 1, Stangbåen. Prefab-løsning Form.	12.05.2023	01	12.05.2023
B-122	1:50/1:20/1:10	Fundament for seilingsmerke. Fundament 2, Vestre Fjordbåen. Prefab-løsning Form.	12.05.2023	01	12.05.2023
B-123	1:50/1:20/1:10	Fundament for seilingsmerke. Fundament 3, Stangskjæret. Prefab-løsning Form.	12.05.2023	01	12.05.2023
B-124	1:50/1:20/1:10	Fundament for seilingsmerke. Fundament 4, Postmyr. Prefab-løsning Form.	12.05.2023	01	12.05.2023
B-150	1:100/1:50/1:25/1:10	Knubbehausen Fyr. Nytt tårn. Form.	18.01.2022	01	22.01.2022
B-201	1:50	Fundament for seilingsmerke. Fundament 1, Stangbåen. Armering.	12.12.2022	02	17.02.2023
B-202	1:50	Fundament for seilingsmerke. Fundament 2, Vestre Fjordbåen. Armering.	25.03.2022	02	13.12.2022
B-203	1:50	Fundament for seilingsmerke. Fundament 3, Stangskjæret. Armering.	25.03.2022	02	13.12.2022
B-204	1:50	Fundament for seilingsmerke. Fundament 4, Postmyr. Armering.	25.03.2022	02	13.12.2022
B-221	1:50/1:20	Fundament for seilingsmerke. Fundament 1, Stangbåen. Prefab-løsning Armering.	12.05.2023	01	12.05.2023
B-222	1:50/1:20	Fundament for seilingsmerke. Fundament 2, Vestre Fjordbåen. Prefab-løsning Armering.	12.05.2023	01	12.05.2023
B-223	1:50/1:20	Fundament for seilingsmerke. Fundament 3, Stangskjæret. Prefab-løsning Armering.	12.05.2023	01	12.05.2023
B-224	1:50/1:20	Fundament for seilingsmerke. Fundament 4, Postmyr. Prefab-løsning Armering.	12.05.2023	01	12.05.2023
B-225	1:50/1:20	Fundament for seilingsmerke. Installasjon og omstøp. Fundament 1-4, Prefab-løsning.	12.05.2023	01	12.05.2023
B-250	1:25	Knubbehausen Fyr. Nytt tårn. Armering.	22.01.2022	01	22.01.2022
B-251	1:50/1:20	Knubbehausen Fyr. Nytt tårn. Armering. Supplerende illustrasjoner.	22.01.2022	01	22.01.2022
-	(til tegn. B201)	Bøyeliste s10-11	13.12.2022	02	17.02.2023
-	(til tegn. B202)	Bøyeliste s20-21	25.03.2022	02	13.12.2022
-	(til tegn. B203)	Bøyeliste s30-31	25.03.2022	02	13.12.2022
-	(til tegn. B204)	Bøyeliste s40-41	25.03.2022	02	13.12.2022
-	(til tegn. B221)	Bøyeliste s50-51	12.05.2023	01	12.05.2023
-	(til tegn. B222)	Bøyeliste s60-61	12.05.2023	01	12.05.2023
-	(til tegn. B223)	Bøyeliste s70-71	12.05.2023	01	12.05.2023
-	(til tegn. B224)	Bøyeliste s80-81	12.05.2023	01	12.05.2023
-	(til tegn. B225)	Bøyeliste s90	12.05.2023	01	12.05.2023
-	(til tegn. B-251)	Bøyeliste s1-2	07.01.2022	01	07.01.2022