



TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim eiendom

Valøya garderober

## **BILAG C FREMDRIFT OG FRISTER**

**INNHOLDSFORTEGNELSE:**

<b>1</b>	<b>GENERELT</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>MILEPÆLER</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET</b>	<b>3</b>

## 1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraksarbeidet inklusive dagmulftsbelagte milepæler og bonus milepæler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil foregå i kontraksperioden og som entreprenør må ta hensyn til i sin planlegging.

## 2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

MP	Aktivitet:	Frist	Dagmulkt
	Ferdig fysisk montert (klart for systemtester, tverrfaglig testing og innregulering)	01.06.24	5000,-
	Overtakelse bygg	15.06.24	5 000,-
	Overtakelse utomhus	15.06.24	5000,-
	Godkjent prøveperiode tekniske anlegg	01.10.24	5000,-

## 3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Det er ikke utarbeidet andre fremdriftsplaner for oppdraget.