

Værøy Sykehjem og omsorgboliger		Prekvalifisering av ARK for Skisseprosjekt	Begrenset anbudskonkurranse	Skisseprosjekt Anbudsgrunnlag Bygging	Prosjektering i byggeprosjekt	2024-2025	
Kostnad kr		-					
Arkitekt	Oppgi referanser	Prise Skisseprosjekt og lage enkel beskrivelse av oppgavefortåelse	Utarbeide skisse i samarbeide med styringsgruppe	Eventuelt til-transportere ARK til entreprenør	20	Uker	
KD, TekSjef, HO sjef	Utarbeie grunnlag	Lage innstilling for valg samarbeidspartner	Kontaktperson for ARK og kaller inn styringsgruppe for møter	HO sjef naturlig medlem av Styringsgruppe	350	Timer	
KD, TekSjef, HO sjef	Søke Enova om støtte	Søke Husbanken	Planlegge midlertidige lokaler ved behov	Byggherreombud	200	Timer	
Involvering fra Styringsgruppe	Grunnlag anbud	Orienteres om anbud og innstilling fra KD på valgt ARK for skisse	Møter med ARK under utvikling av skisser	Involveres gjennom bruker-/tillitsvalgt-møter	25	timer	
Involvering fra Kommunestyret	Bestiller	Orientering om hvem som er valgt som samarbeidspartner for skissen	Godkjenne "retningsendring" i forhold til grunnlag / økonomi. Godkjenne skisse som sendes ut for anbud til entreprenører	Utnevne styrings-gruppe	4	timer	