

Helse Stavanger HF

Nye SUS

E.1 Frister



01	27.02.2023	REV. PK6		TORBST	TORBST
Rev.	Dato	Tekst		Saksb.	Kontr.
				TORBST	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: Nye SUS	Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF
Kontrakt.: K0000 – Generelt dokument	Ansvarlig utgiver: Therese Øvernes
Dokument nr.: SUS2023-K0000-KONT-SP-0004	Revisjon: 01
Dokument Tittel: E.1 Frister	Dato: 27.02.2023

Dokumentnr.: SUS2023-K0000-KONT-SP-0004

Revisjon: 01

Dato:

27.02.2023

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K0000 – Generelt dokument

Side:

2 av 3

Innholdsfortegnelse

1. Orientering	3
1.1 Formål	3
2. Frister.....	3
2.1 Frister	3
2.2 Validering og prøvedrift.....	3
2.3 Overtakelse	3
2.4 Garantiperiode	3

Dokumentnr.: SUS2023-K0000-KONT-SP-0004

Revisjon: 01

Dato:

27.02.2023

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K0000 – Generelt dokument

Side:

3 av 3

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E.1 Frister* er utarbeidet for Nye SUS og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulksbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

2. Frister

2.1 Frister

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt-belagt
F01	Kontraktsinngåelse		
F02	Ferdig levert leveranse av utstyr til mottak.	I henhold til <i>E.4 Fremdriftsplan</i>	x

2.2 Validering og prøvedrift

Kapittel utgår

2.3 Overtakelse

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt-belagt
	Mottakskontroll utføres ved leveranse til mottak	I henhold til <i>E.4 Fremdriftsplan</i>	

2.4 Garantiperiode

Kode	Beskrivelse	Dato
	Dersom garantiperiode er relevant, vil dette være spesifisert i <i>C.2.2 Kravspesifikasjon</i>	Se <i>C.2.2 Kravspesifikasjon</i> dersom relevant