

## IO-9350

**Kontrollområde:** 11.0201, 21.U104, 21.0201, 21.0202, 21.0301, 21.0302, 22.0102, 23.0201

	<b>Aktivitet</b>	<b>Oppstart</b>	<b>Varighet</b>	
Alle	Levering til mottak			
Bygg 81				
Bygg 71				
Bygg 21	Utplassering	Uke 45, 2024	1 dag	Mandag
Bygg 22	Utplassering	Uke 45, 2024	0,5 dager	Tirsdag
Bygg 23	Utplassering	Uke 45, 2024	0,5 dager	Tirsdag
Varegård				
Bygg 11				