

## REFERAT – ANBUDBEFARING

### Håmmålfjellveien sør

**Sted** Os Kommune - kommunehuset  
**Tid:** 27.5.2011 kl. 10.00

**Deltakere:** Inge Ryen Os kommune  
Per Simensen Solvang og Fredheim AS  
Aktuelle tilbydere

#### 1. Spørsmål knyttet til konkurransegrunnlaget

- 1.1. Det ble stilt spørsmål om det ville bli mulig for tilbyder å gi tilbud med differensiert ferdigstilling. Dette er diskutert videre internt i kommunen, og vi har kommet fram til at det kan gis tilbud med differensiert ferdigstilling. Byggetid utgjør 25 % av vektingen i tildelingen. Fortrinnsvis ønsker vi at alt arbeid inkludert asfaltering er utført innen 1. oktober 2011. Tilbyderne kan komme med et alternativ der ferdigstilling av asfaltering, kulvert, rundkjøring og pussing er senest 1. juli 2012, mens selve veien er ferdig 1. oktober 2011. Det er da å forstå slik at det gis én pris for alternativet der alt er ferdig til 1. oktober 2011, og evt. en annen pris for alternativet med differensiert ferdigstilling som beskrevet over.
- 1.2. Spørsmål om hvorfor tabellen i kapittel 2.2 ikke inneholder det samme som tabellen i kapittel 4. Svaret til dette er at tabellen i kapittel 2.2 er ment å fungere som en huskeliste for tilbyder, og nummereringen er ikke ment å sammenfalle med kravene i kap. 4. Kravene i kap. 4 er de formelle kravene for å kunne delta i konkurransen. I tillegg må tilbyder også huske å besvare alle tildelingskriteriene for at tilbudene skal bli sammenlignbare, og ikke kun oppgi pris slik mange er vant til. Ref punkt 1 ovenfor.
- 1.3. Noen av deltakerne ønsket oppgitt telefonnummeret til Mercell. Telefonnummeret til Mercell er 21 01 88 60. Ikke nøl med å ringe.

#### 2. Spørsmål knyttet til beskrivelsen

- 2.1. Post 01.11: Tilbyder er ansvarlig for å skaffe riggplass.
- 2.2. Post 02.1.1: Posten går igjen for hvert byggeelement og omfatter rydding av kvist og røtter samt avtaking av vegetasjonsdekke. Det forutsettes at vegetasjonsdekket kan legges tilbake til skjæring / fylling. Det er egen post for vekkjøring.
- 2.3. Post 02.3.4 b): Mengden som hentes fra deponi skal være 3000 m<sup>3</sup>
- 2.4. Post 02.5: Byggherre ønsker en enkel og nøktern standard på rundkjøring. Den skal imidlertid tilfredsstillende Statens vegvesens normaler (ivare tatt av prosjektering).