

Konkurransesgrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

Audiovisuelt utstyr E18

<Over terskelverdi>

Innhold

| | | |
|----------|---------------------------------------|----------|
| 1 | Generelt..... | 3 |
| 2 | Tidsplan, milepæler..... | 3 |
| 4 | Dagmulkt..... | 3 |
| 5 | Tidsfrister for kjøperen | 3 |

1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktarbeidet. Når kontrakt er etablert, skal Selgeren utarbeide detaljert arbeidsprogram og fremdriftsplan for innrednings-/ utstyrsleveransen med milepæler som skal være bindende. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan..

2 Tidsplan, milepæler

Noen milepæler for prosjektet:

| Aktivitet - Milepæl | Tid |
|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none">Tilbudsfrist for innredning, utstyr | 20. april 2015 |
| <ul style="list-style-type: none">Leverandørvalg | Uke 19 |
| <ul style="list-style-type: none">Oppstart levering/montering av innredning, utstyr for administrasjon | Uke 36 |
| <ul style="list-style-type: none">Oppstart prøvedrift og opplæring av-utstyr for administrasjonen | Uke 38/39 |
| <ul style="list-style-type: none">Overlevering utstyr til administrasjon | 2. oktober 2015 |
| <ul style="list-style-type: none">Oppstart levering/montering av innredning, utstyr for utstillinger | Uke 40 |
| <ul style="list-style-type: none">Oppstart prøvedrift og opplæring av-utstyr for utstilling | Uke 49 |
| <ul style="list-style-type: none">Overlevering utstyr til administrasjon | 4. januar 2016 |

3 Dagmulkt

Det medfører erstatningsplikt dersom Selgeren påfører Kjøperen økte kostnader eller tap som er forårsaket av forsinkelser. Dette kan være levering av dokumenter i forhold til godkjente leveringsplaner eller andre forsinkelser.

Dagmulkten størrelse:

Kr. 1.000,-/kalenderdag inntil levering finner sted, i forhold til overleveringsfrister bestemt i punkt 2 Tidsplan, milepæler. Overleveringsfrist for administrasjonsdelen av leveransen er 2. oktober 2015, overleveringsfristen for utstillingsdelen av leveransen 4. januar 2016.

4 Tidsfrister for kjøperen

| Aktivitet | Frist |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none">Tildeling av leveransen | Uke 19 |
| <ul style="list-style-type: none">Tilgang for leverandør til bygg og rom/arealer hvor innredning, utstyr skal monteres for administrasjonsdelen av leveransen | Uke 36 |
| <ul style="list-style-type: none">Tilgang for leverandør til bygg og rom/arealer hvor innredning, utstyr skal monteres i forhold til den delen av leveransen som skal være i utstilling. | Uke 40 |