

**VEDLEGG C – MILEPÆLSPLAN NØDSTRØM**
**1 Milepælsplan**

Leverandøren skal utføre arbeidet i henhold til de datoer og planer som er beskrevet i dette Vedlegg.

En milepæl oppnås når den aktuelle milepæl har blitt dokumentert av Leverandøren og akseptert av SSHF.

SSHF's aksept av Leverandørens oppnåelse av en milepæl betyr på ingen måte at alt arbeid vedrørende milepælen har blitt sjekket og akseptert. Slik aksept skal heller ikke fritta Leverandøren fra annet ansvar under Kontrakten.

**2 Kontraktens milepælsplan**

Milepæl nr.	Milepælbeskrivelse	Milepældato	Betaling i % av opprinnelig Kontrakts-pris	Døgnmulkt
0	Kontraktstildeling		0%	
1	Utgivelse av detaljert gjennomføringsplan, kvalitetsplan, HMS-plan og endelig dokumentliste (ref. tilbudets Vedlegg F)	Senest 30 dager etter kontraktstildeling	15%	
2	Riggplass ferdig oppstilt Fysisk oppstart på byggeplass med rivning og fjerning av gammelt utstyr	Jfr. entrep. frtemdriftsplan	20 %	*
3	Alt utstyr mottatt på Byggeplassen (Alt nytt utstyr og komponenter som er del av Kontraktsgjenstanden er levert på Byggeplassen)	Jfr. entrep. frtemdriftsplan	35%	*
4	Ytelsessertifikat utstedt UPS (Ytelsestestene er gjennomført og godkjent i henhold til kravene i Vedlegg til forespørsel)	Jfr. entrep. frtemdriftsplan	15%	*
5	Ved signert overtakelseprotokoll jfr. NS 8407 punkt 37	Jfr. entrep. frtemdriftsplan	15%	*

**Dagmulksanksjonerte milepæler er merket med en stjerne (\*). Dagmulktbeløp påløper i henhold til pris jfr. Vedlegg B.**