

Alvdal Kommune

Tilbygg omsorgsboliger Solbakken

BOK 0 – DEL C TIDSPLAN

2016-06-13

1 Innhold

1	Innhold	2
2	Tidsfrister	3

2 Tidsfrister

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

Frist nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1.	Anbudsfrist	08.08.2016	Ingen
2.	Byggestart	01.09.2016	Ingen
3.	Ferdigstillelse/ overtakelse bygningsmessige arbeider samt oppstart prøvedriftsperiode tekniske anlegg	01.03.2017	Iht. NS 8405
4.	Overtakelse tekniske anlegg/ avslutning prøvedriftsperiode (forskyves fram i tid hvis anleggene ikke fungerer som tilsiktet etter 6 mnd)	01.09.2017	Iht. NS 8405

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

Frist nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1.	<i>HMS-plan</i>	Senest ved oppstart	Ingen
2.	<i>Detaljert fremdriftsplan</i>	Senest ved oppstart	Ingen
3.	<i>Månedrapporter</i>	1. fredag hver mnd.	Ingen
4.	<i>Som bygget dokumentasjon</i>	Ved ferdigstillelse/ oppstart prøvedriftsperiode	1500,- pr. dag
5.	<i>FDV-dokumentasjon</i>	Ved ferdigstillelse/ oppstart prøvedriftsperiode	1500,- pr. dag
6.	<i>Sluttdokumentasjon/opplæring</i>	Ved ferdigstillelse/ oppstart prøvedriftsperiode	1500,- pr. dag