

## Bilag 4: Leveringstidspunkt og andre frister

### Avtalens punkt 2.1.5 Tid og sted for Leverandørens ytelse

Nr	Milepæl	Tidspunkt
1	Anskaffelse gjort og kontrakt signert	April 2017
2	Tilgang til systemet er gitt til nøkkelpersonell	April 2017
3	Import og integrasjoner er satt opp	2.kvartal 2017
4	Opplæringsmateriale er levert	2.kvartal 2017
5	Opplæring av nøkkelpersonell er gjennomført	2.kvartal 2017
6	Tilpasning (malverk og prosessflyt) av systemet er ferdigstilt for Hovedområdet: Melde hendelser	2.kvartal 2017
7	Godkjenningssprøve fullført med godkjent resultat for Hovedområdet: Melde hendelser	2.kvartal 2017
8	Tilpasning (malverk og prosessflyt) av systemet er ferdigstilt for resterende hovedområder.	4.kvartal 2017
9	Godkjenningssprøve fullført med godkjent resultat for resterende hovedområder.	4.kvartal 2017
10	Overlevering fullført	4.kvartal 2017

Når kontrakt er signert, vil vi sammen med valgt leverandør sette oss ned å detaljere fremdriftsplan. Leverandør skal gi Kunden innspill til implementering av systemet i organisasjonen i Bilag 2.

### Avtalens punkt 6.2 Dagbot ved forsinkelse

Ingen tilføyelser til Kjøpsavtalen (SSA-K).