



Referat anbudsbefaring

Prosjekt:Frogner kirkegård

Møte nr:

Sted:

*Frogner
kirke*

Dato:

07.11.17

Møteleder:

Geir Larsen

Til stede for byggherre:

*Håkon Magnussen Rambøll
Robert Andresen LEKF
Mette Sønsteby Kirkeverge
Henrik Aasland Kirkeverge
Geir Larsen LEKF*

POST	SAK/ TILTAK	Frist	Ansvar
01	Orientering		
.01	Det ble gitt en orientering om prosjektet i kirkens sakristi. Ingen spørsmål framkom og alle ble anmodet om å starte tidlig med innlogging av dokumenter for å gjøre innlevering av anbud i Mercel til en enkel sak. Det ble også orientert om at ved budsjettoverskridelser kan det være aktuelt å endre arealer fra kistegraver til urnegraver.		

01.02	Befaring		
.01	Arbeidsområdene med adkomster ble befart.		
01.03	Oppsummering		
.01	Ingen spørsmål framkom under oppsummering.		
.02	Alle entreprenører ble anmodet om å føre seg på liste over frammøtte. Liste over de som valgte å føre seg på er vedlagt.		

Dato: 13.11.17

Referent: Geir Larsen