



# Tegningsliste VVS

## E30 Røranlegg

Oppdragsgiver:	Vågan kommune	Oppdragsleder:	Kurt Arne Mosand
Oppdragsnavn:	Kabelvåg skoler og barnehage	Listerevisjon nr.:	
Oppdragsnr:	612759	Rev. dato:	05.03.2018

Nr	Tegningsnummer	Tegningstittel	Dato	målestokk/ Størrelse	Siste revisjon	Revisjonsdato	Tegningsstatus
1	A30-VG-00-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Bunnledninger Us	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
2	A30-VP-U1-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Plan U1 Us	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
3	A30-VP-U2-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Plan U2 Us	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
4	A30-VP-01-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Plan 01 Us	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
5	A30-VP-02-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Plan 02 Us	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
6	A30-VP-03-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Plan 03 Us	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
7	A30-VT-00-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Takplan	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
8	B30-VG-00-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Bunnledninger Bs	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
9	B30-VP-U1-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Plan U1 Bs	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
10	B30-VP-01-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Plan 01 Bs	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
11	B30-VP-02-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Plan 02 Bs	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning

Nr	Tegningsnummer	Tegningstittel	Dato	målestokk/ Størrelse	Siste revisjon	Revisjonsdato	Tegningsstatus
12	B30-VT-00-001	Sanitær, varme og sprinkleranlegg Takplan Bs	05.03.2018	1:100	A-01	-	Anbudstegning
13	V M 33 101	Sprinklersentral	28.02.2018	-	-	-	Anbudstegning
14	V C 001	Situasjonsplan, Interne varmerør	05.03.2018	1:500	A-01	-	Anbudstegning
15	V M 310 001	Systemskjema 310.001 Tappevann	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
16	V M 310 002	Systemskjema 310.002 Tappevann	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
17	V M 320 001	Systemskjema 320.001 Varmeanlegg	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
18	V M 320 002	Systemskjema 320.002 Varmeanlegg	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
19	V M 320 003	Systemskjema 320.003 Radiatorstyring	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
20	V M 320 004	Systemskjema 320.004 Gulvvarmekurser	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
21	V M 360 001	Systemskjema 360.001 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
22	V M 360 002	Systemskjema 360.002 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
23	V M 360 003	Systemskjema 360.003 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
24	V M 360 004	Systemskjema 360.004 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
25	V M 360 005	Systemskjema 360.005 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
26	V M 360 006	Systemskjema 360.006 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
27	V M 360 007	Systemskjema 360.007 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
28	V M 360 008	Systemskjema 360.008 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning

Nr	Tegningsnummer	Tegningstittel	Dato	målestokk/ Størrelse	Siste revisjon	Revisjonsdato	Tegningsstatus
29	V M 360 009	Systemskjema 360.009 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
30	V M 360 010	Systemskjema 360.010 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
31	V M 360 011	Systemskjema 360.011 Ventilasjonaggr.	05.03.2018	-	A-01	-	Anbudstegning
32	C30-VP-00 001	Bunnledningsplan	05.03.2018	1:50	A-01	-	Anbudstegning
33	C30-VP-01-001	Varme sanitær plan 01	05.03.2018	1:50	A-01	-	Anbudstegning
34	C30-VP-02-001	Varme sanitær plan 02	05.03.2018	1:50	A-01	-	Anbudstegning
35	V C 005	Situasjonsplan energibrønner	06.03.2018	1:600	A-01	-	Anbudstegning