

VEDLEGG A - SSA-K - BILAG 4:

LEVERINGSTIDSPUNKT OG ANDRE FRISTER

OPPVEKSTADMINISTRATIVT SYSTEM (OAS)

Saksnummer: 18/1452		
Utarbeidet av: Siv Joramo Prosjektleder Prosjekt HIKT-2501	Godkjent dato: 21.6.2018	Godkjent av: Kjell Weding Leder Styringsgruppe – prosjekt HIKT-2501
Beslutning:		

1. LEVERANSETIDSPUNKT

1.1. Tid og sted for leverandørens ytelse

I henhold til avtalens punkt 2.1.5, skal fagsystem, relevant programvare/applikasjoner, utstyr og opplæring være levert kunde innen de frister som gitt under:

Fagsystem for barnehageadministrasjon¹	Milepælsdato
Kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesplan	21.12.2018 <i>eller</i> 08.03.2019
Oppstart prosjekt; implementering barnehage	08.03.2019
Barnehagesystem ferdig installert, inklusive tilpasninger og eventuelle opsjoner	01.10.2019
Opplæring av ledelse, merkantilt personale og ansatte i barnehagene gjennomført	01.01.2020
Produksjonsstart system	01.03.2020 ²

Fagsystem for SFO-administrasjon³	Milepælsdato
Kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesplan	21.12.2018 <i>eller</i> 08.03.2019
Oppstart prosjekt; implementering SFO	08.03.2019
SFO-system ferdig installert, inklusive tilpasninger og eventuelle opsjoner	01.10.2019
Opplæring av ledelse, merkantilt personale og ansatte i SFO gjennomført	01.01.2020
Produksjonsstart system	01.03.2020 ⁴

Fagsystem for skoleadministrasjon	Milepælsdato
Kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesplan	21.12.2018
Oppstart prosjekt; implementering skole	02.01.2019
Skolesystem ferdig installert, eksklusiv tilpasninger og eventuelle opsjoner (system klart for planlegging av nytt skoleår)	01.03.2019
Opplæring av ledelse og merkantilt personale i skolene gjennomført	01.04.2019
Spesialtilpasninger og eventuelle opsjoner ferdig installert	01.06.2019
Produksjonsstart system	01.08.2019

Kunden har frist på 10 (ti) virkedager for å melde innvending(er) mot leverandørens ytelse, jf. avtalens punkt 2.1.5.

¹ Leveres fagsystem barnehage av samme leverandør som skolesystemet, ønskes lik prosjektoppstart, gitt at begge parter ser dette som formålstjenlig.

² Milepælsdatoer for fagsystem barnehage er å anse som siste frist, tidligere leveranse er ønskelig. Leverandør oppfordres til å gi forslag på nye milepælsdatoer i utarbeidet tidsplan, jf. vedlegg D.

³ Leveres fagsystem SFO av samme leverandør som skolesystemet, ønskes lik prosjektoppstart, gitt at begge parter ser dette som formålstjenlig.

⁴ Milepælsdatoer for fagsystem SFO er å anse som siste frist, tidligere leveranse er ønskelig. Leverandør oppfordres til å gi forslag på nye milepælsdatoer i utarbeidet tidsplan, jf. vedlegg D.