



**TRONDHEIM KOMMUNE**  
Trondheim eiendom

Stabells veg 2 – utskifting av tak

## **BILAG C      FREMDRIFT OG FRISTER**

**INNHOLDSFORTEGNELSE:**

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>GENERELT.....</b>                              | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>MILEPÆLER.....</b>                             | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET .....</b> | <b>3</b> |

## 1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraktsarbeidet inklusive dagmulksbelagte milepæler og bonus milepæler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil foregå i kontraktsperioden og som entreprenør må ta hensyn til i sin planlegging.

## 2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

| MP | Aktivitet:      | Frist      | Dagmulkt |
|----|-----------------|------------|----------|
|    | Ferdigstillelse | 30.10.2018 | 5.000,-  |

## 3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Det er ikke utarbeidet andre fremdriftsplaner for oppdraget.