



TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Prosjektnr: 8841

Bardufoss videregående skole – Parkeringsplass - Totalentreprise

Kontraktsboka

**Troms fylkeskommunes
kontraksbestemmelser for totalentrepriser**

Innholdsfortegnelse

September 2018

Side 1 av 12

A	KONTRAKTBESTEMMELSER	4
A 1	Alminnelige kontraktbestemmelser – NS 8407:2011	4
A 2	Spesielle kontraktbestemmelser	4
A.2.1	Byggherre.....	4
A.2.2	Partenes sikkerhetsstillelse.....	4
A.2.3	Totalentreprenørens forsikring.....	4
A.2.4	Partenes representanter	4
A.2.5	Valg av kontraktsmedhjelpere	4
A.2.6	Lover, forskrifter og offentlige vedtak.....	5
A.2.7	Byggherrens rett til å føre kontroll.....	5
A.2.8	Avtalt risikoovergang.....	6
A.2.9	Retten til å pålegge endringer	6
A.2.10	Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv.....	6
A.2.11	Uendret byggetid.....	6
A.2.12	Forlenget byggetid	6
A.12.13	Totalentreprenørens søksmål	7
A.12.14	Gjennomføring av utbedringen	7
A.12.15	Oppmannsavgjørelse.....	7
A.12.16	Tvisteløsning.....	7
A.12.17	Avtaledokument.....	7
A.12.18	Utenlandsk arbeidskraft	7
A.12.19	Krav om skatteattester i alle underliggende entrepriserforhold.....	7
A.12.20	Fast ansatte.....	7
A.12.21	Lærlinger.....	8
A.12.22	Kommunikasjon mellom partene	8
A.12.23	Anleggsledelse	8
A.12.24	Krav om faglærte håndverkere.....	9
A.12.25	Lønns- og arbeidsvilkår	9
A.12.26	Sosialt ansvar	9
B	KRAV TIL BYGGEPROSESSEN	10
	B 0 Supplerende bestemmelser	10
	B 1 Administrative rutiner	10
B.1.1	Møter med kontraktsmedhjelpere	10
B.1.2	Byggherremøter	10
B.1.3	Faktureringsrutiner.....	10

B.1.4	Innestående beløp.....	10
B.1.5	Forskuddsbetaling	10
B.1.6	Rapporteringsrutiner	11
B.1.7	Reklame	11
B.1.8	Krav til KS-system.....	11
B.1.9	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	11
C	FRISTER OG DAGMULKTER.....	11
	C 0 Supplerende bestemmelser.....	11
	C 1 Frister	11
	C 1.1 Dagmulktbelagte frister.....	11
	C 1.2 Andre frister	12
	C 2 Dagmulkter	12
	D 2.1 Dagmulktenes størrelse.....	12
D 3	Framdriftsplanlegging.....	12
	D 3.1 Framdrift og samordning	12

A KONTRAKTBESTEMMELSER

A 1 Almennelige kontraktbestemmelser – NS 8407:2011

NS 8407:2011 ”Almennelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser” skal gjelde med supplerende bestemmelser.

A 2 Spesielle kontraktbestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette angitt i parentes.

A.2.1 Byggherre

(1.1) Troms fylkeskommune er byggherre.

Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt og kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten særskilt fullmakt.

Byggherren ivaretar byggherrens forhold på byggeplass.

A.2.2 Partenes sikkerhetsstillelse

(7): Totalentreprenøren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8407 B:2011).

Eventuelle tvister i forbindelse med denne garantien skal behandles som angitt i punktet om Tvister.

A.2.3 Totalentreprenørens forsikring

(8.1 andre ledd, siste punktum)

A.2.4 Partenes representanter

(9) Prosjektleder er byggherrens representant.

A.2.5 Valg av kontraktsmedhjelpere

(10.1): Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av kontraktsmedhjelpere og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.

Byggherren kan bestemme at avtale om underentrepriser med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjenning endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor byggherren.

Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd kontraktsmedhjelpere i kjeden under seg.

Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også kontraktsmedhjelperen og dennes personell.

Alle avtaler om underentrepriser med kontraktsmedhjelpere og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som skal anvendes for dette oppdraget.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.000,- pr. hverdag.

Ved konstatert brudd på ovenfor nevnte bestemmelser, og dersom totalentreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke totalentreprenøren/kontraktsmedhjelperen fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og anleggsvirksomhet for inntil ett år.

A.2.6 Lover, forskrifter og offentlige vedtak

(18.1): Totalentreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. de til enhver tid gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet.

Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig.

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 per mislighold.

A.2.7 Byggherrens rett til å føre kontroll

(20.2): Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprenørens kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokument gjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

A.2.8 Avtalt risikoovergang

(24.2.1): Endring, første ledd

Totalentreprenøren skal overta risikoen for løsningen og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse. Dette innebærer at han har risikoen som om han hadde prosjektert eller valgt løsningene selv.

A.2.9 Retten til å pålegge endringer

(31.1): Procentsatsen skal være: 25 %.

A.2.10 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv.

(34.1.3): Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

A.2.11 Uendret byggetid

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:

$$\frac{0,5 A (B - 1,1 C)}{C}$$

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum ekskl. mva.)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til

- regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,
- utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv.,
- avbestillingserstatning,
- endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og
- kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.

A.2.12 Forlenget byggetid

Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:

$$0,7 A \left(\frac{Z}{Y} \right)$$

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.

Y = opprinnelig byggetid.

Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

A.12.13 Totalentreprenørens søksmål

(35.2.a): Utgår.

A.12.14 Gjennomføring av utbedringen

(42.3.3): Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter totalentreprenøren å gjøre dette uten overtidsgodtgjørelse.

A.12.15 Oppmannsavgjørelse

(50.3.1): Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge tvisten for en oppmann.

A.12.16 Tvisteløsning

(50.4): Ved ordinær rettergang skal Nord-Troms tingrett være verneeting i alle søksmål som måtte utspringe av kontrakten.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.

A.12.17 Avtaledokument

Avtaledokument skal utformes i samsvar med Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om totalentreprise.

A.12.18 Utenlandsk arbeidskraft

Totalentreprenøren skal sørge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller kontraktsmedhjelperer har nødvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser, og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

A.12.19 Krav om skatteattester i alle underliggende entreprisforhold

Totalentreprenøren skal kreve skatteattest i alle underliggende entreprisforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdraget, som overstiger en verdi på 500 000 kroner ekskl. mva.

Fornyede skatteattester

Totalentreprenøren skal uoppfordret framlegge fornyede skatteattester for merverdiavgift og skatt én gang i året, fram til byggherren har overtatt arbeidene/prosjektet.

Samtidig som totalentreprenøren framlegger sine fornyede skatteattester, skal totalentreprenøren framlegge fornyede skatteattester fra sine underentreprenører/kontraktsmedhjelpere.

Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder på framleggelsestidspunktet.

A.12.20 Fast ansatte

Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenør/kontraktsmedhjelpere og dennes ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.

Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlig av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens forpliktelser ovenfor byggherren.

Totalentreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren/kontraksmedhjelperen og dennes personell.

Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som skal anvendes for dette oppdraget.

Ved konstatert brudd på ovenfor nevnte bestemmelser, og dersom totalentreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.

Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren/kontraksmedhjelperen fra å delta i oppdrag innen bygge- og anleggsvirksomhet for denne byggherren for inntil ett år.

A.12.21 Lærlinger

Alternativ 1:

Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av totalentreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører.

Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger skal utgjøre minimum 5 % av arbeidstimene knyttet til produksjon i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet, regnet fram til overtakelse.

Utenlandske totalentreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land.

Totalentreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktavslutning skal det framlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal framlegges på anmodning.

Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lærlingeordning for, eller arbeider som ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet. Kravet gjelder heller ikke dersom totalentreprenøren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret henvendelse fra totalentreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger.

Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakt.

A.12.22 Kommunikasjon mellom partene

Norsk er hovedspråk på Troms fylkeskommune sine byggeplasser.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner (for eksempel byggeplassledelsen) i prosjektet foregå på norsk.

A.12.23 Anleggsledelse

Totalentreprenøren skal ha minimum én anleggsleder og én arbeidsleder/bas på byggeplassen.

Arbeidsleder/bas skal til enhver tid være på byggeplassen når arbeidene pågår.

Anleggsleder og arbeidsleder/bas skal minimum ha håndverksbrev/fagbrev eller tilsvarende, og begge skal snakke norsk, svensk eller dansk.

A.12.24 Krav om faglærte håndverkere

Minimum 40% av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsgagene skal utføres av arbeidere med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder kravet om slik fagopplæring for eier.

Totalentreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfylleelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

A.12.25 Lønns- og arbeidsvilkår

Ansatte hos totalentreprenøren/underentreprenørene/leverandøren/underleverandørene som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, skal ha følgende lønns- og arbeidsvilkår:

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkår være i samsvar med gjeldende forskrifter.

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkår være i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Totalentreprenøren/underentreprenørene/leverandøren/underleverandørene skal på forespørsel dokumentere at ovenfor nevnte krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt.

Dersom totalentreprenøren/underentreprenørene/leverandøren/underleverandørene ikke etterlever bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren.

A.12.26 Sosialt ansvar

Leverandøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

De varer/produkter som leverandøren leverer, skal være framstilt under forhold som er forenlige med de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner¹ og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet.

Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk, er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Leverandøren er forpliktet til å oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom

¹ Les mer om FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner, se www.fn.no

leverandøren bruker underleverandører til å gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er leverandøren forpliktet til å videreføre de samme kravene til underleverandørene og bidra til at de etterlever kravene. Det samme gjelder underleverandørene.

Leverandøren skal på oppfordring kunne legge fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på produksjonsstedet i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som oppdragsgiver ønsker å kontrollere.

Oppfyller ikke leverandøren kravene til sosialt ansvar i denne kontraktbestemmelsen, innebærer det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandøren skal dokumentere rettelsene skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer.

Ved vesentlige brudd på kontraktbestemmelsene om sosialt ansvar kan oppdragsgiver heve kontrakten.

B KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

B 0 Supplerende bestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette angitt i parentes.

B 1 Administrative rutiner

B.1.1 Møter med kontraktsmedhjelpere

(4.3): Byggherren skal ha innkalling til prosjekterings- og kontraktsmedhjelpermøter (herunder byggemøter, framdriftsmøter, mv.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av møtoreferatene.

Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag.

I byggeperioden skal det avholdes kontraktsmedhjelpermøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter. Referat føres av TE.

B.1.2 Byggherremøter

(4.2, tredje ledd, første punktum): Referat skal føres av byggherren eller den han utpeker.

B.1.3 Faktureringsrutiner

Som angitt i NS84407.

B.1.4 Innstående beløp

(27.2.2) Innstående beløp faktureres når byggherren har overtatt og godkjent leveransen.

B.1.5 Forskuddsbetaling

Ved eventuell forskuddsbetaling skal totalentreprenøren stille særskilt sikkerhet.

B.1.6 Rapporteringsrutiner

TE skal rapportere framdriftsstatus, økonomistatus og HMS/SHA hver 14. dag.

B.1.7 Reklame

(48): Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd.

All kontakt med media skal håndteres av byggherren.

B.1.8 Krav til KS-system

(15): Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som tilfredsstillende relevante deler av NS-EN ISO 9001:2008 «Systemer for kvalitetsstyring. Krav». Dette gjelder følgende deler av standarden:

Pkt. 4 System for kvalitetsstyring – Krav

pkt. 5 Ledelsens ansvar

pkt. 6 Ressursstyring

pkt. 8 Målinger, analyse og forbedringer

Styringssystemet skal også tilfredsstillende NS-EN-ISO 14001:2004 pkt. 4 Krav til miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre miljøstandarder.

B.1.9 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

(18): Se eget dokument (SHA-plan).

C FRISTER OG DAGMULKTER

C 0 Supplerende bestemmelser

Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette angitt i parentes.

C 1 Frister

Følgende frister avtales etter at kontrakt er inngått:

- Tidspunkt for kontraktensoppstart
- Frist for ferdigstillels
- Angivelse av tilkomsttidspunkter

C 1.1 Dagmulktbelagte frister

(40.2) Følgende andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt:

- Frist til å utarbeide og framlegge framdriftsplan etter NS 8407:2011 pkt. 21.2. 4 uker endres til: ... uker.
- Frist for delovertakelse: Dato
- Frist for å ta i bruk uten overtakelse:
- Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon:
- Frist for utbedring av mangler: (f. eks. 4 uker).

C 1.2 Andre frister

Eventuelle andre relevante frister

C 2 Dagmulfter

C 2.1 Dagmulftens størrelse

(40.3) :

- Dagmulften skal være stor kr , - ved overskridelse av sluttfristen.
- Dagmulften skal være stor kr , - ved overskridelse av frist til å utarbeide og framlegge framdriftsplan.
- Dagmulften skal være stor kr , - ved overskridelse av frist delovertakelse.
- Dagmulften skal være stor kr , - ved overskridelse av frist for å ta i bruk uten overtakelse.
- Dagmulften skal være stor kr , - ved overskridelse av fristen for overlevering av FDV-dokumentasjon.
- Dagmulften skal være stor kr , - ved overskridelse av frist for utbedring av mangler.

D 3 Framdriftsplanlegging

D 3.1 Framdrift og samordning

(21): Frister som er angitt i konkurransegrunnlaget er foreløpig lagt til grunn for gjennomføringen av prosjektet.