

<b>Prosjektnr.:</b>	<b>Rev.dato:</b>	<b>Sign:</b>	<b>E-post</b>	<b>Telefon</b>
A098905	04.12.2018	Roy B. Fagermoen	<a href="mailto:rbfa@cowi.no">rbfa@cowi.no</a>	91753486
<b>Prosjektnavn:</b>				
<b><u>VA-Bålerud Etappe 1, Boringer Stubljan-Ljansbruket - Kattøyodden</u></b>				

**P:** Sendes pr. post - **H:** Hentes - **B:** Sendes med bud - **E:** Sendes pr. e-post

TEGN. NR.:	TEGNINGSTITTEL	Målestokk	Format	Type	Tegn. dato	Rev. dato	Rev.	ANSVARLIG	Startet	Ferdig
<b>B</b>	<b>Oversiktstegning</b>									
B001	Oversiktstegning nye anlegg	1:1000	A1		15.11.2018					
B002	Oversiktstegning lengdeprofil	1:1000/1:200	A1		15.11.2018					
B003	Marksikringsplan	1:1000	A1		Ikke aktuelt nå					
B004	Riggplan				Ikke aktuelt nå					
<b>H</b>	<b>Plan og profil VA</b>									
H001	Plan og profil Stubljan-Ljansbruket (KG1-KG3)	1:500/1:100	A1		15.11.2018					
H002	Plan og profil kryssing Gjersøelva (KG3-KG4)	1:500/1:100	A1		15.11.2018					
H003	Profil elvekryssing med detaljer (bend, betonglodd, plastring )	1:100/1:100	A1		15.11.2018					
H004	Plan og profil Ljansbruket-Kattodden (KG4-sjø)	1:500/1:100	A1		15.11.2018					
H005	Plan og profil alternativ 1 for boring av nødoverløp fra dagen	1:1000/1:200	A1		15.11.2018					
H006	Plan og profil alternativ 2 for boring av nødoverløp fra tunnel	1:1000/1:200	A1		15.11.2018					
<b>H</b>	<b>Kumdetaljer</b>									
H100	Kumdetaljer kum V1	1:50	A1		15.11.2018					
H101	Kumdetaljer kumgruppe KG2, KG3 og KG4	1:50	A1		15.11.2018					
<b>H</b>	<b>Grøftesnitt</b>									
H200	Grøftesnitt, oppbygning av veier og plasser	1:20	A2		15.11.2018					
<b>H</b>	<b>Standardtegninger</b>									
H301	Standardtegning styrerør	Ikke i målestokk	A1		15.11.2018					
H302	Standardtegning forankringer undervannsledninger	Ikke i målestokk	A1		15.11.2018					
H303	Standardtegning utkiling i grøft	Ikke i målestokk	A1		15.11.2018					
H304	Prinsipptegning sikring av ledninger ut av borehull	Ikke i målestokk	A3		15.11.2018					
H400	Detaljer overgang tunnel til Ø630mm nødoverløpsledning	Ikke i målestokk	A3		15.11.2018					
H401	Detaljer betongvegg i tunnel				ikke aktuelt nå					
H402	Endearrangement Ø630mm nødoverløpsledning	Ikke i målestokk	A3		15.11.2018					
<b>IN</b>	<b>Elektro</b>									
IN001	Prinsippskisse elektro		A3		16.11.2018					
IN002	Hovedfordeling -HF01		A4		16.11.2018					
IN003	IO-liste		A4		16.11.2018					

**Tegnings- / distribusjonsliste**

<b>Prosjektnr.:</b> A098905	<b>Rev.dato:</b> 04.12.2018	<b>Sign:</b> Roy B. Fagermoen	<b>E-post</b> <a href="mailto:rbfa@cowi.no">rbfa@cowi.no</a>	<b>Telefon</b> 91753486
<b>Prosjektnavn:</b> <b><u>VA-Bålerud Etappe 1, Boringer Stubljan-Ljansbruket - Kattøyodden</u></b>				

**P:** Sendes pr. post - **H:** Hentes - **B:** Sendes med bud - **E:** Sendes pr. e-post

TEGN. NR.:	TEGNINGSTITTEL	Målestokk	Format	Type	Tegn. dato	Rev. dato	Rev.	ANSVARLIG	Startet	Ferdig
IN100	Eksisterende kabler		A1		15.11.2018					
<b>K</b>	<b>Konstruksjonstegninger</b>									
K101	Formtegning V1	1:50	A1		15.11.2018					
k201	Armeringstegning V1	1:50	A1		ikke aktuelt nå					
k201	Bøyeliste V1		A4		ikke aktuelt nå					