

## Hovedplan fremdrift

Følgende hovedplan for fremdrift er planlagt:

Annonsering:	uke 50 2018
Anbud ut:	uke 50 2018
Anbud inn:	Onsdag 23. januar 2019
Innstilling:	Fredag 25. januar 2019
kontrahering:	Uke 5
Offentlige søknader:	Rammesøknad sendt 12.12.18
Byggeperiode:	febr. 2019 til høsten 2019
Overtakelse:	Høst 2019: 1. sept til 15. des. overtakelsesdato vektet i tildelingskriterier.