

# **Teft Eiendomsutvikling AS**

## **-Kaianlegg Marøystrand-**

# **Utvidelse av kaianlegg**

### **Vedlegg 3 - Hovedplan fremdrift**

Tilbud inn uke 6 2019 – (eventuelle endringer jfr. Mercell)

Kontraktsinngåelse innen                      uke 7 2019

Byggestart    uke 12 2019

Ønsket ferdigstillelse                              uke 41/ 2019