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1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Vi viser til arbeidet som har foregdtt i skisseprosjektfasen, samt korrespondanse og referat mellom
Rambgll og Trondheim kommune. Tilbudet gjelder myndighetsoppfalging for ansvarlig sgker etter
tiltransport entreprengr.

Ressursvurdering, honorar og ytelser baserer seg pg:
o Forelgpig skisseprosjekt (SPR) status og omfang for nybygg pr. 7.2.2020
e Hovedframdriftsplan av 12.12.2019
e 17.11.2020: Malpris
e Medio jan. 2021: Kontrahering entreprengr og oppstart DPR
e 29.06.2021 - 04.04.2023: Byggeperiode

Felgende prosjekteringstakt og kontraktsforhold:

e 07.02.2020: Leveranse forelgpig skisseprosjekt (SPR)

e 10.06.2020 - 17.11.2020: Samspill og prosjektutvikling (S@K under kontrakt med
Trondheim Kommune - behandles ikke her)

e 18.11.2020 - medio jan21: Utarbeiding og leveranse omforent grunnlag for DPR (S@K
under kontrakt med Trondheim Kommune - behandles ikke her)

¢ Medio jan. 21 - 04.04.2023: Myndighetsoppfoiging i detaljprosjekt- og
byggefasen under kontrakt entreprengr (dette tilbudet)

Beskrevne ytelser og honorar baserer seg pa de opplysninger vi har i dag mht. prosess, omfang og
kompleksitet, planlagt arbeid frem mot oppstart av samspillsfase og etterfglgende arbeid frem til
tiltransport entreprengr.

2. SOK-ARBEIDER OMFANG OG INNHOLD

2.1 Forutsetning - grunnlag myndighetsbehandling ved oppstart

Det skal foreligge et omforent og godkjent forprosjekt med prinsipper for materialbruk,
fasadeutforming og kvaliteter ved oppstart av DPR.

Det forutsettes i tillegg at ssknad om rammetillatelse for prosjektet er innsendt, og at det er
gjennomfart forhdndskonferanse med Arbeidstilsynet. Det forventes videre at de prosjekterende
fag selv besgrger myndighetskontakt med sine respektive fagetater, og at relevante PRO-fag selv
sgker Kommunalteknikk om godkjenninger av VA- og utomhusplaner mv.
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2.2 Ytelser Ansvarlig sgker - riving og nybygg
For DPR-fasen er det da medtatt felgende ytelser ift. myndighetsbehandling av prosjektet:

Myndighet / Soknad / beskrivelse

oppgave

Arbeidstilsynet Sgknad om samtykke

Trondheim kommune | Opprettelse av tiltaksprofil for tiltaket som grunnlag for
- Byggesak gjennomfgringsplanen

Sgknad om igangsetting - inntil 5 stk.*, f.eks:
e Rivearbeider
e Graving og grunnarbeider
e Bunnledninger, fundament og konstruksjoner i plassbygd
betong
e Resterende bygningsmessige arbeider
| e Utomhusarbeider S
Sgknad om midlertidig brukstillatelse, 1 stk.
Anmodning om ferdigattest
Trondheim kommune | Kommunikasjon rundt, samt evt. formidling og arkivering av
- kommunalteknikk sgknader og tillatelser.
Administrasjon og Kommunikasjon rundt, samt formidling og arkivering av sgknader og
prosjekteringsmgter tillatelser.
Administrasjon av eget fag
Deltakelse i prosjekteringsmgter - inntil 10 stk.

*) Antallet er gitt ut fra en normal forventet framdrift for detaljprosjektering og framdrift pa
byggeplass i totalentrepriser.

Opsjonsarbeider som utfgres etter medqgdtt tid:
e Mpgtevirksomhet ut over beskrevet omfang
e Evt. endringssgknader pa utforming av bygg/uteomrader eller endring av ansvarsretter
e Evt. dispensasjonssgknader
o Ytterligere sgknader om midlertidig brukstillatelse

3. KVALITETSSIKRING OG HMS

Rambgll Norge AS har fra juni 1995 innfgrt kvalitetssikringssystem for vare arbeider basert pd vart
eget konsernsystem (K3). Vart firma er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2008 for virksomhet innen
teknisk raddgiving og annen tjenestevirksomhet innen bygg- og eiendomsomradet.

Vi har ogsa oppnadd miljgsertifisering etter NS-EN ISO 14001:2004.
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4. HONORAR

4.1 Honorar myndighetsbehandling

Vi tilbyr oss 8 utfgre myndighetsbehandling av prosjektet som beskrevet over for pris (ekskl.
mva):

Fag Ansvarlig sgker
Fastpris
SOK 280.000,-

Merk at ytelsesomfang og pris for oppfglging i byggefase honoreres etter medgatt tid.
For spesifisert innhold av ytelser se kap. 2.

4.2 Timepriser

For arbeid avregnet etter medgatt tid utfgres disse med falgende timepriser eks. mva:

Ansvarlig sgker kr 1200, -
Adm. personell {gkonomi) kr 700, -

5. TILBUDT PERSONELL

Ansvarlig sgker Solveig M. Kornstad viderefares fra skissefase.

6. GENERELLE FORUTSETNINGER

e Alle priser og timepriser er oppgitt eks. mva

o Tilbud er gitt i henhold til prisstandard fastpris NS 8401

o Tilbudet er gyldig i 90 dager

e Reisekostnader er inkludert i tilbudet

e Prisjustering av timepriser og resthonorar &rlig per 1. januar basert pa siste gjeldende RIF-
indeks med fagrste gangs regulering 01.01.2021.

¢ Myndighetsbehandling og sgknader forutsettes utfart etter en omforent framdriftsplan og
vil skje i naer kontakt/samarbeid med prosjektleder

e Tilbudet er inklusive utlegg for intern kopiering, porto og telefonbruk.

» Forsinkelse forarsaket av 3.part vil kunne medfgre fristforlengelse og kompensasjon for
merkostnader

s

olveig M. Kornstad.
Seksjonsleder o
Avdeling arkitektur og landskap
Trondheim

¥

M +47 473 18 075
solveig.kornstad@ramboll.no
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