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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder
NS8406:2009 Forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt med de presiseringer, endringer
og suppleringer som er angitt nedfor. Dokumentet
er delt i to; presiseringer og endringer til NS 8406,
og suppleringer utover bestemmelsene NS 8406.

Del I - Spesielle kontraktsbestemmelser
- endringer i NS 8406

1 Definisjoner (NS 8406 pkt 2)

Spesifisering av standarden

St. Olavs hospital HF er byggherre. Byggherrens
oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.

Entreprengr er kontraktspart som har pdtatt seg
utfgrelsen av det bygg- eller anleggsarbeidet som
kontrakten omfatter.

2 Kontraktsdokumenter (NS 8406 pkt.

4)
Kontrakten bestar av dokumenter som beskrevet i
Vedlegg 4 punkt 2.1. Kontraktsdokumenter.

3 Partenes representanter (NS 8406
pkt 5)

Fglgende kommer i tillegg til pkt 5.

Entreprengrens ngkkelpersonell i forbindelse med

utfgrelsen av Tjenesten skal fremgd av Vedlegg

2.1.1 —Tilbudt ngkkelpersonell.

Entreprengren forplikter seg til G bruke
ngkkelpersonellet i hele kontraktsperioden.
Eventuelt skifte av ngkkelpersonell varsles skriftlig
og skal godkjennes av byggherren. Skifte av
ngkkelpersonell kan ikke nektes av byggherren,
med mindre det foreligger en saklig grunn.

4 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8)

4.1  Entreprengrens sikkerhetsstillelse
Fgrste avsnitt endres som vist under:
Erikke-annetavtalt, Ndr byggherren krever det for
det enkelte deloppdrag/avrop, skal entreprengren
stille betryggende sikkerhet for oppfyllelsen av sine
kontraktsforpliktelser med 10 % av
kontraktssummen i utfgrelsestiden som reduseres
til 3 % av kontraktsummen for fgrste 5 ar av
reklamasjonsperioden. Byggherren plikter ikke
betale avdrag fgr han har mottatt entreprengrens
sikkerhetsstillelse.

4.2  Byggherrens sikkerhetsstillelse

NS 8406 punkt 8, 2. avsnitt utgar i sin helhet.
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

5  Forsikring (NS 8406 pkt. 9)
Folgende kommer i tillegg til pkt 9.

Entreprengrens forsikringer skal innen 14 dager
etter kontraktsinngdelse dokumenteres med
forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke 3 betale
avdrag fgr han har mottatt Entreprengrens
dokumentasjon.

6 Krav til Entreprengrens ytelse (NS
8406 pkt. 11)

Folgende bestemmelser kommer i tillegg til NS
8406 pkt. 11.

Kontraktssprdket og all korrespondanse skal vaere
pd norsk.

Tjenesten skal giennomfgres i samsvar med
Avtalen og skal utfgres profesjonelt, effektivt og
med hgy faglig standard.

Huvis en eller flere bestemte standarder/metoder
eller lignende skal benyttes, skal disse angis.
Byggherren skal gis mulighet til G kontrollere og
etterprgve entreprengrens arbeid og at oppgitte
standarder/metoder fglges.

Entreprengren skal lojalt samarbeide med
byggherren, og ivareta byggherrens interesser.

Henvendelser fra byggherren skal besvares innen
rimelig tid.

Entreprengren skal innen rimelig tid varsle om
forhold entreprengren forstdr eller bgr forstd kan
fa betydning for Tjenestens gjennomfgring,
herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Ved oppdrag for enkelte avdelinger ved St. Olavs
hospital vil det bli stilt krav til politiattest for
personer som skal utfgre oppdraget. Entreprengren
skal levere dette ved forespgrsel.

7 Bruk av underentreprengrer (NS 8406

pkt. 12)
Folgende kommer i tillegg til pkt. 12.

Ved bruk av underentreprengr skal entreprengren
kreve skatte- og avgiftsattest og HMS —
egenerklzering i alle kontraktsforhold med verdi
over kr 100 000,- ekskl. mva. Ved brudd pd denne
bestemmelsen kan byggherren kreve
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underentreprengren byttet ut, uten kostnader for
byggherren.

8 Lover, offentlige forskrifter og vedtak
(NS 8406 pkt. 13.1)

8.1 Internkontroll, SHA og ytre miljg
Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 13.1.

Entreprengren skal fglge den til enhver tid
gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens
eller koordinators anvisninger. Entreprengren
plikter G ha et internkontrollsystem iht. forskrift om
systematisk helse- miljg og sikkerhetsarbeid i
virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-
plan skal innarbeides i, og falges opp

gjennom, entreprengrens internkontroll.
Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens
bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all
kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet
foregd pa norsk. Entreprengren skal sgrge for at
arbeidstakerne han og eventuelle
underleverandgrer benytter kan kommunisere pG
en slik mdte at manglende kommunikasjon ikke
utgjgr en sikkerhetsrisiko. For & unngd at det skjer
ulykker fordi ikke alle forstdr informasjonen som
blir gitt, gjelder falgende:

e  Minst én av det utfgrende personell p
ethvert arbeidslag skal kunne forstd og
gjare seq forstdtt pd norsk eller engelsk.
Dersom flere utfgrer oppdrag sammen,
skal vedkommende i tillegg forsta og gjgre
seg forstdtt pa et sprék alle de andre pG
arbeidslaget forstar og kan gjgre seg
forstatt pa.

o Alle pd byggeplassen skal forstd SHA-plan,
sikkerhetsoppleering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser,
SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning
for verktgy og arbeidsutstyr, varselskilter
mv. Materialet skal foreligge pad det sprak
vedkommende arbeidstaker bruker som
morsmdal, sdfremt arbeidstakeren ikke
forstdr informasjonen fullt ut pd norsk
eller engelsk.

Ved brudd pG ovennevnte plikter har byggherren
rett til G stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan
byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke

blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel, med varsel om heving om sa ikke skjer. Der
slikt mislighold bestdr i stadige brudd pa pliktene,
kan byggherren heve selv om Entreprengren retter
forholdene. Byggherren kan pG samme mdte kreve
at entreprengren skifter ut underleverandgrer.
Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler entreprengren inngdr for utfgring av
arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

9 Kontroll og pr@ving (NS 8406 pkt. 14)

Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 14:
Byggherren, eller den som er bemyndiget av
byggherren, skal ha rett til innsyn i
a) Entreprengrens kvalitetssystem
b) De deler av entreprengrens
styringssystemer for gvrig (f.eks. for
gkonomi, ytre miljg, SHA) og regnskap,
som kan ha betydning for entreprengrens
oppfyllelse av kontrakten.

10 Byggherrens medvirkningsplikt (NS

8406, pkt 18)
Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 18.

Byggherren skal lojalt medvirke til Tjenestens
gjennomfgring.

Henvendelser fra entreprengren skal besvares
innen rimelig tid.

Byggherren skal innen rimelig tid varsle om forhold
byggherren forstar eller bgr forsta kan fa betydning
for Tjenestens gjennomfgring, herunder eventuelle

forventede forsinkelser.

11 Endringer. Forsinkelse og svikt ved
byggherrens medvirkning (NS8406
pkt. 19)

11.1 Endringsarbeid der det ikke er gitt
endringsordre (NS 8406 pkt. 19.3)
Fglgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 19.3:

Entreprengren skal varsle byggherren fgr arbeidet
igangsettes. Varselet skal inneholde mulig
konsekvens for tid og/eller kostnad ved utfarelsen
av pdlegget.

Siste avsnitt endres som fglger:
Er ikl : beid
. I I lersikker!
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| I . e cikkerhot | irelia tid.
| . siko] "

: I bei . . .
Byggherren stiller ikke sikkerhet. Entreprengren
pdlegges G gijennomfgre arbeidet uavhengig av
dette.

12 Betaling av entreprengrens vederlag
(NS 8406 pkt. 23)

12.1 Indeksregulering. Endring av offentlige
avgifter og gebyrer (NS 8406 pkt. 23.1)
Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 23.1.

Prisendringer som skyldes endringer i offentlige
skatter og avgifter kan giennomfgres iht pkt 23.1
etter at byggherren er forhdndsvarslet.

Byggherre skal betale Entreprengren Fast Pris NOK
for utfgrelsen av Kontraktarbeidet.

12.2 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt.
23.3))

Fglgende endring gjelder for pkt 23.3.

Avsnitt sju endres som fglger:

8 Ly . o 28 d
han-harmettattfaktura. Betalingsbetingelsene er:
Fri leveringsmdned + 30 dager.

Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller
tillegg, i form av ordre-, faktura-,
ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal
beregnes etter Lov om renter ved forsinket
betaling.

Felgende kommer i tillegg til pkt 23.3.
Del Il - Punkt 15 i dette dokument.

13 Sluttoppgjer (NS 8406 pkt. 25)

13.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura
Felgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 25.1

For deloppdrag/bestillinger utfgrt som
regningsarbeider, regnes overtakelse fra det
tidspunkt oppdraget er ferdigstilt/meldt klart til
bruk eller tatt i bruk av byggherren. Entreprengren
plikter @ varsle byggherren sa snart som mulig etter
at oppdraget er ferdigstilt.

Del II - suppleringer til NS 8406

14 Definisjoner
| tillegg til definisjonene i Kontraktsvilkarene, skal
felgende uttrykk forstds som angitt nedenfor:

14.1 Avtaledokument
Dokument som er undertegnet av begge parter, og
som bekrefter inngaelse av kontrakt

14.2 Kontraktarbeid
Bygg, arbeid eller anlegg som omfattes av
kontrakten mellom Byggherre og Entreprengr

14.3 Vederlag

Det belgp Byggherre skal betale til Entreprengren
for oppfyllelse av Entreprengrens
kontraktsforpliktelser

14.4 Fast Pris
Fast Pris betyr et samlet fast belgp for hele eller
deler av Kontraktarbeid

14.5 Indirekte Arbeidskraft

Indirekte Arbeidskraft betyr arbeidskraft som
utfgrer assistanse og stgttearbeid til personell som
direkte deltar i Kontraktarbeidet. Indirekte
Arbeidskraft er alle personellkategorier som ikke er
priset i Vedlegg 3. Eksempler pa Indirekte
Arbeidskraft er administrativt personell,
sekretzerer, ledere, personell som utfgrer
kvalitetskontroll og inspeksjon, brann- og
sikkerhetsvakt og personell som utfgrer lager- og
transportoppgaver.

14.6 Kvalitetskostnader

Kvalitetskostnader betyr enhver kostnad som er et
resultat av tiltak som Entreprengren initierer, forut
for en leveranse, for 8 overkomme
kvalitetsmangler relatert til Kontraktens krav og
som er et resultat av Entreprengrens utfgrelse
under Kontrakten.

14.7 Inntakskost

Inntakskost er det en vare koster i innkjgp samt
frakt og andre direkte innkjgpskostnader som
kommer i forbindelse med a fa varen frem til
kjgpers lager.
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15 Pris- og fakturabestemmelser

15.1 Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelsene er som fglger:

15 % ved kontraktsinngaelse

50 % nar 90 % av materiellet er levert
byggeplassen

35 % nar heisanlegget er godkjent av tiltakshaver,
at alle FDV/IFC filer er levert og godkjent og at alle
mangler er utbedret.

15.2 Prisbetingelser
Priser og rater skal angis i norske kroner og
eksklusive mva.

15.2.1 Kostnader inkludert i priser og rater
Entreprengren skal foruten bestillinger basert pa
regningsarbeid, dvs. timepriser, ogsa pa
oppfordring gi kostnadsoverslag pa oppdrag, hvor
kostnader for oppmegte, befaring, byggemdgter og
tilbudsregning er inkludert i enhetsprisene.

Det er Entreprengrens ansvar a pase at alle
kostnads- og fortjeneste elementer relevante for
utfgrelsen av Kontraktarbeidet skal vaere inkludert
i de respektive priser og rater. Det er likeledes
Entreprengrens ansvar a kontrollere dette.

Spesielt nevnes at fglgende kostnader skal vaere
inkludert i alle priser og rater:

e Lgnnskostnader inklusive alle
tilleggsytelser til Ignn (eksempelvis bonus,
overtids- og skifttillegg, diett og/eller
andre goder til de ansatte).

e Arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter
inkludert kollektive pensjonsordninger.

e Skatter, toll og andre typer avgifter.

e Fortjeneste og provisjoner.

o Alle kostnader med Indirekte Arbeidskraft.

e  Byggeplassadministrasjon. Dersom et
prosjekt skulle behgve stedlig
byggeplassledelse avtales dette sarskilt i
hvert tilfelle.

e Interne kostnader

e  Forsikringer, garantier og alle typer finansi
elle kostnader.

e Kostnader forbundet med anskaffelse av
det utstyr og materiell som Entreprengren
er palagt a anskaffe i henhold til
Kontraktarbeid, eller som er ngdvendig a
anskaffe for gjennomfgringen av
kontraktarbeidet.

e Verktgy, utstyr og forbruksmateriell.

e Dokumentasjon av utfgrt arbeid i IFC og
DWG format

e Arbeidstgy og verneutstyr.

e  Servicebil og parkering.

e  Kostnader relatert til rapportering i
samsvar med Avtalen og/eller bestillingen.

15.3 Arbeidstid
Entreprengren er ansvarlig for at
arbeidstidsordninger er innenfor
arbeidsmiljglovens bestemmelser.

Detaljering av arbeidstid- og skiftplaner er
Entreprengrens ansvar. Overtid skal kun benyttes
dersom det er strengt ngdvendig og etter avtale
med Byggherre.

Byggherre skal ikke belastes for Kvalitetskostnader
eller tid brukt i forbindelse med

e fagforeningsarbeid

e streiker og arbeidskonflikter som er en
konsekvens av arsaker Entreprengren
kontrollerer

e sykdom

e oppleering

e transport til og fra avtalt arbeidssted

e tid hvor Entreprengren ikke kan utfgre
arbeid pa grunn av at Entreprengrens
utstyr ikke fungerer eller andre
omstendigheter som Entreprengr er
ansvarlig for.

e tid medgatt til resertifisering og/eller
reparasjon av Entreprengrens utstyr

15.4 Pris for Kontraktarbeidet

15.4.1 Regningsarbeid

Nar arbeid skal utfgres etter regning, skal
Entreprengren ha betalt i henhold til timesatser
beskrevet i Vedlegg 3. Timesatser skal vaere i
henhold til punkt 15.1.1..

Tiden skal fgrst starte a Igpe fra oppmdgte pa avtalt
arbeidssted.

15.5 Reiser
Reisetid og kostnader i forbindelse med reise,
opphold og diett kompenseres ikke.

15.6 Paslagsprosent for materialer
Paslagsprosent for materialer er en prosentsats
som dekker alle tillegg til netto inntakskost pa
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materialer, herunder assuranse, brekkasje,
handtering og lagring pa byggeplass,
administrasjon, risiko, fortjeneste mm.

Paslaget beregnes ved a multiplisere netto,
dokumentert inntakskost med prosentsats opplyst
i Vedlegg 3.

15.7 Paslagsprosent for

underentreprengrer
Paslagsprosent for underleverandgr er en
prosentsats.

Timepriser og rater for underleverandgrer skal
reflektere markedspris.

15.8 Fakturering og betaling

For utfgrelse av Kontraktarbeidet skal
Entreprengren betales i henhold til betingelsene
som beskrevet i dette vedlegg samt Vedlegg 4 —
Avtaledokument.

15.8.1 Fakturainformasjon
Fakturaen skal inneholde fglgende informasjon:

e  Bankkontonummer

e Navn pa bank

e Bankadresse

e Oppdragsgivers Kontraktsnummer
e  Ordrenummer/bestillingsnummer
e  Materiellbetegnelse/ beskrivelse
e Mengde

e  Enhetspris iht. kontrakt

e Salgsenhet iht. kontrakt

e Leveringsadresse

e  Brukerreferanse

e Leveringsdato

15.8.2 Elektronisk faktura

Entreprengr skal levere faktura og kreditnota
elektronisk slik at Byggherren mottar dokumentet i
samsvar med standarden «Elektronisk
handelsformat» (EHF).

Fakturering skal skje etterskuddsvis manedlig
basert pa bestilling, med attesterte time-/material
lister.

Opplysninger om Byggherre referanse tilpasses
krav fra den enkelte Byggherre, men som
utgangspunkt skal faktura inneholde
bestillingsnummer og navn pa bestiller (e-post).

Faktura som mangler bestillingsnummer/
kontraktsnummer eller har andre vesentlige
mangler vil uten forvarsel kunne bli returnert til
Entreprengren.

Ved feilsendt fakturaer, eller fakturerte priser er
hgyere enn inngatte avtalepriser kan
Entreprengren belastes med et gebyr tilsvarende
NOK 500 pr faktura. | tillegg skal krediteres hele
differansen mellom fakturert og avtalt pris.

Fakturaadresse:

St. Olavs hospital HF
Org.nr: 883 974 832

15.8.3 Overdragelse av faktura
Entreprengrer som overdrar fakturaer til
tredjemann for innkreving star fortsatt ansvarlig
overfor Byggherre ved eventuelle reklamasjoner
eller regresskrav.

16 EBIM og FDV dokumentasjon

St. Olavs hospital HF benytter apen BIM i sin
virksomhet, sakalt EnterpriseBIM (EBIM).
Entreprengren plikter derfor a bidra til at
Byggherren, evt. Byggherrens prosjekterende, far
tilstrekkelig informasjon om produkter inn i
modellserveren fgr arbeidene tar til.
Entreprengren skal ogsa bidra til at modellen angir
korrekt as-built situasjon.

All informasjon tilknyttet FDV skal leveres i
apenBIM-format (IFC). Informasjonen skal
handteres pa komponentniva iht. Statsbyggs
Tverrfaglig Merkesystem (PA0802). Merking skal
tilpasses til eksisterende merkesystem pa bygget.
Entreprengren er ansvarlig for at egne
underleverandgrer ogsa leverer korrekt
informasjon i IFC format. Informasjonen skal legges
inn fortlgpende, for & unnga en FDV-leveranse til
slutt i prosjektet. Informasjonen skal legges inn i
oppdragsgivers produktdatabaser i
modellserveren.

Produkter og komponenter skal ogsa berikes med
LCC-kostnader. Det skal leveres montasje-, bruker-
og servicemanualer samt reservedelslister.
Vedlikeholds instrukser, samt plan for periodisk
vedlikehold skal leveres i tabell eller lignende. Alle
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bruksanvisninger, tegninger, instrukser og
manualer skal leveres pa norsk for levert utstyr.

| enkelte tilfeller kan det vaere aktuelt a kreve
dokumentasjon pa utfgrt arbeid i annet format,
eksempelvis DWG. Dette vil Byggherre opplyse om
dersom aktuelt.

17 Kontroll

17.1 Byggherres rett til & fgre kontroll
Byggherre har rett til & fgre kontroll med
materialer, utfgrelse og kontraktarbeid for gvrig.
Blir han oppmerksom pa at kontraktarbeidet ikke
er i samsvar med kontrakten, skal han straks melde
fra til Entreprengren.

Er ikke kontraktarbeidet utfgrt i samsvar med
kontrakten, kan imidlertid ikke Entreprengren
paberope seg at arbeidet har skjedd under
Byggherres kontroll.

17.2 Entreprengrens opplysningsplikt
Entreprengren plikter & gi Byggherre de
ngdvendige opplysninger for kunne bedgmme
utfgrelse og materialer. Han skal pa forlangende
godtgjgre at materialene tilfredsstiller kontraktens
krav og oppgi varens opprinnelse.

18 Lgnns- og arbeidsvilkar

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte,
ansatte hos underleverandgrer (herunder innleide)
har Ignns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e  Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

®  Forskrift om Ignns- og arbeidsvilkar i
offentlige kontrakter av 8.februar 2008
der denne kommer til anvendelse. Pa
omrader som ikke er dekket av forskrift
om allmenngjort tariffavtale, skal Ipnns-
og arbeidsvilkarene vaere i henhold til
landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje. Med Ignns- og
arbeidsvilkar menes bestemmelser om
minste arbeidstid, Ignn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og
ulempetillegg, og dekning av utgifter til
reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser fglger av tariffavtalen

Entreprengren plikter pa forespgrsel a
dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle

underleverandgrer (herunder innleide).
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet
kopi av arbeidsavtale, Ignnsslipp, timelister og
arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen
skal veere pa personniva og det skal fremga hvem
den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Ignns- og arbeidsvilkar
skal Entreprengren rette forholdet. Der bruddet
har skjedd hos en underleverandgr (herunder
bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset
til krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder
etter Ignnens forfallsdato, bade for krav som fglger
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende
tariffavtale. De vilkar og begrensninger som fglger
av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4.
juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp
tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa
snart retting etter foregdende ledd er
dokumentert. Vesentlig mislighold av Ignns- og
arbeidsvilkar hos Entreprengren kan paberopes av
byggherren som grunnlag for heving, selv om
Entreprengren retter forholdene. Dersom bruddet
har skjedd i underleverandgrleddet (herunder
bemanningsselskaper), kan byggherren pa samme
mate kreve at Entreprengren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten
omkostninger for byggherren.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av
arbeidet under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

18.1 Krav om betaling til bank

Lenn og annen godtgjgrelse til egne ansatte,
ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank. Alle avtaler
Entreprengren inngar for utfgring av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

18.2 Rapporteringsplikt til
Sentralskattekontoret for
utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller

underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik

kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret
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for utenlandssaker i henhold til lov om
skatteforvaltning & 7-6.

Entreprengren er ansvarlig for at slik rapportering
skjer nedover i kontraktskjeden. Entreprengren
skal pa forespgrsel dokumentere at
rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller
tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at
Entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser
etter dette punktet er Entreprengrens ansvar og
skal betales av ham.

Alle avtaler Entreprengren inngar for utfgring av
arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

19 Leerling klausul

Det er et krav at Entreprengren er tilknyttet en
leerlingordning og at leerlinger skal delta i
utfgrelsen av kontraktarbeidet i tjenestekontrakter
og kontrakter om bygg og anleggsarbeider. Kravet
gjelder for kontrakter over [1,1 millioner / 1,75
millioner] og med varighet over 3 maneder.

Kravet kan oppfylles av Entreprengren eller en eller
flere av hans underleverandgrer.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle
leerlingekravet ved 3 benytte lzerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent lzerlingeordning i
Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/E@S-
land.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning
under gjennomfg@ringen av kontraktarbeidet,
dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges
oversikt over antall timer utfgrt av leerlinger.
Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom Entreprengren kan
dokumentere reelle forsgk pa a innga leerekontrakt
uten a lykkes. Tilsvarende gjelder dersom
Entreprengren har inngatt leerekontrakt, men pa
grunn av forhold som skyldes lzerlingen ikke kan
benytte vedkommende under leveransen.

Oppdragsgiver ma gjennomfgre ngdvendig kontroll
av om krav om bruk av lzrlinger overholdes. Ved
brudd pa plikten skal Entreprengren rette
forholdet innen den frist Oppdragsgiver fastsetter.
Der Entreprengren selv oppdager brudd pa plikten,
skal Entreprengren uten opphold opplyse
Oppdragsgiver om forholdene og rette forholdene
innen den frist Oppdragsgiver fastsetter. Dersom
forholdene ikke kan rettes, kan Oppdragsgiver be
om prisavslag.

Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra
Oppdragsgiver, kan paberopes av Oppdragsgiver
som grunnlag for heving.

20 Etiske krav

Entreprengren skal respektere grunnleggende krav
til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
miljg i egen virksomhet og i Entreprengrkjeden.
Varer og materialer, som leveres til Byggherren,
skal veere fremstilt under forhold som er forenlige
med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger pa
sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og
nasjonal arbeidslovgivning pa produksjonsstedet.

Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor
konvensjoner og nasjonal lover og reguleringer
omhandler samme tema, skal den hgyeste
standarden alltid gjelde. Dersom Entreprengren
bruker underleverandgrer/ underleverandgrer for
a oppfylle kontrakten, plikter Entreprengren a pase
at underleverandgrer/ underleverandgrer
etterlever samme krav.

20.1 Ansattes rettigheter - ILOs
kjernekonvensjoner

Entreprengren plikter & pase at ILOs

kjernekonvensjoner etterleves i egen virksomhet

og hos den eller de underleverandgrer/

underleverandgrer som medvirker til oppfyllelse av

kontrakten. Dette betyr blant annet:

20.1.1 Forbud mot barnearbeid (FNs
barnekonvensjon artikkel 32, ILO-
konvensjon nr 138 og 182)

e  Barn har rett til 3 bli beskyttet mot
gkonomisk utnytting i arbeid, og mot 3
utfgre arbeid som kan svekke utdannings-
og utviklingsmuligheter.
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e Minstealderen ma ikke i noe tilfelle veere
under 15 ar (14 eller 16 ar i visse land).

e Barn under 18 ar skal ikke utfgre arbeid
som setter helse eller sikkerhet i fare,
inkludert nattarbeid.

20.1.2 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid
(ILO-konvensjon nr 29 og 105)

e  Det skal ikke forega noen form for
tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig
arbeid.

o Arbeiderne ma ikke levere depositum eller
identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal
veere fri til og avslutte arbeidsforholdet
med rimelig oppsigelsestid.

20.1.3 Forbud mot diskriminering (ILO-
konvensjoner nr 100 og 111)

e  Det skal ikke forega noen diskriminering i
arbeidslivet basert pa etnisk tilhgrighet,
religion, alder, ufgrhet, kjgnn,
ekteskapsstatus, seksuell orientering,
fagforeningsmedlemskap eller politisk
tilhgrighet.

20.1.4 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive
forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og
98)
e Arbeiderne skal uten unntak ha rett til a
slutte seg til eller etablere fagforeninger
etter eget valg, og a forhandle kollektivt.

20.2 Oppfelging

Entreprengren skal pase at ansattes rettigheter i
punkt 20.1 etterleves i egen virksomhet og hos den
eller de underleverandgrer/underleverandgrer
som medvirker til oppfyllelse av kontrakten.

Entreprengren har bevisbyrden for at de varer og
materialer som leveres ikke innebaerer et brudd pa
punkt 20.1 ovenfor.

20.3 Brudd
Brudd pa punkt 20.1 — 20.2 innebaerer
avtalebrudd.

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan
Byggherren kreve at Entreprengren retter de
papekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av
Byggherre. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig
og pa den maten Byggherre bestemmer.

Manglende utbedring er a anse som et vesentlig
mislighold av ovennevnte plikter og kan paberopes
av Byggherre som grunnlag for heving.

21 Bestilling
Byggherre forpliktes kun av gyldig, skriftlig
bestilling.

Dersom Entreprengren forstar eller har grunn til a
anta at leveransen blir forsinket, skal
Entreprengren uten ugrunnet opphold underrette
Byggherre om dette skriftlig. Unnlatt underretning
avskjaerer Entreprengr fra a paberope seg force
majeure som begrunnelse for forsinkelsen.

22 Levering

Levering av tjenestene skal skje i henhold til
oppgitte tidsperiode og etter avtale med
Byggherre.

Ved forsinkelse utover oppgitt/avtalt leveringstid i
tilbudet star Byggherre fritt til 3 kansellere
bestillingen og kjgpe tjenesten hos annen
Entreprengr.

22.1 Renovasjon:

De enkelte Entreprengrer skal rydde etter egne
arbeider og plikter a utfgre denne ryddingen sa
ofte og grundig at det til enhver tid er ryddig, og
slik at det pa montasjestedet ikke oppstar noen
vansker for sykehusdriften og gvrige
leverandgrer/entreprengrer.

Safremt dette ikke overholdes, forbeholder
Byggherre seg rett til 3 foreta rydding for
Entreprengrens regning. Safremt det oppstar
dissens om opphav til avfall og dette av den grunn
ikke blir fijernet, forbeholder Byggherre seg retten
til a fjerne avfallet og fordele utgiftene
skjpnnsmessig. De involverte parter vil bli varslet
for slik rydding blir igangsatt.

22.2 Parkeringsplass:

Byggherre kan ikke stille til radighet reserverte
parkeringsplasser. Entreprengr ma innrette seg
etter gjeldene parkeringsregler og innkalkulere i
tilbudet eventuelle parkeringsutgifter.

22.3 Leveringsgaranti
Entreprengren innestar for at tjenesten er i
samsvar med norske lover og forskrifter. Nar
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Byggherre har behov for de tjenester det er inngatt
avtale for, vil disse bestilles fra Entreprengren med
mindre saerlig hensyn skulle tilsi noe annet.

23 Mislighold

23.1 Tilbakehold av betaling

Ved mislighold kan Byggherre holde betalingen
tilbake, men ikke apenbart mer enn det som er
ngdvendig for 3 sikre Byggherres krav som fglge av
misligholdet.

23.2 Prisavslag

Hvis det tross gjentatte forsgk ikke har lykkes
Entreprengren a avhjelpe en mangel, kan
Byggherre kreve forholdsmessig avslag i
kontraktssummen. Prisavslag er kompensasjon for
redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av
eventuell erstatning.

23.3 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan
Byggherre etter a ha gitt Entreprengren skriftlig
varsel og rimelig frist til 3 bringe forholdet i orden,
heve avtalen med gyeblikkelig virkning.

Byggherre kan heve hele eller deler av avtalen med
gyeblikkelig virkning hvis ytelsen er vesentlig
forsinket. Vesentlig forsinkelse foreligger nar
levering ikke er skjedd nar maksimal dagbot er
nadd, eller etter utlgpet av en tilleggsfrist hvis den
utlgper senere.

23.4 Erstatning

Byggherre kan kreve erstattet ethvert direkte tap,
herunder tap som skyldes merarbeid og andre
direkte kostnader i forbindelse med forsinket
driftsstart eller driftsavbrudd, som med rimelighet
kan tilbakefgres til forsinkelse, mangel eller annet
mislighold fra Entreprengrens side, med mindre
Entreprengren godtgjgr at misligholdet eller
arsaken til misligholdet ikke skyldes
Entreprengren.

Indirekte tap kan bare kreves erstattet dersom
Entreprengren, eller noen denne er ansvarlig for,
har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

Dagbgter kommer til fradrag i eventuell erstatning
for samme forsinkelse.

24 Ansvar for skade

24.1 Varsel om fare for skade

Partene skal varsle hverandre dersom de kjenner
til forhold som kan medfgre skade pa person,
eiendom eller miljp og som ngdvendiggjor tiltak
som ikke fglger av kontrakten.

24.2 Ansvar for skade pa den andre

partens person eller eiendom
Medfgrer utfgrelsen av kontraktarbeidet skade pa
Byggherres person, ansatte eller ting som ikke
omfattes av kontrakten, er Entreprengren
erstatningsansvarlig overfor Byggherre i den
utstrekning dette fglger av alminnelige
erstatningsregler.

Tilsvarende gjelder overfor Entreprengr, hvor
Byggherre eller noen han svarer for, volder skade
pa Entreprengrens person, ansatte, redskaper,
materialer, maskiner eller andre ting.

24.3 Ansvar for skade pa miljg,

tredjemanns person eller eiendom
Oppstar det fare for skade pa person, eiendom
eller miljg som krever umiddelbare tiltak, har den
parten som oppdager faren, plikt til a foreta det
som er ngdvendig for 3 avverge skaden. Dersom
parten mener han kan kreve dekning for sine
utgifter for tiltakene fra den andre parten, skal
tiltakene ikke ga lenger enn det som er strengt
ngdvendig inntil den andre parten kan vurdere
situasjonen.

Den parten som har interesse av at tiltaket
iverksettes, skal betale de ngdvendige kostnadene.

25 Miljg

A ta hensyn til ytre miljg og klima er viktig for St.
Olavs hospital HF. St. Olavs hospital HF er
miljgsertifisert etter ISO 14001. Vi forventer at
vare Entreprengrer har fokus pa miljgarbeid i sin
organisasjon. Mer informasjon om St. Olavs
hospital HF sitt miljgprogram finnes pa:
https://stolav.no/om-oss/gront-sykehus

Entreprengr garanterer at han i hele
kontraktsperioden oppfyller avtalens miljgkrav,
samt den til enhver tid gjeldende miljglovgivning.

Entreprengr skal arbeide aktivt for a minske
miljgbelastningen ved oppfyllelse av avtalen.
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Entreprengren skal Igpende dokumentere hvilket
arbeid som nedlegges for 8 minske
miljgbelastningen, og er pliktig til a fremlegge
dokumentasjon pa Byggherres forespgrsel. Dersom
Entreprengren ikke kan dokumentere at avtalens
miljgkrav er oppfylt, vil dette bli ansett som et
vesentlig mislighold som gir Byggherre rett til
heve avtalen.

26 Taushetsplikt
Taushetspliktsbestemmelsene i lov om
behandlingsmaten i forvaltningssaker 10. februar
1967 (forvaltningsloven) kommer til anvendelse for
partene og andre de eventuelt svarer for.

Om ngdvendig skal det undertegnes
taushetserklaering. Det skal i tilfelle angis hvilke
opplysninger som omfattes av taushetsplikten, og
hvordan den skal ivaretas. Ansatte eller andre som
fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal palegges
a bevare taushetsplikt ogsa etter fratredelsen.

Taushetsplikten gjelder ogsa etter avtalens opphgr.

27 Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinaer situasjon som
ligger utenfor partenes kontroll som gjgr det
umulig a oppfylle plikter etter denne avtalen og
som etter norsk rett ma regnes som force majeure,
skal motparten varsles om dette sa raskt som
mulig. Den rammede parts forpliktelser
suspenderes sa lenge den ekstraordinaere
situasjonen varer. Den annen parts motytelse
suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare
heve avtalen med den rammede parts samtykke,
eller hvis situasjonen varer eller antas a ville vare
lenger enn 60 (seksti) kalenderdager regnet fra det
tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15
(femten) kalenderdagers varsel.

| forbindelse med force majeure-situasjoner har
partene gjensidig informasjonsplikt overfor
hverandre om alle forhold som ma antas a vaere av
betydning for den annen part. Slik informasjon skal
gis sa raskt som mulig.

28 Overdragelse av rettigheter og
plikter
Entreprengren kan bare overdra sine rettigheter og
plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra
Byggherren. Dette gjelder ogsa hvis Entreprengren
slds sammen med et annet selskap, deles i flere
selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et
datterselskap. Hvis Byggherren ikke samtykker i
overdragelse, kan avtalen sies opp med minimum
30 (tretti) kalenderdagers skriftlig varsel.

Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt
overdras. Slik overdragelse fritar ikke
vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar.

29 Revisjon

Byggherre har rett til & foreta revisjon av
Entreprengrens systemer, rutiner og aktiviteter
som er forbundet med leveransen. Revisjonsretten
starter ved avtaleinngaelse og er begrenset til
avtaleperioden. Ved revisjon skal Entreprengren
vederlagsfritt yte rimelig assistanse.

30 Reklame og kontakt med media

30.1 Reklame

Entreprengren skal innhente skriftlig
forhandsgodkjennelse fra Byggherre dersom han
gnsker a gi offentligheten informasjon om avtalen
utover a oppgi oppdraget som generell referanse.

30.2 Kontakt med media
All kontakt med media skal handteres av
Byggherren.

31 Oppsigelse

Ved vesentlige mangler eller brudd pa
avtalebestemmelsene kan avtalen sies opp med
gyeblikkelig virkning.

Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med
umiddelbar virkning av begge parter.

Eventuelle bestilte leveranser som ikke er levert,
skal overleveres Byggherre i henhold til
kontraktens betingelser.

Dersom avtalen sies opp eller heves skal
ubenyttede produkter kunne returneres og
krediteres dersom Byggherre gnsker dette.
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Dersom Entreprengren ikke treffer rimelige tiltak
for a begrense kostnadene ved oppsigelsen, skal
det endelige vederlag reduseres tilsvarende.
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