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Tilbudsbefaring Solhaug barnehage oppgradering av uteområdet 

Dato: 2020-06-30 Sted: Solhaug barnehage Tid: 12 - 13 

 

Møteleder: Torgny Gjesdal Referent: Katrine Myklestad 

 

Firma: Navn: Rolle/Ansvarsområde: Tilstede: Kopi: 

Bergen kommune Torgny Gjesdal Oppdragsleder x x 

Tertnes entreprenør Rolv Grimstad Anleggsleder x x 

Norconsult  Katrine Myklestad (KM) Lark x x 

Norconsult Rune Lavik Rådgiver x x 

 

Neste møte:   Sted:  Solhaug barnehage Tid:   

 

Pkt.: Sak: 

1 

 

Gjennomgang av tegninger og konkurransegrunnlag 

Bygging av tredekke og vognskur er ikke del av konkurransegrunnlag. Fundament for vognskur 

er del av konkurransegrunnlag. Fundament vises kun på ark tegning. Denne må distribueres 

tilbyderne. 

 

Før igangsetting av arbeidene vil Norconsult utarbeide stikningsdata.  
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Ferdiggress 

Omfang av ferdiggress reduseres. Det skal kun legges ferdiggress i bakkant av nye 

betongmurer, i nødvendig utstrekning for revegetering. 
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Avvik mellom tilbud og forespørsel 

Dersom tilbud avviker fra forespørsel i konkurransegrunnlaget må avvikene spesifiseres. 

Dersom deler av leveransen ikke kan ferdigstilles innen frist oppgitt i konkurransegrunnlaget må 

det spesifiseres hvilke deler som ikke ferdigstilles, og dato for ferdigstillelse 
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Anleggsgjennomføring 

Sandkasse på øvre nivå, grunnarbeider og betongmurer må utføres før barnehagen åpner 

10.august. 

Områder som ikke er ferdigstilt må sikres med gjerde frem til overlevering.  

 

 

  

  

  

 


