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G. Oppdragsgivers ytelser 

NS 8407 

 

Oppdragsgivers ytelser må innarbeides i entreprenørens fremdrift og fremkomme i en 

beslutningsplan slik at byggherre klarer å levere sine forpliktelser til rett tid. 

 

Totalentreprenøren skal utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll i henhold til 

NS 8407 pkt 12.4 ovenfor følgende av kommunens rammeavtaleleverandører:  

Rammeavtalepartnere/rammeavtaleleverandører av tjenester og utstyr skal gis tilgang i 

prosjektet og koordineres av TE.  

TE har ansvar for å koordinere rammeavtaleparter og nevnte leveranser. Fastpris for 

tiltransport av rammeavtalepartnere og nevnte leveranser på tjenester og utstyr inkluderes i 

prisskjema. Fakturaer går direkte til byggherre fra nevnte rammeavtaleparter og leveranser. 

SD-leverandør, lås og beslag og adgangskontroll. 

 

 Materialleveranser 

Beliggenhet og tomteforhold: 

Tomt overtas i den stand den er og tilbudet skal inkludere alle de tiltak som er nødvendig for 

å gjennomføre prosjektet, inkludert fjerning av masser og mellomlagring av masser og 

ivaretakelse av eksisterende vegetasjon. 

 Offentlige tillatelser 

Rammetillatelse for prosjektet er godkjent. 

Arbeid og kostnader med utarbeidelse av søknad om igangsettingstillatelse skal medregnes i 

anbudet. Alle offentlige gebyrer dekkes av byggherren. Alt arbeid knyttet til offentlige 

godkjenninger/søknader er totalentreprenørens ansvar frem til ferdigattest foreligger. 

 Tiltransporterte leveranser 

 

 


