
RIGG I EKS
BYGNING

P-plass KO

P-plass KO

Areal må være åpen for ferdsel i gjennomføringsfasen

Veier må være åpen for ferdsel i gjennomføringsfasen

Mulig areal for rigg - Ila fengsel, rebabilitering av tekniske anlegg

Prosjektområde/begrensinglinjer -  Ila fengsel, rebabilitering av tekniske anlegg

Mulig areal for rigg - NFFA

Infrastruktur og bygninger som må være åpne for ferdsel /  i drift
(atkomst, brann, KO, naboer) i gjennomføringsfasen.

Prosjektområder og rigg

Prosjektområde/begrensningslinjer - NFFA

Prosjektområde VA - prosjekt

Mulig areal for rigg VA -
prosjekt

Statsbyggs
prosjektkontor

Bygninger som skal være i drift i gjennomføringsfasen

 Ila fengsel -  rehabilitering av tekniske anlegg,  Ila fengsel utvendig VA - anlegg og Nytt bygg for NFFA.
Plan for rigg og infrastruktur i gjennomføringsfasen 1:1500 =A3
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Graving for ny
høyspenttras til trafo

Nytt teknisk
bygg

Gartneriet
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