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1. ANBUDSFORESPYJRSEL

1.1 Innbydelse

Nordland fylkeskommune v/eiendomsseksjonen som oppdragsgiver innbyr til & inngi tilbud som
gjelder:

Prosjekt nr.: 79.21.019
Prosjektnavn: Sandnessjgen videregaende skole - Tilbygg

Prosjektet antas a bli starte i lgpet av var/sommer 2021. Skisseprosjektet vil utvikle seg mot et
komplett anbudsgrunnlag med formal & utlyse en konkurranse for en totalentreprise (NS8407).
Utlysningen vil skje i lgpet 1 kvartal 2022. Byggestart er antatt var/sommer 2022. Antatt
ferdigstillelse er satt til 2023.

Byggeprosjektet skal inneholde erstatning for modulbygg samt noen tilleggsarealer (se vedlagt
forelgpige romprogram). Arealramme er ca. 500 m2 bygd i en etasje. Fundamentering skal vere
forberedt for mulig fremtidig pabyd 2.etasje.

Bygningsmassen er planlagt mot eksisterende bygningsmasse (se vedlagt kart).

Tilbudet skal inneholde ngdvendig leveranse av skisseprosjekt i en planleggingsfase frem til et
anbudsgrunnlag for en totalentreprise (som beskrevet i ytelsesbeskrivelsen under) Tilbudet skal
ivareta RIB, RIE, RIV, ARK og RIBr behovet i planleggingsfasen. RIB funksjonen vil fungere som
en prosjektkoordinator i planleggingsfasen.

Etter kontrahering av totalentreprengren vil RIB, RIE, RIV og RIBr ga over i en
byggherreombudfunksjon som beskrevet i ytelsesbeskrivelsen (ARK tas ikke med videre).
Hovedbyggherreombudet skal ha sin hoved kompetanse innenfor RIB faget.

Det gis apning for at tilbyder kan hente inn underleverandgrer innenfor RIE, RIV, RIBr og ARK.
Tilbudet skal inneholde falgende:

1. Dokumentasjon pa kvalifikasjonskrav oppgitt i Mercell

2. Tilbudt radgiver

Dokumentasjon av generell og spesiell kompetanse i form av CV, referanselister og
attester/evalueringsskjemaer

3. Informasjon om kapasitet

1.2 Oppdragsgiverens kontaktperson
Nordland fylkeskommune
Bygg og eiendom
Fylkeshuset
8048 BOD@

Prosjektleder Kenneth Amundsen
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2. ANBUDSSBESTEMMELSER

2.1. Konkurransegrunnlaget

Konkurransematerialet bestar av:

Anbudsbeskrivelsen m/prisskjema

Regler for konkurransen:

Prosjektering og byggherreombud Sandnessjgen videregaende skole
Forelgpig romprogram

PA bok

Geotekniske rapporter (ettersendes)

Situasjonskart

2.2. Tildelingskriterier

2.

Konkurransen evalueres pa fglgende tildelingskriterier:
Erfaring og kvalifikasjoner til tilbudt personell, herunder:

Tilbudt saksbehandlere ma ha minst 3 referanseprosjekter innenfor direkte sammenlignbare
prosjekter (dvs.: byggeprosjekter innenfor skolebygg). Praksis ma vere forsvarlig
gjennomfart innenfor gitte kvaliteter og kostnadsrammer for & vare relevant.

e Kapasitet. Tilbyder ma ha tilstrekkelig kapasitet til & kunne utfare oppdraget
forsvarlig.

e Tilbudt saksbehandlere sin erfaring fra tilsvarende skoleprosjekter
e Tilbudt hovedsaksbehandlers erfaring fra sammenlignbare prosjekter.
Vekting 50 %
Timepriser jfr. prisskjema.
Vekting 50 %
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3. KONTRAKTSBESTEMMELSER

3.1. Generelle bestemmelser

Som generelt kontraktsgrunnlag gjelder NS 8403 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for
byggelederoppdrag, dog med de endringer og tillegg som kommer frem av dette dokumentet.

3.2. Spesielle bestemmelser

3.2.1 Byggeleders (byggherreombud) uavhengighet — Tillegg til NS 8403 pkt 5.1.

Byggeleder (byggherreombud) kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget péta seg andre oppdrag i
samme prosjekt for andre oppdragsgivere, med mindre oppdragsgiveren har gitt skriftlig samtykke til
dette.

3.2.2. Forsikring - Tillegg til NS 8403 pkt. 5.2.

Ansvarsforsikring skal veere med dekning etter” krav framsatt prinsippet”.
Kopi av forsikringspolisen skal fremlegges og vedlegges kontrakten.

3.2.3. Systemrevisjoner/innsynsrett - Tillegg til NS 8403 pkt 5.3.

Oppdragsgiveren skal ha rett til innsyn i byggeleders kvalitetssystem, utfgrelsen av oppdraget, de
delene av byggeleders styringssystemer for gvrig (f.eks. for gkonomi, ytre miljg, SHA) og regnskap,
som kan ha betydning for byggelederens oppfyllelse av kontrakten. Byggelederen/byggherreombud
skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre ar etter at
siste betaling har funnet sted.

Byggelederen/byggherreombud skal sikre at oppdragsgiveren har tilsvarende innsynsrett hos
byggeleders direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere og eventuelle underradgivere.

Brudd pa denne bestemmelsen regnes som mislighold av avtalen, og oppdragsgivers rettigheter
reguleres av NS 8401 pkt. 13.

3.2.3. Administrative regler - Tillegg til NS 8403 pkt 5.3.

Det vil av byggherren eller hans representant bli fastsatt bestemmelser for organisering og
gjennomfgring av arbeidet. Radgiveren er pliktig til & falge slike bestemmelser.

3.2.4. Saksbehandler - Tillegg til NS 8402 pkt 5.3.

Radgiveren kan ikke bytte saksbehandler uten oppdragsgiverens samtykke.
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3.2.5. Avbestilling - Tillegg til NS 8403 pkt. 12.

Oppdragsgiveren har rett til nar som helst & stoppe oppdraget etter denne kontrakten.

| stedet for bestemmelsene i NS 8403 pkt. 12 om paregnelig tap som fglge av avbestilling, gjelder at
dersom arbeidet stoppes, har radgiveren rett til oppgjer for utfart arbeide, men ikke ekstra
kompensasjon for bortfall av oppdrag.

3.2.6. Tvister - NS 8403 pkt. 14 utgar og erstattes av:

Tvister i forbindelse med denne kontrakten skal behandles ved de ordingere domstolene. Salten
Tingrett er verneting.

3.2.7. Sikkerhet
Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet.

3.2.8. Arbeidsklausul som skal sikre like arbeidsvilkar uavhengig av
nasjonalitet

Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter” fastsatt ved kgl res.FOR 2008-02-08-
112 pélegger oppdragsgivere a sikre lgnns- og arbeidsvilkar som ikke er darligere enn det som falger
av gjeldende landsomfattende tariffavtale. For denne kontrakten gjelder derfor fglgende
bestemmelser.

Leverandgren skal sgrge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle
underleverandarer ikke har darligere lgnns- og arbeidsforhold enn det som falger av
tariffavtaler, regulativer eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder
bare for ansatte som direkte medvirker til & oppfylle kontakten. Lederen av virksomheten er
ansvarlig for at denne regelen blir etterlevd.

Alle avtaler leverandgrene inngar som innebarer utfaring av arbeid under denne kontrakten skal
inneholde tilsvarende forskrifter.

Dersom leverandgren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiveren rett til & avbryte kontrakten
eller holde tilbake deler av kontraktsummen til det er dokumentert at forholdet er i orden.
Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren.

Leverandgren skal pa oppfordring legge fram dokumentasjon om de lgnns- og arbeidsvilkarene
som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa underleverandgrer.

Med leverandgren menes ogsa kontraktspartnerens underleverandgarer.
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4. ORIENTERING OM PROSJEKTET

Ref. pkt 1.1 og PA-bok

4.1. Fremdrift

Det arbeides forelgpig etter falgende plan basert pa en totalentreprise etter NS 8407

Oppstart skisseprosjekt: Juni 2021
Ferdigstillelse: Juni 2023

4.2. Prosjektkostnader

Rammen for hele prosjektets entreprisekostnad er for tiloudene er innkommet er satt til 20 mill. kr.

5. YTELSESBESKRIVELSE

5.1 Ansvarsomrade

Bista byggherren med organisering og gjennomfgring av byggesaken.

Utarbeide et komplett skisseprosjekt og anbudsgrunnlag (totalentreprise)

Rapportere til prosjektleder vedr. fremdrift, gkonomi og avvik.

Hoved byggherreombud skal veere koordinator ihht Byggherreforskriften i prosjekteringsfasen (KP)
Hoved byggherreombud skal veere koordinator ihht Byggherreforskriften i utfarelsesfasen (KU)
Pase at de prosjekterende har kapasitet og kompetanse i forhold til de oppgaver som skal lgses.
Delta pa kontrahert entreprengrs prosjekteringsmater.

Delta i relevante utvalg/grupper tilknyttet prosjektet/statusrapportering til prosjektleder.
Diverse kontakt med lokal planmyndighet. Spesielt ifb. med pagaende planprosess
Koordinering i byggetiden.

Tegninger skal produseres i BIM 3d (IFC format)

Byggherreombudet er byggherrens representant pa byggeplassen. Han/hun rapporterer til
prosjektleder og star direkte ansvarlig overfor han.

Byggherreombudet skal pase at de totalentreprengrene, utfarer sine arbeider i henhold til
kontraktsfestede spesifikasjoner og at byggherrens forpliktelser i avtaler og kontrakter
oppfylles.

Byggherreombudet skal ivareta bade byggteknisk og teknisk tilsyn og kontroll, enten ved a
benytte firmaets egne ressurser eller ved hjelp av underradgivere.

Byggherreombudet skal sgrge for at byggherrens varslingsplikt i henhold til NS 8407 blir
ivaretatt.
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5.2 Arbeidsoppgaver

Byggherreombudets oppgaver er pa enhver mate a ivareta byggherrens interesser i
prosjekteringsfasen og pa byggeplassen. Han skal fere tilsyn og kontroll pa byggeplassen.

Planleggingsfasen:

Reagere pa avvik eller mangler i forhold til spesifikasjon og melde fra til prosjektleder.
BHO og PK blir med og bidrar med den endelige utformingen frem mot et anbudsgrunnlag.

Produksjon:

Kontrollere at ngdvendige offentlige tillatelser for utfarelse osv foreligger.

Falge opp framdrift og reagere pa og behandle avvik i samarbeid med prosjektleder og gvrige
bergrte parter. Vurdere konsekvenser ved avvik.

Stikkpragvekontroll av kvalitet. Entreprengrene er ansvarlig gjennom eget KS-system a falge
opp avtalt kvalitet. Gjennomfare befaringer og kontroller pa byggeplassen regelmessig i
byggeperioden for oppfalging av kvalitet med grunnlag i kravspesifikasjon.

Oppfelging av Rent Tart Bygg i hele byggeperioden. Overvake og pase at kravene
overholdes.

Kontrollere at HMS/vernetjenesten blir etablert og at den fungerer.

Gjennomfgre bygge mater to ganger pr mnd.

Delta pa andre mgter etter behov.

Kontrollere, attestere og behandle alle tilleggsfakturaer fra totalentreprengrene for videre
behandling av prosjektleder.

Overlevering:

Lede, og referere (fare protokoll) fra befaringer inkl overtakelsesforretning.

Pase varslingsfrister ihht kontrakt.

Pase at alle foreskrevne prgve-/male-/funksjonstester utfgres med tilhgrende protokoller.
Sarge for at sluttdokumentasjon utarbeides og overleveres ihht kontrakter.

Koordinere igangkjgring og driftsopplaring.

Administrere sluttkontroller.

Reklamasjonsperioden:

Folge opp at garantiarbeider blir utfart innenfor avtalte frister.
Administrere 1-ars og 3-ars garantibefaringer, samt befaring etter garantiperioden.
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6. Generelle bestemmelser

6.1. Ytelse, honorar og priser

Alle radgiverens kostnader med a fremskaffe/produsere den tjenesten/det produktet som avtales, skal
dekkes innenfor rammen av det avtalte honorar og priser, og berettiger ikke til tillegg av noen art med
mindre annet spesielt er avtalt. Eksempelvis kan dermed ikke kreves refundert kostnader til porto,
telefon, intern kopiering, skriving (sekretertjenester), EDB-kostnader, herunder plotting av egne
tegninger, godkjenning av foretak i henhold til Plan- og bygningsloven m.m.

For timehonorerte oppdrag gjelder at det ikke skal anvendes personell med hgyere kvalifikasjoner enn
ngdvendig for & utfare oppdraget. For arbeidsoppgaver som normalt kan utfares av underordnet
personell godtgjagres med timesats for denne kategori uavhengig av hvem som gjer oppdraget.

Prisene angis i NOK og eksklusiv MVVA med mindre annet fremgar serskilt.

NB! Reisetid honoreres ikke saerskilt og ma innkalkuleres i de gitte honorarer og timepriser.
Kost og losji avregnes etter Statens satser.

6.2. Regulering av prisen som fglge av endringer i lanns- og prisniva

Timepriser reguleres ikke i perioden fram til 01.06.2022. Etter denne dato reguleres timeprisene ihht
konsumprisindeksen en gang pr. ar. med virkning fra og med 01.06.2022.
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7. Prisskjema
Estimert timeforbruk og timepriser
7. 1. Tilbud

Her gis tilbud pa timepriser (eks. mva) for ulike personer og/eller personellkategorier for bruk der det
skal foretas avregning av honorar etter timepris og anvendt tid, ogsa ved rene tilleggsytelser. Det skal
ogsa fares opp fordeling i % for de forskjellige funksjoner som er tilbudt.

Det er behov for teknisk kontroll pa teknisk entreprise. Nedenfor skal ogsa timepriser for slik teknisk
kontroll oppgis. Sum skal fagres i anbudsskjema.

7.1.1 Tilbudsskjema
Estimert totalt timeforbruk (1500 timer) som brukes som konkurransegrunnlag i skjema.

Disse er fordelt pa ulike kategorier.

Kategori Antall timer | Timepris Sum
Prosjektkoordinator 100
RIB — PRO/hovedbyggherreombud 400

RIBr — PRO/teknisk byggherreombud 50

RIE — PRO/teknisk byggherreombud 200

RIV — PRO/teknisk byggherreombud 200

ARK 150

Totalsum fgres ned i post 7.1.2 tilbudssum

7.1.2 Tilbudssum

Tilbudssum eks. mva kr.
25 % mva kr.
SUM inkl. mva kr.
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7.3. Saksbehandlere

Ansvarlig saksbehandler. Det skal nedenfor eventuelt i vedlegg til tilbudet oppgis navn pa ansvarlige
saksbehandlere.

Ansvarlig Prosjektkoordinator:

Ansvarlig saksbehandler PRO/hovedbyggherreombud RIB:

Ansvarlig saksbehandler PRO/tekniskbyggherreombud RIE:

Ansvarlig saksbehandler PRO/tekniskbyggherreombud RIBr:

Ansvarlig saksbehandler PRO/tekniskbyggherreombud RIV:

Assisterende saksbehandler 2/reserve:

Ansvarlig saksbehandler ARK:

7.4. Underradgivere

Safremt underradgivere benyttes for deler av oppdraget for eksempel byggherreombud for tekniske
fag, skal tilbyderen nedenfor angi for hvilke arbeider disse skal benyttes, samt navnet pa
underradgiveren. Samtlige underradgivere skal oppfares her (med firma og personer). Endringer av
underradgivere etter innlevert tilbud skal godkjennes av oppdragsgiver.
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