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RISIKO

Vedlegg 1 - Risikoanalyse SHA -Breilandsmoloen.xlsm

Eksempel på vanlige momenter ved 
Kystverkets utbyggingsprosjekter Innebærer arbeidesmomenterne?

1 Usannsynlig Hendelse er ikke kjent fra tidligere men det er en teoretisk mulighet. Masseforflytting på land Arbeid i grøft

2 Lite sannsynlig Hendelse har skjedd tidligere. 1 ggr per 10 år eller sjeldnere. Masseforflytting på sjøen Arbeid nær høyspentledning og elektriske installasjoner

3 Mindre sannsynlig Kan skje. 1 ggr per år eller sjeldnere.  Sprengning under vann Arbeid på steder med passerende trafikk

4 Sannsynlig Skjer av og til; periodisk hendelse. 1 ggr per mnd eller sjeldnere.  Sprengning på land Arbeid med fare for ras eller synke i gjørme eller leire

5 Svært sannsynlig Skjer regelmessig; kontinuerlig tilstede. 1 ggr per uke eller sjeldnere.  Muddring av løsmasser Arbeid som innebærer fare for drukning

Mudring av sprengstein Arbeid med dykkerutstyr

1 Svært liten Ingen betydelig personskade. Plastring / Utlegging av dekkblokker Arbeid med sprengstoff

2 Liten Skade som krever førstehjelp. Omlastning fra lekter Arbeid med bruk av større kjøretøy, fartøy og/eller anleggsmaskiner

3 Betydelig Skade som krever medisinsk behandling. Utlegging av duk Arbeidet er omfattet av spesielle forskrifter og/eller myndighetspålagte retningslinjer og/eller at det kreves 
noen form av opplæring

4 Alvorlig Alvorlig personskade. Lyfting av betongelementer Arbeid krever at det skal løftes/heises

5 Svært alvorlig Død. Flytting / omlegging av kabel eller ledning Arbeid med kemiske stoff som er farlig eller belastende for helsen

Arbeid i spesielt vær- og strømutsatte områder

Arbeid som innebærer riving av bærende kosntruksjoner

<4 Akseptabel risiko, ikke behov for ytterligere tiltak Arbeidet innebærer håndtering av farlig avfall

4-9 Tiltak må vurderes før å redusere risiko (kostnad/nytte-vurdering) Arbeid med montering og demontering av tunge elementer

>9 Tiltak må iverksettes for å redusere risiko Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare

Arbeid som innebær fare for helseskadelig eksponering for støv, støy, gas eller vibrasjoner

Arbeid med farlig håndredskap
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1. GROVMATRISE

Vedlegg 1 - Risikoanalyse SHA -Breilandsmoloen.xlsm

PROSJEKTNAVN
DATO

UTARBEIDET AV
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Masse transport langs vei / Transport av maskiner og utstyr 1 X X

Lekter manøvrering og transport av masse 2 X X X

Graving av masse fra sjø 3 X X X

Opptak og utlegging av blokk og filter 4 X X X X

Arbeid med fare for ras eller synke i gjørme eller leire 5 X X X
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Aktiviteten har betydning for risiko: X

BREILANDSMOLOEN
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2. ANALYSESKJEMA

Vedlegg 1 - Risikoanalyse SHA -Breilandsmoloen.xlsm

PROSJEKTNAVN
DATO

UTARBEIDET AV

Aktivitet Uønskede hendelser Nr Årsaker til hendelse Sannsynlighet (1-
5)

Konsekvens (1-
5) Risiko

Påkjørsel av person / Kollisjon med annet køretøy 1.1

Uoppmerksomhet, høy hastighet, stor trafikk

2 4 8

Klem- og kuttskader 1.2

Uoppmerksomhet. uaktsomhet 

2 4 8

Påkjørsel av person / Kollisjon med annet køretøy 2.1

Dårlig sikring, uoppmerksomhet, dårlig varsling

2 4 8

Klem- og kuttskader 2.2

Uoppmerksomhet. uaktsomhet 

2 4 8

Drukning 2.9
For mye last, ustabil lasting, velt

2 5 10

Påkjørsel av person / Kollisjon med annet køretøy 3.1

Uoppmerksomhet. uaktsomhet 

2 4 8

Klem- og kuttskader 3.2

Usikret område, personer i arbeidsområdet

2 4 8

Drukning 3.9

Usikret maskin, ustabil plassering

2 5 10

Påkjørsel av person / Kollisjon med annet køretøy 4.1

Uoppmerksomhet. uaktsomhet 

2 4 8

Klem- og kuttskader 4.2
Usikret område, personer i arbeidsområdet

2 4 8

Fallskader 4.4

Usikret maskin, ustabil plassering

2 4 8

Drukning 4.9
Maskinvelt

2 5 10

Klem- og kuttskader 5.2
Uoppmerksomhet, uaktsomhet

1 2 2

Fallende gjenstaner / utrasing over folk eller materiell 5.3
Dårlig fundamentering, dårlig sikrede blokker

2 4 8

Fallskader 5.4
Velt, uoppmerksomhet, uaktsom

2 2 4

BREILANDSMOLOEN
08.04.2021
TK/PHT

MASSE TRANSPORT LANGS VEI / TRANSPORT AV MASKINER OG 
UTSTYR

LEKTER MANØVRERING OG TRANSPORT AV MASSE

GRAVING AV MASSE FRA SJØ

OPPTAK OG UTLEGGING AV BLOKK OG FILTER

ARBEID MED FARE FOR RAS ELLER SYNKE I GJØRME ELLER LEIRE



3. RISIKODIAGRAM

Vedlegg 1 - Risikoanalyse SHA -Breilandsmoloen.xlsm

Svært liten Liten Betydlig Alvorlig Svært alvorlig

1 2 3 4 5

Svært sannsynlig 5

Sannsynlig 4

Mindre sannsynlig 3

Liten sannsynlig 2 5.4 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.2, 4.4, 5.3 2.9, 3.9, 4.9

Usannsynlig 1 5.2
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4. HANDLINGSPLAN

Vedlegg 1 - Risikoanalyse SHA -Breilandsmoloen.xlsm

PROSJEKTNAVN
DATO

UTARBEIDAT AV

Aktivitet Fare /  uønsket hendelse Nr Årsak Risiko Tiltak Tidsfrist Ansvar

Påkjørsel av person / Kollisjon med annet 
køretøy 1.1 Uoppmerksomhet, høy hastighet, stor trafikk 8

Klem- og kuttskader 1.2 Uoppmerksomhet. uaktsomhet 8

Påkjørsel av person / Kollisjon med annet 
køretøy 2.1 Dårlig sikring, uoppmerksomhet, dårlig varsling 8

Klem- og kuttskader 2.2 Uoppmerksomhet. uaktsomhet 8

Drukning 2.9 For mye last, ustabil lasting, velt 10 Mann på tipp. SJA Entreprenør

Påkjørsel av person / Kollisjon med annet 
køretøy 3.1 Uoppmerksomhet. uaktsomhet 8

Klem- og kuttskader 3.2 Usikret område, personer i arbeidsområdet 8

Drukning 3.9 Usikret maskin, ustabil plassering 10 Sikre godt fundament for maskin. SJA Entreprenør

Påkjørsel av person / Kollisjon med annet 
køretøy 4.1 Uoppmerksomhet. uaktsomhet 8

Klem- og kuttskader 4.2 Usikret område, personer i arbeidsområdet 8

Fallskader 4.4 Usikret maskin, ustabil plassering 8

Drukning 4.9 Maskinvelt 10 Sikre godt fundament for maskin. SJA fEntreprenør

Klem- og kuttskader 5.2 Uoppmerksomhet, uaktsomhet 2

Fallende gjenstaner / utrasing over folk eller 
materiell 5.3 Dårlig fundamentering, dårlig sikrede blokker 8

Fallskader 5.4 Velt, uoppmerksomhet, uaktsom 4
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OG UTSTYR

LEKTER MANØVRERING OG TRANSPORT AV MASSE

GRAVING AV MASSE FRA SJØ

OPPTAK OG UTLEGGING AV BLOKK OG FILTER

ARBEID MED FARE FOR RAS ELLER SYNKE I GJØRME ELLER 
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