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Kong Haakons veg, faseplaner, beskrivelse 

 

Beskrivelse av arbeid i fasene. 

Generelt i forhold til gs-trafikk: Det må tilrettelegges og skiltes omkjøring for ukjent gs trafikk langs 

Kong Haakons veg og fv 506. 

Det forutsettes at lokal trafikk er kjent og finner sine mest hensiktsmessige veger.  

Fase 0:  

Bygging: 

Ledningsgrøft fra Frøylandsvannet mot rundkjøring. 

Ny midl. adkomst til bensinstasjon. 

Midl. veg vest for Kiwi til Snorres gate, asfaltert veg. Gangfelt for gs-krysning langs fv 506 Arne 

Garborgs veg. 

Biltrafikk i fasen: 

Som i dag 

Gs-trafikk i fasen: 

Som i dag. 

Fasens antatte varighet: 4 uker, normal drift. 

Fase 1 a:  

Bygging: 

Ledningsgrøft til midt av rundkjøring. 

Midl. adkomst til bensinstasjon benyttes. 

Reetablering nordre del av rundkjøring. 

Etablering av gs-trase øst , i Kvålevegen,Vinkelvegen og Nordheimsvegen (nord)  

Biltrafikk i fasen: 

Lysregulert forbi søndre del av kryssområde, rundkjøring fjernes. Adkomst nr 90 må gis midl .p-plass. 

Trafikk på midl. veg vest for Kiwi. 

Gs-trafikk i fasen: 
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GS-veg nord for fv506 stenges. Trafikk ledes langs sørsiden. 

Fasens antatte varighet: 4 uker, normal drift. 

 

Fase 1 b:  

Bygging: 

Ledningsgrøft fra midt av rundkjøring mot sør. 

Biltrafikk i fasen: 

Fv 506 stenges. Trafikk via fv 4444 Brøytvegen 

Trafikk på midl. veg vest for Kiwi.  

Midl. adkomst til bensinstasjon benyttes .  

Adkomst nr 90 må gis midl .p-plass. 

Gs-trafikk i fasen: 

GS-veg nord for fv506 Benyttes.  

Gs-trase øst , i Kvålevegen,Vinkelvegen og Nordheimsvegen (nord). 

Gs-trafikk fra vest til Kong Haakons veg benyttes lokalt vegnett. 

Fasens antatte varighet: 6 dager, mandag-lørdag, 07.00 – 20.00 

 

Fase 1 c:  

Bygging: 

Reetablering av rundkjøring 

Biltrafikk i fasen: 

Lysregulert forbi nordre del av kryssområde.  

Adkomst nr 90 må gis midl .p-plass. 

Trafikk på midl. veg vest for Kiwi.  

Midl. adkomst til bensinstasjon benyttes .  

Gs-trafikk i fasen: 

GS-veg nord for fv506 Benyttes.  

Gs-trase øst i Kvålevegen,Vinkelvegen og Nordheimsvegen (nord)  

Gs-trafikk fra vest til Kong Haakons veg benyttes lokalt vegnett. 

Fasens antatte varighet: 2 uker, normal drift. 

 

Fase 2:  

Bygging: 

Ledningsgrøft og veg frem til Snorres gate. 
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Midl. veg forbi gartneri til Langholvegen. Etablere gangfelt i krysning med Kong Haakons veg. 

Biltrafikk i fasen: 

Trafikk som normal på fv 506. 

Trafikk på midl. veg vest for Kiwi.  

Adkomst til bensinstasjon via rundkjøring som før. 

Gs-trafikk i fasen: 

GS-veg langs fv 506 som før. 

Gs-trase øst i Kvålevegen,Vinkelvegen og Nordheimsvegen (nord) 

Gs-trafikk fra vest til Kong Haakons veg benyttes lokalt vegnett. 

Fase 3:  

Bygging: 

Midl. veg Norheimsvegen med humper og nytt kryss mot fv506 Kvernalandsvegen. Vurdere 

lysregulering. 

Ledningsgrøft og veg forbi Snorres gate. 

Biltrafikk i fasen: 

Trafikk som normalt på fv 506. 

Trafikk på midl. veg vest for Kiwi i starten og så i Norheimsvegen. 

Kvålevegen åpnes, mens skiltes ikke som omkjøringsveg. 

 

Gs-trafikk i fasen: 

GS-veg langs fv 506 som før. 

Gs-trase øst , i Kvålevegen og Vinkelvegen mm. Benyttes. 

Gs-trafikk fra vest til Kong Haakons veg benyttes lokalt vegnett. 

 

Fase 4:  

Bygging: 

Midl. veg over p-plass vest for Kong Haakons gate.  

Ledningsgrøft og veg. 

Biltrafikk i fasen: 

Trafikk som normalt på fv 506. 

Trafikk i Norheimsvegen. 

Kvålevegen er åpen for gjennomkjøring, men skiltes ikke som omkjøringsveg. 

Midl. veg forbi gartneri til Langholvegen. 
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Gs-trafikk i fasen: 

GS-veg langs fv 506 som før. 

Gs-trase øst , i Kvålevegen og Vinkelvegen mm. Benyttes. 

Gs-trafikk fra vest til Kong Haakons veg benyttes lokalt vegnett. 

 

Fase 5:  

Bygging: 

Ledningsgrøft og veg frem til Kvålevegen. 

Biltrafikk i fasen: 

Trafikk som normalt på fv 506. 

Trafikk på midl. veg over p-plass vest for Kong Haakons gate  

Omkjøring via Kvålevegen og midl. veg forbi gartneri til Langholvegen. 

  

Gs-trafikk i fasen: 

GS-veg langs fv 506 som før. 

Gs-trase øst , i Kvålevegen, Vinkelvegen, Norheimsvegen til Arne Garborgs veg. 

Gs-trafikk fra vest til Kong Haakons veg benyttes lokalt vegnett. 

 

Fase 6:  

Bygging: 

Ledningsgrøft og veg forbi Kvålevegen. 

Gs-veg mellom Jærtun og Serigstad. 

Biltrafikk i fasen: 

Trafikk som normalt på fv 506. 

Omkjøring via Kvålevegen, Eivindsholsvegen  og midl. veg forbi gartneri til Langholvegen. 

  

Gs-trafikk i fasen: 

Gs-trase øst , i Eivindholsvegen (eks. fortau østsiden) mot Vinkelvegen benyttes. 

Gs-trafikk fra vest til Kong Haakons veg benyttes lokalt vegnett. 
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Fase 7:  

Bygging: 

Ledningsgrøft og veg ved Rosselandsvegen. 

Gs-forbindelse fra kryss med Dr. Mauds veg , mellom Jærtun og Serigstad, til 

Eivindsholsvegen/Raunevegen.. 

Biltrafikk i fasen: 

Trafikk på ferdig veg. 

Omkjøring via Kvålevegen, Eivindsholsvegen  og midl. veg forbi gartneri til Langholvegen. 

 Trafikk i vest via Rosselandsvegen. 

Gs-trafikk i fasen: 

Gs-trafikk fra idrett mot øst nord for anleggsområdet mot Vinkelvegen. 

Gs-trafikk mellom Jærtun og Serigstad. 

 

Fase 8:  

Bygging: 

Søndre del av ledningsgrøft og veg frem til avkj. Jærtun og Serigstad. 

Biltrafikk i fasen: 

Trafikk på ferdig veg. 

Omkjøring via Kvålevegen, Eivindsholsvegen  og midl. veg forbi gartneri til Langholvegen. 

Gs-trafikk i fasen: 

Gs-trafikk fra idrett mot øst nord for anleggsområdet mot Vinkelvegen. 

Gs-trafikk i sør fra Dr Mauds gate, over Eivindsholsvegen mot Raunevegen. 

 

Fase 9: 

Bygging: 

Søndre del av ledningsgrøft og veg fra avkj. Jærtun og Serigstad. 

Fjerning av midl. veg forbi gartneri til Langholvegen til slutt. 

Biltrafikk i fasen: 

Trafikk på ferdig veg. 

Omkjøring via Kvålevegen, Eivindsholsvegen  og midl. veg forbi gartneri til Langholvegen. 

Adkomst fra Eivindsholsvegen til Jærtun og Serigstad. 

Gs-trafikk i fasen: 

Gs-trafikk fra idrett mot øst nord for anleggsområdet mot Vinkelvegen. 

Gs-trafikk i sør fra Dr Mauds gate, over Eivindsholsvegen mot Raunevegen. 


