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1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraktsarbeidet inklusive dagmulktsbelagte milepæler
og bonus milepæler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil foregå i kontraktsperioden og som leverandøren må ta
hensyn til i sin planlegging.

2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

MP Aktivitet: Frist Dagmulkt

0 Oppdraget skal påbegynnes 01.05.2022 0

1 Hver enkelt tilstandsrapport skal leveres innen fredag 3 uker
etter gjennomført befaring.

Løpende 1000,-

2 Alle tilstandsrapporter for 2022 skal være oversendt til
Trondheim eiendom

30.10.2022 2500,-

3 Alle tilstandsrapporter for 2023 skal være oversendt til
Trondheim eiendom

30.10.2023 2500,-

Dersom opsjon på forlengelse utløses, gjelder følgende frister for tilstandsrapporter 2024 og 2025:
30.10.2024 og 30.10.2025. Dagmulktssatser som over.

3 FREMDRIFT

Trondheim eiendom forutsetter at følgende aktiviteter gjennomføres i henhold til tentativ plan under.

Aktivitet Frist

Fysisk oppstartsmøte før årets første befaring 1. april

Omforent fremdriftsplan årets befaringer 15. april

Evalueringsmøte for årets befaringer 1. desember


