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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
andre utgave, juli 2009 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8406 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske
for alle kontrakter der Entrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del Il som
kan variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Entrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 8406 angitt i kronologisk
rekkefglge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Definisjon — Byggherre (NS 8406 pkt 2)

Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn
i relasjon til denne kontrakt.

2 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5)

Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8406 pkt 5.

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk
av rekvisisjon, & bestille arbeider utfart for et belagp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det

er seerlig avtalt et annet belap.

Byggeleder har fullmakt til & avvise krav om tillegg og fristforlengelse.

3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Entreprengrens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8406 pkt 8 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngdelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8406
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet fglger av neste ledd.

Entreprengren plikter ikke & stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden ma dokumenteres senest
14 dager far kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B -
NS 8406 Sikkerhetsstillelse.

Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprengren ikke 4 stille sikkerhet
i bygge- og reklamasjonsperioden.

4 Forsikring (NS 8406 pkt 9)

Entreprengrens forsikringer i henhold til NS 8406 pkt 9 skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse
dokumenteres ved utfyling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8406 Forsikringsattest
tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke &
betale avdrag far han har mottatt nevnte attester.
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5 Entreprengrens ytelse (NS 8406 pkt 11)

Kvalitetssikring

Entreprengren skal ha og falge et styringssystem som oppfyller kravene i falgende kapitler i
NS-EN-1SO 9001:2015, kapitlene

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Stette

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Styringssystemet skal oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til
miljgstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljgstandarder.

Entreprengren skal utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til mal utarbeidet av byggherren, som
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge
senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Entreprengren skal kunne dokumentere at han utfgrer revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i
styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang
per ar. Byggherren skal kunne delta pa systemrevisjoner.

6 Bruk av underentreprengrer - Generelt (NS 8406 pkt 12)
6.1 Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer, herunder bemanningsforetak, i
kjede under segq, for utfgrelse av kontraktsarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom
det pa grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for & oppfylle kontrakten. Entreprengren
skal senest to uker etter inngaelse av denne kontrakten oversende en liste over de virksomheter
som skal medvirke til & oppfylle de vesentlige delene av kontrakten.

Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. | de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal
entreprengren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell neeringsvirksomhet, farer
regnskap i samsvar med gjeldende lov og forskrift om bokfgring, og sender inn mva-oppgaver 6
ganger per ar.

Entreprengren skal ikke engasjere underentreprengrer for & utfare arbeid under denne kontrakten
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

Entreprengren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til
underleverandgrene sine og hvem som har signaturrett for disse.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.2 Sanksjoner

Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig
ved skifte av underentreprengren, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattest viser at underentreprengren ikke har oppfylt
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som falge av hevning av
underentreprengrens avtale, skal baeres av entreprengren.

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
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Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8406 pkt 12, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13)
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Entreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.

Entreprengren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og falges opp gjennom,
entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjgr en
sikkerhetsrisiko, se for gvrig krav i SHA-planen.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Der slikt mislighold bestér i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om entreprengren
retter forholdene. Byggherren kan pd samme mate kreve at entreprengren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

7.2 HMS-kortog ID

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, baere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse med QR-kode kan aksepteres sammen med gyldig ID. Sgknadsskjema eller
annen dokumentasjon, aksepteres ikke som HMS-kort.

Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For gvrig skal gyldig legitimasjon kunne
fremvises pa foresparsel fra byggherren, representanter som utfarer kontroll pa vegne av
byggherren og representanter fra konrolletatene. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og
gyldig legitimasjon, vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.

7.3 Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere
Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU))

Kontrakt gitt til utenlandsk leverander eller underleverander, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Skatteetaten Brukerdialog, utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr 2016/13772 Mal utgiver og forfatter: FJ



E&-‘ Entrepriseboka (basert p& NS 8406)
i, S S GG 1148703 NTNU Campussamling
= TAT BY K001 Brgnnboring for responstest

Saksnummer: 2022/70

7AV 28

Entreprengr er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele leverandgrkjeden. Entreprengren skal
pa foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av
at entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprengrens ansvar
og skal betales av ham.

7.4 Krav til lanns- og arbeidsvilkar — sosial dumping

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
lanns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngijort tariffavtale.

o Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
til anvendelse. Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lanns-
og arbeidsvilkarene veere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med
lgnns- og arbeidsvilkdar menes bestemmelser om minste arbeidstid, lgnn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og
losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Entreprengren plikter pa forespgrsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lannsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.
Entreprengren plikter & gi byggherren innsyn i hvilke kontroller som er gjennomfart i
leverandgrkjeden og resultat fra kontrollene. Alvorlige brudd som avdekkes i slike kontroller, skal
uoppfordret meldes til byggherren, med beskrivelse av hvordan forholdene vil bli rettet opp.

Ved brudd pa kravene til lgnns- og arbeidsvilkar skal entreprengren straks rette forholdet.
Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver.
Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregaende ledd er dokumentert.

Brudd pa kravene til lgnns- og arbeidsvilkar gir byggherren rett til & stanse arbeidene eller, i
alvorlige eller gjentatte tilfeller, & heve kontrakten. Dette gjelder uavhengig av hvor i
leverandgrkjeden bruddet har skjedd. Retten til heving gjelder selv om entreprengren retter
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet, herunder hos bemanningsforetak,
kan byggherren ogsa kreve at entreprengren skifter ut underleverandgren. Dette skal skje uten
omkostninger eller risiko for byggherren.

Manglende dokumentasjon pa lgnns- og arbeidsvilkar nevnt i punkt 7.4 fgrste ledd likestilles med
brudd pa bestemmelsen og kan sanksjoneres av byggherren som om det foreld brudd.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7.5 Fast ansatte

Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utfares av fast ansatte med reell
stillingsprosent (minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne
bestemmelsen. Byggherren kan gjgre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig
ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr 2016/13772 Mal utgiver og forfatter: FJ



E&-‘ Entrepriseboka (basert p& NS 8406)
i, S S GG 1148703 NTNU Campussamling
= TAT BY K001 Brgnnboring for responstest

Saksnummer: 2022/70

8 AV 28

Entreprengren skal redegjare for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter
som viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler entreprengren inngar for utfarelse av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprengrens regning og risiko dersom ovennevnte plikter
misligholdes, eller det er grunn til a tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet

innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentakende brudd pa
denne bestemmelsen kan anses a vaere vesentlig mislighold av kontrakten.

7.6 Innleie fra bemanningsforetak
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formal a drive utleie av arbeidskratft.

Innleide arbeidstakere skal veere ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i
bemanningsforetaket.

Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljglovens § 14-12 (2), skal entreprengren
fremlegge dokumentasjon pa at det er inngatt gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med
tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder.

Ved innleie skal det veere fast ansatte fagleerte arbeidere fra entrepengren pa alle arbeidslag til
enhver tid.

Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljglovens § 14-12 a om
likebehandling av lanns- og arbeidsvilkar.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfaring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Der byggherren papeker brudd pa bestemmelsene om innleie hos entreprengren eller dennes
underentreprengrer, skal entreprengren straks sgrge for a rette forholdet.

Dersom entreprengren ikke retter forholdet kan byggherren stanse arbeidene for entreprengrens
regning og risiko. | alvorlige eller gjentatte tilfeller kan byggherren ogsa heve kontrakten.

7.7 Forbud mot kontant betaling

Lgnn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank, uten kostnader for den ansatte.

For & motvirke svart gkonomi og for & sikre sporbarhet i transaksjoner, skal all betaling
leverandgrer foretar for kjgp til Statsbygg foretas med elektronisk betalingsmiddel. Leverandgrene
skal derfor f. eks ikke kunne kjgpe byggevarer med kontanter.

7.8 Ytre miljg - Tropisk tesmmer og fredet skog

Som faglge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg
eller pa sine byggeplasser, og som fglge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for trevirke,
skal entreprengren planlegge og utfgre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller
forefinnes pa byggeplass.

Entreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt seknaden skal felge
dokumentasjon fra palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om
at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjar etter eget skjghn om
unntak skal gis, og gjer seerskilt oppmerksom pa at unntak ikke kan paregnes.
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Aksept av entreprengrens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes eller
kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren,
er dette & anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprengrens regning, uavhengig av
kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som fglge av mangelen.
For gvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.

7.9 Ytre miljg - Isolerglassruter, miljgskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprengren dersom han misligholder sine plikter mht

a) a sikre at leverandgrer av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for kasserte
PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14
b) miljgskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljgoppfalgingsplanen (MOP)

Dersom entreprengren er hovedentreprengr kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han
misligholder sine plikter mht

c) levering av avfallsrapporterplan, jf. Bok 0, MOP, Statsbhyggs mal for avfalls-rapportering og
hovedentreprengrens prisbaerende poster.

For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt fgrst veere aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets opphgr. Mulkten per hverdag skal utgjare én promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av & rette forholdet innen fristens utlgp anses som vesentlig mislighold og kan paberopes
av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlap.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pA NOK 10.000
per mislighold.

7.10 Ytre miljg - Mangelfull avfallshandtering

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshandtering ikke nads (se Bok 0 og
Milijgoppfalgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til NOK
150.000, som fordeles pa entreprengrene i prosjektet etter byggherrens skjgnn. Medfgrer ikke-
oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 19-6, vil differansen
mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 ogsa fordeles pa entreprengrene etter byggherrens skjgnn.

7.11 Ytre miljg - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprengr (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngaelsen
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grgnt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at
han er medlem i en miljgmessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprengren er av den
oppfatning at han ikke kommer til & benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngaelsen
sende en skriftlig erklaering til byggherren om dette.

7.12 Bytte av ngkkelpersonell
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Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder,
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn.
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespgrsel om samtykke. Ved bytte
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at byggherren har saklig grunn
til & nekte, betales en dagmulkt pa NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der oppdragsgiver har
unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med
personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen,
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

8 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13)

Modellbasert prosjektering og papirlgs byggeplass

Entreprengren skal basere all sin planlegging og produksjon pa bygningsinformasjonsmodeller
(BIM) og digitale tegninger fra byggherren, jf NS 8406 pkt 18.1. Papirtegninger skal ikke
forekomme pa byggeplassen.

Entreprengrens prosjektering
Entreprengrens prosjektering omfattes av byggherreforskriftens 817, og grensesnitt mot andre
prosjekterende skal ivaretas.

9 Kontroll og pragving (NS 8406 pkt 14)
9.1 Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprengrens
kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljgstyringssystem og de deler av styringssystemet for gvrig og
regnskap, som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse.
Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset
til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte og
indirekte underleverandgrer/kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet
betydning for entreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

9.2 StartBANK

Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse veere registrert i StartBANK.

Underentreprengrer og bemanningsforetak som medvirker til & oppfylle kontrakten ma veere
registrert i StartBANK. Registreringen ma veaere fullfert far virksomheten gis tilgang til

byggeplassen.

Entreprengren plikter & sgrge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver tid
er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.
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9.3 Registrering av leverandgrer og egenrapportering om serigsitet

Entreprengren og hans underleverandgrer, herunder bemanningsforetak, plikter a fylle ut
byggherrens skjema Egenrapportering av leverandar og laste det opp i byggherrens system for
elektroniske oversiktslister. Registrering av leverandgrer i systemet kan ta inntil to uker. Ansatte
hos leverandgren skal ikke gis adgang til byggeplass far leverandgren har status godkjent og de
ansatte er forhandsregistrert i systemet. Byggherren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser og
andre ulemper ved manglende adgang til byggeplass, med mindre registreringsprosessen tar mer
enn to uker, og dette ikke kan lastes entreprengren.

Brudd pa ovennevnte plikter medfgrer at arbeidstakere fra entreprengr, underleverandgr eller
bemanningsforetak, som ikke er godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, kan
nektes adgang eller bli bortvist fra byggeplassen. Dersom byggherren avdekker at entreprengren
eller noen av hans underentreprengrer har startet arbeider pa byggeplass uten at leverandaren har
status godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, kan byggherren ilegge
entreprengren en bot pa kr 10 000 pr entreprengr dette gjelder.

Entreprengren plikter & pase at alle arbeidstakere registrerer seg inn og ut av byggeplassen i trad
med det til enhver tid gjeldende regelverk og rutiner pa den aktuelle byggeplassen. Dersom
byggherren ved tilstedekontroller avdekker manglende inn-/utregistrering og/eller manglende
forhandsregistrering av personell i systemets mannskapsliste, kan byggherren ilegge
entreprengren bot pa kr 1 000 pr dag og pr person dette gjelder.

9.4 Byggherrens rett til & innhente opplysninger (Utvidet skatteattest)

Byggherren skal ha fullmakt fra entreprengr og underleverandgar(er) til et ubegrenset antall ganger
a innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her: https://dok.statsbygqg.no/wp-
content/uploads/2021/08/fullmakt skatteetaten.pdf.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten, skal gjelde i 4 ar fra signering av fullmakten, og
fullmakten skal veere generell for Statsbygg.
10 Fremdriftsplan (NS 8406 pkt 17)

Entreprengren skal innen seks uker etter kontraktsinngaelse ha utarbeidet en fremdriftsplan.

11 Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt
19)

11.1 Retten til & pdlegge entreprengren endringer (NS 8406 pkt 19.1)

Byggherren kan ikke palegge entreprengren endringer utover 25% netto tillegg til
kontraktssummen.

11.2 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.
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12 Partenes krav pa vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1)

Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging,
drift, nedrigging:

12.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer, som falge av forhold beskrevet i NS 8406 pkt 22.1, ikke
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:

05A(B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved utregning av kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B),
skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,

o utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entrepriser/leverandgrkontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelgp ifglge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilboudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

12.2 Regulering i forlenget byggetid

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8406 pkt 19, jf. pkt 22.5, skall
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:

0.7A(Z)
Y

A= avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva

Y = opprinnelig avtalt byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom
dato for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for
farste tilrigging pa byggeplass) til opprinnelig avtalt oppstart prgvedrift (opprinnelig avtalt
overtakelsesdato dersom ingen prgvedrift er avtalt)

Z= forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelap ifalge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilboudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.
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13 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)
13.1 Generelt

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden
Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes
av DIFI.

13.2 Forskudd

Et eventuelt avtalt forskudd til entreprengren vil ikke bli utbetalt far godkjent sikkerhet er stillet, jf.
Blankett 4 - NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

13.3 Utenlandske entreprengrer, import og merverdiavgift mv

Arbeid pa fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den
utenlandske entreprengren skal derfor std som importer av alle innsatsvarer og tienester
ngdvendig for & oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprengren er forpliktet til & registrere seg
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngaelse for a kunne
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet,
og ikke i egen faktura. Milepaelfaktura som etter avtalen skal faktureres fgr selve byggearbeidet
starter, skal ogsa inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli
formidlet fra byggherren, skal benyttes.

14 Overtakelse (NS 8406 pkt 24)
14.1 Prgvedrift

For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbaerende poster fremga hvilke anlegg eller
deler av anlegg som skal ha prgvedriftsperiode. Med prgvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) prgves under normale
driftsforhold, innbefattet samkjgring og hvis ngdvendig, integrert systemtesting med andre tekniske
anlegg, og hvor byggherren i prgvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor.

Prgvedriftsperiodens varighet er 6 maneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte
entreprise.

Oppstart av prgvedriftsperiode skjer far overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring
og nar funksjonsprgver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til &
nekte & godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8406 pkt 24.1
til 24.3 og 24.5, med endringer som nevnt i Entrepriseboka punkt 14, tilsvarende. Byggherren skal
ha mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt oppleering skal ha funnet sted, far
prevedriftsperioden kan starte.

Oppstart av prgvedriftsperioden innebeerer falgende:

a. Byggherren far rett til & ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.

b. Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra entreprengren til byggherren, jf. NS 8406 pkt 10.
Pravedrift har falgende hensikt:

e Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende

e Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid
o Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring
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e Kontrollere at anlegg for gvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav

e Gi driftspersonell oppleering og driftserfaring sammen med entreprengren/leverandgrene av de
enkelte anlegg

¢ Rette feil og mangler som avdekkes i prgvedriftsperioden.

14.2 Justering av prgvedriftsperiodens lengde

Entreprengren skal, i samrad med byggherren og gvrige leverandgrer/entreprengrer, ha anledning
til & ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende
forlengelse av prgvedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prgvedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten
til & kreve pravedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
pregvedriftsperioden gir ikke entreprengren grunnlag for tilleggskrav.

14.3 Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utlgpet av prgvedriftsperioden. Overtakelse av

kontraktsarbeidene skjer farst etter utlgpet av pravedriftsperioden og gjennomfart
overtakelsesforretning.

15 Overtakelsesforretning (NS 8406 pkt 24.1)
NS 8406 pkt 24.1 far felgende tilfayelse:

Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal fglge et dokument hvor det fremgar at
entreprengren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg pa befaringen. Pa
overtakelsesforretningen skal entreprengren overlevere dokumentet pa ny, med kvittering for at
manglene er utbedret.

Entreprengren skal i rimelig tid varsle om innregulering, praving eller lignende som skal foretas av
tekniske anlegg og installasjoner. Av varselet skal det fremga hvilke forutsetninger som ma veere
oppfylt for at praving eller lignende skal kunne gjennomfgres. Er det ngdvendig at

sideentreprengrer har gjort bestemte tiltak, eller ma sideentreprengrer medvirke til pravene, skal
dette fremga av varselet.

16 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8406 pkt 25.1)

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som fglger av. NS
8406 pkt 25.1 fjerde ledd annen setning.

17 Forsinkelse (NS 8406 pkt 26)

17.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1)

Dersom entreprengren har fatt dagmulkt pa delfristen for oppstart prevedrift, skal dette
dagmulktsbelgpet ga til fradrag i dagmulkten som palgper ved overskridelse av sluttfristen.

Entreprengrens frist til & utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8406 pkt 17 og
Entrepriseboka punkt 10, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid pa
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byggeplass, frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart
provedrift.

17.2 Dagmulktens starrelse (NS 8406 pkt 26.3)

Dagmulkten, ved overskridelse av fristen for utarbeidelse av fremdriftsplan i Entrepriseboka punkt
10, fristen for igangsetting av arbeid pa byggeplass og frister for overlevering av FDV-
dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prgvedrift er 1 promille av hele
kontraktssummen.

18 Oppsigelse (tillegg till NS 8406)

Byggherren kan si opp kontrakten uten & betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.

19 Bruk av dokumenter (tillegg til NS 8406)

Byggherren har rett til & gjgre datarapport fra grunnundersgkelser tilgjengelige for allmennheten.

20 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8406)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

21 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8406)

21.1 Reklame

Dersom entreprengren eller dennes leverandgrer/underentreprengrer for reklameformal eller pa
annen mate gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover a oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren pa forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma p& byggeplass eller pa byggeplasskilt.

21.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

22 Tvister (NS 8406 pkt 31)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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DEL Il
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.

23 Etisk handel (tillegg til NS 8406 kap 12)

X]  Alternativ 2: Basert pa risikovurdering og Statsbyggs interne retningslinjer stilles det ikke
spesielle krav til etisk handel i denne anskaffelsen. Statsbygg forbeholder seg likevel
innsynsrett i leverandarkjeden hvis Statsbygg i Igpet av kontraktsperioden blir kjient med
forhold som endrer dette risikobildet.

Ved endret risikobilde plikter entreprengren a iverksette egnede tiltak for & stanse, forebygge
eller begrense negative konsekvenser av endret risikobilde, samt gjenopprette og utbetale
erstatning der dette er pakrevd.

24 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13)
DX Alternativ 1: NS 8406 gjelder slik den star mht utfarelsen av kritiske oppgaver.

25 Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2)

X]  Alternativ 3: Entreprengren skal ikke foreta mengdekontroll.

26 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)

X Alternativ 1: NS 8406 pkt 23.3 gjelder slik den star.

27 Opsjoner (tillegg til NS 8406)

X]  Alternativ 1: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngdelse, medfgrer ingen endring av
kontraktsbestemmelsene.

28 Leerlingeklausul
[l Alternativ 2: Det gjelder ingen leerlingeklausul for denne kontrakt.
29  Fagleerte handverkere

[] Alternativ 2: Det stilles ikke saerskilte krav til fagleerte h&ndverkere for denne kontrakten.
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30 Ytterligere avvik fra NS 8406/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser
30.1 Seerregulering vedrgrende negative konsekvenser av koronapandemien
30.1.1 Bakgrunn

Kontrakten inngas i en situasjon hvor det er uklart hvilke konsekvenser en eventuell ytterligere
spredning, eller tiltak for & unnga ytterligere spredning, av koronavirus kan fa.

Koronapandemien skal anses som en force majeure-begivenhet. Konsekvensene reguleres av
denne seerreguleringen og de gvrige bestemmelsene i kontrakten.

Begge parter plikter & iverksette alle rimelige tiltak for & redusere eventuelle konsekvenser av
koronapandemien, og samarbeide for & minimere konsekvensene av eventuelle forsinkelser som
matte oppsta. Virkninger som ville vaert unngatt ved slike tiltak, gir ikke grunnlag for krav etter denne
seerreguleringen.

30.1.2 Utvidet gjensidig informasjonsplikt

| de perioder hvor gjennomfaring av kontraktsarbeidene kan bli pavirket av koronapandemien, skal
partene holde hverandre jevnlig orientert om fremdriften, samt jevnlig oppdatere hverandre om status
og konsekvenser vedrgrende

a. Risikovurdering og SHA-tiltak
b. Eventuell pavirkning pa gjennomfgringen av kontraktsarbeidene, herunder ressurstilgang og
kvalitet. Det skal gjares rede for hvilke deler av kontraktsarbeidene som pavirkes og hvordan.

Slik informasjon skal som minimum utveksles mellom partene i forkant av hvert
byggherremgte/byggemgate. For gvrig gjelder kontraktens bestemmelser om fremdriftsstatus og
varsling.

Byggherren kan fastsette naermere regler om hvor ofte og pa hvilken mate det skal utveksles
informasjon om forhold som pavirkes av koronapandemien.

30.1.3 Virkninger av koronahindringer ved fristforlengelse

| den grad fremdriften til tross for iverksatte tiltak, blir hindret som fglge av forhold som skyldes
koronapandemien, har partene krav pa fristforlengelse tilsvarende den forsinkelse forholdet har
medfart.

Den part som krever fristforlengelse som fglge av koronapandemien, ma sannsynliggjgre
arsakssammenheng mellom koronapandemien og fremdriftshindringen, og samtidig dokumentere at
alle rimelige tiltak for & avverge forsinkelsen er iverksatt.

30.1.4 Tilleggsvederlag ved fristforlengelse
Dersom entreprengren har krav pd fristforlengelse etter punkt 30.1.3, har entreprengren krav pa
vederlagsjustering for rigg og drift basert pa formelen for rigg og drift i forlenget byggetid, se

Entrepriseboka punkt 12.2.

Ved langvarig stans, ut over 3 maneder, kan byggherren velge heller & betale for de faktiske
dokumenterte kostnader som falge av stansen.
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Byggherren kan ogsa, far oppstart pa byggeplass, velge & betale vederlagsjustering for rigg og drift
for fristforlengelse etter punkt 30.1.3, basert pa faktisk dokumenterte kostnader.

Dette tilleggsvederlaget utgjer et endelig oppgjer, og det er ikke grunnlag for ytterligere
kompensasjon for konsekvenser av koronapandemien, med unntak av det som fglger av punktet
nedenfor om smittevernkostnader.

30.1.5 Smittevernkostnader

Entreprengren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til ngdvendige smittevernstiltak
dersom det, etter tilbudsfristen og pa grunn av koronapandemien, vedtas endringer i
smittevernlovgivningen med tilhgrende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som
nadvendiggjer endringer i arbeidet eller dets utfgrelse, og som derved pavirker entreprengrens
kostnader.

*kk
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Blankett 1A — NS 8406 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLZAERING

Garanti nr. .............
(1= 1 o1 11] (=] o [PPSR
Lo {0 =T g1 ES3= 1S3 o 0 ]
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
LAY ig=T 0T =T T 1 (= o

Lo =TT 7= 1S3 o ] PP
har i henhold til
[0 1= 1 QA P

som gjelder prosjektnr........cccocoeeeeeeiiiennn. BYOg...co oo,

kontraktnr.........cccccveiei NAVN....cceeiieiieier e e e e e e e e e e e
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utforelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i
utfarelsestiden gjelder ogsa entreprengrens ansvar for forsinket fullfaring.

Garantien begrenses til

KE e , som utgjer 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for forhold
som paberopes overfor entreprengren senest ved overtakelsen av kontraktsarbeidet.

Garantien reduseres deretter til

KE e , som utgjar 3 % av kontraktssummen, for forhold som paberopes
overfor entreprengren i lgpet av de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS 8406 pkt 8.

Garantien i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 10
% av kontraktssummen. | reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn
3 % av kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelsen, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.
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Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandgren, & holde tilbake noen del av utfart arbeids/leveranses verdi. Byggherren

har saledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pd annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest
samtidig med transporten.

*k%k

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell
kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 1B — NS 8406 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLAERING

Garantinr. .............
LCT=T = 1011153 (=] o [T PP
(o]0 F= 1T IST= 1S3 o] £ <7 o SRR
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser

LT aL LT oTC=T 0T 1 (=Y o P
Lo {0 =TT 7= 1S3 o ] USSP

har i henhold til
(0] 011 = 1A= Y/

som gjelder ProSjEKINr......ceveeiiiiiiiee e 0]/ [« A
kontraktnr..........ccoeeeeiiiiiiieeeene (0F= 1Y o TP PURTR

Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.

Garantien begrenses til

KE e , som utgjer 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for forhold
som paberopes overfor entreprengren i lgpet av de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS
8406 pkt 8.

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 3 % av
kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelsen, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
| henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til

entreprengren/leverandgren, a holde tilbake noen del av utfart arbeids/leveranses verdi. Byggherren
har sdledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.
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Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest
samtidig med transporten.

*k%k

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell
kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 2 — NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring:

FORSIKRINGSATTEST
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8406 pkt 9 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted,
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkar.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle STATSBYGG minimum 30 dager far opphar av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker:
(Entreprengr)

Medforsikret: STATSBYGG

o] BT LT F=1 0 1A A =T 1 S PSP
o =71 T <] = |
ProsjektnUMMEr 00 NAVIN: oo e e e e e e e e e e e e e asees s s bb e aaaeeeeeeeeeaaaaaeee e eeeaes
BYgOELS AUIES S, e ——rataaaaaaaa e e e

(o =71 T T F<1] 012 S
Forsikringen er dekket pa 1. risikovilkar. Forsikringsgiver patar seg ikke
risikoen for at forsikringssummen er dekkende.

Forsikringstid: ] Alternativ 1:
Forsikringen er en prosjektforsikring som gjelder inntil
kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

] Alternativ 2:

Forsikringen tegnes for ett r av gangen, fradato ......... til dato.......... ,
og ma fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg
om manglende fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til denne
attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor Statsbygg som om
forsikringen hadde veert en prosjektforsikring, gjeldende inntil
kontraktsarbeidet er overtatt av byggherren.

Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utfart av kontraktsarbeidet.
Materialer byggherren har betalt forskudd for.
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Materialer byggherren har overgitt i entreprengrens besittelse.
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Forsikringens dekningsfelt:

Forsikringen er dekket etter falgende VIIKAT ............ccoooiiiiieiciee e
(f.eks. Forsikringsselskap NNs Prosjektforsikringsvilkar av 2019), som inneholder fglgende generelle
unntak:

Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke unntak fra forsikringsdekning eller begrensninger i
dekningsomfanget bli gjort gjeldende, med mindre unntakene og begrensningene fremgar av
forsikringsvilkdrene og ma anses vanlig for den type arbeid entreprengren eller hans
kontraktsmedhjelpere skal utfare, jf NS 8406 pkt 9.

*kk

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer
seq til aktuell kontrakt.

Underskrift
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Blankett 3 — NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8406 pkt 9 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager fgr opphgr av forsikringsdekningen
dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at

............................................................................................................................. (entreprengren)
OrganisasjONSNr: .. ..o har tegnet ansvarsforsikring.
FOISIKINGSPOIISE NI, e r e e e e e e e e e e e e e s e e e et e r e e e e eeeeeeaeaaeaeeeeaaaaaees

Forsikringssum
Forsikringssummen utgjgr minst 150 G per skadetilfelle.

Forsikringstid

Forsikringsselskapet er innforstatt med at entreprengren er forpliktet til & ha en forsikring som
gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utfart. Aktuell forsikring som er
tegnet i forsikringsselskapet, tegnes og er tegnet for ett ar av gangen, fra dato ......... til
dato.......... og ma fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg om manglende
fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor
Statsbygg som om forsikringen hadde veert gjeldende inntil alt kontraktarbeid, herunder
reklamasjonsarbeid er utfart.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og entreprengren om bygging/ombygging/ pabygging

Prosjekt NI ...
AONESSE. ..ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e et a———————————etaattaaaaaeaaeaaaeaaaaaaa—a e ne
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprengren og dennes underentreprengrer

kan pafare byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utferelsen av
kontraktarbeidet.
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Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som:

o reduserer byggherrens rett til & kreve forsikringsoppgjer direkte fra selskapet, eller
o kan redusere hans krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntradt, eller

e reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som felger av
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser

*kk

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer
seq til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap
Underskrift
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Blankett 4 — NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd
Bankgaranti for kontraktsforskudd

Garanti Nr..........cceeeee.
Ifalge ordre og for regning av

som entreprengr/leverandgr organisasjonSNr: .........ccoeoiiiiieiiiiiiieiiaeaaanns stiller vi oss som
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det pa kontrakt av

...... /...... 20 ...... mellom forannevnte
som gjelder Prosjektnr.......cccccvvvvveeeeiiieieeeeeenen, DY i
kontraktnr........oceeveveeeiiieeieiieeee, (1= 177 o T

ytes et forskudd pa kontraktsvederlaget med

NOK e ink. mva.

Belgpet i bokstaver

Garantien gjelder for entreprengrens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.

Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i trdd med avtalen mellom Statsbygg og
entreprengren.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

.................................... den....../.....20 ......
Underskrift
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