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KONTRAKTSBESTEMMELSER

Alle ytelser og kostnader som fglger av etterfglgende kontraktsbestemmelser forutsettes medtatt i
tiloudsprisene i de aktuelle tilbud/kapitler og poster.

GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt.
Nedenfor er angitt de tilfgyelser/endringer til NS 8405 som gjgres gjeldende.

PKT. 6 PARTENES REPRESENTANTER:

Entreprengrens anleggsleder, ansvarlig arbeidsleder og annet ngkkelpersonell skal dokumentere sin
bakgrunn med CV-er. Det skal opplyses om hvilke fullmakter disse har.

Personer som tiltakshaver ikke finner kvalifisert, eller som etter tiltakshavers oppfatning ikke utfgrer sin
jobb tilfredsstillende, kan kreves skiftet ut pa et hvilket som helst tidspunkt.

PKT. 9.3 BYGGHERRES SIKKERHETSSTILLELSE:

Tiltakshaver stiller ikke sikkerhet.

PKT. 25.1:

Endringer pa opp til 20 % tillegg gir ikke rett til tidsforlengelse.

PKT. 27.2 MENGDEKONTROLL:

Den antatte entreprengr skal fgr kontrakten underskrives, og innen 14 dager fra innledende
kontraktsforhandlinger, giennomga og kontrollere de mengder beskrivelsen angir.

Mengdekontrollen skal gjennomfgres slik at den korresponderer med beskrivelsens poster og
mellomregningsunderlag utlevert fra de prosjekterende. Entreprengren skal gi en oppstilling over tilleggs-
og fradragsposter han mener er aktuelle. Dersom fristen for mengdekontroll oversittes, kan ikke
entreprengren senere gjgre innsigelser mot de oppgitte mengder.

Etter at partene er enige om mengdene, vil ikke fradrag eller tillegg bli godkjent uten at partene gjgr avtale
om endringer av arbeidets omfang.
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SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

De etterfglgende spesielle kontraktsbestemmelser supplerer de generelle kontraktsbestemmelser og har i
tilfelle uoverensstemmelser gyldighet foran disse.

AVTALEDOKUMENT

Det skal opprettes avtaledokument mellom entreprengr og byggherre. Som grunnlag for dokumentet
benyttes Byggblankett 8405A Byggblankett for kontrakt om utfgrelse av bygge- og anleggsarbeider.

PRISREGULERINGER

RIGG-OG DRIFTSUTGIFTER, FORLENGET BYGGETID.

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 25.2, skal gkte rigg- og driftsutgifter
kompenseres etter fglgende formel:

0,5A (7)
Y

A = Avtalt sum i opprinnelig rigg- og driftskapittel
Y = Opprinnelig byggetid
Z = Forlenget byggetid

Kfr ogsa NS 8405 pkt. 24.3 tredje setning

TILLEGGSARBEIDER/REGNINGSARBEIDER

Entreprengren kan bli palagt a utfgre tilleggsarbeider. Tilleggsarbeider skal, sa sant dette er praktisk mulig,
gjores opp etter tilbudets enhetspriser for tilsvarende arbeid. Hvor dette ikke er mulig, kan oppgjgr skje
etter pa forhand avtalte enhetspriser eller rund sum (RS), eller som regningsarbeid. Den oppgjgrsmetode
som skal benyttes, skal fremga av tiltakshavers skriftlige rekvisisjon. Rekvisisjonen skal utstedes av
byggherren eller hans representant.

PRISENDRINGER

GENERELT

Pa oppgitt plass i tilbudsskjemaet kan entreprengren tilby et eget fastpristillegg som kompensasjon for a
pata seg risikoen for svingninger i Ipnninger, priser og sosiale utgifter fra tiloudsdato til avtalt ferdigstillelse.
TH forbeholder seg likevel retten til 3 velge en regulering etter reglene nedenfor.

REGULERINGSBASIS

Dersom TH gnsker det eller tilbyder tar forbehold om det, kan regulering for endring i Ignninger, priser og
sosiale utgifter foretas. Reguleringen skal i sa fall skje etter Totalindeksmetoden i NS 3405, med SSB's
indeks for Boligblokk. Basis for reguleringen er tilbudsmanedens indeks. Ved regulering benyttes Statistisk
Sentralbyra’s indeks og faktor 0,8. Det presiseres at lgnns- og prisstigning maksimalt skal gjelde for
tidsrommett fra tilbudsdato til kontraktfestet ferdigstillelse, med mindre en annen avtale er inngatt mellom
partene i Igpet av anleggsperioden, eller TH selv er arsak til at ferdigstillelsesdato forskyves.
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REGULERING AV KAPITTEL “RIGG OG DRIFT” | UENDRET BYGGETID

Hvis prisen pa netto tilleggsarbeider (samlede tillegg minus fradrag i I@pet av kontraktsavviklingen) ikke
overstiger 20 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for gkte rigg- og driftsutgifter.

Overstiger netto tilleggsarbeider 20 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon for gkt rigg- og
driftsytelse etter fglgende formel:

0,5A (B —1,20C)
c

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel
B = faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag
C = kontraktssum

Dersom differansen overstiger 30 % av kontraktssummen, skal partene ha adgang til a drgfte en annen
oppgjgrsform.

Ved utregning av belgpsdifferanser mellom faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag og
kontraktssum, skal det ikke tas hensyn til regulering av kontraktssum p.g.a. Ignns- eller prisstigning eller
utbetaling av paslag p.g.a. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av entreprise- eller
leverandgrkontrakter.

Reguleringsbelgp ifglge denne bestemmelse, I@nns- og prisreguleres i.h.h.t. SSB totalindeks for boligblokk
regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

Dersom entreprengren far fristforlengelse/erstatning for deler av tilleggsarbeidene, skal disse ikke regnes
med ved beregning av kompensasjon etter denne bestemmelse.

OVERTAGELSE
Fglgende punkter beskriver hvordan ferdigbefaring, prgveperiode og overtagelse skal skje:

ORIENTERING

Entreprengren skal skriftlig meddele BL nar arbeidene kan ferdigbefares.

BL vil minst 14 dager fgr ferdigstillelse orientere entreprengrer og konsulenter om hvordan ferdigbefaring
og overtagelse skal forega. En slik orientering kan gis i byggemgte og skal minst inneholde opplysninger om:

e Administrative rutiner for overtagelsesprosessen samt hvilke dokumenter som vil bli kontrollert og
benyttet.

e Anvisning for den praktiske giennomfgringen — herunder evt. prgveperiode.

e Hvem som skal delta.

e  Maleprogram og omfang (for eksempel dokumentgransking, funksjonsprgving.)

e  Fremdriftsplan (med utgangspunkt i kontraktsfestet ferdigdato).

6 EONs
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IDRIFTSETTELSE OG PR@VEDRIFT

e Skal utfgres i henhold til NS 6450.

e Her angis hvilke faser og hvilke tester som skal inngd ved idriftsettelse, prgvedrift og overgang til
ordinaer drift.

e Alle anbefalinger ifglge standarden skal innga.

e Brukerens tekniske personell skal delta i entreprengrens igangkjgring av de tekniske anlegg som en
del av oppleeringen.

e Forhandsbefaringer skal veere en del av entreprengrens egenkontroll.

e  Konsulenter/arkitekter skal ikke delta i evt. forhandsbefaringer.

e Entreprengr skal dokumentere sin kontroll etter rutiner beskrevet i hans internkontrollsystem.

Det er vesentlig & fa en prgving av anleggene gjennom de ulike arstider. | denne perioden skal
entreprengren ha ansvar for anlegget mht. drift. Dette for at TH skal kunne prgve og fa dokumentert at det
ferdigstilte arbeidet er kontraktsmessig utfgrt.

Prgvedriftsperioden settes til 12 maneder.

FERDIGBEFARING

Ferdigbefaring, kontrollbefaring og garantibefaring skal avholdes i henhold til NS 8405

Dersom ferdigbefaring ma gjentas pa grunn av vesentlige mangler, skal kostnadene forbundet med gjentatt
ferdigbefaring bekostes av entreprengren.

Rapporteringsskjema utarbeides av entreprengr og sendes/ leveres som dokumentasjon ved overlevering
av prosjektet.

Entreprengren skal levere komplette drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Entreprengren skal lzere
driftspersonalet a bruke anlegget og bista i prgveperioden.

For prgveperioden skal entreprengren utarbeide en prgveplan som skal godkjennes av TH. Denne planen
skal danne grunnlaget for de undersgkelser og verifikasjoner som skal utfgres i prgveperioden, og det skal
utarbeides en sluttrapport og avholdes egen sluttbefaring.

Oppstart av prgveperiode innebzerer fglgende:

e TH far rett til 4 ta anlegget i bruk.
e Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra entreprengren til TH.
e Det palgper ikke dagmulkt i prgveperioden med mindre overtagelse blir nektet ved utlgpet av

prgveperioden

SENTRALT
GODKIENT
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SLUTTBEFARING

For sideentreprengrer skal det avholdes en sluttbefaring etter at prgveperiode er avholdt. Det skal foretas
egenkontroll, varsles og innkalles som for ferdigbefaring. TH's driftspersonale skal delta pa sluttkontroll, og
det vil bli kontrollert at disse har fatt den ngdvendige opplaering i bruk, drift og vedlikehold av anleggene.

TH skal varsles ved igangsetting av etterkontroll, slik at han om han gnsker det, kan veere til stede ved
malinger med mer.

OVERTAGELSE

Etter at det pa basis av ferdigbefaring samt ev. prgveperiode og sluttbefaring kan dokumenteres at
kontraktsarbeidene tilfredsstiller kontraktens krav, skal det foretas overtagelse. FDV-dokumentasjon samt
evt. annen dokumentasjon som er definert i kontrakten, skal overleveres til TH og veere godkjent av denne.

For overtagelsesforretningen og tilhgrende protokollering benyttes

NS 3434.
Overtagelse innebeerer fglgende:

e  TH overtar formelt kontraktsarbeidene.

e TH mister retten til 3 paberope seg mangler ved kontraktsarbeidene som han har oppdaget eller
burde ha oppdaget i Igpet av prgveperioden (for sideentrepriser) eller ved ferdigbefaring (for
hovedentrepriser).

e Entreprengren far rett til 3 sende sluttfaktura.

e Sikkerheten som entreprengren har stilt for ansvar i byggetiden, nedtrappes i samsvar med
reglene i NS 8405.

e Reklamasjonstiden etter NS 8405 begynner a Igpe.

UTBEDRING

Reklamasjonsarbeider skal utfgres etter avtale og i full forstaelse med brukerinstitusjonen. Dersom
hensynet til brukeren gjgr det ngdvendig a utfgre arbeidet utenfor ordinzer arbeidstid, skal dette ikke
medfgre krav pa overtidsgodtgjgrelse o.l.

KONTRAKT@RER

Arbeidet skal utfgres av entreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt med
underentreprise. Det er ikke tillatt 3 benytte kontraktgrer ved utfgrelse av arbeidene. Avtale om
underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft ma vaere oppgitt og
begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av TH. Det forutsettes at den innleide arbeidskraft er lovlig. Slik
godkjennelse endrer ikke entreprengrens forpliktelse overfor TH.

GODKIENT

. MO




r
7

B2

B2.1

B2.11

B2.12

B2.13

B2.14

B2.15

SIGN ARKITEKTUR"

GENERELLE TILBUDSBESTEMMELSER

Tilbudskonkurransen gjennomfgres i henhold til "lov om offentlige anskaffelser” av 17.06.16 nr.73.
TILBUDSGRUNNLAG

GJELDENDE PROSJEKTMATERIALE

TH har fatt utarbeidet et prosjektmateriale ved engasjement av radgivere.

Tilbud skal gis pa grunnlag av vedlagte prosjektmateriale. Se egne tegninger, beskrivelser, skjemaer m.m.
for hver entreprise.

LOKALE FORHOLD

Det forutsettes at tiloydere har kunnskap om forhold av betydning for byggesaken som kan skaffes ved
besgk pa byggeplassen. Tilbyderen ma ogsa skaffe seg opplysninger om lokale forhold av betydning for sitt
arbeid som for eksempel kabler, rgr etc. i grunnen, transportmuligheter til arbeidsomradet, masser, tilgang
pa strgm, vann, telefon mv.

Tilbyderen har plikt til a delta i en eventuell felles befaring pa byggeplassen. Informasjon fra slike befaringer
regnes som en del av tilbudsgrunnlaget, ogsa for de tilbydere som ikke har deltatt pa befaringen.

Det forutsettes at tiloyderen kjenner til de alminnelige offentlige forskrifter og bestemmelser som gjelder i
kommunen, i den grad disse kan ha innflytelse pa utfgrelsen av arbeider eller kostnadene.

ALTERNATIVER

Poster der TH ber om alternative priser MA fylles ut dersom tilbudet skal bli vurdert som komplett.
Alternative priser vil bli vurdert som en del av sammenligning mellom tilbudene, og kan séledes fa
avgjgerende betydning for valg av entreprengr.

PRODUKTNAVN

Der tilbudsgrunnlaget angir produktnavn og lignende kan likeverdige og tilsvarende produkter tilbys.
Tilbyderen ma da kunne dokumentere at alternativt produkt har de samme kvalitets- og
funksjonsegenskaper som det beskrevne. For synlige bygningselementer, lysutstyr og ventiler m.m. skal
alternativt produkt ha tilsvarende utseende og vaere akseptert av TH eller hans representanter.

ENDRING AV TILBUDSDOKUMENTENE

TH kan innenfor en rimelig frist fgr tilbudene innleveres endre og/eller tydeliggjgre leveransene det spgrres
om. Slike meldinger blir meddelt samtlige tilbydere skriftlig eller pr. e-post og skal medtas i tiloudet. TH kan
meddele slike endringer inntil 6 dager fgr utlgpet av tilbudsfristen.

o EONs
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SVAR PA TILBUD

TILBUDETS PRISER

Tilbyder plikter a fylle ut alle poster med enhetspriser og summer pa forskjellige nivaer, slik at tilbudet
fremstar i komplett stand, med sammenstilte priser i tilbudssammendraget. Dersom plikten til a fylle ut
enhetspriser misligholdes vesentlig, vil tilbudet bli avvist. Mindre avvik fra kravet om a oppgi enhetspriser,
kan fgre til at tilbudet blir forlangt spesifisert innenfor rammen.

| hver enkelt post i tilbudet skal det som er spesifisert, veere tatt med, samt de ytelser, materialer og
omkostninger av enhver art som er ngdvendige for a utfgre arbeidet pa en handverksmessig og teknisk
forsvarlig mate i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover, forskrifter eller gvrige
opplysninger gitt av TH eller som har fremkommet pa tilbudsbefaring.

Poster som ikke er utfylt og som det ikke er tatt forbehold om i tilbudsbrevet, regnes medtatt under gvrige
poster og settes med bindende virkning for tilbyder lik 0.

Poster som er angitt uten kvantum, skal tilbys for rund sum (RS) og skal senere ikke veere gjenstand for
korreksjon hvis ikke beskrivelsen endres.

ALTERNATIVER

Dersom entreprengren gnsker & utarbeide og tilby egne alternative Igsninger, ma det i tillegg ogsa gis pris
pa den utfgrelsen som er angitt i prosjektdokumentene. Entreprengrens alternativer ma dokumenteres ved
beskrivelse og tegninger.

FORBEHOLD

Eventuelle forbehold og kommentarer ma veaere spesifisert og inntatt i tilbudsbrevet eller egen oppstilling
med entydig referanse til postnummer for a vaere gyldig. Overstrykninger, tilfgyelser og endringer i
posttekstene blir ikke lest og godtatt dersom disse ikke ogsd blir opplistet i tilboudsbrevet med henvisning til
postnummer.

Forbehold ma vaere presise og entydige slik at TH kan kostnadsberegne disse i tilbudsvurderingen med
tillegg til tilbudssummen uten kontakt med tilbyderen. Poster som ikke er komplett utfylt, men tatt
forbehold om i tilbudsbrevet, kan for bedgmmelse av tilbudet bli satt lik giennomsnittet for gvrige
tilbydere.

Tilbyder er forpliktet til 3 akseptere disse prisene som pa denne maten settes inn i hans tilbud.
Forutsetningen for en slik fremgangsmate er at tilbudet, trass i forbehold og utelatelser, bare kan
karakteriseres som i mindre grad ufullstendig. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, kan fgre til at
tilbudet anses ufullstendig og blir avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkar vil bli betraktet som forbehold.

GODKIENT
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B2.24

B2.25

B2.26

B2.27

SIGN ARKITEKTUR"

ENTREPREN@RENS AUTORISASJON/GODKJENNING

I innbydelsen til hver enkelt entreprise er det oppgitt krav til autorisasjon/godkjenning. Tilbyder er ansvarlig
for at han innehar de ngdvendige autorisasjoner/kunnskaper, slik at han blir godkjent av
bygningsmyndigheter for utfgrelse av oppdraget. Sentrale godkjenninger skal angis i tilbudsskjemaet.

Dersom sentrale godkjenninger ikke foreligger, skal grunnlaget for lokal godkjenning i de aktuell klasser
dokumenteres. | slike tilfelle vil tiltakshaver matte gjgre enkelte forbehold i forbindelse med forhandlinger
og kontrakt.

DOKUMENTASJON

Fglgende skal innleveres sammen med tilbudet:

.01 JURIDISKE BETINGELSER FOR DELTAGELSE
e Attest for registrering i Foretaksregisteret i Brgnngysund.

e  SHA-egenerklzaering i samsvar med forskriftenes vedlegg 3. Egenerklaeringen skal vaere

medundertegnet av en av de ansatte i bedriften.

e Skatteattest for betalt skatt, og attest for betalt merverdiavgift. Attestene skal vaere utstedt pa

skjema RF-1244 og skal ikke vaere eldre enn 6 maneder.

.02 DOKUMENTASION AV LEVERAND@RENS FINANSIELLE OG BKONOMISKE STILLING

e Utdrag av siste ars regnskap.

.03 DOKUMENTASJON AV LEVERAND@RENS TEKNISKE KVALIFIKASJONER
e  Kopi av Sentral Godkjenning i.h.t. PBL.

e Entreprengrens organisasjonsplan og gjennomfgringsplan. CVer for ngkkelpersonell skal

vedlegges.

VEDSTAELSESFRIST

Tilbudet er bindende i 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utlgp.

LEVERING AV PRISGRUNNLAG PA DIGITALT FORMAT

Dersom tilbudet er utsendt med beskrivelse pa digitalt format NS3459, kan priset beskrivende
mengdeberegning leveres pa samme format. Det er da entreprengrens ansvar a forsikre seg om at det
digitale materialet er i overensstemmelse med tilbudsmaterialet.

For kontroll og viderebehandling blir kun enhetspriser knyttet til tilbudsmaterialets postnummer overfgrt til

var database. Andre overstrykninger, tilfgyelser og endringer i det digitale formatet blir ikke lest og ikke
godtatt.
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B2.28

B2.3

B2.31

B2.32

B2.33

B2.34

B2.25

SIGN ARKITEKTUR"

SPRAK

Tilbudet skal skrives pa norsk, og alle dokumenter og kommunikasjon med byggherren skal vaere pa norsk.
BEHANDLING AV TILBUD

FORBEHOLD OM POLITISK BEHANDLING

For gjennomfgringen tas det forbehold om kostnadsramme og evt. politisk behandling etter at tilbud er
innkommet.

VALG AV TILBUD

Valg av tilbud og tildeling vil skje pa basis av hvilket tilbud som fremstar som det mest fordelaktige for TH.

TILDELINGSKRITEREIER

Fglgende kriterier vil bli lagt til grunn for valg av entreprengr:

e Den tilbudte pris
e  Fremdrift og ferdigstillelse
e Teknisk kvalitet

e Tilbyders faglige erfaring og kompetanse

For vekting av tildelingskriterier vises til utlysning fra ABAKUS

Dersom et tilbud har sa lav pris at det star i apenbart misforhold til det som skal leveres, og tilbyderen ikke
kan oppgi fyllestgjgrende grunner for dette, kan TH forkaste tilbudet.

KONTROLL AV PRISENE | TILBUDET

TH vil gjennomga tilbudet med sikte pa a rette opp eventuelle regnefeil og lignende. Entreprengrens
enhetspriser vil bli lagt til grunn og multiplisert opp med postens mengder til postsum. Prisnivaet pa
enkeltposter vil kun bli vurdert ved dpenbare avvik i hovedpostene.

RETUR AV TILBUD

Tiloud som ikke blir antatt, returneres ikke.
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