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1 Generelt om oppdraget

1.1 Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr.: 1105901
navn: Gamlehaugen — Restaurering av vinduer og fasader
om tilbud pa entreprise: K203 Generalentreprise - Takarbeider

Bygningen er oppfert i 1901 og skal behandles som fredet etter kulturminneloven. Den er oppfart i
bergensk hulmur og pusset med portlandsement. Den har et totalt fasadeareal pa ca 1200 m? og en

grunnflate pa ca 580 m2. Oppdragsgiver er Statsbygg, Byggherreavdelingen. Bygningen har adresse
Gamlehaugveien 10 og benyttes som residens for Kongen med familie nar de gjester Vestlandet og

som museum over Christian Michelsen.

Det flate taket som skal restaureres befinner seg ca. 19 m over bakkeniva rundt bygget og har et areal
pa ca. 75 m2 Bredden pa bygget er ca. 26 m i nord-s@r-retning og 23 m i gst-vest retning.

Denne generalentreprisen, K203 Takarbeider, er utfgrelsesentreprisen for arbeidene som skal utfgres
med restaurering av den flate delen av taket pd Gamlehaugen. Store deler av arbeidene skal utfgres
etter medgatt tid og kostnad.

Alle stillasarbeider og felles rigg er trukket ut i egen entreprise K202 Totalentreprise, Stillas for
takarbeider. Det innebeerer at tak-over-tak, arbeidsplattformer, trappetarn, vareheis, ordinaer
stillassikring, spisebrakke, garderober, HMS-konteiner, m.m. er allerede dekket av annen entreprise.
Entreprengren for denne entreprise, K203, ma imidlertid ta med n@dvendig verkstedsrigg og
avfallshandtering i sitt tilbud. All ngdvendig ekstra sikring av eget verktgy og materialer for & hindre fall
av gjenstander, samt ngdvendig personsikring ved arbeider i hgyden skal veere med i denne entreprise,
K203.

Arbeidene bestar av restaureringsarbeider og tilbakefaringsarbeider knyttet til:

- vinduer i overlys og tilhgrende konstruksjon

- kobbertekking av den flate delen av taket med overgang til de skra skifertakene.
- Trekonstruksjoner og tekking under kobbertekking

- smijernsgjerde som omkranser det flate taket

- pipetopper og delvis pipe pa loft.

Tekniske funksjoner som lynavledere, ventilasjon, raykdeteksjon, raykventilasjon, sprinkling, m.v. skal
opprettholdes, og noe ombygging av dette ma paregnes.

Alle arbeider skal gjeres i tett samarbeid med prosjekteringsgruppen og Riksantikvaren, og det kan
derfor paregnes at arbeidene kan ta lenger tid enn antatt dersom vi far overraskelser nar vi begynner a
demontere og apne opp taket.
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Konkurransegrunnlaget bestar av:
Alminnelig del:

Denne tilbudsinvitasjon

Tilbudsskjema

Statsbyggs egenerkleeringsskjema vedrgrende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner

Utkast til avtaledokument

Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blaboka basert pa NS 8405), utgave 01.12.2021

Beskrivende del:

e Bok 0 Orientering og spesielle krav

e Bok 2 lllustrasjoner

e Bok 3 Supplerende dokumenter, bl.a.:
e Statsbyggs SHA-plan for prosjektet
e Rigg- og driftsplaner
e Miljgoppfalgingsplan (MOP)

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen.
Leverandgrer som gnsker a delta i konkurransen, oppfordres til & registrere sin interesse i
Mercellportalen for a fa varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg
publiserer.

1.2 Kunngjering

Anskaffelsen er sendt til kunngjering i Doffin-basen.

1.3 Saerlige forhold
1.3.1 Mengdeangivelse

Pa grunnlag av de foreliggende tegninger og beskrivelser er mengdene malt i overensstemmelse med
malereglene i Norsk Standard der slike finnes, og etter vanlig praksis for de respektive arbeider, med
mindre annet er angitt. Dersom tilbyderen retter mengdene i den tekniske beskrivelsen, skal det
opplyses seerskilt om dette i tilbudsbrevet.

1.3.2 Beskrivelsestekst

De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av entreprengrens forpliktelse
selv om de ikke er gjentatt i prisbeerende poster.

1.3.3 Poster som ikke er prissatt

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i
tilbudsbrevet.
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1.3.4 Angivelse av enhetspriser

Dersom plikten til & oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert
innenfor rammen av totalsummen.

1.3.5 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen

Dersom konkurransegrunnlaget angir "produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys.
Tilbyderen ma dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om a levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen,
plikter tilbyder, dersom han far kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper pa tilbudt produkt, a
levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i
spesifikasjonen.

1.4 Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkar; Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser
(Blaboka basert pa NS 8405), jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lgnns- og arbeidsvilkéar for
arbeidstakere som utfarer arbeid iht. vare tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav
til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112.

| vare kontraktsbestemmelser stilles det flere serigsitetskrav. Kravene gjelder bade for norske og
utenlandske entreprengrer og underentreprengrer som skal utfare arbeid i Norge. Det vises for gvrig il
kontraktsbestemmelsene for naermere beskrivelse av kravene.

Merk ogsa at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

1.5 Informasjonsmgate/Tilbudsbefaring

Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 17.08.2022 kl. 10:00 med oppmgte i
hovedbygget pa Gamlehaugen i Bergen.

Parker pa parkeringsplassen utenfor porten, til venstre med det samme du har kjart over broen over
motorveien, og ga opp til hovedbygget. Ring pa kjellerdgren pa Vestsiden.

Adressen er Gamlehaugvegen 10, 5230 PARADIS

Formalet med befaringen er & avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for
@vrig foreta en naermere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til & ga grundig gjennom
konkurransegrunnlaget far befaringen, og eventuelt stille spgrsmal til grunnlaget pa forhand, jf pkt 1.6
nedenfor.

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
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Tilbyderen oppfordres til & delta pa befaringen pa byggeplassen.

Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for
konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil fa varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere pa
metet/befaringen skal oppgi navn og firma.

Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg.

1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller
inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her,
stille spgrsmal og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til & ta kontakt i god tid for
tilbudsfristens utlgp, slik at Statsbygg har muligheten til a vurdere om konkurransegrunnlaget
skal endres, presiseres eller utdypes.

Spgrsmalene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget legges kun
ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil fa
varsel per epost fra Mercellportalen.

2 Orientering om prosjektet og oppdraget

2.1 Generelt

Siden dette er en entreprise som i all hovedsak skal utfares etter medgatt tid og kostnad, er det ikke
laget en mengdet beskrivelse med prisbaerende poster. Bok 1 utgar derfor av dette
konkurransegrunnlaget. For beskrivelse av arbeidsomfang henvises til dette dokumentet og Bok 0.

MERK at det kun er mulig a legge inn priser i tilbudsskjemaet.

Det meste av Rigg og drift er lagt til annen entreprise (K202), men det gjenstar likevel noe rigg og drift
for egne arbeider som skal prises i tilbudsskjemaet, og som vil vaere grunnlag ved eventuelle
reguleringer i endret byggetid.

2.2 SHA-koordinator

Bjarn Takvam er SHA-koordinator for utfarelsen.

2.3 Hovedbedrift etter arbeidsmiljsloven

Det er enna ikke bestemt hvilken entreprengr som skal anses som hovedbedrift etter arbeidsmiljgloven
av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Tilbyderne bes gi en opsjonspris pa denne oppgave.

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
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2.4 Fremdrift — forbehold vedrgrende finansiering

Falgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet:

Tilbudsfrist 31. august

Kontrahering 30. september

Oppstart byggeplass Ultimo oktober

Byggetid takarbeider oktober 2022 — mars 2023
Demontering stillas Etter endt byggetid

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngaelse skal entreprengren - i samrad med
Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil vaere bindende og dagmulktsbelagt slik det
fremgar nedenfor.

MILEPZALER DATO DAGMULKT
Ferdigstillelse Iht. omforent fremdriftsplan JA
Overlevering av utkast til FDV- Iht. omforent fremdriftsplan JA
dokumentasjon

Overlevering av FDV- Iht. omforent fremdriftsplan JA
dokumentasjon

Overtakelse Iht. omforent fremdriftsplan JA

2.5 Ytre miljo

Statsbygg har miljgkrav og miljgmal for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljgstrategi. Det vil si at det er
satt miljgkrav og miljgmal for prosjektet. Se naermere om dette i Bok 0, Miljgoppfelgingsplanen (MOP)
og prisbaerende poster.

2.6 KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter

| alle statlige byggeprosjekter avsettes en andel av byggekostnadene til kunst iht. kongelig resolusjon
05.09.1997. Statsbygg far kunstbevilgninger som stilles til disposisjon for Kunst i offentlig rom (KORO —
tidligere Utsmykkingsfondet). KORO blir deretter ansvarlig for gjennomfgring av kunstprosjektene i
Statsbyggs byggeprosjekter.

Tilbyder som far kontrakten er forpliktet til & pata seg arbeider for KORO eller kunstner relatert
til kunst til dette byggeprosjektet. KORO og kunstner skal kunne foreta bestillinger pa samme

vilkar som Statsbygg kan foreta tilleggsbestillinger etter kontrakten.

Arbeider relatert til kunstprosjektet skal bestilles skriftlig av KORO eller kunstner iht utarbeidet mal.
Bestillinger foretas for KOROs eller kunstners regning og risiko og er Statsbygg uvedkommende.

2.7 Annen informasjon

Se Bok 0
Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
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3 Alminnelige regler for gjennomfgringen av konkurransen

3.1 Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om
offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen
gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget.

Denne anskaffelsen fglger prosedyren "apen tilbudskonkurranse”.

3.2 Prinsipper for tilbudskonkurransen

Konkurransen skal gjennomfgres pa en saklig og forsvarlig mate som gir lik behandling av tilbyderne.
Tilbyderne har ikke rett til giennom avtale, samordnet praksis eller pa annen mate, & sgke a pavirke
konkurransens utfall.

Statsbygg planlegger i utgangspunktet & gjennomfare konkurransen uten & ha dialog med
leverandgrene. Pa denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til & levere sitt beste tilbud ved
innleveringsfristen. Dialog kan likevel bli gjennomfgrt dersom oppdragsgiver vurderer det som
formalstjenlig.

3.3 Offentlighet

Tilbudsapning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil farst bli offentlig
nar tilbudsevalueringen er sluttfgrt.

3.4 Entreprengr som radgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke sgke eller motta rad som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for
denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha gkonomiske interesser i anskaffelsen nar dette skjer
pa en mate som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som radgiver under
utarbeidelsen av spesifikasjoner pa en mate som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil
bli avvist.

3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse — avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til & avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.
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4 Statsbyggs evaluering av tilbudet
4.1 Kvalifisering - Tildeling

For a kunne fa sitt tilbud evaluert, ma leverandgren levere egenerklaering pa Statsbyggs mal om at han
oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. | egenerklaeringen ma
leverandgrene ogsa bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de
leverandgrene som blir innstilt til kontraktsinngaelse ma, far kontrakt inngas, dokumentere oppfyllelse
av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg forbeholder seg
retten til, pa et hvert tidspunkt i konkurransen, & be leverandgrene levere alle eller deler av
dokumentasjonsbevisene som er ngdvendig for & sikre at konkurransen gjennomfgres péa en riktig mate

Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at
tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt

dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Etter eventuell avsluttet dialog med leverandgren, jf pkt 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i
forhold til de oppfarte tildelingskriteriene.

4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen

Falgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen angitt
nedenfor skal ikke leveres nda, kun egenerklaering pa Statsbyggs mal):

Kvalifikasjonskriterium

Kvalifikasjonskrav

Dokumentasjon

Organisatorisk og
juridisk stilling

Det kreves at tilbyder har
et lovlig etablert foretak

Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves
tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i
det landet hvor foretaket er registrert,
alternativt StartBANK ID

@konomisk og finansiell
kapasitet

Det kreves at tilbyder har
tilfredsstillende
gkonomisk
gjennomfgringsevne.

Omsetningens starrelse,
sett i forhold til
kontraktens verdi, kan bli
vektlagt.

Statsbygg vil gjennomfgre en kredittvurdering
av tilbyder.

Tilbyder kan i tillegg bli bedt om & sende inn
revisorbekreftede arsregnskaper, alternativt
oppgi StartBANK ID.

Tekniske og faglige
kvalifikasjoner

Det kreves at tilbyder har
betydelig erfaring fra
oppdrag med
overfgringsverdi il dette
prosjektet

Det skal leveres beskrivelse pa ca 1 Ad-side
per prosjekt av inntil 5 referanseprosjekter de
siste 5 drene med overfgringsverdi, med
opplysninger om blant annet:

e prosjektets navn
e oppdragsgiver,

01.12.2021
2016/13771

Mal godkjent dato:
Mal saksnr

Mal dokumenteier:
Mal utgiver og forfatter:
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e prosjektets stgrrelse i m2 og kostnad

» type bygg

e oppdragets kontraktsverdi eks mva

o type entreprise

e oppstartstidpunkt og
ferdigstillelsestidspunkt (ar) /hvis ikke
ferdigstilt - hvor man er i prosjektet

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i
StartBANK istedenfor a levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over).

Statsbygg krever at nar en leverandor stotter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a
oppfylle kravene til skonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utferelsen
av kontrakten. Tilbydere som vil stotte seg pa andre foretaks skonomiske og finansielle
kapasitet for a bli kvalifisert, ma godtgjere at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved
en solidaransvarserklaring.

Statsbygg krever at nar en leverandgr stotter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a
oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig erfaring,
skal disse virksomhetene utfore tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike
kvalifikasjoner. Tilbydere som vil stotte seg pa andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet
eller kompetanse for a bli kvalifisert, ma godtgjere at de reelt disponerer over de aktuelle
ressurser ved f eks en forside pa signert avtale mellom partene eller egenerklaering fra
underleverandgr om at samarbeid er inngatt.

Foretak som tilbyder stotter seg pa, ma levere Statsbyggs egenerklzeringsskjema vedrgrende
kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg for a innhente
skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor.

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg

Norsk leverandgr som far kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk,
paleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest).

Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke vaere eldre enn 6 maneder regnet fra tilbudsfristen.

4.3.1 Samarbeid med Skatteetaten — fullmakt til Statsbygg

Statsbygg har inngatt et samarbeid med Skatteetaten. Formalet med avtalen er forebygging og
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. | denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til
kontrakt skal levere signert fullmakt, far kontraktsinngaelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et
ubegrenset antall ganger a innhente opplysninger om entreprengrens skatte- og avgiftsmessige
forhold, se Blaboka pkt 9.4.

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ
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Kravet om signert fullmakt gjelder ogsa for entreprengrens underleverandgrer. Entreprengren skal
kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandgrkjeden. Far signering av kontrakt kreves det dog
kun signert fullmakt fra entreprengr, med mindre underleverandarer benyttes for & oppfylle et
kvalifikasjonskrav i konkurransen. | sa fall skal signert fullmakt foreligge fra bade entreprengr og
underleverandgrer. Signert fullmakt fra gvrige underleverandgrer mé imidlertid veere levert og godkjent
av oppdragsgiver fgr de kan benyttes i kontrakten/prosjektet.

Statsbygg gjer oppmerksom pa at det kan veere aktuelt & avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet
er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt,
mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v.
Det presiseres ogsa at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprengr og eventuelle
underleverandgrer som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til
kontrakten som vil medfgre at tilbyder avvises fra konkurransen.

Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfalging gjennom hele kontraktsperioden, jf Blaboka pkt 9.4. |

slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, med fadsels- eller D-nummer pa
alle ansatte som utferer arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten.

4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen vil bli basert pa fglgende kriterier:

Kriterier Vekting | Krav til besvarelse
Pris 40 % ¢ Opplysning om eventuelle forbehold eller
avvik i tilbudsbrev

o Utfylt tilbudsskjema

Kvalitet og gjennomfering | 30 % Tilbyder skal gi en redegjgrelse for hvordan de
Oppgaveforstaelse. planlegger a organisere og gjennomfare
Tilbyders forutsetninger til & arbeidene pa prosjektet.

kunne gjennomfare Beskrivelsen skal ta hensyn til prosjektets
prosjektet som forventet til utfordringer knyttet til blant annet: rigg, milja,
rett pris og med rett kvalitet. vernestatus, HMS med videre. Samt beskrive

hvordan tilbyder skal oppna den mest effektiv

fremfgrelse av arbeidet. Beskrivelsen skal veere

kortfattet og spisset mot prosjektet.

Beskrivelsen skal minimum inneholde:

¢ Prosjektorganisasjon: Organisasjonskart for
prosjektet, med alt av ngkkelpersonell,
underentreprengrer og stattefunksjoner.

e Hvordan helse, sikkerhet, miljg og kvalitet i
bygge-/anleggsfasen blir ivaretatt.

o Redegjarelse for hvordan entreprengr
planlegger a gjennomfgre arbeidene for a
sikre best mulig kvalitetsmessig resultat for
oppdraget.

e En redegjgrelse for hvordan tilbyderen vil
arbeide aktivt i prosjektets

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ
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planleggingsfaser, sammen med
byggherren, brukere og
prosjekterende/radgivere.

e Tilbyder skal ogsa redegjer for hvordan
prosjektakonomi og fortlgpende rapportering
pa budsjett/forbruk/prognose vil bli
gjennomfart. Redegjorelse kan med fordel
ledsages av eksempler fra prosjekter
gjennomfart som regningsarbeider,
samspillskontrakt eller tilsvarende.

Tilbudt kompetanse

Kompetanse og erfaring for

tilbudt personell

30 %

Navn og CV for tilbudt nakkelpersonell.
CV-ene skal inneholde opplysninger om
sprakkunnskaper, utdannelse, arbeidserfaring,
herunder erfaring med antikvariske arbeider pa
fredet bygg, samt beskrivelse av
ngkkelkompetanse.

Falgende nakkelpersoner skal fremlegge CV:
o Prosjektleder

Anleggsleder

Formann/bas — blikkenslager

Formann/bas — tamrer

Formann/bas — taktekker/skifer

Formann/bas — maler

Formann/bas — murer

Formann/bas — smed/metallarbeider

Formann/bas — glassmester

Det gis redegjgrelse for tilbudt personells
referanseprosjekter med relevans og
overfgringsverdi de siste 5 arene (minimum 1 og
maksimum 3 referanseprosjekter).

For referanseprosjekter skal det oppgis navn og
telefonnummer / e-post til kontaktperson i de
aktuelle referanseprosjektene.

Det vil ikke veere anledning til a bytte ut tilbudte
medarbeidere i prosjektets levetid uten at dette
godkjennes av oppdragsgiver.

Evt. nytt tilbudt personell skal minst ha samme
(eller bedre) relevant kompetanse.

Kompetansevurderinger er 2-delt og det gis
poeng for formell kompetanse og poeng for
erfaring.

Totalt

100%

Mal godkjent dato: 01.12.2021
Mal saksnr 2016/13771
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Evaluering

Pris
Ved evaluering av pris, vil laveste tilbudte totalpris vil bli gitt 10 poeng, en totalpris
pa det dobbelte eller mer av laveste tilbudte totalpris vil bli gitt 0 poeng.

Det fremgar av prisskjemaet hvilke elementer som inngar i prisevalueringen.
Tilbudte priser vil fgrst bli justert for regnefeil og eventuelle annen apenbar
feilprising. Deretter kan prisene i evalueringsgyemed bli justert for avvik og
forbehold som ikke er sa vidtrekkende at de medfgrer avvisning.

Kvalitet og gjennomfering

Det vil bli satt poeng fra 0 til 10 poeng for dette kriteriet ut fra en helhetsvurdering av
leverandgrens besvarelse. 10 poeng gis til leverandgrer med sveert god besvarelse
og 1 poeng gis til leverandgrer med lite god besvarelse. 0 poeng gis dersom det
ikke er gitt noen besvarelse.

Tilbudt kompetanse

Det vil bli satt poeng fra 0 til 10 poeng pr tjenestekategori som omfattes av
kompetansevurderingen. 10 poeng gis til leverandgrer med sveert god tilbudt
kompetanse og 1 poeng gis til leverandgrer med sveert liten tilbudt kompetanse. 0
poeng gis dersom det ikke er gitt dokumentasjon som viser leverandgrens tilbudte
kompetanse.

Poengene pa alle kriteriene blir deretter vektet med sine respektive vekttall. Den
tilbyder med hgyest samlet score etter vekting, blir innstilt som vinner av
konkurransen.

5 Avvik fra konkurransegrunnlaget

5.1 Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til a gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor a gi tilbud med
forbehold og avvik ber leverandgrene stille spegrsmal til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og
avvik kan medfere avvisning. For tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, ber
de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremga av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik
skal vaere presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder.

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ
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Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medfere avvisning av
tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anfgres pa det aktuelle sted,
men skal i sa fall ogsa opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til & ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget.
Henvisning til standardiserte leveringsvilkar eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de
avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medfere at
tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum pa annen mate enn angitt for den aktuelle kontrakt i

Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blaboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil
ikke aksepteres.

5.2 Forbehold om forskudd

Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.

5.3 Alternative tilbud
Det er ikke adgang til & gi alternative tilbud. Tilbud pa annen Igsning enn de spesifiserte eller som pa

annen mate ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med
forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

5.4 Tilbud pa deler av oppdraget

Det er ikke adgang til & gi tilbud pa deler av oppdraget.

6 Krav til tilbudet

6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder
for endring av tilbudene.

Tilbud levert pa annen mate, vil bli avvist.
Folgende filformater aksepteres. Filene skal veere fri for virus og ikke kryptert:

e Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word
e Tabeller: Excel
e Bildefiler: JPEG eller TIFF

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
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e Kart: TIFF
e Video: MPEG 2
e Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i
Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

6.2 Vedstaelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 maneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utlgp.

6.3 Tilbudets sprak

Tilbudet og alle tilhgrende dokumenter skal avgis pa norsk.

6.4 Hva skal leveres — hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1 Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra
konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal veere undertegnet.

2-1 Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg)

3-1 Statsbyggs egenerklaeringsskjema vedrgrende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf
pkt 4.2-4.3 (vedlegg)

4 Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4

4-1 Kvalitet og gjennomfering — Redegjgrelse for oppgaveforstéelse og planlagt gjennomfgring

4-2 CV for tilbudt personell

4-3 Referanseprosjekter for tilbudt personell

5-1 Innholdsfortegnelse

For a lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om a fglge ovennevnte
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret

farst, og uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke
oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.
Fristen for innlevering av tilbud er 31. august (dato) kl. 14:00

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.
(Merk at systemet heller ikke tillater & levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens
utlgp.)

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
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6.6 Om Mercellportalen
For & kunne levere tilbud via Mercellportalen, ma man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, for fristens utlap. Leverte tilbud kan endres
helt frem til tilbudsfristens utlap. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandarer,
f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjer oppmerksom pa at det kan ta noen dager a fa levert elektronisk signatur, slik at
denne prosessen bgr settes i gang sa snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i
god tid far tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i pAmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spgrsmal om funksjonalitet i verktgyet eller hvis du har problemer med & fa inngitt tilbud, ta kontakt
med Mercell Support pa tlf: 21 01 88 60 eller pa e-post: support@mercell.com i god tid far
tilbudsfristens utlap

7 Oppdragsgivers underskrift

Elektroniske signaturer og datoer vil bli flettet inn nar alle har godkjent dokumentet.
Sted: Bergen Dato:  11.08.2022

For Statsbygg: Sverre Melveer Jgaard
prosjektleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

8 Vedlegg

Alminnelig del:

Tilbudsskjema

Statsbyggs egenerklzeringsskjema vedregrende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner

Utkast til avtaledokument

Statsbyggs kontraktsbestemmelser for entrepriser (Blaboka basert p4 NS 8405), utgave 01.12.2021

Beskrivende del:

e Bok 0 Orientering og spesielle krav

e Bok 2 lllustrasjoner

e Bok 3 Supplerende dokumenter, bl.a.:
e Statsbyggs SHA-plan for prosjektet
e Rigg- og driftsplaner
e Miljgoppfalgingsplan (MOP)
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1AVS

Tilbudsskjema

Revisjon 1
1 Tilbud
1.1 Tilbudssammendrag

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utfert for:

Nr Beskrivelse Pris

1 Rigg og drift

4.1 | Sum regningsarbeider mannskap (eks. mva.)

4.5 | Sum materialer og leie (eks mva.)

Tilbudssum eks. mva.

Mva.

Tilbudssum inkl. mva.

1.2 Navn pa saksbehandlere

Navn pa saksbehandler

Prosjektleder

Anleggsleder

Formann/bas - blikkenslager

Formann/bas — temrer

Formann/bas — taktekker/skifer

Formann/bas — maler

Formann/bas — murer

Formann/bas — smed/metallarbeider

Formann/bas — glassmester

(CV og referanser skal vedlegges for samtlige saksbehandlere i henhold til beskrivelse under
tildelingskriterier.)

1.3 Tilbudsevaluering
I tillegg til tilbudssummen vil de gvrige opplysningene i tilbudsskjemaet innga i vurderingen av hva som
er det gkonomisk mest fordelaktige tilbudet. Se ellers tilbudsinvitasjonen for hvordan tilbudene vil bli

evaluert.
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2 Regulering av kontraktssummen

Kontraktssummen og timepriser reguleres etter indeks, jf. pkt 2.1, med mindre byggherren velger &
benytte en eventuell opsjon pa fastpristillegg, jf. pkt 2.2.

2.1 Regulering etter indeks

Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 8405 pkt 27.1.

Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyras byggekostnadsindeks for boligblokk, 2015 = 100’
(boligblokk i alt)(hele bygget)

3  Opsjoner m.v.

Opsjoner vil avregnes etter de samme prinsipper og priser som kontraktens hovedarbeider.
3.1 Opsjonspris pa oppgaven som hovedbedrift etter arbeidsmiljgloven § 2-2
Tilbyderen skal oppgi fastpris pa oppgaven som hovedbedrift etter arbeidsmiljgloven § 2-2
Pris pa oppgaven som hovedbedrift NOK ............ eks. mva.

Ved tilbudsevalueringen vil prisen pa opsjonen bli tillagt tilbudssummen. Summen vil dog ikke innga i
kontraktssummen, med mindre opsjonen blir gjort gjeldende far kontraktsinngaelse.

3.2 Andre opsjoner

Opsjoner vil avregnes etter de samme prinsipper og priser som kontraktens hovedarbeider, etter
medgatt tid og kostnad.

4 Regningsarbeider (NS 8405 pkt 31)
4.1 Lonn for egne ansatte

Fyll inn timesats eks mva, men inkludert alle paslag, herunder indirekte kostnader, reise, diett, risiko og
fortieneste, dog ikke kostnader relatert til etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass, jf Blaboka pkt 14:

. Enhetspris Statsbyggsestimerte
el (per time) Mengde (timer)* it
.. . Enhetspris
Administrasjon: (per time)
Generalentreprengrens Prosjektleder 200
Anleggsleder 300
@konomi/kontroller 100
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Byggeplassoppfolging Fpll:'ﬁfnp;)is
Hjelpearbeider/rigging/rydding/
riving/transport/demontering mm 200
Fagarbeidere bygg — bas/formann. Fplt:‘ﬁfnp;)is
Mester eller svenn
Blikkenslager 500
Temrer 100
Taktekker/skifer 100
Maler 50
Murer 100
Smed/metallarbeider 150
Glassmester 100
Tekniske fag - faglaerte Fplt:‘ﬁfnp;)is
Elektriker, planlegging og utfgrelse 100
Ufaglaerte/lzerlinger Fp';?‘i:‘:'np;;s
Ufagleert arbeidstaker med mer enn 1 ars 50
erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 andre
ledd
Ufagleert arbeidstaker med mindre enn 1 ars 50
erfaring/Hjelpearbeider
Leerling Blikkenslager 75
Leerling Temrer 15
Leerling Taktekker/skifer 15
Leerling Maler 10
Leerling Murer 15
Lzerling Smed/metallarbeider 25
Leerling Glassmester 15
Leerling Elektriker, planlegging og utfarelse 15

Sum eks mva

Mva

Sum inkl mva - feres til sammendrag punkt 1

*%

* Estimat er ikke bindende, men kun en mengde som legges til grunn for

evalueringen av tilbudt pris.

** Belgpet inngér i evalueringen av tildelingskriteriet «pris»

4.2 Materialer

Tilbyderen oppgir en paslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost pa materialer er inkludert, dog
ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid, jf. Blaboka punkt 14.
Entreprengren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt paslagsprosent pluss mva.

Paslagsprosent = ......ccccccevvecieineeeeine
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4.3 Underentreprengrer

Pkt 4.1 gjelder tilsvarende ved bruk av underentreprengrer.

For materialer oppgir tilbyder en paslagsprosent hvor alle tillegg til underentreprengrs materialfaktura er
inkludert. Entreprengren kan fakturere fakturabelgp fratrukket mva, tillagt angitt paslagsprosent pluss
mva.

Paslagsprosent = ......cccccceeevccieeneeeeens

Det samlede vederlaget for materialer medtas ikke i formelen for Regulering i uendret byggetid, jf.
Blaboka punkt 14.

4.4 Innleid personell og innleid maskin med tilhgrende arbeidskraft

Tilbyderen oppgir en paslagsprosent hvor alle tillegg til faktura for innleie er inkludert. Entreprengren
kan fakturere fakturabelgp fratrukket mva, tillagt angitt paslagsprosent pluss mva.

Paslagsprosent = ......cccccceevccieineeeeene

Det samlede vederlag for slikt regningsarbeid medtas ikke i formelen for Regulering i uendret
byggetid, jf. Blaboka punkt 14.

4.5 Tilbudsevaluering

Ved tilbudsevalueringen vil felgende summer bli lagt til tilbudssummen i punkt 1:

Tilbud Multipliseres med (timer og belgp er anslag)
4.1 Lonn egne ansatte | Timesats | Timer: se 4.1
4.2 Materialer Paslags- | Netto inntaktskost pa materialer: 500 000,-
prosent
4.3 Underentreprengrer | Paslags- e Timer: Inngér i timeestimatet i 4.1
prosent e Materialer: Netto fakturabelgp materialer: 500 000,-
4.4 Innleie Paslags- | Netto fakturabelgp: 200 000,-
prosent

5 Paslagsprosenter for tiltransport og administrasjon

Tilbyderen skal oppgi det vederlaget han vil kreve for a fa tiltransportert ansvaret for/administrere de
@vrige sideentreprengrene, jf. NS 8405 pkt 16 og Statsbyggs Blabok punkt 11. Dersom nedennevnte
ikke er utfylt skal paslaget for tiltransporten veere 5%. Tilsvarende skal paslaget for
byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll vaere 2%.

Vederlag for tiltransport, jf. NS 8405 pkt 16.1 prosent
Vederlag for administrasjon, jf. NS 8405 pkt 16.3 prosent
Mal godkjent dato: 09.06.2022 Mal dokumenteier: B-direktar
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Ved tilbudsevalueringen vil det bli lagt til 1 entrepriser for tiltransport med samlet entreprisesum NOK
500 000,- eks. mva. Det vil videre blir lagt til grunn 1 entrepriser for administrasjon med samlet
entreprisesum NOK 500 000,- eks mva. De to belgp vil bli benyttet til & regne ut et vederlag for
tiltransport og administrasjon som vil bli lagt til tilbudssum under punkt 1. Disse summer vil dog ikke
innga i kontraktssummen, med mindre tiltransport finner sted far kontraktsinngaelse eller det fgr
kontraktsinngaelse blir avklart at entreprengren skal utfgre administrasjon av sideentreprengrer.

6 Forbehold og avvik

(Kryss av)
U Dettas ingen forbehold/avvik.

L Dettas............. forbehold/avvik som er naermere listet opp i tilbudsbrevet.
Se naermere i tilbudsinvitasjonen om forbehold.

7  Vedlegg til tilbudsskjema

(Kryss av)

L Har levert all dokumentasjon som fremgar av kapittelet; Hva skal leveres? i tilbudsinvitasjonen

8 Andre opplysninger

9 Tilbyders underskrift

Firma:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon:

E-post:

Tilbyders underskrift

Mal godkjent dato: 09.06.2022 Mal dokumenteier: B-direktar
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Statsbyggs egenerklaringsskjema vedragrende kvalifikasjonskrav og
avvisningsgrunner

Leverandgren skal levere dette egenerklaeringsskjemaet sammen med forespgrselen
om a delta i konkurransen eller tilbudet, som et forelgpig dokumentasjonsbevis for at
han oppfyller kvalifikasjonskravene i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til
avvisning. For tildeling av kontrakt kan Statsbygg kreve at valgte leverandar leverer
oppdaterte dokumentasjonsbevis, med mindre Statsbygg finner at egenerkleeringen er
tilstrekkelig som et endelig dokumentasjonsbevis.

*Dersom leverandgren statter seg pa en annen leverandgr for & bli kvalifisert, ma ogsa
denne fylle ut egenerklaering som forelgpig dokumentasjonsbevis for at han oppfyller
det aktuelle kvalifikasjonskravet i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til
avvisning.

Navn pa firma

Organisasjonsnummer

Signatur fra vedkommende med fullmakt til
a signere for firma

Dato

Vi bekrefter med dette egenerklaeringsskjemaet fglgende:

Vi oppfyller kvalifikasjonskravene i Ja/Nei
tilbudsinvitasjonens punkt 4.2 som omhandler
falgende, og kan dokumentere dette slik det fremgar
av nevnte punkt (Fylles ikke ut i begrensede
konkurranser.):

Organisatorisk og juridisk stilling

@konomisk og finansiell kapasitet

Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Vi bekrefter at vi kan levere en felles attest for skatt
(skatt, forskuddstrekk, paleggstrekk,
arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest)
som ikke er eldre enn 6 mnd,

Mal godkjent dato: 14.12.2016 Mal dokumenteier: J-direktar
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Vi stgtter oss ogsa pa andre leverandgrer for a bli kvalifisert*

Kvalifikasjonskrav: Leverandgr:

Oppdragsgiver plikter/har rett til & avvise en leverandgr som er omfattet av

avvisningsgrunnene i FOA § 9 -5. For a avklare om leverandgren skal/kan avvises ma

spersmalene nedenfor besvares. Merk reglene om identifikasjon i § 24-3, hvor det

blant annet fremgar at feil eller overtredelsen begatt av person i leverandgrens

administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan sidestilles med feil eller overtredelser

begatt av selskapet.

Eventuelle avvisningsgrunner

Besvarelse
ja/nei
(dersom ja —
utdyp i eget
vedlegqg)

Foreligger det inhabilitet som oppdragsgiveren ikke kan avhjelpe med mindre
inngripende tiltak, jf. § 9-5 (1) b?

Er leverandgren rettskraftig demt eller har vedtatt et forelegg for felgende
straffbare forhold (gjelder ikke dersom det er gatt mer enn 5 ar fra rettskraftig
dom eller vedtakelse av forelegg), jf. § 9-5 (2)?

deltakelse i en kriminell organisasjon

korrupsjon

bedrageri

terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse il

terroraktivitet

hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme

o barnearbeid og andre former for menneskehandel

o O O O

(@]

Har leverandgren unnlatt & oppfylle sine forpliktelser til a betale skatter, avgifter
og trygdeavgifter i Norge jf. § 9-5 (3) a?

Har leveranderen begatt alvorlige eller gjentatte brudd pa bestemmelser om
milja, arbeidsforhold og sosiale forhold som falger av nasjonale regler, EJS-
regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) c?

Har leverandgren i denne eller andre konkurranser (inntil 3 ar tilbake i tid)
inngatt avtaler med hensikt a vri konkurransen, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) e?

Mal godkjent dato: 14.12.2016 Mal dokumenteier: J-direktar
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Har leverandgren (inntil 3 ar tilbake i tid) begatt et vesentlig kontraktsbrudd i
forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en oppdragsgiver som er
omfattet av anskaffelsesloven. Dette forutsetter at bruddet har fart til heving av

kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3)
f?

Har leverandgren (inntil 3 ar tilbake i tid) begatt alvorlige feil som medfgrer tvil
om hans yrkesmessige integritet, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) i?
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AVTALE

(kontraktsnummer)

mellom

STATSBYGG
som byggherre

og

(fyll inn navn pa entreprengr(firma))
organisasjonsnr:

som entreprengr

for

entreprise......
(Prosjektnummer og navn)
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AVTALEDOKUMENT
Til prosjektleder/de prosjekterende: Malen ma fylles ut/redigeres der dette er angitt. Av hensyn til
ensartet dokumentbruk i Statsbygg ma det ikke foretas andre endringer i malen enn det prosjektet

krever. Awvik skal avklares med prosjekteier og FJ. All tekst i rad kursiv slettes for utsendelse.

Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngaelse av avtale der NS 8405
Norsk bygge- og anleggskontrakt i kombinasjon med Statsbyggs Blabok (basert pa NS 8405), benyttes.

Mellom Statsbygg som byggherre
Organisasjonsnr.: 971 278 374

Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6
Telefonnr.: 229540 00
o o P som entreprengr

Organisasjonsnr.:  ...............
P oS adre S S

Telefonnr.. ...

er det inngatt falgende avtale:

I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8405 PKT 3.1)
Falgende dokumenter inngér i denne avtalen:
1. Dette avtaledokumentet
2. Referater og skriftlig materiale fra oppklarende drgftelser eller forhandlinger (rad tekst strykes
dersom det har veert avholdt anbudskonkurranse) avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er

godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg... til dette avtaledokument og
opplistet nedenfor;

(fyll inn dato og referansenummer).............
3. Entreprengrens tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg ... til dette avtaledokument

4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Blabok (basert pa NS 8405) og dokumenter
inntatt som vedlegg ... til dette avtaledokument (Her bar i tillegg til innbydelsesbrevet med

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direkter
Mal saksnr 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ
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vedlegg, eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt far
tilbudet ble inngitt, rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget og svar pa
foresparsler fra tilbyderne, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-4(4) og 14-2, og kunngj@ringen
vedlegges.) (Dersom det har veert avholdt en begrenset konkurranse, bar innlevert materiale i
kvalifisering inntas som nytt pkt 6 nedenfor og Statsbyggs kvalifiseringsgrunnlag som nytt pkt 7.

Eksisterende pkt 6 og 7 blir nye pkt 8 og 9.)
5. NS 8405

6. (Eventuelle andre dokumenter......... )

Il. KONTRAKTSSUM (NS 8405 PKT 2.8)

Kontraktarbeidet skal utfgres for:

Tilbudssum kr....
Eventuelle korreksjoner:
s kr....
e e ettt e e e kr....
e e ettt e e e kr....
Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende,

herunder byggeplassadministrasjon/tiltransport:
et kr....
e ettt e e kr....
PP kr....
Sum eksklusive merverdiavgift kr....
Merverdiavgift ....................... %* kr....
Kontraktssum kr....

(Opsjoner som enna ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.)

(*Husk & legge ved Commercial Invoice dersom kontraktspart er utenlandsk (Bldboka punkt 18.2) — Se
ellers lenke til Statsbyggs temaside kjgp fra utlandet, spesielt ved inngaelse av kontrakt som gjelder
Svalbard eller ambassade i utlandet, eller kontrakt med utenlandsk entreprengr.)

.
Statsbyggs representant (prosjektleder) er:

Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg:

Statsbygg ved prosjektleder
Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus” gate 6

Mal godkjent dato: 01.12.2021
Mal saksnr 2016/13771
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Telefon: 22954000
E-post: Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder NN@statsbygg.no (alternativt en
prosjekt-e-postadresse som kopi-adresse)

All post skal merkes med (prosjektnummer + prosjektnavn + kontraktsnummer).

Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se
https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon for mer informasjon.

Entreprengrens representant er:

Avtalt adresse for varsler og krav til entreprengr:
Adresse:
Telefon:

E-post: (E-post adresse for varsler/krav bar veere en postmottaksadresse eller prosjektadresse
siden prosjektleder kan bli syk...)

IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8405 PKT 34)

Utarbeidelse av fremdriftsplan, jf. NS 8405 pkt 18.1:
Igangsetting pa byggeplass: e
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon:
Oppstart pravedrift:
Overlevering av FDV-dokumentasjon:
Sluttfrist:
Andre dagmulktbelagte frister: (Oppramsingen av dagmulktsbelagte frister her ma veere uttemmende.
For delfrister bar dagmulktbelgpets starrelse angis som et kronebelap, ikke ved en henvisning til

NS 8405 pkt. 34.3, da denne bestemmelsen er uklar. Delfristene med angitt dagmulkt i kroner, bar

legges inn i dette punkt IV ovenfor allerede ved utsendelse av avtaledokumentet sammen med
konkurransegrunnlaget.)

For gvrig gjelder de tidsfristene som er oppfart i de gvrige kontraktsdokumentene.

V. DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (BLABOKA PKT 7 OG 35)

Isolerglassruter Blaboka pkt 7.9
Miljgskadelige stoffer og kjemikalier Blaboka pkt 7.9
Rapportering avfallshandtering (hovedentreprenar) Blaboka pkt 7.9
Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direkter
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Avfallshandtering Blaboka pkt 7.10
Bytte av ngkkelpersonell Blaboka pkt 7.12
Laerlingeklausul Blaboka pkt 35.2

VI. UNDERSKRIFT

(Avtaler hvis konkurranser er kunngjort, skal som hovedregel signeres elektronisk i Mercellportalen.
Stryk i slike tilfeller alternativ 2- all orange tekst. Skal avtalen signeres analogt, stryk alternativ 1.
Statsbygqg bar i sistnevnte tilfeller skrive under avtalen SIST!)

ALT 1:
Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen.

ALT 2:

Husk:

Sjekk belgpsgrense i fullmakt til den i Statsbygg som undertegner, se @konomiske fullmakter i
Statsbyqq pkt 5.

Dersom kontrakten inngas med utenlandsk leverandar og oppdraget skal utfares i Norge, palegger det
Statsbygg a rapportere oppdraget inn til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Rapportering skal
skje elektronisk pa skjema RF-1199 senest 14 dager etter at arbeidet er pabegynt. For ytterligere
informasjon se temaside RF1199/Innmelding av utenlandske leverandgrer til Oppgavereqisteret.
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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt andre
utgave oktober 2008 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8405 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske
for alle kontrakter der Blaboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del 1l som kan
variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Blaboka er presiseringer og endringer til NS 8405 angitt i kronologisk
rekkefglge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Definisjoner - Byggherre (NS 8405 pkt 2.2)

Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.

2 Partenes representanter (NS 8405 pkt 6)

Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8405 pkt 6.

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk
av rekvisisjon, a bestille arbeider utfgrt for et belgp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det
er seerlig avtalt et annet belap.

Byggeleder har fullmakt til & avvise krav om tillegg og fristforlengelse.

3  Varsler og krav (NS 8405 pkt 8)

NS 8405 pkt 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse pa krav og foresparsler etter NS 8405 pkt
34.4, som fremsettes for farste gang i eller i forbindelse med sluttoppgjaret.

4  Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9)
4.1 Generelle bestemmelser (NS 8405 pkt 9.1)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Entreprengrens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8405 pkt 9 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngdelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8405
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet fglger av Blaboka punkt 4.2 nedenfor.

4.2 Entreprengrens sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt 9.2)

Entreprengren plikter ikke & stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden ma dokumenteres
senest 14 dager for kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular;
Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse.

Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprengren ikke a stille
sikkerhet i bygge- og reklamasjonsperioden.
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4.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse/Reduksjon av sikkerhet (NS 8405 pkt 9.3 og 9.4)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

5 Forsikring (NS 8405 pkt 10)

5.1 Entreprengrens plikt til & holde kontraktarbeidet forsikret (NS 8405 pkt 10.1)

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er
overtatt av byggherren.

5.2 Kontroll (NS 8405 pkt 10.3)

Entreprengrens forsikringer i henhold til NS 8405 pkt 10 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8405
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring.
Byggherren plikter ikke & betale avdrag far han har mottatt nevnte attester.

5.3 Forsikring ved ombyggingsarbeider (NS 8405 pkt 10.4)

Byggherren tegner ikke forsikring.
6 Utforelse (NS 8405 pkt 11.1)

Kvalitetssikring

Entreprengren skal ha og fglge et styringssystem som oppfyller kravene i felgende kapitler i
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Stette

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Styringssystemet skal oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krauv til
miljgstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljgstandarder.

Entreprengren skal utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til mal utarbeidet av byggherren, som
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge
senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Entreprengren skal kunne dokumentere at han utfgrer revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i

styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang
per ar. Byggherren skal kunne delta pa systemrevisjoner.

7 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12)

7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo (SHA)

Entreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.

Entreprengren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter.
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Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og falges opp gjennom,
entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nakkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandarer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjgr en
sikkerhetsrisiko, se for gvrig krav i SHA-planen.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om entreprengren
retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at entreprengren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

7.2 HMS-kort og ID

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, baere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse med QR-kode kan aksepteres sammen med gyldig ID. Sgknadsskjema eller
annen dokumentasjon aksepteres ikke som HMS-kort.

Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For gvrig skal gyldig legitimasjon kunne
fremvises pa forespersel fra byggherren, representanter som utfgrer kontroll pa vegne av
byggherren og representanter fra kontrolletatene. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og
gyldig legitimasjon, vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.

7.3 Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere
Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU))

Kontrakt gitt til utenlandsk leverander eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Skatteetaten Brukerdialog, utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Entreprengr er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele leverandgrkjeden. Entreprengren skal
pa foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som falge av
at entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprengrens ansvar
og skal betales av ham.

7.4 Krav til lenns- og arbeidsvilkar — sosial dumping

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
Ionns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

e Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
til anvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lanns-
og arbeidsvilkarene veere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med
lgnns- og arbeidsvilkdr menes bestemmelser om minste arbeidstid, lgnn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og
losji, i den grad slike bestemmelser falger av tariffavtalen.
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Entreprengren plikter pa foresparsel & dokumentere Ignns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, Ignnsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.
Entreprengren plikter & gi byggherren innsyn i hvilke kontroller som er gjennomfart i
leverandgrkjeden og resultat fra kontrollene. Alvorlige brudd som avdekkes i slike kontroller, skal
uoppfordret meldes til byggherren, med beskrivelse av hvordan forholdene vil bli rettet opp.

Ved brudd pa kravene til Iznns- og arbeidsvilkar skal entreprengren straks rette forholdet.
Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver.
Tilbakeholdsretten oppharer sa snart retting etter foregaende ledd er dokumentert.

Brudd pé kravene til Ianns- og arbeidsvilkar gir byggherren rett til & stanse arbeidene eller, i
alvorlige eller gjentatte tilfeller, & heve kontrakten. Dette gjelder uavhengig av hvor i
leverandgrkjeden bruddet har skjedd. Retten til heving gjelder selv om entreprengren retter
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrieddet, herunder hos bemanningsforetak,
kan byggherren ogsa kreve at entreprengren skifter ut underleverandgren. Dette skal skje uten
omkostninger eller risiko for byggherren.

Manglende dokumentasjon pa lgnns- og arbeidsvilkar nevnt i punkt 7.4 fgrste ledd likestilles med
brudd pa bestemmelsen og kan sanksjoneres av byggherren som om det foreld brudd.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7.5 Fast ansatte

Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utfgres av fast ansatte med reell
stillingsprosent (minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne
bestemmelsen. Byggherren kan gjgre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig
ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.

Entreprengren skal redegjare for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter
som viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler entreprengren inngar for utfgrelse av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprengrens regning og risiko dersom ovennevnte plikter
misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentatte brudd pa denne
bestemmelsen kan anses a veere vesentlig mislighold av kontrakten.

7.6 Innleie fra bemanningsforetak
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formal & drive utleie av arbeidskraft.

Innleide arbeidstakere skal vaere ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i
bemanningsforetaket.

Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljglovens § 14-12 (2), skal entreprengren
fremlegge dokumentasjon pa at det er inngatt gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med
tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder.

Ved innleie skal det vaere fast ansatte fagleerte arbeidere fra entreprenren pa alle arbeidslag til
enhver tid.
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Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljglovens § 14-12 a om
likebehandling av lgnns- og arbeidsvilkar.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Der byggherren papeker brudd pa bestemmelsene om innleie hos entreprengren eller dennes
underentreprengrer, skal entreprengren straks s@rge for a rette forholdet.

Dersom entreprengren ikke retter forholdet kan byggherren stanse arbeidene for entreprengrens
regning og risiko. | alvorlige eller gjentatte tilfeller kan byggherren ogsa heve kontrakten.

7.7 Forbud mot kontant betaling

Lgnn og annen godtgjerelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank, uten kostnader for den ansatte.

For a motvirke svart gkonomi og for & sikre sporbarhet i transaksjoner, skal all betaling
leverandgrer foretar for kjgp til Statsbygg foretas med elektronisk betalingsmiddel. Leverandgrene
skal derfor f. eks ikke kunne kjgpe byggevarer med kontanter.

7.8 Ytre miljo - Tropisk temmer og fredet skog

Som felge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine
bygg eller pa sine byggeplasser, og som falge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for
trevirke, skal entreprengren planlegge og utfgre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir
benyttet eller forefinnes pa byggeplass.

Entreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt saknaden skal falge
dokumentasjon fra palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring
om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjgr etter eget skjgnn om
unntak skal gis, og gjer saerskilt oppmerksom pa at unntak ikke kan paregnes.

Aksept av entreprengrens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes
eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av
byggherren, er dette & anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprengrens regning,
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som falge
av mangelen. For gvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.

7.9 Ytre miljo - Isolerglassruter, miljgskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprengren dersom han misligholder sine plikter mht
a) a sikre at leverandarer av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for
kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14
b) miljgskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljgoppfalgingsplanen (MOP)

Dersom entreprengren er hovedentreprengr kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han
misligholder sine plikter mht

c) levering av avfallsrapporter, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfallsrapportering og
hovedentreprenagrens prisbaerende poster.
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For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt fgrst veere aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten lgper fra fristens utlgp til forholdets opphear. Mulkten per hverdag skal utgjere én promille
av kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av a rette forholdet innen fristens utlep anses som vesentlig mislighold og kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlap.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pa4 NOK
10.000 per mislighold.

7.10 Ytre milje - Mangelfull avfallshandtering

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshandtering ikke nas (se Bok 0 og
Miljgoppfalgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til

NOK 150.000, som fordeles pa entreprengrene i prosjektet etter byggherrens skjgnn. Medfgrer
ikke-oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 198-6, vil
differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 ogsé fordeles pa entreprengrene etter
byggherrens skjgnn.

7.11 Ytre miljo - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprengr (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngdelsen
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grant Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for
at han er medlem i en miljgmessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprengren er av den
oppfatning at han ikke kommer til & benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngaelsen
sende en skriftlig erkleering til byggherren om dette.

7.12 Bytte av nokkelpersonell (tillegg til NS 8405 pkt 12.2)

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder,
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn.
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespgrsel om samtykke. Ved bytte
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at byggherren har saklig grunn
til & nekte, betales en dagmulkt pa NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der oppdragsgiver har
unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med
personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen,
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

8 Entreprengrens prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 13.1)

Der det er avtalt at entreprengren skal veere ansvarlig for prosjektering (leverandgrprosjektering),
er entreprengren ansvarlig for a innarbeide sin prosjektering i prosjektets bygningsinformasjons-
modeller (BIM). Dette skal skje etter naermere anvisninger fra byggherren.
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Entreprengrens prosjektering omfattes av byggherreforskriftens §17, og grensesnitt mot andre
prosjekterende skal ivaretas.

Prosjektering som ikke er i samsvar med ovennevnte krav, er @ anse som mangelfull og gir
byggherren grunnlag for & gjere sanksjoner gjeldende i hht kontraktens bestemmelser.

9 Byggherrens rett til a fore kontroll (NS 8405 pkt 14.1)

9.1 Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprengrens
kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljgstyringssystem og de deler av styringssystemet for gvrig og
regnskap, som kan ha betydning for entreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse.
Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset
til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte og
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for
entreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

9.2 StartBANK
Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse veaere registrert i StartBANK.

Underentreprengrer og bemanningsforetak som medvirker til & oppfylle kontrakten ma veere
registrert i StartBANK. Registreringen ma veere fullfert far virksomheten gis tilgang til
byggeplassen.

Entreprenaren plikter & sgrge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver tid
er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.

Personell fra virksomhet som ikke er registrert i StartBANK kan nektes adgang til byggeplass.
9.3 Registrering av leveranderer og egenrapportering om serigsitet

Entreprenaren og hans underleverandarer, herunder bemanningsforetak, plikter a fylle ut
byggherrens skjema Egenrapportering av leverandgr og laste det opp i byggherrens system for
elektroniske oversiktslister. Registrering av leverandgrer i systemet kan ta inntil to uker. Ansatte
hos leverandgren skal ikke gis adgang til byggeplass far leverandgren har status godkjent og de
ansatte er forhandsregistrert i systemet. Byggherren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser og
andre ulemper ved manglende adgang til byggeplass, med mindre registreringsprosessen tar mer
enn to uker, og dette ikke kan lastes entreprengren.

Brudd pa ovennevnte plikter medfarer at arbeidstakere fra entreprengr, underleverandar eller
bemanningsforetak, som ikke er godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, kan
nektes adgang eller bli bortvist fra byggeplassen. Dersom byggherren avdekker at entreprengren
eller noen av hans underentreprengrer har startet arbeider pa byggeplass uten at leverandgren har
status godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, kan byggherren ilegge
entreprengren en bot pa kr 10 000 pr entreprengr dette gjelder.

Entreprengren plikter & pase at alle arbeidstakere registrerer seg inn og ut av byggeplassen i trad
med det til enhver tid gjeldende regelverk og rutiner pa den aktuelle byggeplassen. Dersom
byggherren ved tilstedekontroller avdekker manglende inn-/utregistrering og/eller manglende
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forhandsregistrering av personell i systemets mannskapsliste, kan byggherren ilegge
entreprengren bot pa kr 1 000 pr dag og pr person dette gjelder.

9.4 Byggherrens rett til a innhente opplysninger (Utvidet skatteattest)

Byggherren skal ha fullmakt fra entreprengr og underleverandgr(er) til et ubegrenset antall ganger
a innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her: https://dok.statsbygg.no/wp-
content/uploads/2021/08/fullmakt_skatteetaten.pdf.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten, skal gjelde i 4 ar fra signering av fullmakten, og
fullmakten skal veere generell for Statsbygg.

10 Bruk av underentreprengr - Generelt (NS 8405 pkt 15.1)
10.1 Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer, herunder bemanningsforetak, i
kjede under seg, for utfgrelse av kontraktarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom
det pa grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for & oppfylle kontrakten. Entreprengren
skal senest to uker etter inngaelse av denne kontrakten oversende en liste over de virksomheter
som skal medvirke til & oppfylle de vesentlige delene av kontrakten.

Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. | de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal
entreprengren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell neeringsvirksomhet, farer
regnskap i samsvar med gjeldende lov og forskrift om bokfaring, og sender inn mva-oppgaver 6
ganger per ar.

Entreprengren skal ikke engasjere underentreprengrer for & utfgre arbeid under denne kontrakten
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

Entreprengren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger il
underleverandgrene sine og hvem som har signaturrett for disse.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

10.2 Sanksjoner

Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig
ved skifte av underentreprengren innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattest viser at underentreprengren ikke har oppfylt
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som falge av hevning av
underentreprengrens avtale, skal beeres av entreprengren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8405 pkt 15, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.
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Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1)

| dette punkt 11 i Blaboka skal betegnelsene som benyttes nedenfor ha fglgende mening:
K1 = Overtakende entreprise

K2
K3

= Tiltransportert entreprise
= K1 + K2 = Ny utvidet entreprise

Tiltransportreglene i NS 8405 pkt 16.1 gjelder med falgende endringer/presiseringer:

a) NS 8405 pkt 16.1 andre, tredje, fierde og siste ledd gjelder bade der sideentrepriser
transporteres og der byggherren etter kontraktsinngéelse utpeker en underentreprengr som
entreprengren er forpliktet til & innga kontrakt med, jf. NS 8405 pkt 16.1 farste ledd.

b) NS 8405 pkt 16.1 tredje og fjerde ledd gjelder bade for overtakende entreprengr og
tiltransportert underentreprengr.

c) Attiltransport til underentreprise anses som “en utvidelse av entreprengrens kontrakt”
innebeerer:

1. Dagmulkt ved oversittelse av delfrist blir beregnet av kontraktssum for K1 eller K2 avhengig
av hvilket arbeid som er forsinket.

2. Den sluttfrist i K1 eller K2 som inntrer fgrst, anses som en dagmulktbelagt delfrist. Den
sluttfrist som inntrer sist, anses som ny sluttfrist i K3.

3. Dagmulkten for oversittelse av sluttfrist i K3, blir beregnet av kontraktssum for K3.

4. Maksimal dagmulkt er 10% av kontraktssum for K3.

5. Kontraktssum for K3 er kontraktssum for K1 + kontraktssum for K2 + paslag for tiltransport.

6. Overtakelse av K3 skjer ved sluttfrist i K3.

7. Entreprengrens sikkerhetsstillelse etter NS 8405 pkt 9.2 ma utvides til 10% av
kontraktssum for K3 (nar K3 er hgyere enn NOK 250.000).

8. Entreprengren trer inn i byggherrens rettigheter og plikter overfor den tiltransporterte
underentreprengren, men skal likevel stille sikkerhet int. NS 8405 pkt 9.1, 9.3, 26.1 og
36.2. NS 8415 pkt 18.4 gjelder dessuten i forholdet mellom entreprengr og tiltransportert
underentreprengar.

9. Iforholdet mellom entreprengren og byggherren, blir entreprengren identifisert med
tiltransportert underentreprengr.

10. Kontraktsvilkarene i K3 bestar av en kombinasjon av kontraktsvilkarene i K1 og K2, slik at
de respektive kontraktsvilkar gjelder for den del av kontraktsarbeidene i K3 som opprinnelig
hgrte til hhv K1 og K2, dog med de tilpasninger som fglger av NS 8405 pkt 16 og ovenfor.

d) Kontraktsvilkarene for den tiltransporterte underentreprise, som gjelder i forholdet mellom
entreprengr og underentreprengr, er som for K2, med de tilpasninger som fglger av Blaboka
punkt 11 bokstav c nr. 8 ovenfor.

e) Ved tiltransport kan overtakende entreprengr kreve en befaring av utfart arbeid for & kunne
utgve sin rett etter NS 8405 16.1 tredje ledd. Kravet méa fremsettes senest 14 dager etter at
han mottok melding om tiltransport.
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f) Er ikke annet avtalt har tiltransporten virkning bade for den tiltransporterte entreprengrs utfgrte
og gjenstaende arbeider.

g) NS 8415 pkt 18.4 om intervensjonsrett gjelder i forholdet mellom overtakende entreprengr og
tiltransportert entreprengar.

12 Prosjektering (tillegg til NS 8405 pkt. 19.2)

Modellbasert prosjektering og papirles byggeplass

Entreprenaren skal basere all sin planlegging og produksjon pa bygningsinformasjonsmodeller
(BIM) og digitale tegninger. Papirtegninger skal ikke forekomme pa byggeplassen.

13 Retten til 4 palegge entreprengren endringer (NS 8405 pkt 22.1)

Byggherren kan ikke palegge entreprengren endringer utover 25% netto tillegg til
kontraktssummen.

14 Entreprengrens varsel om vederlagsjustering (NS 8405 pkt 25.3)

Kravene om szerskilt varsel og Igpende underretning i NS 8405 pkt 25.3 andre ledd bokstav a og
fierde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.

Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift
og nedrigging:

14.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som fglge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt 25.2 ikke
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:

05A(B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva.
(B), skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,

e utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entreprise/leverandgrkontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjares opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelgp ifelge denne bestemmelse, lanns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.
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14.2 Regulering i forlenget byggetid

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8405 pkt 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering
for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter falgende formel:

07A( Z)

A= avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
Y= opprinnelig avtalt byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom
dato for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for
farste tilrigging pa byggeplass) til opprinnelig avtalt oppstart prgvedrift (opprinnelig avtalt
overtakelsesdato dersom ingen provedrift er avtalt)
= forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelgp ifelge denne bestemmelse, lanns- og prisreguleres iht. indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

15 Partsuenighet (NS 8405 pkt 26)
15.1 Utforelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt 26.1)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

15.2 Midlertidig tvistelosning (NS 8405 pkt 26.2)

NS 8405 pkt 26.2 utgar.

15.3 Entreprengrens sgksmal (NS 8405 pkt 26.3)
NS 8405 pkt 26.3 a) utgar.

16 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2)

Entreprengren skal kontrollere konkurransegrunnlagets mengder. Med mindre annet er fastsatt,
skal dette skje innen 4 uker fra avtaleinngaelsen. Foreligger ikke mengdekontroll innen fristens
utlgp, kan byggherren gjennomfgre mengdekontroll for entreprengrens regning.

17 Fremdriftsbetaling (tillegg til NS 8405 pkt 28)

Entreprengren skal snarest mulig og senest 30 dager etter kontraktsinngaelse, utarbeide en plan
for grunnlag for fakturering av kontraktsummen (faktureringsplan).

Faktureringsplanen skal fglge den avtalte fremdrift. Den skal vise sammenhengen mellom
utarbeidet fremdriftsplan (byggefasens detaljplan) og avdragene som kan faktureres pa grunnlag
av fremdriftsplanen, slik at det fremgar hvilke avdrag som kan kreves pa grunnlag av det som er
utfgrt, og det som er tilfart byggeplassen for & bygges inn. Skjer det avvik fra den avtalte
fremdriftsplanen, skal faktureringsplanen justeres tilsvarende.

Et eventuelt avtalt forskudd til entreprengren vil ikke bli utbetalt far godkjent sikkerhet er stillet, jf.
Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd.
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18 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt 29)
18.1 Generelt

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidler-
infrastrukturen som forvaltes av DIFI.

18.2 Utenlandske entreprengrer, import og merverdiavgift mv

Arbeid pa fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den
utenlandske entreprengren skal derfor std som importar av alle innsatsvarer og tjenester
ngdvendig for & oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprengren er forpliktet til a registrere seg
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngaelse for a kunne
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet,
og ikke i egen faktura. Milepzelfaktura som etter avtalen skal faktureres fagr selve byggearbeidet
starter, skal ogsa inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli
formidlet fra byggherren, skal benyttes.

19 Overtakelse (NS 8405 pkt 32)
19.1 Forberedelse til overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.2)

NS 8405 pkt 32.2 farste ledd far fglgende tilfayelse:

Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal fglge et dokument hvor det fremgar at
entreprengren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg pa befaringen.

19.2 Overtakelsesforretning (NS 8405 pkt 32.3)

NS 8405 pkt 32.3 farste ledd far fglgende tillegg:

Pa overtakelsesforretningen skal entreprengren overlevere listen over de mangler han noterte seg
pa sluttbefaringen av egne arbeider, jf. Blaboka punkt 19.1 ovenfor, med kvittering for at manglene
er utbedret.

20 Provedrift (tillegg til NS 8405)
20.1 Provedrift

For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbaerende poster fremga hvilke anlegg eller
deler av anlegg som skal ha prgvedriftsperiode. Med prgvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) pr@ves under normale
driftsforhold, innbefattet samkjgring og hvis nadvendig, integrert systemtesting med andre tekniske
anlegg, og hvor byggherren i prgvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor.

Prevedriftsperiodens varighet er 6 maneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte
entreprise.

Oppstart av prevedriftsperiode skjer far overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring
og nar funksjonsprgver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til &
nekte a godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8405 pkt 32.1
til 32.5 og 32.7, med endringer som nevnt i Blaboka punkt 19, tilsvarende. Byggherren skal ha
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mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt opplaering skal ha funnet sted, for
prevedriftsperioden kan starte.

Oppstart av pregvedriftsperioden innebzerer fglgende:
a) Byggherren far rett til & ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.

b) Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra entreprengren til byggherren, jf. NS 8405 pkt 17.

Prevedrift har felgende hensikt:

e Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende

Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid

Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring

Kontrollere at anlegg for gvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav

Gi driftspersonell oppleering og driftserfaring sammen med entreprengren/leverandgrene av de
enkelte anlegg

e Rette feil og mangler som avdekkes i prgvedriftsperioden.

20.2 Justering av prevedriftsperiodens lengde

Entreprenaren skal, i samrad med byggherren og avrige leverandgrer/entreprengrer, ha anledning
til & ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende
forlengelse av prevedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prevedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten
til & kreve pravedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
prevedriftsperioden gir ikke entreprengren grunnlag for tilleggskrav.

20.3 Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utlepet av prevedriftsperioden. Overtakelse av

kontraktsarbeidene skjer farst etter utlgpet av pravedriftsperioden og gjennomfart
overtakelsesforretning.

21 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8405 pkt 33.1)

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som fglger av. NS
8405 pkt 33.1 fijerde ledd annen setning.

22 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt 34)
221 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt 34.1)

Dersom entreprengren har fatt dagmulkt pa delfristen for oppstart prgvedrift, skal dette
dagmulktsbelapet ga til fradrag i dagmulkten som palaper ved overskridelse av sluttfristen.

Entreprengrens frist til & utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til & revidere fremdriftsplanen, jf
NS 8405 pkt 18, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid pa byggeplass,
frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart prgvedrift.
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22.2 Dagmulktens storrelse (NS 8405 pkt 34.3)

Dagmulkten, ved overskridelse av fristen i NS 8405 pkt 18.1, fristen for igangsetting av arbeid pa
byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prgvedrift er 1 promille av hele
kontraktssummen.

22.3 Varslingsplikt (NS 8405 pkt 34.4)

Ved forespgrsel som fremsettes for farste gang i eller i forbindelse med sluttoppgjeret, plikter
byggherren kun a svare innen fristen i NS 8405 pkt 33.2.

23 Utbedring (NS 8405 pkt 36.2)

Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav.

24 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt 38)

Byggherren kan si opp kontrakten uten a betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.

25 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt 41)

Byggherren har rett til & gjore datarapport fra grunnundersgkelser tilgjengelige for allmennheten.

26 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8405)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

27 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8405)

27.1 Reklame

Dersom entreprengren eller dennes leverandgrer/underentreprengrer for reklameformal eller pa
annen mate gnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges byggherren pa forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma pa byggeplass eller pa byggeplasskilt.
27.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av byggherren.
28 Tvister (NS 8405 pkt 43)
28.1 Forelopig oppmannsavgjorelse (NS 8405 pkt 43.2)

Bestemmelsen far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om a
forelegge tvisten for en oppmann.
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28.2 Tvistelgsning (NS 8405 pkt 43.3 og 43.4)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.

NS 8405 pkt 43.3, med endringer som nevnt ovenfor, gjelder ogsa for tvister der kravet er over
100 G.
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DEL Il
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.

29 Etisk handel (tillegg til NS 8405 kap 12)

[] Alternativ 1: Entreprengren skal under hele kontraktsperioden overholde kravene angitt
nedenfor. Kravene bygger pa FNs veiledende prinsipper for naeringsliv og
menneskerettigheter' med aktsomhetsvurderinger som metode?. Begge rammeverkene
anbefaler aktsomhetsvurderinger som foretrukket metode for & kartlegge, forebygge,
begrense og gjare rede for hvordan virksomheter handterer eventuell negativ pavirkning pa
arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandarkjeden.

Dersom entreprengren bruker underleverandgrer for a oppfylle kontrakten, er entreprenaren
forpliktet & viderefgre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandarkjeden.

291 Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljglovgivningen i
produksjonsland

Varer og materialer som leveres i denne kontrakten skal vaere fremstilt under forhold som er i
overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i entreprengrens egen
virksomhet og i leverandgrkjeden. Kravene omfatter:

¢ ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering,
fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105,
111, 138 og 1823.

e Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov, skal
arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri
og uavhengig organisering og forhandling.

e FNs barnekonvensjon, artikkel 324.

e Arbeidsmiljglovgivningen i produksjonsland®. Av seerlige relevante forhold fremheves 1)
lgnns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljg og sikkerhet, 3) regulaere
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og
sosiale ordninger.

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal
den hgyeste standarden alltid gjelde.

29.2 Policy og rutiner for aktsomhetsvurderinger

For & sikre etterlevelse i punkt 29.1, samt for a forebygge og handtere eventuelle avvik fra
kravene, skal entreprengren senest innen 6 maneder etter kontraktsinng&else, ha policyer
og rutiner pa plass for aktsomhetsvurdering. Det betyr at entreprengren skal kartlegge,
forebygge, begrense og gjare rede for hvordan de handterer risiko for negativ pavirkning pa

! https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf

2 Kontraktsvilkaret er avgrenset til § omhandle menneske- og arbeidstakerrettigheter. OECD har utarbeidet en veileder for
aktsomhetsvurderinger for ansvarlig naeringsliv. Denne omhandler ogsa andre tema, som blant annet miljg, antikorrupsjon og
forbrukerinteresser. Les mer om aktsomhetsvurderinger her: https://www.responsiblebusiness.no/oecds-
sektorveiledere/metoden-aktsomhetsvurdering/

3 https://www.fn.no/tema/arbeidsliv/arbeidsliv

4 https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen

> Her menes alle produksjonsland i leverandgrkjeden der utvinning og produksjon av ravare og/eller
komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.
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kravene i punkt 29.1, og retter opp skade. | trad med metoden for aktsomhetsvurderinger
skal interessenter, seerlig berarte rettighetshavere, involveres. Alvorlig risiko, uavhengig av
hvor i leverandgrkjeden risikoen er, prioriteres farst. Entreprengrens aktsomhetsvurderinger
skal omfatte:

29.3

En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som
minimum omfatte en forpliktelse til & etterleve kravene i punkt 29.1, i egen virksomhet
og i leverandarkjeden. En eller flere ansatte pa ledelsesniva skal ha ansvar for
etterlevelse og rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret.
Entreprengren skal ha rutiner for formidling og regelmessig oppfalging av slik policy i
egen virksomhet og i leverandgrkjeden.

Rutiner for & utfgre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i
leverandgrkjeden. Det innebaerer & kartlegge og vurdere risiko for brudd pa kravene i
punkt 29.1.

Rutinen(e) skal beskrive hvilke tiltak leveranderene vil iverksette for & stanse,
forebygge eller redusere negativ pavirkning og skade pa kravene i punkt 29.1.
Entreprengren skal redegjgre for rutiner for & overvake at tiltakene blir gjennomfart og
har effekt.

Entreprengren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med
aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandgrkjeden. Dette omfatter
hvordan risiko for brudd pa kravene i punkt 29.1, og eventuell skade i egen virksomhet
og i leverandgrkjeden, er handtert.

Dersom entreprengren har forarsaket, eller medvirket til skade, skal dette handteres
ved & sorge for eller samarbeide om & rette opp skaden og yte erstatning til
skadelidende.

Kontraktsoppfelging

Entreprengren skal sikre at kravene i punkt 29.1 og 29.2 etterleves i egen virksomhet og i
leverandarkjeden.

Dersom entreprengren blir klar over forhold i strid med punkt 29.1 og 29.2 i leverandarkjeden,
skal entreprengren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold

Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av falgende tiltak®:

Fremvise vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 29.2.

Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandaerkjeden, inkludert
kontraktsopplysninger, for utvalgte risikoprodukter, og/eller -komponenter og/eller -
ravarer, bestemt av byggherren. Byggherren angir hvilke produkter og hvilken del av
leverandgrkjeden.

Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra byggherren, med
mindre byggherren har satt en annen frist.

Fremvise gjennomfgart risikoanalyse, og rapportere om oppfelging og handtering av
funnene.

Delta i oppfelgingssamtale(r) med byggherren, og eventuelt andre relevante
interessenter.

Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 29.1. Rapport(ene) skal komme fra
uavhengig part.

Kontroll og revisjon av kravene i punkt 29.1 og 29.2 hos entreprengren.

Kontroll og revisjon av kravene i punkt 29.1 og 29.2 i leveranderkjeden.

6 Tiltakene kan gjennomfgres av byggherren, den byggherren bemyndiger eller av en offentlig enhet som byggherren
samarbeider med. Ved kontroll plikter Toatelentreprenr a fremskaffe kontaktopplysninger. Disse behandles i
overensstemmelse med offentleglova
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Byggherren forbeholder seg retten til & dele revisjonsrapportene med andre offentlige
virksomheter, som ogséa vil omfattes av taushetsplikten i forvaltningsloven.

29.4 Sanksjoner

Ved brudd pa punkt 29.1-29.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder
sanksjonsbestemmelser i kontrakten med fglgende tillegg og presiseringer;

Byggherren kan:

¢ Kreve retting: Entreprengren skal fremlegge en tiltaksplan for nar og hvordan

kontraksbruddene skal rettes. Tiltakene skal vaere rimelige sett i forhold til bruddenes art og
omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges innen fire uker. Ved vesentlig kontraktsbrudd kan
byggherren sette en kortere frist. Byggherren skal godkjenne tiltaksplanen, og
dokumentasjon av rettelser.

e lverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen nar entreprengren ikke oppfyller

kravet om a fremlegge tiltaksplan eller tiltaksplanen ikke blir overholdt. Under stans vil ikke
erstatningskjop som foretas hos annen entreprengr anses som kontraktsbrudd.

e Kreve at entreprengren bytter underleverandar ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende

alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for
byggherren.

¢ Heve kontrakten: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis

tiltaksplanen ikke blir overholdt.

X  Alternativ 2: Basert pa risikovurdering og Statsbyggs interne retningslinjer stilles det ikke
spesielle krav til etisk handel i denne anskaffelsen. Statsbygg forbeholder seg likevel
innsynsrett i leverandgrkjeden hvis Statsbygg i lapet av kontraktsperioden blir kjent med
forhold som endrer dette risikobildet.

Ved endret risikobilde plikter entreprengren a iverksette egnede tiltak for & stanse, forebygge
eller begrense negative konsekvenser av endret risikobilde, samt gjenopprette og utbetale
erstatning der dette er pakrevd.

30 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt 12)

X  Alternativ 1: NS 8405 gjelder slik den star mht utfgrelsen av kritiske oppgaver.

[ ] Alternativ 2: Byggherren krever at falgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utfgres av
fagarbeidere:

31 Arbeidstid (NS 8405 pkt 12.7)

[] Alternativ 1: NS 8405 pkt 12.7 gjelder slik den star.

[] Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes & forega i tidsrommet fra kI 07.00 —
19.00 pa ordinzere arbeidsdager mandag — fredag. Arbeider som eventuelt gnskes utfart
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle.

X  Alternativ 3:

Folgende seerskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder:
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Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes a forega i tidsrommet fra kl. 07.00 -16.00 pa
ordinzere arbeidsdager mandag - fredag. Arbeider som eventuelt anskes utfgrt utenfor dette
tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle.

3

N

Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt 16.1)

X  Alternativ 1: Entreprengren kan tiltransporteres til en sideentreprengr eller fa tiltransport
sideentreprengrer som blir hans underentreprengrer.

[] Alternativ 2: Entreprengren kan tiltransporteres til en sideentreprenagr.

[1 Alternativ 3: Entreprengren far tiltransportert inntil ... sideentreprengrer som blir hans
underentreprengrer.

[ 1 Alternativ 4: Tiltransport er ikke avtalt.
(For utfyllende regler se Blaboka punkt 11)

(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilharende garantierklaeringsskjema som
finnes pa Statsbygqg.no/publikasjoner. Merk at tiltransportert entreprengr ma stille to garantier.)

33 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprengr (NS 8405
pkt 16.3)

Alternativ 1: Entreprengren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll
eller palegges & utfare byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprengrer.

Alternativ 2: Entreprengren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

OO X

Alternativ 3: Entreprengren skal utfgre byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil
... Sideentreprengrer.

[] Alternativ 4: Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.
(For utfyllende regler, se NS 8405 pkt 16.3)

34 Opsijoner (tillegg til NS 8405)

(Velg ett alternativ. Dersom alternativ 2 velges, velg i tillegg ett eller flere av alternativene under
alternativ 2.)

X  Alternativ 1: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngéelse, medfgrer ingen endring av
kontraktsbestemmelsene.

[l Alternativ 2: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngaelse, medferer fglgende endring:
L] Endringsadgangen gker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8405
pkt 22.1 og Blaboka punkt 13, kan palegge entreprengren 25% netto tillegg til

opsjonsprisen eks mva. Tillegget ma relatere seg til opsjonen.

[] Entreprengrens sikkerhetsstillelse, jf NS 8405 pkt 9.2, ma gkes tilsvarende 10% av
opsjonsprisen eks mva.
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|:| Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 34.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

[] Grunnlaget som innestdende skal beregnes av, jf. NS 8405 pkt 28.1, gkes med
opsjonsprisen eks mva.

Laerlingeklausul (tillegg til NS 8405)

Alternativ 1:
Plikt til bruk av leerling

Det er et krav at leerlinger skal delta i utfarelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av
entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfart av en eller flere lzerlinger, jf opplaeringslova § 4-1, skal utgjere minimum
5 % av arbeidede timer i utferende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) pa prosjektet regnet frem til
overtakelse.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle laerlingekravet ved & benytte lzerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent laerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en laerlingordning, kan kravet
oppfylles ved & benytte praksiselev fra en opplaeringsordning i opprinnelseslandet.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, sannsynliggjere at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal
entreprengren far oppstart pa byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjeres
hvor og nar han planlegger a bruke laerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lzerlingetimer. Timelister skal
fremlegges pa anmodning.

Leerlinger skal Ignnes etter gjeldende tariffavtale. For gvrig skal laerlinger ha samme
arbeidsvilkar og goder som fast ansatte i virksomheten.

Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lzerlinger ut fra arbeidets art og helse, miljg og
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprengren anses

dessuten a ha oppfylt krav om bruk av lzerling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til
bruk av laerling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.

Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5%, jf. punkt 35.1 annet ledd, ikke er nadd ved overtakelse, ilegges en
bot pa 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom
arbeidstimene utfert av laerlinger utgjar 4% eller mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.

Alternativ 2: Det gjelder ingen laerlingeklausul for denne kontrakten.
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36 Faglaerte handverkere

X  Alternativ 1:

| kontrakten skal minimum 40% av arbeidede timer utfgres av personer med fag- eller
svennebrev. Ikke-nordiske fag- eller svennebrev ma vaere godkjent av NOKUT for & regnes
med.

Alle avtaler entreprengren inngar om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten, og der
hovedtyngden av kontraktsarbeidet er bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget), skal
inneholde tilsvarende krav.

Entreprengren skal, far byggearbeidene starter, redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt,
samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Dersom entreprengren ikke kan sannsynliggjere at kravet vil bli oppfylt, ma entreprengren
iverksette tiltak. En forpliktende plan skal fremlegges for byggherren snarest mulig.

Dersom ansatte (unntatt leerlinger) hos entreprengr eller underentreprengr i lapet av
kontraktsperioden bestar fagprgven og blir faglaert, vil alle timene vedkommende har
arbeidet pa prosjektet bli godkjent som timer utfgrt av fagleerte. Tilsvarende gjelder for de
tilfeller hvor NOKUT-godkjenning for en ansatt blir gitt i Igpet av kontraktsperioden.

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprengrens regning og risiko dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

[] Alternativ 2: Det stilles ikke saerskilte krav til fagleerte handverkere for denne kontrakten.
37 Ytterligere avvik fra NS 8405/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser

371 Searregulering vedrgrende negative konsekvenser av koronapandemien

37.1.1 Bakgrunn

Kontrakten inngas i en situasjon hvor det er uklart hvilke konsekvenser en eventuell ytterligere
spredning, eller tiltak for & unnga ytterligere spredning, av koronavirus kan fa.

Koronapandemien skal anses som en force majeure-begivenhet. Konsekvensene reguleres av
denne saerreguleringen og de @vrige bestemmelsene i kontrakten.

Begge parter plikter & iverksette alle rimelige tiltak for & redusere eventuelle konsekvenser av
koronapandemien, og samarbeide for & minimere konsekvensene av eventuelle forsinkelser som
matte oppsta. Virkninger som ville veert unngatt ved slike tiltak, gir ikke grunnlag for krav etter
denne saerreguleringen.
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37.1.2 Utvidet gjensidig informasjonsplikt

| de perioder hvor gjennomfgring av kontraktsarbeidene kan bli pavirket av koronapandemien, skal
partene holde hverandre jevnlig orientert om fremdriften, samt jevnlig oppdatere hverandre om
status og konsekvenser vedrgrende

a. Risikovurdering og SHA-tiltak

b. Eventuell pavirkning pa gjennomfgringen av kontraktsarbeidene, herunder ressurstilgang og
kvalitet. Det skal gjares rede for hvilke deler av kontraktsarbeidene som pavirkes og
hvordan.

Slik informasjon skal som minimum utveksles mellom partene i forkant av hvert
byggherremate/byggemeate. For gvrig gjelder kontraktens bestemmelser om fremdriftsstatus og
varsling.

Byggherren kan fastsette neermere regler om hvor ofte og pa hvilken mate det skal utveksles
informasjon om forhold som pavirkes av koronapandemien.

37.1.3 Virkninger av koronahindringer ved fristforlengelse

| den grad fremdriften til tross for iverksatte tiltak, blir hindret som fglge av forhold som skyldes
koronapandemien, har partene krav pa fristforlengelse tilsvarende den forsinkelse forholdet har
medfart.

Den part som krever fristforlengelse som fglge av koronapandemien, ma sannsynliggjere
arsakssammenheng mellom koronapandemien og fremdriftshindringen, og samtidig dokumentere
at alle rimelige tiltak for & avverge forsinkelsen er iverksatt.

37.1.4 Tilleggsvederlag ved fristforlengelse

Dersom entreprengren har krav pa fristforlengelse etter punkt 37.1.3, har entreprengren krav pa
vederlagsjustering for rigg og drift basert pa formelen for rigg og drift i forlenget byggetid, se
Blaboka punkt 14.2.

Ved langvarig stans, ut over 3 maneder, kan byggherren velge heller & betale for de faktiske
dokumenterte kostnader som fglge av stansen.

Byggherren kan ogsa, for oppstart pa byggeplass, velge a betale vederlagsjustering for rigg og drift
for fristforlengelse etter punkt 37.1.3, basert pa faktisk dokumenterte kostnader.

Dette tilleggsvederlaget utgjer et endelig oppgjar, og det er ikke grunnlag for ytterligere
kompensasjon for konsekvenser av koronapandemien, med unntak av det som fglger av punktet
nedenfor om smittevernkostnader.

37.1.5 Smittevernkostnader

Entreprengren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til ngdvendige smittevernstiltak
dersom det, etter tilbudsfristen og pa grunn av koronapandemien, vedtas endringer i
smittevernlovgivningen med tilhgrende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som
ngdvendiggjer endringer i arbeidet eller dets utfarelse, og som derved pavirker entreprengrens
kostnader.
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Blankett 1A - NS 8405 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLARING

Garantinr. .............

GaraNti S EN et e aa et aaaaaaaaaaaaaaan
Lol yo F= 1T ES¥= T3 (o] < o PP
stiller seg herved

overfor byggherren  Statsbygg

Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo

Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser

2T 10 =T o) (=TT =] o PP UURPPPUPPN

Lo Ty F= 1 a1 == 1] o o ] o P

har i henhold til
LG0T 1 (=14 A= /2%

som gjelder Prosjektnr.......cccoi v, bYQGg. oo

kontraktnr.........ccoceeeiiiiiien NAVN ...t
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utfarelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i
utfgrelsestiden gjelder ogsa entreprenarens ansvar for forsinket fullfaring.

Garantien begrenses il

K e , som utgjer 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for
forhold som paberopes overfor entreprengren senest ved overtakelsen av kontraktarbeidet.

Garantien reduseres deretter til

K e , som utgjer 3 % av kontraktssummen for forhold som paberopes
overfor entreprengren i de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS 8405 pkt 36.7.

Garantien i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjeres gjeldende for mer enn 10
% av kontraktssummen. | reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjares gjeldende for mer
enn 3 % av kontraktssummen.
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Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandaren, a holde tilbake noen del av utfert arbeids/leveranses verdi.
Byggherren har saledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som falger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten
senest samtidig med transporten.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 1B - NS 8405 Sikkerhetsstillelse
GARANTIERKLZARING
Garantinr. .............
GaraNt S EN et e aaaaaaaaaaaaaaaaaaas
Lol F=1 a1 EST= 1] o o - o
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6
Organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
2T 10 =T o) (=TT =Y o P TUUPPPUPPN
Lol F= 1 a1 == 1] o o =] o P
har i henhold til
0] 11 =1 -« 0= YOS
som gjelder prosjektnr........cccoovvviiveiiiiiiieeeee, o)V o o T
kontraktnr..............ccoooeeiiiiiccinniinn, =1V o TSP
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.
Garantien begrenses il
K e , som utgjer 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8405 pkt 2.8, for

forhold som paberopes overfor entreprengren i de tre farste arene av reklamasjonstiden, jf. NS
8405 pkt 36.7.

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjares gjeldende for mer enn 3 % av
kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelse, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
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| henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til
entreprengren/leverandaren, & holde tilbake noen del av utfert arbeids/leveranses verdi.
Byggherren har saledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som falger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten
senest samtidig med transporten.

*k%k

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 2 - NS 8405 Forsikringsattest tingsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.1 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted,
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkar.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager fer opphar av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*kk

Forsikringstaker:
(Entreprengr)

L@ o F= 1 TEST= TS o - o 1
Medforsikret: STATSBYGG

Forsikringsbevis NI e
FOrsikringssted: e e e e e e e e
Prosjektnummer Og NAVIN: ...ttt e e e e e e e e e e e
Byggets adresSe: e aeeeees

FOrsiKriNGSSUM: e e e s e e e e e e e ereeeeeeeaaaeeeeeas
Forsikringen er dekket pa 1. risikovilkar. Forsikringsgiver patar seg
ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende.

Forsikringstid: [] Alternativ 1:
Forsikringen er en prosjektforsikring som gjelder inntil alle arbeider
vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av
byggherren.

[] Alternativ 2:

Forsikringen tegnes for ett ar av gangen, fra dato ......... til
dato.......... , 0g ma fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler
Statsbygg om manglende fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til
denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor Statsbygg
som om forsikringen hadde veert en prosjektforsikring, gjeldende

Mal godkjent dato: 01.12.2021 Mal dokumenteier: B-direktar
Mal saksnr 2016/13771 Mal utgiver og forfatter: FJ



% . . Blaboka
= STATSBYGG 03 Generalentrepriss - Takarbeider

Saksnummer: 2022/444

32 AV 35

inntil alle arbeider vedrgrende hele bygget, anlegget og/eller
prosjektet er overtatt av byggherren.

Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utfgrt av kontraktsarbeidet.
Materialer byggherren har betalt forskudd for.
Materialer byggherren har overgitt i entreprengrens besittelse.

Forsikringens dekningsfelt:

Forsikringen er dekket etter falgende VIKAr ...
(f.eks. Forsikringsselskap NN's Prosjektforsikringsvilkar av 2021).

Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke unntak fra forsikringsdekning eller begrensninger i
dekningsomfanget bli gjort gjeldende, med mindre unntakene og begrensningene fremgar av
forsikringsvilkarene og ma anses vanlig for den type arbeid entreprengren eller hans
kontraktsmedhjelpere skal utfare, jf NS 8405 pkt 10.1.

*k%k

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap

Underskrift
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Blankett 3 - NS 8405 Forsikringsattest ansvarsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8405 pkt 10.2

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8405 pkt 10.2 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest
1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager far opphear av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller
2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

*k%k

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at ..o (entreprengren)

OrganisasjonNSNr: ........ccoeevuieiniaaniannnn. har tegnet ansvarsforsikring.

o) £ Ny T To = o1 T= 0 o T PSP

Forsikringssum
Forsikringssummen utgjgr minst 150 G per skadetilfelle.

Forsikringstid

Forsikringsselskapet er innforstatt med at entreprengren er forpliktet til & ha en forsikring som
gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utfart. Aktuell forsikring som er
tegnet i forsikringsselskapet, tegnes og er tegnet for ett ar av gangen, fra dato ......... til
dato.......... og ma fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg om manglende
fornyelse, jf pkt 1 ovenfor i innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig overfor
Statsbygg som om forsikringen hadde veert gjeldende inntil alt kontraktarbeid, herunder
reklamasjonsarbeid er utfart.

Forsikringens omfang
Det er inngéatt kontrakt mellom Statsbygg og entreprengren om bygging/ombygging/pabygging

Prosjekt NI ...
F o [(= ST PP PPPURRUT
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprengren og dennes

underentreprengrer kan pafgre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med
utfgrelsen av kontraktarbeidet.
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Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som:

e reduserer byggherrens rett til & kreve forsikringsoppgjgr direkte fra selskapet, eller

e kan redusere byggherrens krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntradt,
eller

e reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som felger av
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser.

*k%k

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og
relaterer seg til aktuell kontrakt.

Underskrift
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Blankett 4 - NS 8405 Bankgaranti for kontraktsforskudd
BANKGARANTI FOR KONTRAKTSFORSKUDD
Garantinr....................
Ifalge ordre og for regning av
som entreprengr/leverandar organisasjonSnr: ..........cocoieiieieiiiiiiiaiiiieaeann. stiller vi oss som

selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det pa kontrakt av

...... /...... 20 ...... mellom forannevnte
som gjelder Prosjektnr........cccocvviiiieiiinineeeeee, 0)Y/o o [
kontraktnr........coooevveeeeiiiieiieeeenn, [ F= 1Y/ o T

ytes et forskudd pa kontraktsvederlaget med

Belgpet i bokstaver

Garantien gjelder for entreprengrens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.

Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i trad med avtalen mellom Statsbygg og
entreprengren.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til
aktuell kontrakt.

*kk
.................................... den...../.....20 ......
Underskrift
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