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1 BIM-Krav i prosjektet 
Dette vedlegget angir prosjektspesifikke krav til BIM i Ocean Space Centre prosjektet, både som 
prosess og leveranser. 

1.1 BIM-gjennomføringsplan 
Alle ledende leverandører, herunder totalentreprenører, skal i prosjektet opprette en BIM-
gjennomføringsplan som beskriver hvordan ledende leverandør operativt realiserer prosjektets 
digitaliseringsstrategi og handlingsplan for digitalisering. Gjennomføringsplanen skal sørge for en 
tverrfaglig forankring av bruk av BIM i prosjektet, samt grunnleggende rutiner og oppsett for 
tverrfaglig samarbeid i BIM. 

Gjennomføringsplanen bør minst beskrive: 

- Prosjektets BIM-målsetninger og formål 
- BIM-organisering, roller og ansvar 
- Georeferering og kartgrunnlag 
- Navngivning av modeller og tegninger 
- Bygningsinndeling, etasjehøyder og aksesystem 
- Navngivning av objekter 
- Objektegenskaper 
- Beskrivelse av kvalitetssikringsprosessen av BIM-modeller 
- Filutvekslingsrutiner, sammenstillingsmodell og sluttleveranser 
- Gjennomføring av tverrfaglige kontroller 
- Bruk av prosesstatuskoding (MMI) 
- Leveransebeskrivelser for BIM objekter knyttet til MMI-status. Beskrivelsen bør på 

foreligge iht. bygningsdelstabellen på minst 2-siffernivå og beskrive relevante 
objektegenskaper. 

- Beskrivelse av relevante KPIer og rutiner for innsamling av dette. 
- Prosedyrer for tilkobling, generering og synkronisering av informasjon mellom BIM og 

andre kilder. (Eks. synkronisering mellom BIM og dRofus). 
- Andre relevante rutiner og prosedyrer 

 

BIM-gjennomføringsplanen skal kontinuerlig oppdateres med rutiner og prosedyrer gjennom 
prosjektets levetid.  

1.2 BIM-leveranser 
Prosjektet skal levere BIM iht. til føringer gitt i dette dokumentet, samt Statsbyggs BIM krav – 
SIMBA 2.0.  

1.2.1 Statsbyggs BIM-krav – SIMBA 2.0 
Prosjektet benytter seg av Statsbyggs BIM Krav – SIMBA 2.0. Dette medfører blant annet 
leveranse av filer på IFC4-format og maskinell validering av IFC-leveranser med mvdXML-
kravsett. 

Krav angitt i SIMBA 2.0 består av 2 deler: 

• Maskinvaliderbare krav: Kravdatabase som kan utrykkes på maskinlesbart mvdXML-
format, samt menneskelesbart format. Prosjekttilpassede krav finnes vedlagt i 
konkurransegrunnlaget.   

• Generelle krav: Regneark med generelle krav som ikke er uttrykt på maskinvaliderbart 
format. 

 

Det finnes i tillegg til kravene i SIMBA 2.0 en veileder og en del hjelpeinformasjon. Dette, samt de 
generelle kravene, finnes tilgjengelig på https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/simba-2-0.  

https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/simba-2-0
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Prosjekttilpasning av maskinvaliderbare krav 
Det er gjennomført en prosjekttilpasning av de maskinvaliderbare kravene i SIMBA 2.0. For 
fullstendig oversikt over tilpasninger se de maskinvaliderbare kravene vedlagt den enkelte 
kontrakt. Formålet med denne prosjekttilpasningen er i hovedsak å implementere brukers krav til 
BIM-modeller for framtidig FDVU-arbeid.  

1.2.2 Modeller 
For krav knyttet til BIM-modeller, modelleringspraksis, validering m.m. henvises det til de 
generelle og maskinvaliderbare kravene i SIMBA 2.0. 

Det skal minimum leveres BIM-modeller for prosjektering som gjennomføres for fagene: 

- ARK (Arkitektur) 
- RIB (Bærende konstruksjoner) 
- RIE (Elektro) 
- RIV (VVS) 
- LARK (Landskapsarkitektur) 
- RIVA (Vann- og avløp) 
- IARK (Intriørarkitatktur) 
- RIG (Geoteknikk) 
- RIMASK (Spesialutstyr) 

 

Informasjon fra premissfag (Brann, Akustikk, Bygningsfysikk, sikkerhet m.m.) skal påføres 
objekter fra relevante fag. Denne påføringen er leverandørs ansvar. Det er tillatt å levere egne 
IFC-modeller for premissfag, gitt at de følger BIM-kravene i SIMBA 2.0 og øvrige 
premissdokumenter i prosjektet.  

De prosjekterende har selv ansvar for å gjøre sin modell håndterbar for å kunne refereres inn og 
sammenstilles i annen programvare. Dette kan innebære å justere innstillinger slik at geometri blir 
forenklet eller utelukket fra IFC-eksporten. 

Prosjektet skal levere modeller, tegninger og dokumenter i henhold til avtale som er angitt i 
prosjekteringsfremdriftsplan. Utveksling av IFC filer for samhandling skal leveres på faste 
tidspunkt etter avtalt frekvens. 

Det skal alltid være samsvar mellom modell og tegninger for alle tegninger som kan genereres fra 
modellen. 

Leveranse av BIM-modeller av spesialutstyr. 
Det er i SIMBA 2.0 er ikke laget maskinvaliderbare kravsett spesifikt for maskintekniske modeller 
av spesialutstyr, som for eksempel bølgemaskiner, strømninganlegg, vannbehandlingsanlegg 
m.m. Det er allikevel krav om at det leveres modeller iht. de generelle kravene i SIMBA 2.0 i 
tillegg til bestemmelsene i dette dokumentet og vedlegg.  

Fordi modeller fra leverandører av maskinteknisk spesialutstyr historisk sett blir tilvirket i andre 
typer programvare enn det som er vanlig for klassiske byggdisipliner er det utarbeidet 
spesifikasjon til kravene gitt i SIMBA 2.0, kun gjeldende for slike modeller etter avtale. Disse 
kravene er utdypet i vedlegget “OSC-SB-Å-SD-00002 BIM Requirements for Special Equipment” 

Det presiseres at fordi leveranse av BIM-modeller for maskinteknisk spesialutstyr har utfordringer 
utover det vanlige, så er kommunikasjon mellom leverandøren og Statsbygg meget viktig med 
tanke på krav til leveransene. Hvis leverandører av spesialutstyr oppdager at de ikke klarer å 
levere avtalt kvalitet på BIM-modeller skal Statsbygg varsles uten ugrunnet opphold. 
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1.2.3 Grunnlag 
BIM-modeller fra forprosjektet tilgjengeliggjøres for videre bruk. Disse er utarbeidet etter kravene i 
SIMBA 1.3, som nå er erstattet med SIMBA 2.0. En del krav til struktur er endret og det er derfor 
nødvendig med tilpasninger av modeller fra forprosjekt om leverandører velger å benyttes seg av 
disse direkte. 

Modeller som finnes av eksisterende anlegg, er forenklet og basert delvis på scanning og delvis 
på gamle tegninger på områder som ikke er dekket av scannet. Det er modellert med idealiserte 
objekter (rette vegger, dekker, etc.) og dermed med en del antagelser og forutsetninger, hvilket 
medfører at selve BIM-modellen av eksisterende bygningsdeler stedvis er unøyaktig. Det må 
derfor påregnes å benytte eksisterende scann, evt. supplert med innmålinger, som grunnlag der 
det er behov for høyt detaljnivå av eksisterende konstruksjoner i prosjekteringen. 

1.3 Informasjon, attributter og parametere 
BIM-modeller skal benyttes som sentral informasjonsformidler i prosjektet. Denne seksjonen 
beskriver krav til en del viktig informasjon, attributter og parametere for prosjektet.  

Modellmodenhetsindeks (MMI) 
Det skal benyttes Modellmodenhetsindeks (MMI) i prosjektet. MMI er en betegnelse på 
modningsgrad av et objekt i BIM. Det tas utgangspunkt i EBA (Entreprenørforeningen for bygg- 
og anlegg) sitt beskrevne system, se figur nr. 3. 

Prosjektet skal ha en omforent bruk av MMI-koder, som ved avtale kan tilpasses prosjektet utover 
koder angitt i veilederen. Egendefinerte MMI-koder og rutiner for bruk av disse skal omforenes i 
prosjektet og forankres i leverandørens BIM-gjennomføringsplan. 

 
Figur 1 - Prosess MMI fra EBA 

MMI leveransene skal knyttes opp mot fremdriftsplanen for prosjektering og bygging. 

MMI brukes til løpende rapportering og skal derfor alltid oppdateres før publisering av modeller.   

Utgivelse og Revisjoner 
Det skal på alle objekter angis når objektet er første gang har fått status MMI400 – Til bygging.  

Det skal angis revisjonsdato på objekt-nivå i BIM for alle revisjoner som gjøres etter at objektene 
har nådd MMI400. 

Tverrfaglig merkesystem i BIM 
Prosjektet skal benytte tverrfaglig merkesystem (TFM) i BIM-modellene. Alle BIM-objekter som 
representerer et bygd objekt skal ha en TFM-kode. System- og komponentstrukturen i TFM er en 
vesentlig i systematisk ferdigstillelse og FDVU-programvare. 

Prosjektet skal benytte TFM basert på standarden NS 3457-7, etter avtalt metode i prosjektet.  

Alle fag skal merke BIM-objekter med TFM-kode på Nivå 0 (én sammensatt streng) og Nivå 2 
(separate parametere). Beskrivelse av nivåer og oppbygging av parametere for TFM finnes i 
veiledningen til NS 8360-2. 
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dRofus skal benyttes som TFM-master i prosjektet for alle fag og objekter. Leverandørene må 
derfor selv inneha kompetanse for systemoppbygning og synkronisering av TFM-koder mellom 
dRofus og BIM.   

Produkttypekoding (GTIN) 
Det stilles i prosjektet krav til Global Trade Item Number (GTIN) på produkter som kjøpes inn i 
detaljprosjektfasen. GTIN er en merkeordning som sikrer identifikasjon av produkter mot objekter 
i BIM. GTIN skal være blant de søkbare parameterne som skal inngå i dokumentasjonen. 

Dette kan ENTEN skje: 

• Direkte ved at GTIN legges inn som en egenskap på BIM-objektene 
• Indirekte ved at det legges en permalink til en database (f.eks. coBuilder) som «holder» 

GTIN-nummeret (og dokumentasjon på handelsvaren det representerer) 
• Indirekte ved at man benytter en unik TFM-streng som man gjør oppslag mot som 

nøkkelfelt, og som da kan lede til et «sted» (database e.l.) som holder GTIN (og 
dokumentasjon eller permalink til dokumentasjon) 

 

 
Figur 2 - Eksempel produkttypekoding, GTIN 

Rominformasjon 
Det skal som en del av detaljprosjekteringen være en videreutvikling av rom og funksjoner i 
prosjektet. Det skal i tillegg til romfunksjonsnummer også allokeres romnummer- og navn iht. 
NTNUs system. NTNUs bruksromnummer- og navn skal påføres romobjekter (IfcSpace) i BIM-
modellen.  

Romobjektene skal i tillegg klassifiseres etter «Retningslinjen for klassifisering av arealtyper ved 
NTNU», som skal ligge som informasjon på romobjektene. Dette er en 4-nivå klassifisering som 
baserer seg på NS 3457-4 «klassifikasjon av byggverk, del 4 romfunksjoner». Spesifikasjon for 
navngivning av attributter og parametere er angitt i maskinvaliderbare kravsett.  

Krav til romobjektenes utstrekning: 

- Den fysiske utstrekningen til rom-objektet skal samsvare med rommets/funksjonens 
nettoareal. 

- For åpne arealer med flere funksjoner (f.eks. et kontorlandskap med resepsjon, 
arbeidsplassfunksjoner, kontorstøtteområde, sosial sone osv.) skal det etableres et 
romobjekt (IfcSpace) pr funksjon, der arealet av hvert romobjekt dekker den tiltenkte 
funksjonen. Til sammen skal funksjonene i det åpne arealet dekke NTA «innenfor 
veggene» for det åpne arealet. 

- Høyden på romobjekter skal gå fra overkant bærende dekke i etasjen og til underkant 
bærende dekke i etasjen over. 

1.3.1 BIM i byggesak 
Det vil i prosjektet benyttes BIM i byggesak som en del av byggesøknaden til kommunen. Det 
gjøres oppmerksom på at BIM som skal være en del av byggesøknaden må settes opp som en 
egen eksport, med egne krav tilpasset dette formålet. Modeller til byggesak skal ikke inneholde 
informasjon som er konfidensiell.  
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Kommunen har krav til modeller for byggesak i dokumentet P13 – ebyggesak som kan finnes her: 
https://test-bimvalbygg.dibk.no/Home/PdfActionResult.  

Det vil være krav til slike modeller i rammesøknad, søknad om igangsettingstillatelse og 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.   

1.4 Prosjektoppsett 
Følgende bestemmelser gjelder for grunnoppsett av modellfiler i prosjektet for å sørge for at 
samarbeid og modellflyt kan gjennomføres så enkelt som mulig. Ytterligere prosjektspesifikke 
føringer for modelloppsett utarbeides i forbindelse med oppstartsmøte for BIM og forankres i BIM-
gjennomføringsplanen.  Øvrige bestemmelser gitt fra SIMBA 2.0 gjelder i tillegg til bestemmelser 
angitt.  

1.4.1 Filnavngivning 
Navngivning av filer skal avtales i oppstart av prosjektering og godkjennes av Statsbygg. 

1.4.2 Koordinat- og høydesystem 
For alle absolutte kartreferanser skal følgende koordinat- og høydesystem benyttes: 

Koordinatsystem:  EUREF89 NTM Sone 10 
Høydesystem:  NN2000 
EPSG-kode:  5950   

1.4.3 Nullpunkt og rotasjon 
Alle modeller skal ha felles nullpunkt. Modell-leveranser skal ikke ha rotasjon om 
prosjektnullpunktet.  

Det er for Ocean Space Centre fastsatt følgende nullpunkt for modeller lokalisert på Tyholt: 

Tabell 1: Koordinater for nullpunkt, Tyholt 

Beskrivelse 
Absolutte koordinater, NTM10, NN2000 (m) Lokale koordinater (m) 

Rotasjon 
X(Ø) Y(N) Z X(Ø) Y(N) Z 

Nullpunkt Tyholt 96450,50 m 1604005,60 m 0 0 0 0 Ingen 

 

Følgende nullpunkt er fastsatt for prosjektlokasjon i Heggdalen: 

Tabell 2: Koordinater for nullpunkt, Heggdalen 

Beskrivelse 
Absolutte koordinater, NTM10, NN2000 (m) Lokale koordinater (m) 

Rotasjon 
X(Ø) Y(N) Z X(Ø) Y(N) Z 

Nullpunkt 
Heggdalen 92200,00 m 1606000,00 m 0 0 0 0 Ingen 

 

Alle prosjekterende skal modellere et nullpunktsobjekt som er synlig i BIM. Prosjektets aktuelle 
disipliner skal tildeles hver sin del av dette objektet, som tydelig skal angi hvilken fagdisiplin det 
tilhører. Objektet skal være utformet slik at det enkelt, visuelt skal kunne kontrolleres at nullpunkt, 
høyde og rotasjon samsvarer med BIM-gjennomføringsplanen.  

1.4.4 Akseplan 
Arkitekt har ansvar for etablering av felles akser. Det skal lages en IFC-fil med akser som kan 
benyttes for sammenstillingsmodeller.   

https://test-bimvalbygg.dibk.no/Home/PdfActionResult
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En akseplan i lokale koordinater og en akseplan i globale koordinater (EUREF89 NTM10) skal 
lages. 

Akseplan i lokal null skal inneholde: 

- Målsatte og navngitte akser for bygget 
- Synlig plassering av nullpunkt (X=0, Y=0) 
- Angivelse av det lokale nullpunktets globale koordinater (EUREF89 NTM10) 

 

Akseplan i globale koordinater (EUREF89 NTM10) skal inneholde: 

- Målsatte og navngitte akser for bygget 
- Synlig plassering av nullpunkt (X-koordinater og Y-koordinater i EUREF89 NTM10) 

 
Aksesystemet skal distribueres som offisielle tegninger med egne tegningsnummer. Filene skal 
publiseres både i pdf (dwf) og dwg. Tegningen definerer minimum tre koordinatsatte aksekryss i 
koordinatsystemet Euref 89 NTM10. Aksene skal være entydig navngitt uten mulighet for 
feiltolkning. 

1.4.5 MMI-soner, Tyholt 
Prosjektet har opprettet følgende MMI-soner for rapportering: 

 
Figur 3: MMI-soner, Tyholt 

 

Tabell under beskriver verdiene slik de brukes i BIM-modellene: 
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Tabell 3: MMI-soner, beskrivelse 

Beskrivelse 
01 Utomhus 
02 Havbasseng 
03 Kontor / Undervisning 
04 K-Lab (utdatert) 
05 M-Lab (utdatert) 
06 Sjøgangsbasseng 
07 Verksted og lager 
08 Flexlab 
09 Tankhodet 
10 Transportgate og fellesfunksjoner 
11 Parkering 
12 Kavitasjonstunell 
13 Sykkelparkering 

1.4.6 Bygg- og arealnummerering 
Det skal i prosjektet benyttes byggnummerering iht. prosjektstandard: 

Tabell 4: Bygg- og områdekoder 

Lokasjon Bygg- / 
områdekode 

Bygg- / områdenavn 

Tyholt 

6000 Uteareal og -anlegg 
6010 Nybygget ( A ) 
6020 Flexlab ( C ) 
6030 Våte Laboratorier ( B ) 
6040 Sykkelparkering 
6050 Tankhodet 
6400 Kavitasjonstanken 
6381 Slepetank, eksisterende 

   

1.4.7 Attributter og parametere i prosjektet 
Det er for hovedfagene utarbeidet krav til attributter og parametere på maskinvaliderbart 
mvdXML-format for de mest brukte IFC entitetene. Ved bruk av andre entiteter eller hvis 
maskinvaliderbare krav ikke er gjeldende for disiplinen skal det benyttes attributter og parametere 
iht. dokumentet “OSC-SB-Å-SD-00001 General attributes and properties in BIM models”. 

1.5 Krav til prosess/gjennomføring med BIM 

1.5.1 Tverrfaglig kontroll 
Alle fagdisipliner har ansvar for å utføre tverrfaglig kontroll i BIM. Det vil si at de prosjekterende 
har ansvar for å utføre en helhetlig kontroll av sin modell mot andre relevante for å kontrollere 
avdekke konflikter mot andre fag. Selv om tverrfaglighet kontrolleres fortløpende under 
prosjekteringen, skal det gjøres en helhetlig kontroll ved MMI 300. Tverrfaglig koordinering skal 
være fullført og alle tverrfaglige konflikter løst ved MMI 350. Hvert fag skal dokumentere og 
signere at tverrfaglig kontroll er utført. Det skal utarbeides en plan for tverrfaglig kontroll som er 
koordinert mot prosjekteringsplanen. 

Det er de prosjekterende sitt ansvar at det som prosjekteres er byggbart. 
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1.5.2 Oppstartsmøte BIM 
For å oppnå gode vilkår for koordinering og samarbeid er det viktig å spesifisere rammer for BIM-
arbeidet. For hver fase skal det gjennomføres et oppstartsmøte BIM der ambisjonene for bruken 
av BIM på prosjektet og BIM-krav gjennomgås. Møtet er av BIM-teknisk art og det er viktig at de 
prosjekterende/utførende er representert ved personer med høy BIM-kompetanse.  

1.5.3 Konstruksjonsgjennomgang/Design review 
Før arbeidstegninger/modell blir publisert bør det holdes et møte der en går gjennom 
prosjekteringen med produksjonsteamet ved bruk av BIM. Dette sørger for en god og enhetlig 
forståelse mellom prosjektering og produksjon. Denne gjennomgangen utføres bl.a. før modellen 
oppnår MMI 400 – Produksjonsunderlag. 

1.5.4 Måleindikatorer, KPI 
Et verktøy for å oppnå bedre kontroll og kontinuerlig forbedring er å benytte måleindikatorer, Key 
Performance Indicators (KPI). Prosjektet skal i oppstarten av hver fase enes om hva som skal 
måles og hvordan målingene skal utføres. Avtalte KPIer knyttet til BIM skal forankres i BIM-
gjennomføringsplanen.  

1.5.5 Green BIM 
Ocean Space Centre har mål med ambisiøse miljøløsninger. Såkalt Green BIM kan benyttes der 
en benytter mengder fra modellen til å utlede tall for miljøpåvirkning av prosjektet. Det er viktig at 
en så tidlig som mulig i prosjektet definerer hvilke mengder og parametere som skal benyttes til 
dette formålet. Dokumentasjon av rutiner og parametere skal foreligge i BIM-
gjennomføringsplanen.   

1.6 Tegninger 
Det skal alltid være samsvar mellom tegning og BIM-modell 

Tegninger skal utføres iht. PA 0603 2D DAK tegninger. 

Tegningsnummerering og filnavn skal benyttes etter egen prosjektstandard.  

1.7 Som-bygget modell 
BIM-modeller skal leveres som-bygget iht. krav og veiledning i SIMBA 2.0 og styrende 
dokumenter for øvrig. Utdrag fra SIMBA 2.0: 

I prinsippet skal en «som-bygget»-leveranse som et minimum inneholde: 

• Korrigert modell for alle faktiske endringer etter ferdig godkjent detaljprosjekt 
og fram til ferdigstillelse. Dette gjelder endring av løsninger, typer, plassering 
utover akseptable toleranser. 

•  Egenskaper spesifikke for som-bygget leveransen i henhold til kravdatabasen. 
Dette omfatter blant annet kvalitetssikrede, unike TFM-strenger og oppdaterte 
prosesstatuskoder (MMI) som gjenspeiler som-bygget-situasjon. Hvis 
prosjektet har besluttet å legge inn produkttypekoder (GTIN) i modellen skal 
dette også foreligge. 

Det skal, som veiledningen i SIMBA 2.0 angir, opprettes en felles arbeidsgruppe med ansvar for å 
behandle registrerte avvik og avtale aksjoner. Gruppen enes om hvordan ikke-tillatte avvik skal 
håndteres. Når ikke-tillatte avvik er rettet og det kun er tillatte avvik igjen har modellen status 
som-bygget.  
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Avvik avdekkes løpende og behandles i arbeidsgruppen på intervaller som bestemmes i 
prosjektet. Leverandører har selv ansvar for å påse at som-bygget leveranse av BIM-modeller 
samsvarer med ferdig bygg.   

Figuren under skisserer arbeidsflyten fra som-prosjektert til som-bygget: 

 
Figur 4: Arbeidsflyt for BIM-objekter fra som-prosjektert til som-bygget 

 

2 Henvisninger 
Følgende henvisninger er benyttet i dette dokumentet.  

Prosjektspesifikke henvisninger: 

- OSC-80-SB-Å-SD-00002 BIM Requirements for Special Equipment 
- OSC-80-SB-Å-SD-00001 General attributes and properties in BIM models 
- OSC-80-SB-O-SD-00002 TFM-Amendment TFM-tagging of User Equipment 

 

Generelle henvisninger: 

- SIMBA 2.0: Generelle krav og veiledning til krav: https://sites.google.com/view/simba-
bim-krav/simba-2-0  

- Statsbygg prosjekteringsanvisninger: https://www.statsbygg.no/publikasjoner   
o PA 0603 2D DAK-tegninger 

- Norsk Standard 
o NS 3457-4:2015 Klassifikasjon av byggverk - Del 4: Romfunksjoner 
o NS 3457-7:2021 Klassifikasjon av byggverk — Del 7: Identifikasjon i digitale 

modeller og for merking i byggverk 
o NS 8360-1:2021 BIM-objekter for byggverk — Del 1: Modellpraksis, navngivning, 

typekoding og egenskaper 
o NS 8360-2:2021 BIM-objekter for byggverk — Del 2: Egenskaper for 

identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk 
 

https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/simba-2-0
https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/simba-2-0
https://www.statsbygg.no/publikasjoner
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