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Sammendrag

Det er utarbeidet en miljgoppfalgingsplan (MOP) med tilhgrende risikovurdering for ytre miljg
(miljgrisikovurdering) i forbindelse med at Ringerike kommune skal etablere en reservevannkilde tilknyttet
Ringerike vannverk.

Det er gjort en skrivebordsstudie av en rekke miljgtemaer og det er holdt analysemgte den 15.02.2023 for
fareidentifisering i forbindelse med risikovurderingen. Det er utarbeidet en risikomatrise som skal vise
mulige ugnskede hendelser, risikoen for ugnskede hendelser og risikoreduserende tiltak. Risikomatrisen
er vedlagt og falgende tema er vurdert:

Generelt (kunnskap og bevissthet)
Stay, vibrasjoner og lys

Utslipp til luft, vann og grunn
Forurenset grunn

Naturmangfold

Neermiljg og friluftsliv
Kulturminner og kulturmiljg
Avfallshandtering

Klima- og ressursbruk

Visuelt miljg

Dersom de risikoreduserende tiltakene som er anbefalt i rapporten blir gjennomfgrt, blir risiko for alle
ugnskede hendelser redusert til lav (akseptabel).

Miljgoppfalgingsplanen (MOP) er basert pa myndighetskrav, lover og forskrifter og Ringerike kommunes
egne miljgmal og rutiner som uttrykt i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030. Saerlig relevante lover
og forskrifter for prosjektet er forurensningsloven, miljginformasjonsloven, forurensningsforskriften,
avfallsforskriften, forskrift om miljgrettet helsevern, TEK-17 og reguleringshestemmelser fra
omraderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen.

En miljgrisikovurdering er et dynamisk dokument, som ma oppdateres hvis det gjgres endringer i
prosjektet som kan pavirke vurderingene som er gjort, eller det kommer til nye temaer. Det er identifisert
24 ugnskede hendelser, og etter tiltak er risikoen redusert til lav.
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1. Introduksjon

1.1 Bakgrunn

| forbindelse med at Ringerike Vannverk skal etablere en reservevannkilde med tilhgrende arbeider, er
det utarbeidet en miljgoppfalgingsplan (MOP) med en tilhgrende risikovurdering for ytre miljg
(miljgrisikovurdering). En miljgoppfalgingsplan skal veere et levende dokument som ma oppdateres
gjennom anleggsfasen dersom det oppstar endringer i prosjektet som vil pavirke miljgrisikovurderingen
eller andre forhold endres.

1.2 Hensikt

Hensikten med en MOP er at man i forkant av anleggsfasen skal identifisere relevante problemstillinger
som skal falges opp med konkrete tiltak for & ivareta ulike miljghensyn. P& den maten sikrer man at
offentlige og interne miljgmal/retningslinjer, samt lover og forskrifter ivaretas. Krav til MOP er hjemlet i
forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroliforskriften).

2. Prosjektbeskrivelse — beskrivelse av analyseobjekt

2.1 Bakgrunn

Ringerike vannverk ligger pa Kilemoen i Ringerike kommune og det skal etableres en reservevannkilde i
Tjoreputten, ca. 500 m nordgst for dagens hovedvannkilde i Dgdisgropa (figur 2.1).
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Figur 2.1: Oversiktskart som viser omradene rundt Hen og Kilemoen.
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I den forbindelse skal det legges overfgringsledninger fra Tjoreputten til vannbehandlingsanlegget pa
Kilemoen, overfgringsledning fra vannverket til Hen, nytt vannmagasin ved Tjoreputten og etablering av
nye grunnvannsbrgnner ved Tjoreputten.

Anleggelsen av ledninger fra Ringerike vannverket til Tjoreputten er planlagt a utfgres med tradisjonell
grefting og styrt boring (figur 2.2), slik at det kan etableres en felles trase for rAvann og rentvann. Denne
delen av traseen er ca. 2,1 km lang. Videre fra Tjoreputten til Hen skal det etableres en rentvannsledning
ved styrt boring under Adalselva, som skal fare til p&koblingspunkt p& Hen.

Det skal ogséa utfares oppgraderinger pa eksiterende pumpehus og anleggelse av vannmagasin ved
Tjoreputten.

4

Figur 2.2: Tegningen viser traseen for nytt ledningsnett i omradet rundt Tjoreputten, Hen og Dadisgropa (Rambgll, 2022). Rgde,
heltrukne linjer markerer strekker der det skal det utfares styrt boring, mens i resten av traseen er det planlagt tradisjonell grafting.
Tegningen er hentet fra Rambglls forprosjektrapport, med modifiseringer.
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3. Miljgoppfalgingsplanens prinsipper

3.1 Forankring av miljgoppfalgingsplanen i prosjektorganisasjonen

Utarbeidelse av MOP er hjemlet i forskrift om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter. Entreprengr etablerer rutiner og prosedyrer for gjennomfgring av tiltak.

3.2 Miljgmal

Bakgrunnen for miligmalene er Ringerike kommunes overordnede miljgmal og relevant regelverk.
Temaene som er omfattet av denne rapporten ansees ikke uttsmmende. Entreprengr stiller ansvarlig for
a tilpasse MOP til det respektive prosjektet. Dersom det underveis i anleggsfasen avdekkes
problemstillinger av miljgkarakter som ikke er nevnt i dette dokumentet skal MOP oppdateres i samrad
med Byggherre.

3.3 Miljgstyring
Krav og retningslinjer som er satt av hensyn til omgivelsene, er innarbeidet i kontrakter pA samme mate
som gvrige krav. Oppfalging av ytre miljg innga i vernerunder pa anlegget.

Entreprengr skal utpeke miljgansvarlig fra egen organisasjon. Vedkommende skal pase at miljgkrav og-
mal satt i Byggherres miljgplan, og i denne MOP blir fulgt opp. Rapportering gjares til miljigansvarlig hos
Byggherre.

Miljgoppfalging inngar som tema i oppstartsmgte. Temaet ytre miljg skal vaere fast punkt pa byggemater
og ved vernerunder. Entreprengr skal giennomfare egne kontrollrunder/stikkpragvekontroller for ytre miljg
relatert til anleggsarbeidet. Entreprengr i samarbeid med Byggherre er ansvarlig for gjennomfaring av
opplaering av samtlige ansatte pa anlegget.

3.4 Organisering

Et eksempel pa oppsett av ngkkelpersoner i miligoppfalgingen i byggherres prosjektorganisasjon er vist i
tabell 1.

Tabell 1: forslag til distribusjonsliste MOP

Navn Firma Rolle

Byggherrens representant

Miljgansvarlig hos entreprengr

Ekstern miljgradgiver

Med mer.

4. Miligkrav og miljgmal

4.1 Lovkrav

Miljgoppfalgingsplanen (MOP) er basert p& myndighetskrav, lover og forskrifter og Ringerike kommunes
egne miljgmal og rutiner som uttrykt i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 og
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reguleringsbestemmelser fra omraderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen. Seerlig relevante lover
og forskrifter for prosjektet er forurensningsloven, miljginformasjonsloven, forurensningsforskriften,
avfallsforskriften, forskrift om miljgrettet helsevern og TEK-17.

4.2 Miligmal

Ringerike kommunes overordnende miligmal er gitt av beerekraftsméalene i kommuneplanens
samfunnsdel 2021-2030. De overordnede malene er som falger:

e FNs mal 15: Livet pa land — Beskytte, gjenopprette og fremmed beerekraftig bruk av
gkosystemer, sikre baerekraftig skogforvaltning, stanse og reversere landforringelse samt stans
tap av artsmangfold.

e FNs mal 13: Stoppe klimaendringene — Handle umiddelbart for & bekjempe klimaendringene og
konsekvensene av dem.

Malet for dette prosjektet er & minimere negativ pavirkning pa ytre miljg under og etter anleggsarbeidet og
a gjere tiltak for & bidra til & oppna kommunes miljgmal.

5. Miljgtemaer og deres relevans

5.1 Miljgkvalitet fgr inngrep — identifisering av tema

Det er gjort en undersgkelse via av om tiltaksomradet har registreringer av bl.a.
viktige omrader for biologisk mangfold, utvalgte naturtyper, fremmede eller truede arter, kulturarv eller
forurenset grunn. Temaene som ble vurdert i risikovurderingen er vist som kulepunkter under.

e Generelt (kunnskap og bevissthet)
e Stay, vibrasjoner og lys

e  Utslipp til luft, vann og grunn

e Forurenset grunn og geoteknikk

e Naturmangfold

o Naermiljg og friluftsliv

e  Kulturminner og kulturmiljg

e Avfallshandtering

¢ Klima- og ressursbruk

o Visuelt miljg

6. Miljgrisikovurdering

Risikovurderingen er gjennomfart som en kvalitativ grovanalyse. Fareidentifisering ble gjennomfart i et
analysemgte 15.03.2023 og tabell 2 viser hvem som deltok i mgtet. Risikovurderingen er ogsa diskutert
og bearbeidet pd mater senere. Det er utarbeidet en risikomatrise (vedlegg 1) som viser mulige ugnskede
hendelser, mulige arsaker til at hendelsene kan inntreffe, risikoen for ugnskede hendelser, og til slutt
forslag til tiltak som kan redusere risikoen.

En miljarisikovurdering er et dynamisk dokument, som ma oppdateres hvis det gjgres endringer i
prosjektet som kan pavirke vurderingene som er gjort, eller at det kommer til nye temaer. En matrise som
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viser hvordan risikoen er vurdert, er gitt i tabell 3. | kapittel 7 er temaene som er vurdert og
risikoreduserende tiltak oppsummert.

Tabell 2: Deltagere p& analysemgte.

Navn Firma Rolle

Thea Caroline Granhus Sweco \VA-radgiver
Gina Mikarlsen Sweco Miljgradgiver
Ingrid Stenquist Johnsen Sweco Miljgradgiver

Tabell 3: Oversikt som viser risikomatrisen og vekting som er benyttet i risikovurderingen.

Konsekvens

Milje

Lite alvorlig
miljeskade,
miljerelatert
helsepévirkning eller
pavirkning pa vernet
objekt. Ikke malbar
skade etter

Mindre alvorlig
miljaskade,
miljerelatert
helseskade eller
pavirkning pa vernet
objeki. Naturlig
restaureringstid < 1

Alvorlig (betydelig)
miljeskade eller
miljerelatert helseskade
Vesentlig skade pa vernet
objekt. Naturlig
restaureringstid 1-3 ar

Meget alvorlig eller
langvarig miljaskade
eller miljerelatert
helseskade. Vesentlig
skade pa vernet
objekt. Naturlig
restaureringstid 3-10

Swveert alvorlig eller
irreversibel/langvarig
miljeskade eller
miljerelatert
helseskade.
Bdeleggelse av vemet
objekt. Naturlig

strakstiltak ar ar restaureringstid > 10 ar
I %-
Sannsynlighet frekvens
Svaert stor 91% il Mer enn ?0 Hey Hey
100% ganger | aret
1-10 ganger
Stor 66% til hvert ar Moderat Hey
90%
Moderat 36% ti ; il fvert1- Lav Moderat
85%
Liten Mt | 1 0anghvertS Lav Lav
35% ar
Sjeldnere enn
Meget liten 0%til 10% | en gang per 10 Lav Lav
ar

7.

7.1 Generelt

Manglende bevissthet og kompetanse hos ledere og ansatte pa anlegget kan gjare at miljgkrav ikke
etterleves og at miljgulemper inntreffer. Dette vil forebygges ved at det gis oppleering av anleggsarbeidere
og -ledere. Viktige dokumenter som f.eks. MOP og entreprengrs miljgplan og miljgrisikovurdering, samt
rutiner gjennomgas pa et oppstartsmate. Krav til entreprengr nar det gjelder ytre miljg vil vaere et tema pa
byggemater. Ytre miljg vektes i prosjektering- og tilbudsgrunnlag og viderefares gjennom kontrakt i
byggefasen. Mange miljgkrav ligger som et grunnlag fra myndighetene og falges opp (for eksempel
avfallsplan, handtering av kjemikalier, vannhandtering, forurenset grunn mm).

Risikoreduserende tiltak for ytre miljg

7.2 Stay, vibrasjoner og lys

Nabo (125 m i luftlinje) i Lia med gnr./bnr. 52/6 og naboer i boligfelt p& nordsiden av Adalselva (20 m i
luftlinje til neermeste nabo) kan bli bergrt av tiltaket pa ulike mater.

Det vil forega arbeider over og under bakken. Arbeidet under bakken vil i hovedsak veere borearbeid i
lgsmasser for vannledninger, mens arbeidet over bakken vil i hovedsak veere graving av grgfter og groper
i forbindelse med etablering av vannledninger. Stgyende aktiviteter i anleggsfasen kan veere graving av
groper og grafter, anleggstrafikk og utkjgring av masser. Lyskastere som star pa under arbeid kan veere
sjenerende for naboer. Arbeidene er planlagt i vanlig arbeidstid.
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Det er forventet at arbeidet ikke vil gi vibrasjoner og ubehag for naboer. Det skal utfgres boring for
vannledninger som skal forega i lgsmasser bestdende av hovedsakelig sand. Det skal ikke utfares
sprengning eller pigging av berg i forbindelse med anleggsarbeidet.

Forslag til risikoreduserende tiltak er gitt i risikovurderingsmatrisen (vedlegg 1).
7.3 Utslipp til luft, vann og grunn

7.3.1 Utslipp til luft

Veien inn til Dgdisgropa og Tjoreputten er en grusvei der stgv fra anleggstrafikk kan virvies opp nar veien
er tgrr. Det er fa naboer i neerheten av grusveien, men stgv fra anleggstrafikk kan veere til sjenanse. Det
er funnet risiko for miligulemper i forbindelse med stgvplager fra handtering og transport av masser.
Stgvdempende tiltak er beskrevet neermere i mengdebeskrivelsen og vedlegg 1.

7.3.2  Utslipp til Adalselva og Tjoreputten

Ved tiltaksomradet og nedstrams tiltaksomradet er vannforekomstene registrert i som
012-2456-R (Adalselva Sperillen til Hensfossen), 012-3055-R (Adalselva Hensfoss - Svinefoss) og 012-
3054-R (Adalselva Svinefoss-Hovfoss) (figur 7.3.1).

Rognerud

012-2456-R

Tjoreputten
Dgdisgropa
Tutanrto—y 5

!

Hensfossep \

Ringerike
vannverk

TI' HLS} /‘/
I}

Figur 7.3.1: Omrédet av Adalselva som ligger i naerheten av Hen og Kilemoen bestér av tre vannforekomster. Det er 012-2456-R
(mark rad, Adalselva Spreillen til Hensfoss), 012-3055-R (gul, Adalselva Hensfoss-Svinefoss) og 012-3054-R (bl&, Adalselva
Svinefoss-Hovfoss). Kilde: .

afoteinrd Oppendsen
> v
Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS \_\
S

| Vann-nett er alle tre vannforekomstene registret som en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF).
Vannforekomsten er da s& pavirket av fysiske inngrep at den ikke kan oppna miljgmal for naturlige
vannforekomster. Det er videre registrert at god gkologisk tilstand for disse vannforekomstene ikke er
realistisk.

Det skal graves en grgft ned til vannkanten p& nordgstsiden av Adalselva og Tjoreputten, for & anlegge
ny spyleledning med dimensjon 250 mm. Vannet som spyles ut vil vaere drikkevann. En ugnsket
hendelse i forbindelse med dette er utslipp av partikler fra graving. Det er gjort miljgtekniske
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undersgkelser (beskrives i kapittel 7.4) i forbindelse med prosjektet som viser at massene i omradet er
ikke-forurensede masser. Dersom det planlegges & gjare inngrep i eller inntil et vassdrag, ma det
avklares om det er ngdvendig med tillatelse fra lokale og/ eller statlige myndigheter far arbeidene starter
(NVE, 2002). | faktaarket Regler for inngrep i vassdrag utgitt av NVE i 2002 star det fglgende: graving og
uttak eller utfylling av masser i bunn og pa breddene av elver, bekker og innsjger kan regnes som inngrep
i vassdrag og kan kreve konsesjon. Fordi tiltaket er begrenset i tid og omfang, medfarer ikke tiltaket
nevneverdig fare for forurensning, og det er ikke behov for en konsesjon.

Forslag til risikoreduserende tiltak er gitt i risikovurderingsmatrisen (vedlegg 1).

7.3.3  Utslipp til grunnvann

Ringerike Vannverk har flere grunnvannsbrgnner i omradet som leverer drikkevann, og eventuelle utslipp
til vann og grunn i omradet kan utgjare en risiko. Massene i grunnen bestar hovedsakelig av drenerende
masser, som kan fare til at utslipp raskt kan spre seg til grunnvann, og potensielt til andre neerliggende

vannforekomster. | er vannforekomsten registret som 012-972-G med navn Kilemoen
(figur 7.3.2).
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Figur 7.3.2: Vannforekomsten 012-972-G heter Kilemoen og er i vannkategori grunnvann. Den er her markert med blaskravert
polygon. Kilde:

Det er registrert i Vann-nett at vannforekomsten har miljgmal som er god kvantitativ og god kjemisk
tilstand, jf. Vannforskriften 86.

Tilknyttet Ringerike Vannverk er det flere hensynssoner. Det er to sikringssoner som er spesielt relevant
med tanke p& ugnskede utslipp til vann og grunn, Sikringssone — grunnvannsforsyning (H_120) og
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Sikringssone — nedslagsfelt for drikkevann (H_110) (Ringerike kommune, 2018). Sikringssonene er vist
pa plankartet fra kommunen og er vedlagt i vedlegg 2.

I hensynssonene er det gitt en rekke restriksjoner og forbud i forbindelse med handtering og lagring av
miljgfarlige kjemikalier og fylling av drivstoff.

For deler av traséen skal det utfares styrt boring. Boringen utfgres i drenerende masser (sand og grus).
Dette er ogsa grunnen at det er mulig & etablere grunnvannsbrgnner i dette omradet. Grunnvannsnivaet
blir styrt av vannivaet i Adalselva. Boringene vil dermed ikke kunne innvirke p& grunnvannstanden i
omradet.

Det er funnet risiko for miljgulemper i forbindelse med bl.a. mulige akutte utslipp fra anleggsmaskiner og
tankbil med drivstoff, spredning av forurenset vann fra riggomradet og feil handtering av kjemikalier.
Forslag til risikoreduserende tiltak er gitt i risikovurderingsmatrisen (vedlegg 1).

7.4 Forurenset grunn og geoteknikk

7.4.1 Forurenset grunn

Det er utfgrt miljgtekniske grunnundersgkelser i fem punkter langs strekningen Hen-Kilemoen (Sweco,
2023). Analyseresultatene viser at massene er i tilstandsklasse 1 og massene langs strekningen er
vurdert som ikke-forurensede masser (figur 7.4.1-7.4.3).
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Figur 7.4.1: Massehandteringskart for massene langs den planlagte traseen Hen-Kilemoen. Det bla feltene viser at massene ved
SW 53 er rene i tilstandsklasse 1 (Sweco, 2023).
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Figur 7.4.2: Massehandteringskart for massene langs den planlagte traseen Hen-Kilemoen. Det bl& feltene viser at massene
mellom punktene er vurdert som rene i tilstandsklasse 1 (Sweco, 2023).
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Figur 7.4.3: Massehandteringskart for massene langs den planlagte traseen Hen-Kilemoen. Det bl& feltene viser at massene
mellom punktene er vurdert som rene i tilstandsklasse 1 (Sweco, 2023).
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Det er ikke registrert lokaliteter i Miljgdirektoratets Grunnforurensningsdatabase pa strekningen. Vest for
Hen pumpestasjon er det registrert en lokalitet med forurenset grunn i forbindelse med Hen
treimpregnering, som i dag er lagt ned. Forurensningen ligger utenfor det skal graves i forbindelse med
dette prosjektet.

Ifalge NGU sine digitale kart bestar berggrunnen av tonalitt, en magmatisk bergart, og lgsmassene bestar
av fluviale- og glasifluviale avsetninger, med tilgrensende omrader av tykke havavsetninger. Det skal
forega styrt boring pa flere strekninger og det ma legges en plan for hvordan boreslam skal handteres.

Dersom entreprengr far mistanke om a ha patruffet uforutsett forurensing i masser under anleggsarbeidet
(lukt av olje, mgrke massere eller liknende) skal arbeidet stoppes og miljgradgiver tilkalles for vurdering.
Risikomatrisen (vedlegg 1) angir anbefalte tiltak for & redusere risiko for spredning av forurenset grunn.

7.4.2 Geoteknikk

| prosjektet skal det graves og bores i lgsmasser, derfor har kvikkleireskred og utglidning veert potensielt
ugnskede hendelser som har blitt vurdert av geoteknikere. Grunnen bestar i hovedsak av sand og grus
med stor mektighet, stedvis med tynne lag av masser med mer innhold av leire og silt. Det er utfart
vurderinger av omradestabiliteten basert pa utfarte grunnundersgkelser og skrivebordsstudier, som er
oppsummert i to notater, henholdsvis Sweco (2023b) og Sweco (2023c). Det er utfgrt vurderinger av
omradestabiliteten som tilsier at stabiliteten blir ivaretatt under arbeidene. | de utfarte
grunnundersgkelsene er det ikke funnet kvikkleire. Risikomatrisen (vedlegg 1) angir behovet for tiltak.

7.5 Naturmangfold

Tiltaksomradet bestar av riggomrade og gravegrgfter, samt innfaringsgrop og mottaksgrop i forbindelse
med boring av trase.

7.5.1 Fremmede arter

Det er ikke registret fremmede arter i naerheten av tiltaksomradet pa 0g vegetasjonen
i omradet bestar i hovedsak av skogsvegetasjon og vegetasjon langs vei. Ved mistanke om fremmede
arter i omradet vises det til vedlegg 1 for forslag til risikoreduserende tiltak

7.5.2 Truede arter og naturtyper

Pa er det registrert flere lokaliteter under tema naturtyper NiN som kan bli bergrt av
tiltaket. Figur 7.5.1 og 7.5.2 viser hvordan valgt trasé er posisjonert i forhold til NiN lokalitetene. Traséen
er valgt slik at disse viktige naturtypene unngas sa mye som mulig. Det er kort avstand fra tiltaket til
naturtypene med omradenavn Lia og Lia s@r, og vil veere umulig & ikke vaere innenfor med
reguleringsgrensen ved to strekninger. P& det meste vil reguleringsgrensen vaere 3,4 meter inn i
naturomradet Lia s@r, med et gjennomsnitt pa ca. 2 meter. Det vil vaere umulig & unnga ettersom
eksisterende vannledning og vei ligger pa vestsiden av traséen. Her er det gjort en vurdering av
fagpersonell innen NiN at pavirkning er relativt lav.

Forskjellige traséer er diskutert og det er kommet fram til at valgt alternativ er den som pavirker i minst
mulig grad. Gjennom lokalitetene Tjoreputten 1 og Tjoreputten 2 skal arbeidet utfgres med styrt boring og
ikke med tradisjonell graving. Boringen utfgres i drenerende masser (sand og grus). Grunnvannsnivaet
blir styrt av vannivaet i Adalselva, og ligger dypt under terreng, og boringene vil dermed ikke kunne
pavirke grunnvannstanden i omradet. | vedlegg 1 er det foreslatt risikoreduserende tiltak i forbindelse
med negativ pavirkning pa naturtyper med tanke pa anleggsarbeidet.
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Figur 7.5.1: Kartet viser planlagt trasé for VA-ledninger p& den nordlige strekningen mellom Hen og Kilemoen vannverk. Her er det
registrert flere lokaliteter under naturtyper NiN (gré polygoner) med navn Lia, Engehaugen nord, Tjoreputten 1 og Tjoreputten 2.
Delene av traséen som er markert med gult skal utfares med styrt boring, resten av traséen skal utfgres med tradisjonell graving.

Figur 7.5.2: Kartet viser planlagt trasé for VA-ledninger pa den sgrlige strekningen mellom Hen og Kilemoen vannverk. Her er det
registrert flere lokaliteter under naturtyper NiN (gra polygoner) med navn Lia sgr og Jytemoen. Delene av traséen som er markert
med gult skal utfares med styrt boring, resten av traséen skal utfgres med tradisjonell graving.
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| tabell 7.5 er lokaliteter avdekket innenfor eller i naerheten av tiltaksomradet listet opp med naturtype og
lokalitetskvalitet.

Tabell 7.5: Oversikt over kartlagte NiN naturtyper som ligger innenfor eller i naerheten av tiltaksomradet.

Navn NiN ID Naturtype Lokalitetskvalitet
registret pa
miljostatus.no

Lia NINFP1910010773 Lagurtfuruskog Sveert lav kvalitet
Tjoreputten 1 NINFP1910010767 Lagurtfuruskog Moderat kvalitet
Tjoreputten 2 NINFP1910010770 Hogstaudegranskog Lav kvalitet

Lia Sear NINFP1910010774 Lagurtfuruskog Sveert lav kvalitet
Ligger i neerheten av planlagt trasé

Jytemoen NINFP1910012097 Lagurtfuruskog Lav kvalitet
Engehaugen nord NINFP1910010772 Lagurtfuruskog Lav kvalitet

| hovedsak vil arbeidet forega i omrader med skogsvegetasjon og vegetasjon langs vei (figur 7.5.3). For a
ivareta vegetasjonsdekket langs traseen er det utarbeidet en beskrivelse av hvordan dette skal gjares i
vedlegg 1.

Figur 7.5.3. Bilde viser overgangen til NiN-lokalitet Lia sgr (vern av nyplantet skog).
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7.6 Neermiljg og friluftsliv

Det er fa bolighus i neerheten. | dag finnes det en adkomstvei til Tjoreputten som er sveert lite trafikkert,
og som brukes hovedsakelig av Ringerike kommune for drift og vedlikehold av Tjoreputten (Rambagll,
2022). Veien inn til Tjoreputten er stengt med en bom, slik at publikum ikke har tilgang.

Ved tettstedet Hen p& nordsiden av Adalselva (figur 7.6.1) kan det oppsté noe anleggstrafikk i forbindelse
med mottaksgrop ved pumpehuset som kan pavirke lokal trafikkavvikling. | vedlegg 1 er det foreslatt
risikoreduserende tiltak i forbindelse med negativ pavirkning p& naermiljget med tanke pa anleggstrafikk
og trafikkavvikling.
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Figur 7.6.1: Kart som viser omradet der mottaksgropen pa Hen er planlagt. | omradet ligger det bolighus. Kartunderlag: Kartverket.

Ringerike kommunes overordnende miljgmal er gitt av baerekraftsmalene i kommuneplanens

samfunnsdel 2021-2030 og her papekes det at viktige karbonlagre som vatmarker, myrer og skog skal

prioriteres hgyt med tanke pa utbygging og annen gdeleggelse av slikt areal. Deler av traseen som skall

anlegges gar gjennom skog, derfor er det foreslatt flere risikoreduserende tiltak i vedlegg 1. Ved & bruke
er det ikke funnet omrader med myr i traseen.

7.7  Kulturminner og kulturmilja

Det er ikke registrert kulturminner i omradet der det skal forega gravearbeider eller borearbeider.
Anleggstrafikk i forbindelse med arbeidet kommer heller ikke i konflikt med registrerte kulturminner.

Dersom det under arbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, ma arbeidet stanses
umiddelbart, og kulturmyndighetene ma varsles (jf. Kulturminneloven 88, andre ledd) (vedlegg 1).

7.8  Avfallshandtering

Ved Tjoreputten skal eksiterende pumpehus rives over terreng, og i den forbindelse vil det oppsta
bygningsavfall fra dette arbeidet. Det er utarbeidet en miljgsaneringsrapport for dette arbeidet. | den
forbindelse er det funnet risiko for feilsortering og feilhandtering av avfall. Feil handtering av avfall, kan

Sweco | MOP for VA-tiltak langs strekningen Hen-Kilemoen Ringerike vannverk - Detaljprosjektering
Prosjektnummer 10233417

Dato 30.05.2023 Rev. 02

Dokumentreferanse mop for va-tiltak langs strekningen hen-kilemoen rev. 02.docx

16/17


http://www.norgeskart.no/

SWECO ﬁ

fare til forurensning eller brudd pa regelverk for avfallshandtering. Forslag til risikoreduserende tiltak er
gitt i risikomatrisen (vedlegg 1).
7.9 Klima- og ressursbruk

I miljgrisikovurderingen ble det funnet risiko for hhv. overforbruk av materialer og energi. Arsaker til dette
kan veere at det foretas feilkjgp, feildimensjonering, tomgangskjgring hvis det brukes fossile kjgretay eller
ungdvendige transportetapper. Vedlegg 1 viser risikoreduserende tiltak.

7.10 Visuelt miljg

Uferdige arbeider og mangelfull tilbakefgring etter utfarelsen kan ha negativ effekt pa det visuelle miljget i
omradet, som for eksempel graffiti pa stasjoner og infrastruktur, avfall/rester etter arbeider samt ugress
og ugnsket vegetasjon. Vedlegg 1 viser risikoreduserende tiltak.
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Vedlegg 1. Miljgrisikovurdering for VA-tiltak langs strekningen Hen-Kilemoen rev. 02

Nr.

Overskrift

Oppdragsgiver

Dato for analysemgte

Deltagere pa analysemgte

Miljgrisikovurdering
Hen-Kilemoen

Ringerike kommune

15.02.2023

Thea Caroline Granhus,
Ingrid Stenquist Johnsen,
Gina Mikarlsen - alle fra
Sweco

REV. 02 - oppdatert av Sweco
30.05.2023

Udnsket hendelse

Arsaker

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Tiltak

Sannsynlighet
etter tiltak

Konsekvens
etter tiltak

Risiko
etter
tiltak

Ansvar

Referanser

Manglende bevissthet og
kompetanse hos ledere og
ansatte pa anlegget gjor at
miljgkrav ikke etterleves.
Miljgulempe inntreffer.

Manglende kunnskap om
miljpkrav og forskrifter,
rapporteringskrav,
arbeidsmetoder/-rutiner.
Sprak/darlig
kommunikasjon.
Manglende etterlevelse.

Moderat

Alvorlig

Hoy

Opplaering av
anleggsarbeidere og -ledere.
Viktige dokumenter f.eks.
MOP og entreprengrs
miljgplan og
miljgrisikovurdering, samt
rutiner gjennomgas pa
oppstartsmgte. Krav til
entreprengr. Ytre miljg tema
pa byggemgter. Ytre miljp
vektes i prosjektering- og
tilbudsgrunnlag og
viderefgres gjennom
kontrakt i byggefasen.
Mange miljgkrav ligger som
et grunnlag fra
myndighetene og fglges opp
(for eksempel avfallsplan,
handtering av kjemikalier,
vannhandtering, forurenset
grunn osv.).

Liten

Mindre
alvorlig

Lav

Internkontrollforskriften

Sty for naboer ved
anleggsvei

Det er en nabo (gnr./bnr.
52/6) ved mottaksgrop (125
m i luftlinje) og anleggsvei
Mulige stgykilder: Graving
ved mottaksgrop,
anleggstrafikk, utkjgring av
masser, maskinstgy.
Arbeidene er planlagt i
vanlig arbeidstid.

Stor

Mindre
alvorlig

Hay

God nabodialog (varsling) m.
skriftlig info fgr anleggsstart
og bruk av nabokontakter.

Liten

Mindre
alvorlig

Lav

Retningslinje T-1442 -retningslinje for
behandling av stgy i arealplanlegging.




Nr. | Overskrift Oppdragsgiver Dato for analysemgte Deltagere pa analysemgte
Miljgrisikovurdering  |Ringerike kommune 15.02.2023 Thea Caroline Granhus,
Hen-Kilemoen Ingrid Stenquist Johnsen, REV. 02 - oppdatert av Sweco
Gina Mikarlsen - alle fra 30.05.2023
Sweco
Ugnsket hendelse Arsaker Sannsynlighet Konsekvens | Risiko Tiltak Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko| Ansvar Referanser
etter tiltak | etter tiltak | etter
tiltak
3 | Stey for naboer ved Stgy hos nabo 20 m unna Moderat Mindre Moderat | God nabodialog (varsling) m. Liten Mindre Lav Retningslinje T-1442 -retningslinje for
mottaksgrop ved graving av mottaksgrop alvorlig skriftlig info f@r anleggsstart alvorlig behandling av stgy i arealplanlegging
og en 10 m grgft mellom og bruk av nabokontakter.
mottaksgrop og pumpehus
pa Hen. Det kan bli noe
stgy i forbindelse med
gravearbeidene. Arbeidene
her vil veere begrenset i
varighet.
4 | Vibrasjoner gir ubehag for | Det skal forega boringer i Meget liten Mindre Lav Antas a vaere liten belastning | Meget liten Mindre Lav Retningslinje T-1442 -retningslinje for
naboer Igsmasser pa noen deler av alvorlig pa neeromradet med tanke alvorlig behandling av stgy i arealplanlegging
traseen, men det er ikke pa vibrasjon fra
mistanke om at det kan anleggsarbeidet.
fgre til vibrasjoner som gir
ubehag for naboer. Det skal
ikke utfgres
sprengningsarbeid eller
pigging av berg.
5 | Kunstig lys skaper ubehag Lyskastere star pa under Liten Mindre Lav Ta hensyn til hvordan man Meget liten | Ubetydelig | Lav Forskrift om miljgrettet helsevern
for naboer arbeidet og er sjenerende alvorlig plasserer lyskastere slik at

for naboer. Gravemaskiner
og lastebiler med lys er
sjenerende for naboer.

det ikke sjenerer ungdig.
Fglge regler for nar det skal
utfgres anleggsarbeid.




Nr. | Overskrift

Oppdragsgiver

Dato for analysemgte

Deltagere pa analysemgte

Miljgrisikovurdering
Hen-Kilemoen

Ringerike kommune

15.02.2023

Thea Caroline Granhus,
Ingrid Stenquist Johnsen,
Gina Mikarlsen - alle fra
Sweco

REV. 02 - oppdatert av Sweco
30.05.2023

Udnsket hendelse

6 | Akuttutslipp til grunnvann,
Tjoreputten og Adalselva

Arsaker

Brudd pa slanger, ventil,
stoppkran, ledning ol.
Velting av maskiner eller
tanker/beholdere av
olje/kjemikalier.
Hydraulikkolje kan lekke fra
anleggsmaskiner.

Naerhet til vannverk som
pumper grunnvann via
grunnvannsbrgnner vil
gjore at oljesgl eller sgl av
andre kjemikalier vil kunne
veere alvorlig. Sandige
masser i omradet vil kunne
medfgre spredning til
grunnvann og videre til
Tjoreputten og Adalselva.
Ettersom vannforekomsten
(Adalselva) er registrert
som en sterkt modifisert
vannforekomst er den sa
pavirket av fysiske inngrep
at den ikke kan oppna
miljgmal for naturlige
vannforekomster.

Sannsynlighet

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Risiko

Hoy

Tiltak

God kunnskap om
sikringssoner og
alvorligheten ved utslipp
innenfor sonene for
grunnvannsforsyning
(H_120) og nedslagsfelt
drikkevann (H_110) som er
satt av Ringerike kommune.
Gjennomga vedlikehold av
utstyr regelmessig pa
vernerunder.

Ha absorbent pa maskiner og
i beredskapscontainer.
Dersom sg@l oppstar ma det
raskt legges pa absorbent p3
sel og utslipp, deretter grave
opp og levere til godkjent
mottak. Ha tilgjengelig
oppsamlingscontainer for
forurenset masse pa
riggomradet som raskt kan
hentes og benyttes.

Sannsynlighet
etter tiltak

Liten

Konsekvens
etter tiltak

Mindre
alvorlig

Risiko
etter
tiltak

Ansvar

Referanser

Lav

Reguleringsbestemmelser0605_554.
Omraderegulering for Ringerike
vannverk, Kilemoen (2018)

Forurensningsloven§ 7 (plikt til &
unnga forurensning)

Forurensningsloven § 40
(beredskapsplikt)
Vann-nett.https://vann-
nett.no/portal/ Vannforskriften §§ 4
og5
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Dato for analysemgte

Deltagere pa analysemgte

Miljgrisikovurdering
Hen-Kilemoen

Ringerike kommune

15.02.2023

Thea Caroline Granhus,
Ingrid Stenquist Johnsen,
Gina Mikarlsen - alle fra
Sweco

REV. 02 - oppdatert av Sweco
30.05.2023

Ugnsket hendelse Arsaker Sannsynlighet Konsekvens | Risiko Tiltak Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko| Ansvar Referanser
etter tiltak | etter tiltak | etter
tiltak
7 | Akuttutslipp ved pafyll av Sel ved pafyll av drivstoff Stor Alvorlig Hay Hvis fossile maskiner skal Liten Mindre Lav
drivstoff til grunnvann, hvis det benyttes maskiner benyttes ma pafyll av alvorlig
Tjoreputten og Adalselva som gar pa fossilt drivstoff. drivstoff forega pa en mate
Kommunen har miljgmal som eliminerer fare for sgl
om fossilfrie bygge- og for eksempel ved at det
anleggsplasser. Sandige foregar pa sa fa lokasjoner
masser i omradet vil kunne som mulig og at det gjgres
medfpre spredrng . fcirebyggende tllt:ak.som a Kommuneplanens samfunnsdel 2021-
grunnvann og videre til pafyllingen foregar i et tett
. 2 . 2030
Tjoreputten og Adalselva. kart med lagringsvolum
Ett?rsom Adalselva er minimum Ellsvarende' Reguleringsbestemmelser0605_554.
registrert som en sterkt volumet pa tanken, slik at . . . .
oo . . Omraderegulering for Ringerike
modifisert vannforekomst eventuelt sgl ikke fgres ut pa vannverk, Kilemoen (2018)
er den sa pavirket av fysiske bakken og i verste fall ned i ’
i ikke k . .
mngr?p a.t.denol e Kan grunnvannet i . Forurensningsloven§ 7 (plikt til 3
oppna miljgmal for Det skal veaere tilgjengelig unnga forurensning)
naturlige vannforekomster. absorbent ved & &
pafyllingsstasjon. .
F I 4
Ved sgl skal tiltak med orurensningsloven 5 40
opprydning utfares (beredskapsplikt).
pp y g Vann-nett.https://vann-
umiddelbart. nett.no/portal/ Vannforskriften §§ 4
Oppbevaring av drivstoff skal -no/p
. . og5
skje utenfor sikringssone
(riggomradet ved Kilemoen
vannverk). Tanker skal sta pa
dekke med mulighet for
oppsamling ved eventuell
lekkasje. Det settes krav til
biodrivstoff, som er lettere
biologisk nedbrytbart.
8 | Stgvplager fra transport av | Stgv virvles opp ved kjgring Stor Mindre Hay Gjennomfgre stgvdempende Liten Mindre Lav
masser, anleggsarbeider pa grusveier. Stgv vil kunne alvorlig tiltak dersom det oppstar alvorlig

mv.

veere til sjenanse for naboer
og personer som ferdes i
omradet.

stevproblemer for de som
ferdes i omradet og bor
naerme. Stgvdempende tiltak
kan veere vedlikehold av
anleggsveier og vanning av
veier samt pafgring av
kalsiumklorid.

Det ma utarbeides rutiner
for a hindre stgvspredning
nar endelig metode er valgt.

Forskrift om miljgrettet helsevern,
Retningslinje T-1520 kap (luftkvalitet)
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Overskrift

Oppdragsgiver

Dato for analysemgte

Deltagere pa analysemgte

Miljgrisikovurdering
Hen-Kilemoen

Ringerike kommune

15.02.2023

Thea Caroline Granhus,
Ingrid Stenquist Johnsen,
Gina Mikarlsen - alle fra
Sweco

REV. 02 - oppdatert av Sweco
30.05.2023

Ugnsket hendelse

Arsaker

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Tiltak

Sannsynlighet
etter tiltak

Konsekvens
etter tiltak

Risiko
etter
tiltak

Ansvar

Referanser

Utslipp av partikler fra
groftegraving ned til
vannkanten pa
nordgstsiden av Adalselva
og Tjoreputten. Kan fgre til
utslipp av forurensing i
masser.

Grgft ma graves for a legge
en spyleledning med
dimensjon 250 mm for
vannledning ned mot
vannkanten. Vannet som
spyles ut vil vaere
drikkevann. Tiltaket vil veere
begrenset med tanke pa
varighet ogo og omfang.

Stor

Mindre
alvorlig

Hay

Miljgtekniske undersgkelser i
forbindelse med prosjektet
viser at jordprgvene er ikke-
forurensede. Det er vurdert
at det er lite fare for
forurensning fra grunnen
langs vannkanten. Det er
ogsa vurdert at
sannsynligheten for
tilslamming av elva som
felge av tiltaket er liten, med
tanke pa varigheten. Hvis det
oppdages forurensning i
grunn som kan gi avrenning
til vassdraget eller avrenning
av partikler, kan siltgardiner
brukes som avbgtende tiltak.
Hvis det pastgtes uforutsett
forurensning skal alt arbeid
stoppes og miljgradgiver skal
tilkalles for videre
radgivning.

For a hindre erosjon skal det
plastres med stein ved
utlgpet av vannledningen.

Liten

Mindre
alvorlig

Lav

Forurensningsloven§ 7 (plikt til
unnga forurensning)

10

Bruk av miljgskadelige
kjemikalier gir forurensning
til grunn og vann (farlige
stoff, vaske- og rensemidler)

Hvis det skal brukes
miljgskadelige kjemikalier i
arbeidet: Feil handtering av
kjemikalier, manglende
substitusjonsvurdering og
substitusjon. Manglende
sikkerhetsdatablader.
Omradet har en rekke
restriksjoner i forbindelse
med risikosoner fordi det
foregar vannuttak av
grunnvann i omrade.

Moderat

Alvorlig

Hoy

Overholde sikringssoner
rundt omrade for
grunnvannsforsyning
(H_120) og nedslagsfelt
drikkevann (H_110) som er
satt av Ringerike kommune.
Substitusjonsvurdering og
substitusjon er pakrevd. Det
ma gis opplaering i korrekt
bruk av kjemikaler og det ma
finnes oppdaterte
sikkerhetsdatablader og
register for alle kjiemikalier
som benyttes og som
innfgres under
anleggsperioden. Det ma

Liten

Mindre
alvorlig

Lav

Reguleringsbestemmelser 0605_554.
Omraderegulering for Ringerike
vannverk, Kilemoen (2018)

Forurensningsloven§ 7 (plikt til a
unnga forurensning)

Forurensningsloven § 40
(beredskapsplikt)
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Udnsket hendelse

Arsaker

Sannsynlighet

Konsekvens

Risiko

Tiltak

Sannsynlighet
etter tiltak

Konsekvens
etter tiltak

Risiko
etter
tiltak

Ansvar

Referanser

settes av tilstrekkelig
hensiktsmessige areal til
oppbevaring av kjemikalier
innen anvist omradet og
omradet skal veere indikert i

riggplan.

11 | Spredning av forurensning | Det er utfgrt miljgtekniske Meget liten Alvorlig Moderat | Uforutsett forurensning i Liten Mindre Lav Notat - Sweco datert 22.02.2023.
fra forurenset grunn grunnundersgkelser som grunn kan patreffes under alvorlig Vurdering av miljgtekniske prgver
viser at massene pa arbeidet, og hvis dette skjer Hen-Kilemoen.
strekningen er ikke- ma gravearbeidene stanses
forurensede masser. umiddelbart og en
miljgradgiver ma tilkalles for
vurdering.
12 | Kvikkleireskred/utglidninger | Kvikkleireskred eller Meget liten Mindre Lav Det er utfgrt Meget liten Mindre Lav Sweco-notat 10233417-G-02
utglidninger som fglge av alvorlig omradestabilitetsvurderinger alvorlig Detaljprosjekteringsnotat. Sikrings- og

gravearbeider/borearbeider

og det er vurdert at
omradestabiliteten er
ivaretatt ut fra topografien
og foreliggende
grunnforhold. Ikke behov for
tiltak. Grunnundersgkelsen
har ikke avdekket
sprebruddsmaterialer.
Sannsynlighet for hendelser
vurderes til meget liten. Det
er ikke funnet kvikkleire ifm.
grunnundersgkelser.

overfgringsledning Ringerike Hen-
Kilemoen - under arbeid. 10233417

RIG_AO01 Datarapport
grunnundersgkelser datert
25.01.2023.
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Oppdragsgiver

Dato for analysemgte
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Miljgrisikovurdering
Hen-Kilemoen

Ringerike kommune

15.02.2023

Thea Caroline Granhus,
Ingrid Stenquist Johnsen,
Gina Mikarlsen - alle fra
Sweco
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Ugnsket hendelse Arsaker Sannsynlighet Konsekvens | Risiko Tiltak Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko| Ansvar Referanser
etter tiltak | etter tiltak | etter
tiltak
13 | Forurensning fra boreslam | Slam oppstar ved boring i Moderat Mindre Moderat | Det er utfgrt miljgtekniske Meget liten | Ubetydelig | Lav Notat - Sweco datert 22.02.2023.
som oppstar fra styrt boring | Igsmasser. Uforutsett alvorlig undersgkelser som viser at Vurdering av miljgtekniske prgver

14

Spredning av fremmede
arter

forurensning fra slam sprer
seg.

Det er ikke registrert
fremmede arter nzer den
planlagte traseen pa
miljostatus.no, men
omradet er ikke kartlagt
med feltarbeid. En del av
gravearbeidet skal forega i
skog og i neerheten av vei.
Anleggsmaskiner i omrader
der det blir pavist
fremmedarter, kan frakte
med seg frg og planter ut av
tiltaksomradet der det skal
utfgres graving.

Moderat

Mindre
alvorlig

Moderat

massene pa strekningen er
ikke-forurensede.
Boreentreprengr ma lage en
plan for hvordan boreslam
fortlgpende skal samles opp
og resirkuleres. Det er ikke
tillatt med utslipp av
borevaeske/boreslam til
miljget rundt.

Dersom det blir pavist
fremmedarter, ma jord som
inneholder dette,
gjenbrukes pa samme plass
der det er mulig, og
overskuddsmasser som ma
fraktes ut av tiltaksomradet
til godkjent deponi.
Anleggsmaskiner som
beveger seg ut av
anleggsomrade med
fremmedarter, ma rengjgres
regelmessig for a redusere
faren for a frakte frg og
planter ut av omradet.

Liten

Mindre
alvorlig

Lav

Hen- Kilemoen.

Naturmangfoldloven kapittel IV
Forskriften om fremmede organismer

Miljgdirektoratets rapport M-
982/2018/3/
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Naermiljg blir pavirket av
anleggstrafikken og
redusert trafikksikkerhet.

naturtyper NiN, som kan bli
bergrt av tiltaket. Det
gjelder Tjoreputten 1
(Lagurtfuruskog) og 2
(hggstaudegranskog), Lia
(Lagurtfuruskog) og Lia Sgr
(Lagurtfuruskog).
Lokalitetene Jytemoen og
Engehaugen (begge
Lagurtfuruskog) ligger i
naerheten av tiltaket.

| tettstedet Hen (ved
pumpestasjonen nord for
elva) vil det bli noe
anleggstrafikk gjennom et
boligomrade i en kortere
periode. Arsaker til
ugnskede hendelser kan
veere at lastebiler ikke tar
tilstrekkelig hensyn til
fotgjengere og syklister pga.
tidspress generelt i
giennomfgringen eller
bryter fartsgrenser.

Moderat

Alvorlig

Hoy

minst mulig terrenginngrep
og skade, og unngar
permanente sar i terrenget.
Ytre anleggsgrenser skal
gjennomgas med
tiltakshaver f@gr oppstart av
arbeidet og tydelig merkes.

Det ma gjgres tiltak for &
bevare vegetasjonsdekke og
toppjorden. De gverste 20-
30 cm av jordmassene
fjernes forsiktig,
mellomlagres separat i
ranker og legges pa plass
igjen etter endt tiltak uten a
pakke jorda sammen.

Utarbeide transportplan og
holde felles giennomgang for
alle arbeidere pa anlegget og
eksterne for hvor de skal
kjgre inn og ut til
anleggsomradet.

Kjgre forsiktig, ta hensyn til
boligomrader og skoleveier
og gardsplasser.

Holde fartsgrenser. Vakthold
ved inn- og utkjgrsel hvis
faren er stor.

Meget liten

Mindre
alvorlig

Nr. | Overskrift Oppdragsgiver Dato for analysemgte Deltagere pa analysemgte
Miljgrisikovurdering  |Ringerike kommune 15.02.2023 Thea Caroline Granhus,
Hen-Kilemoen Ingrid Stenquist Johnsen, REV. 02 - oppdatert av Sweco
Gina Mikarlsen - alle fra 30.05.2023
Sweco
Ugnsket hendelse Arsaker Sannsynlighet Konsekvens | Risiko Tiltak Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko| Ansvar Referanser
etter tiltak | etter tiltak | etter
tiltak
15 | Truede eller sarbare arter Det er registrert flere Moderat Alvorlig Moderat | Anleggsveier skal etableres Meget liten Mindre Lav
eller naturtyper lokaliteter under tema pa en slik mate at det utgjgr alvorlig

Miljostatus.no

Lav

Forskrift om miljgrettet helsevern
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myrer og skog.

@deleggelser av
kulturminner eller
kulturmiljg.

arbeidet som skal utfgres.
Pa www.norgeskart.no er
det ikke markert myrer eller
vatmarker som kommer i
konflikt med traseen.

Det er ikke registrert
kulturminner i umiddelbar
naerhet til anleggsomradet

Meget liten

Mindre
alvorlig

poengterer at det skal brukes
stedegen vegetasjon ved
ferdigstilling.

Dersom det mot formodning
skulle framkomme
automatisk ferdete
kulturminner, ma arbeidet
straks stanses, og
kulturmyndighetene varsles,
jf. Kulturminneloven §8
andre ledd.

Meget liten

Mindre
alvorlig

Nr. | Overskrift Oppdragsgiver Dato for analysemgte Deltagere pa analysemgte
Miljgrisikovurdering | Ringerike kommune 15.02.2023 Thea Caroline Granhus,
Hen-Kilemoen Ingrid Stenquist Johnsen, REV. 02 - oppdatert av Sweco
Gina Mikarlsen - alle fra 30.05.2023
Sweco
Ugnsket hendelse Arsaker Sannsynlighet Konsekvens | Risiko Tiltak Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko | Ansvar Referanser
etter tiltak | etter tiltak | etter
tiltak
17 | Negativ pavirkning pa lokal |Veien inn til Tjoreputten og Moderat Mindre Moderat | Stengning av veier og Meget liten Mindre Lav
trafikkavvikling og Dgdisgropa er lite alvorlig omdirigeringer ma alvorlig
trafikksikkerhet. Uhell og trafikkert. Veien inn dit er planlegges og gjgres pa en
pakjorsler pga. omkjgringer |stengt av en bom. Planen er trafikksikker mate.
mm. at veien skal stenges pga.
gravearbeid i en periode, Veitrafikkloven, forskrift om kjgrende
men det skal ikke etableres og gaende
midlertidig veg pga. lite
behov for dette. Adkomst
til Tjoreputten skal gjgres
etter avtale med
entreprengr i anleggsfasen.
18 | @deleggelse av naturlige Det ma foretas hogst av Stor Alvorlig Hoy Reguleringsbestemmelser Liten Mindre Lav Kommuneplanens samfunnsdel 2021-
karbonlagre som vatmarker, | trzer i forbindelse med fra Ringerike kommune alvorlig 2023

Reguleringsbestemmelser0605_554.
Omraderegulering for Ringerike
vannverk, Kilemoen (2018)

Kulturminneloven




ugnsket spredning av
kjemikalier og forsgpling.

Manglende orden og
rydding pa anleggsomradet.
Pumpehuset rives uten av
miljgsaneringsbeskrivelsen
folges.

oppstart. Utarbeide
avfallsplan og avfallsrapport.
Folge
miljgsaneringsrapporten som
er laget for riving av
pumpehuset.

Det ma utfgres god
planlegging av
avfallshandteringen pa
forhand. Oppleering av
ansatte og ledere pa
anlegget ma utfgres fgr start.

Nr. | Overskrift Oppdragsgiver Dato for analysemgte Deltagere pa analysemgte
Miljgrisikovurdering  |Ringerike kommune 15.02.2023 Thea Caroline Granhus,
Hen-Kilemoen Ingrid Stenquist Johnsen, REV. 02 - oppdatert av Sweco
Gina Mikarlsen - alle fra 30.05.2023
Sweco
Ugnsket hendelse Arsaker Sannsynlighet Konsekvens | Risiko Tiltak Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko| Ansvar Referanser
etter tiltak | etter tiltak | etter
tiltak
20 | Feilsortering og feil Avfall blir lagret feil eller Moderat Mindre Moderat | Gjennomfgre ngdvendige Liten Mindre Lav
handtering av avfall fgrer til | levert til feil mottak. alvorlig kartlegginger av avfall fgr alvorlig

Forurensningsloven
TEK 17 §§ 9-6-9-9

Avfallsforskriften

sirkulzergkonomi). Kan bli
farlig avfall ved avhending,
kan kreve bruk av farlige
kjemikalier/stoffer ved
produksjon. Kort levetid pa
produkt gir mer avfall og

miljgledelsessystemet
Miljgfyrtarn.

21| Overforbruk av materialer Det skal bygges nytt Moderat Mindre Moderat | Det ma veere tydelig Meget liten Mindre Lav Her ma prosjektets innkjgpsregler
gir miljgulemper i vannmagasin og alvorlig kravspesifikasjon til alvorlig folges.
forbindelse med produksjon | pumpehuset skal utbedres materialer som skal brukes
og avfall. ved Tjoreputten. Feilkjgp og og god planlegging av
feildimensjonering av innkjgp.
produkter kan gi
overforbruk av materialer.
Kjgp av mye materialer for
a veaere pa den sikre siden
kan gi overforbruk.
22 | Materialvalg som ikke er Manglende Moderat Mindre Moderat | Gjgre de beste innkjgpene Meget liten Mindre Lav Her ma prosjektets innkjgpsregler
optimale med hensyn pa miljgvurderinger i alvorlig med hensyn pa klima- og alvorlig folges.
miljg (framstilling, innkjgpsprosessen. miljgkrav jf. krav i

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-
2030
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Ugnsket hendelse Arsaker Sannsynlighet Konsekvens | Risiko Tiltak Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko| Ansvar Referanser
etter tiltak | etter tiltak | etter
tiltak
stgrre karbonavtrykk enn
ngdvendig.
23| Overforbruk av energi gir Tomgangskjgring og Moderat Mindre Moderat | Planlegge de beste Meget liten Mindre Lav Folge prosjektets miljgmal.
pkte klimagassutslipp ungdvendig alvorlig transportrutene. Innfgre alvorlig

24

Negativ pavirkning pa det
visuelle miljget i
omgivelsene.

transport/reiser. Bruk av
fossile anleggsmaskiner.

Lite aktuelt fordi det er fa
naboer og det er forventet
at fa publikummere ferdes i
omradet.

Liten

Mindre
alvorlig

Lav

forbud mot tomgangskjgring.
Bruke el-drift hvis dette er
mulig. Det vil veere krav om
bruk at biodrivstoff-

Det ma opprettes gode
rutiner pa opprydding. Velge
materialer som er lette 3
rengjgre. Bruke
anleggsgjerder for 3 holde
uvedkommende borte.

Meget liten

Mindre
alvorlig

Lav

Folge prosjektets miljgmal.




