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 * Fare/aktivitet/arbeidsoperasjon *

Identifiser aktiviteter og farer aktuelle for 

analyseobjektet/prosjektet.

Uønsket hendelse *

Beskriv hver enkelt uønsket hendelse som kan oppstå 

knyttet til den enkelte fare/aktivitet.

Årsak

Gå igjennom hendelsesforløpet til den 

uønskede hendelsen og beskriv hva som kan 

være årsak(er) til at en slik hendelse kan 

oppstå.

Årsaken(e) til hendelsen henger sammen med 

sannsynligheten for at hendelsen kan oppstå.

Konsekvens

Beskriv konsekvensen(e) av hendelsen
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Tiltak for å redusere sannsynlighet og/eller konsekvens av hendelsen,
dvs. spesifikke (risikoreduserende) tiltak *
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1 Arbeider skal utføres på skole i drift.  
Studenter og ansatte kan komme inn på byggeplassen, 

da det ikke er mulig å sperre av for ren byggeplass.
Manglende sperring. Personskade 2 2 4

Arbeidsområdet må fysisk sperres av før oppstart i det enkelte rom. 

Sperringen skal ikke fjernes dersom vindusåpningen ikke er tett. 
TE

1 1

1 10.05.2023 Ja

2

Fare for fall og fallende gjenstander i forbindelse med 

arbeid i høyden. Det skal gjennomføres både 

rivearbeider og oppbygging i over 7m høyde i enkelte 

rom.

Fall av person og/eller verktøy/materialer Manglende sikring Personskade, skade på bygning/omgivelser 3 5 8

For å hindre fall fra høyde og fallende gjenstander, må entreprenør 

vurdere om det skal monteres stillas på utsiden. Område under 

arbeidssted må sperres av. Krav om kurs "Prosjekt fareblind". Ved bruk av 

stillas må kurs om "Arbeid i høyden" dokumenteres. SJA må utarbeides 

på forhånd. 

TE

2 3

6 12.05.2023 Ja

3
Fallende gjenstand kan treffe tredjeperson på 

gateplan ifm. Demontering og remontering av vinduer
Fall av verktøy/materialer Manglende sikring eller feil på utstyr Personskade, skade på bygning/omgivelser 3 5 8

Underliggende områder må sperres av med byggegjerde, for å hindre at 

tredjeperson og arbeidere kan få noe i hodet. Krav om kurs "Prosjekt 

fareblind". SJA utarbeides før oppstart. 

TE

2 3

6 12.05.2023 Ja

4 Støv til omgivelser i forbindelse med riving
Skade på person og omgivelser, der også 

musikkinstrumenter blir ødelagte.
Manglende tildekking Personskade, skade på bygning/omgivelser 4 2 6

Holde dører lukket og sette opp plastsperring for å unngå å støve ned 

kontorer osv.

Slipemaskiner skal påkobles støvsuger

Møbler, instrumenter o.l. som står inne på rommet, skal ikke benyttes.

TE

2 1

2 12.05.2023 Ja

5
Brannvarslere og mulig røykvarslere vil ikke kobles ut 

under våre sporadiske arbeider. 
Skade på utstyr og manglende varsling etter arbeider

Manglende tildekking og at tildekking ikke 

fjernes etter arbeidene. 
Farlige situasjoner ved brann 4 4 8

Branndetektorer må dekkes til ved arbeider i de enkelte rommene. 

Det må opprettes en rutine for montering og demontering av tildekking.
TE

2 2

4 12.05.2023 Ja

6
Fare for klem i forbindelse med å få store elementer 

inn i eksisterende bygg dersom innheising med kran.
Personer/kroppsdeler i klem

Dårlig kommunikasjon, tunge gjenstander, 

vanskelig å bære/få tak
Personskade 4 4 8

Fysisk sperre av løfteområdet. 

Krav om kurs "prosjekt fareblind".

SJA før oppstart. Personlig verneutstyr.

Arbeidere skal kommunisere på samme språk.

TE

2 4

8 12.05.2023 Ja

7
Personer kan bli påkjørt i forbindelse med leveranser 

av materialer og utstyr.
Personskade og skade på utstyr/eiendom Manglende sikt, vanskelige kjøreforhold Skade på person og/eller eiendom 3 4 7

Entreprenøren må ha egen følgemann i forbindelse med levering, rygging 

mm. Løfteområdet sperres av.

Vurdere vareleveranser utenfor skolens åpningstid.

TE

1 4

4 12.05.2023 Ja

8 Det oppstår skadelige gasser ved brann. Personskade Brann Fraværsskade 2 5 7

Det må utarbeides rutiner for sikkerhet dersom det avgis skadelige 

gasser. Regelmessige befaringer vedr. brann og rømning.

Alle må gjennomgå brannkonsept og rømningsplan for bygget.

TE

BH 2 3

6 12.05.2023 Ja

9 Kuttskader Glass knuser og personer skader seg på skarpe kanter. Håndtering av glass uten verneutstyr, stress Kuttskade 3 4 7
Benytte hansker ved kuttarbeider

Pulsårebeskytter ved montering av glass
TE

2 2
4 12.05.2023 Ja

10 Ergonomi - Store vindusfelt i inngangsparti
Belastningsskade med langvarig 

sykmelding/arbeidsudyktighet

For tunge løft og gjentakende 

arbeidsoperasjoner
Personskade 4 3 7

Ved montering av store glassfelt er det viktig å benytte 

kran/løfteanretninger e.l. ved levering og montering, for å unngå 

belastningsskader på arbeidere. 

Sperre hovedinngang ved montering vinduer rundt inngangspartiet. 

Skyvedør inn til kafé kan evt. benyttes. Området må sperres av med 

byggegjerder.

Kurs "sikker bruk av løfteredskap".

TE

2 2

4 12.05.2023 Ja

11 Avdekking av miljøfarlige byggematerialer
Sperre av arbeidsområdet for sanering. Byggeår 

1986/87

Avdekking av andre materialer enn det vi har 

sett ved prøvevinduet
Personskade og fremdriftskonsekvens 2 4 6

Det er ikke avdekket helseskadelige materialer, men miljørapport skal 

følges ved sortering av avfall. 

Benytt maske

BH

2 2

4 12.05.2023 Ja

12 Pussearbeider Vibrasjonsbelastning Langvarig bruk Personskade 4 3 7
Skiftarbeid. Regler for varighet på pusseutstyr skal følges iht. instruksen 

til verktøyet.
TE

2 2
4 12.05.2023 Ja

13 Arbeid i høyden Fall Manglende sikring, rotete arbeidsområde Personskade 3 5 8

Bygge innvendig stillas evt. sakselift da det er få forankringspunkter. Det 

er ikke lov å feste seg til beslag, da det er fredet. Benytte robot ved 

montering av vinduer. 

Kurs "Arbeid i høyden" til de som skal arbeide i høyden.

TE

2 4

8 12.05.2023 Ja

14 Kraning Feil på kran, feil på sugekopp
Manglende rutine for kontroll av maskin og 

utstyr, fukt, manglende kunnskap og sertifikat
Personskade og skade på eiendom 3 5 8

Sikre under kraningsområdet, riktig kompetanse, rutine for kontroll av 

utstyr og maskin, værkontroll. SJA før oppstart.
TE

2 4
8 12.05.2023 Ja
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* Informasjonen i stjernemerkede kolonner anbefales overført til restrisikorapport og SHA-planen.
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