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1 Generelt om oppdraget 
 
1.1 Invitasjon og orientering 
 
Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt: 
 
nr.:     1239201 
 
navn:    HVL, Stord – Renovering av Aulaen 
 
om tilbud på totalentreprise:  K101 Totalentreprise 
 
Aulaen på Høgskolen på Vestlandet campus Stord skal renoveres. Høgskolen ligger i Klingenbergveien 
på Stord. 

Bygget er i 2,5 etasjer med kjeller som inneholder tilfluktsrom, garderober, lagerrom og tekniske rom, 1. 
etasje som inneholder stor sal med scene og tekniske rom, og i tillegg et galleri med tilskuerplasser 
som er plassert over inngangsparti og trappehus. Det totale arealet er 950,3 m² 
Store deler av eksteriøret og interiøret er fredet, og det samme gjelder for utomhus og omkringliggende 
parkområder. Alle tiltak må derfor gjøres i samråd med og med tillatelse fra kulturminnemyndighetene. 

Konkurransegrunnlaget består av: 
 
Alminnelig del:  
• Denne tilbudsinvitasjon 
• Tilbudsskjema for totalentreprise 
• Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner 
• Utkast til avtaledokument for totalentreprise 
• Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser fortotal entrepriser (Totalentrepriseboka 

basert på NS 8407), utgave 01.02.2023 
 
Beskrivende del Funksjonsbeskrivelse: 
Funksjonsbeskrivelse m/vedlegg 
 
Supplerende dokumenter: 
 
• Spesielle krav til SHA og seriøsitet 
• Statsbyggs SHA-plan for prosjektet med tilhørende vedlegg 13.04.2023 
• Forretningsrutiner for totalentreprise med vedlegg datert 11.08.2023 
• Forenklet Miljøoppfølgingsplan (MOP) 

 
Kontraktsdokumenter som ikke er vedlagt: 
(se https://www.statsbygg.no/publikasjoner ) 
 
• PA 0603 DAK-tegninger  
• PA 0701-1 Systematisk ferdigstillelse. Utførelses- og samspillsentreprise 
• PA 0702 Systematisk FDVU-innsamling 
• PA 0702 Vedlegg 1-1 – Dokumentasjonskrav iht PA 0802 (SB TFM) 

https://www.statsbygg.no/publikasjoner
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• PA 0702 Vedlegg 2    – Eksempel TFM komponentkoding 
• PA 0702 Vedlegg 3    – Eksempel dokumentplan 
• PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem TFM 
• PA 0803 ID-nummerering, fysisk merking og skiltenes utforming 
• PA 5202 Spredenett for eiendomsdrift 
• PA 5601 Bygningsautomassjonssytem (BAS) 
 
Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlasting fra Mercellportalen. 
Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i 
Mercellportalen for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som Statsbygg 
publiserer. 
 
1.2 Kunngjøring 
 
Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen.  
 
1.3 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen 
 
Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. 
Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.  
 
Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra 
spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på 
tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt 
som er angitt i spesifikasjonen. 
 
1.4 Kontraktsbestemmelser 
 
Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle 
kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg. 
 
Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for 
arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav 
til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112  
 
I våre kontraktsbestemmelser stilles det flere seriøsitetskrav. Kravene gjelder både for norske og 
utenlandske entreprenører og underentreprenører som skal utføre arbeid i Norge. Det vises for øvrig til 
kontraktsbestemmelsene for nærmere beskrivelse av kravene. 
 
Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende 
sanksjoner som Norge også har implementert. Gjeldende sanksjoner er implementert i sanksjonsloven 
av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). I denne forbindelse har 
Statsbygg endret sine kontraktsbestemmelser og inntatt en plikt for leverandører til å opptre i 
overenstemmelsen med sanksjonsloven med tilhørende forskrifter. Det være seg om 
sanksjonslovgivningen gjelder Russland, Belarus eller andre land det allerede er eller i fremtiden kan bli 
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innført sanksjoner mot i henhold til dette lovverket. Brudd på plikten kan utløse sanksjoner etter 
kontrakten. 
 
Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i 
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI. 
 
1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring 
 
Det vil bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere den 29.09.2023 kl. 10:00 Klingenbergveien 4, på 
Rommetveit med poststed 5414 Stord 
 
Formålet med befaringen er å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og for 
øvrig foreta en nærmere presisering av oppdraget. Tilbyderne oppfordres til å gå grundig gjennom 
konkurransegrunnlaget før befaringen, og eventuelt stille spørsmål til grunnlaget på forhånd, jf pkt 1.6 
nedenfor. 
 
Tilbyderen oppfordres til å delta på befaringen på byggeplassen.   
 
Referat fra befaringen legges kun ut i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for 
konkurransen, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen. Deltakere på 
møtet/befaringen skal oppgi navn og firma. 
 
Reiseutgifter m.v. i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Statsbygg. 
 
1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget 
 
Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller 
inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her,  
stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før 
tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget 
skal endres, presiseres eller utdypes.  
 
Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun 
tilgjengelige i Mercellportalen, og de som har registrert sin interesse for konkurransen, jf. pkt 1.1 
ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.  
 

2 Orientering om prosjektet og oppdraget 
 
2.1 SHA-koordinator  
 
Byggherreombud er SHA-koordinator for utførelsen.  
 
3RW arkitekter er SHA-koordinator for prosjekteringen. 
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2.2 Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven 
 
Entreprenøren som får tildelt kontrakten på denne totalentreprisen (K101) skal være hovedbedrift etter 
arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen på denne oppgaven skal inngå i tilbudssummen.  
 
2.3 Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering 
 
Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet: 
Nr. Beskrivelse Dato 
1 Tilbudsutlysning 15.09.2023 
2 Tilbudsbefaring 29.09.2023 
3 Tilbudsfrist 20.10.2023 
4 Kontraktstildeling 03.11.2023 
5 Karenstid ferdig / Kontrahering 14.11.2023 
6 Detaljprosjekt og søknadsarbeid November / 

desember 2023 
7 Oppstart byggeplass Januar 2024 
8 Utvendige arbeider ferdig 30.06.2024 
9 Innvendige arbeider ferdig                    30.06.2024 
10 Prøvedrift ferdig                                     Januar 2025 
11 Overlevering                                     Februar 2025 

 
Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal totalentreprenøren - i samråd med 
Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det 
fremgår nedenfor. 
 

MILEPÆLER DATO DAGMULKT 
Utarbeidelse fremdriftsplan 4 uker etter kontraktsinngåelse JA 
Igangsetting på byggeplass Iht. omforent fremdriftsplan JA 
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon 3 uker før oppstart prøvedrift JA 
Oppstart prøvedriftsperiode Iht. omforent fremdriftsplan JA 
Overlevering av FDV-dokumentasjon 3 uker før overtakelse JA 
Overtakelse Iht. omforent fremdriftsplan JA 

 
 

2.4 Ytre miljø 
 
Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref. Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det er 
satt miljøkrav og miljømål for prosjektet. Se nærmere om dette i Miljøoppfølgingsplanen (MOP). 
 
2.5 Annen informasjon 
 
I forbindelse med forprosjektet er det foretatt grunnundersøkelser for å undersøke om prosjektet kan 
føre til endringer i grunnen som kan gi setninger eller andre uheldige virkninger på nabobygg. 
Geoteknisk rapport er vedlagt funksjonsbeskrivelsen. 
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3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 
 
3.1 Lov om offentlige anskaffelser 
 
Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om 
offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen 
gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. 
 
Denne anskaffelsen følger prosedyren ”åpen tilbudskonkurranse”.  
 
3.2 Prinsipper for tilbudskonkurransen 
 
Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. 
Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke 
konkurransens utfall. 
 
Statsbygg planlegger i utgangspunktet å gjennomføre konkurransen uten å ha dialog med 
leverandørene. På denne bakgrunn oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved 
innleveringsfristen. Dialog kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver vurderer det som 
formålstjenlig.  
 
 
3.3 Offentlighet 
 
Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli offentlig 
når tilbudsevalueringen er sluttført.  
 
3.4 Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner 
 
Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for 
denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer 
på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under 
utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil 
bli avvist. 
 
3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud 
 
Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for 
eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 
 
Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 
 
Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. 
 

4 Statsbyggs evaluering av tilbudet 
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4.1 Kvalifisering - Tildeling 
 
For å kunne få sitt tilbud evaluert, må leverandøren levere egenerklæring på Statsbyggs mal om at han 
oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor. I egenerklæringen må 
leverandørene også bekrefte at det ikke foreligger bestemte angitte avvisningsgrunner. Den eller de 
leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse 
av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav. Statsbygg forbeholder seg 
retten til, på et hvert tidspunkt i konkurransen, å be leverandørene levere alle eller deler av 
dokumentasjonsbevisene som er nødvendig for å sikre at konkurransen gjennomføres på en riktig måte 
 
Evaluering av tilbudene vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at 
tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt 
dokumentasjon, vil kunne bli avvist. 
 
Etter eventuell avsluttet dialog med leverandøren, jf pkt 3.2 over, vil tilbudene bli endelig evaluert i 
forhold til de oppførte tildelingskriteriene.  
 
4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen 
 
Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne (Dokumentasjonen angitt 
nedenfor skal ikke leveres nå, kun egenerklæring på Statsbyggs mal):  
 

Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon 
Organisatorisk og 
juridisk stilling 

Det kreves at tilbyder har 
et lovlig etablert foretak 
 

Firmaattest, for utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest 
bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er 
registrert, alternativt StartBANK ID 

Økonomisk og finansiell 
kapasitet 

Det kreves at tilbyder har 
tilfredsstillende økonomisk 
gjennomføringsevne. 
Omsetningens størrelse, 
sett i forhold til kontraktens 
verdi, kan bli vektlagt. 

Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder. 
 
Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede 
årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID. 

Tekniske og faglige 
kvalifikasjoner 

1./2. Det kreves at tilbyder 
har tilstrekkelig erfaring fra 
oppdrag med 
overføringsverdi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Det skal leveres beskrivelse av 
inntil 3 referanseprosjekter de siste 5 årene med 
overføringsverdi, med opplysninger om blant annet: 

• prosjektets navn 
• oppdragsgiver 
• prosjektets størrelse i m2 og kostnad 
• type bygg 
• byggets verneklasse 
• oppdragets kontraktsverdi eks mva 
• type entreprise (hvis totalentreprise, om egne 

ansatte eller underleverandører har 
prosjektert) 

• firmaets oppgaver/rolle i prosjektet 
• oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt 

(år)/ hvis ikke ferdigstilt - hvor man er i 
prosjektet 

2. Dersom firmaet/firmaene som skal prosjektere er et annet 
enn utførende totalentreprenør (eller dersom 
referanseprosjektene under nr 1 over ikke er 
totalentrepriser der ansatte hos utførende 
totalentreprenør har prosjektert), skal 
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prosjekteringsfirmaet/firmaene som skal utføre 
prosjekteringen dokumentere inntil 3 referanseprosjekter 
med overføringsverdi , med opplysninger som angitt i pkt 
1 ovenfor, samt i hvilke faser oppdraget ble utført i. 

 

Tilbydere registrert i StartBANK kan oppgi StartBANK ID eller levere kopi av registreringsbevis i 
StartBANK istedenfor å levere deler av dokumentasjonen (se hvilken dokumentasjon i tabellen over). 
 
Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 
oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen 
av kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle 
kapasitet for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved 
en solidaransvarserklæring. 
 
Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 
oppfylle kravene til utdanning og faglige kvalifikasjoner eller kravene til relevant faglig erfaring, 
skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike 
kvalifikasjoner. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks tekniske eller faglige kapasitet 
eller kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle 
ressurser ved f eks en forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra 
underleverandør om at samarbeid er inngått.  
 
Foretak som tilbyder støtter seg på, må levere Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende 
kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf ovenfor og fullmakten til Statsbygg for å innhente 
skatteopplysninger fra Skatteetaten, jf 4.3.1 nedenfor. 
 

4.3 Attest for skatt og merverdiavgift og fullmakt til Statsbygg 
 
Norsk leverandør som får kontrakten, skal levere felles attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, 
påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest). 
 
Skatteattest bestilles i Altinn. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
 
4.3.1 Samarbeid med Skatteetaten – fullmakt til Statsbygg 
 
Statsbygg har inngått et samarbeid med Skatteetaten. Formålet med avtalen er forebygging og 
bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I denne forbindelse krever Statsbygg at tilbyder som innstilles til 
kontrakt skal levere signert fullmakt, før kontraktsinngåelse, som gir Statsbygg en utvidet rett til et 
ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om entreprenørens skatte- og avgiftsmessige 
forhold, se Totalentrepriseboka pkt 11.4.  
 
Kravet om signert fullmakt gjelder også for entreprenørens underleverandører. Entreprenøren skal 
kontraktsfeste signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog 
kun signert fullmakt fra entreprenør, med mindre underleverandører benyttes for å oppfylle et 
kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra både entreprenør og 
underleverandører. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører må imidlertid være levert og godkjent 
av oppdragsgiver før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet. 
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Statsbygg gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den tilbyder som i meddelelsesbrevet 
er innstilt som vinner av konkurransen dersom det etter meddelelse, men forut for signering av kontrakt, 
mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser m.v. 
Det presiseres også at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle 
underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette anses som et vesentlig forbehold til 
kontrakten som vil medføre at tilbyder avvises fra konkurransen. 
 
Enkelte prosjekter vil bli valgt ut til en oppfølging gjennom hele kontraktsperioden, jf 
Totalentrepriseboka pkt 11.4. I slike prosjekter vil Statsbygg oversende oversiktslister til Skatteetaten, 
med fødsels- eller D-nummer på alle ansatte som utfører arbeid som ledd i oppfyllelsen av kontrakten. 
 
4.4 Tildelingskriterier i denne konkurransen 
 
Tildelingen vil bli basert på følgende kriterier: 

Prioritet/vekt Tildelingskriterier Dokumentasjon 
60% Pris  
40% 
 

Kvalitet 
Kompetanse og 
erfaring for tilbudt 
personell 

1. Tilbudt personell 
Navn og CV for følgende tilbudte personell. CV skal 
inneholde opplysninger om utdannelse, kurs, 
arbeidserfaring og redegjørelse for personens 
kompetanse og være på ca 3 sider: 

1. Prosjektleder hos totalentreprenør 
2. Anleggs-/byggeleder hos totalentreprenør 
3. Prosjekteringsleder 
4. Arkitekt 
5. Rådgivende ingeniør VVS 
6. Rådgivende ingeniør Elektro 

2. Referanseprosjekter 
Redegjørelse for tilbudt personells (se ovenfor) 
referanseprosjekter (maks 3) med overføringsverdi de siste 
årene. Redegjørelsen skal minimum inneholde følgende 
opplysninger og være på ca 1 A4-side pr referanseprosjekt: 
• prosjektets navn 
• oppdragsgiver 
• prosjektets størrelse i m2 og kostnad 
• oppdragets kontraktsverdiverdi eks mva 
• type entreprise 
• type bygg 
• tilbudt personells oppgaver/rolle i prosjektet 
• oppstartstidpunkt og ferdigstillelsestidspunkt (år)/hvis 

ikke ferdigstilt - hvor man er i 
prosjektet.  Prosjekterende skal også opplyse i hvilke 
faser oppdraget ble utført. 
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5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 
 
5.1 Generelt om forbehold og avvik 
 
Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med 
forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det 
understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og 
avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør 
de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.  
 
Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik 
skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. 
Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av 
tilbudet.  
 
Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, 
men skal i så fall også opplistes i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og postnummer. 
 
Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. 
 
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de 
avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at 
tilbudet avvises. 
 
Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i 
Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. 
vedlegg, herunder valutaforbehold, vil ikke aksepteres. 
 
5.2 Forbehold om forskudd 
 
Forbehold om forskudd vil ikke aksepteres.  
 
5.3 Alternative tilbud 
 
Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på 
annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med 
forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor. 
 
 
5.4 Tilbud på deler av oppdraget 
 
Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 
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6 Krav til tilbudet 
 
6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse 
 
Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder 
for endring av tilbudene. 
 
Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.  
 
Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert: 
 
• Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word 
• Tabeller: Excel 
• Bildefiler: JPEG eller TIFF 
• Kart: TIFF  
• Video: MPEG 2  
• Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave  
 
Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i 
Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert. 
 
6.2 Vedståelsesfrist 
 
Tilbudet er bindende i 5 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.  
 
6.3 Tilbudets språk 
 
Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk. 
 
6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes? 
 
1-1 Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra 

konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.  
2-1 Tilbudsskjema i utfylt og signert stand (vedlegg) 
3-1 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner, jf 

pkt 4.2-4.3 (vedlegg) 
4 Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.4 
4-1 CV 
4-2 Referanseprosjekter 
5-1 Innholdsfortegnelse 
 
For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte 
nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret 
først, og uten bruk av undermapper.  
 
Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke 
oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.  
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6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist 
 
Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.  
 
Fristen for innlevering av tilbud er 20.10.2023 kl. 12:00  
 
For sent innkomne tilbud vil bli avvist.  
(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens 
utløp.) 
 
6.6 Om Mercellportalen 
 
For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.  
 
Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres 
helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet. 
 
Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, 
f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.  
 
NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at 
denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig. 
 
Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i 
god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene. 
 
Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt 
med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før 
tilbudsfristens utløp. 
 
 
 

7 Oppdragsgivers underskrift 
 
 
Sted: Bergen Dato:  
 
For Statsbygg:  
  
 

mailto:support@mercell.com
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8 Vedlegg 
 
Alminnelig del:  
• Tilbudsskjema for totalentreprise 
• Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og avvisningsgrunner 
• Utkast til avtaledokument for totalentreprise 
• Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser fortotal entrepriser (Totalentrepriseboka 

basert på NS 8407), utgave 01.02.2023 
 
Beskrivende del Funksjonsbeskrivelse: 
Funksjonsbeskrivelse m/vedlegg 
 
 
Supplerende dokumenter: 
 
• Spesielle krav til SHA og seriøsitet 
• Statsbyggs SHA-plan for prosjektet med tilhørende vedlegg 13.04.2023 
• Forretningsrutiner for totalentreprise med vedlegg datert 11.08.2023 
• Forenklet Miljøoppfølgingsplan (MOP) 
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Tilbudsskjema 
 
 
 
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene 
nedenfor, gjelder alternativ 1. 

1 Tilbud 

1.1 Tilbudssammendrag 
 
De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 
 

1 Rigg og drift   (Kap 1.16 i funksjonsbeskrivelsen) NOK 

2 Bygning   (Kap 2 i funksjonsbeskrivelsen) NOK 

3 VVS-installasjoner  (Kap 3 i funksjonsbeskrivelsen) NOK 

4 Elkraft   (Kap 4 i funksjonsbeskrivelsen) NOK 

5 Tele- og automatisering  (Kap 5 i funksjonsbeskrivelsen) NOK 

6 Andre installasjoner  (Kap 6 i funksjonsbeskrivelsen) NOK 

7 Utomhus   (Kap 7 i funksjonsbeskrivelsen) NOK 

8 Prosjektering  / øvrige kostnader (Kap 1 i funksjonsbeskrivelsen) NOK 

  

Sum eks mva NOK 

+ 25% mva NOK 

Tilbudssum inkl mva NOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisjon nr. Dato Revidert 

1 18.10.2023 Reviderte alternativsprising av heis under kapittel 3.1 Andre opsjoner. 
Endret tekst er rød. 
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1.2 Navn på saksbehandlere  
 
 Navn på saksbehandler 
Prosjektleder *  
Anleggsleder *  
Prosjekteringsleder *  
BIM-koordinator  
Arkitekt *  
Rådgivende ingeniør Bygning  
Rådgivende ingeniør VVS *  
Rådgivende ingeniør Elektro *  
Rådgivende ingeniør Brann  

 
CV og referanseprosjekter (maks 3) skal vedlegges for alle saksbehandlere som er merket med *. 
 
1.3 Tilbudsevaluering 

 
I tillegg til tilbudssummen vil de øvrige opplysningene i tilbudsskjemaet inngå i vurderingen av hva som 
er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 
 

2 Regulering av kontraktssummen 

Kontraktssummen reguleres etter indeks, jf. pkt 2.1, med mindre byggherren velger å benytte en 
eventuell opsjon på fastpristillegg, jf. pkt 2.2. 
 
2.1 Regulering etter indeks 
 
Kontraktssummen reguleres etter reglene i NS 8407 pkt 26.2. 
 
Ved reguleringen benyttes Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for boligblokk, 2015 = 1001 
(boligblokk i alt)(hele bygget) 

 

3 Opsjoner m.v. 

3.1 Andre opsjoner 
 
Oppgradering av luftbehandlingsanlegg (se funksjonsbeskrivelse punkt 1.19) 

Rund sum: kr.     
 
Belysning i Aula og areal under galleri (se funksjonsbeskrivelse punkt 1.19) 

Rund sum: kr.     
 
Jordingsanlegg (se funksjonsbeskrivelse punkt 1.19) 

Rund sum: kr.     
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Skrueheis (se funksjonsbeskrivelse punkt 1.19) 
 
Fratrekk for heis som er priset iht. kapittel 6.2.1 i funksjonsbeskrivelse 
Rund sum: kr.     
 
Pris for alternativ heis iht. punkt 1.19 overskrift 4 .  
Rund sum: kr.     
 
Serviceavtale heis og løfteplattform i reklamasjonsperioden (3 år etter overtakelse) 

Pris for 3 år: kr.     
   
Serviceavtale leverte ventilasjonsanlegg i reklamasjonsperioden (3 år etter overtakelse) 

Pris for 3 år: kr.     
 

 

4 Regningsarbeider (NS 8407 pkt 30) 

4.1 Lønn for egne ansatte 
 
Fyll inn timesats eks mva, men inkludert alle påslag, herunder indirekte kostnader, reise, diett, risiko og 

fortjeneste, dog ikke kostnader relatert til etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplass, jf. Totalentrepriseboka punkt 14.2. 
 
Prosjektadministrasjon 

a) 
 
Prosjektleder for totalentreprenøren pr time NOK  

 
 
Prosjekteringsgruppe 

a) 
 
Prosjekteringsleder pr time NOK  

b) BIM-koordinator pr time NOK 

c) ARK / SØK pr time NOK 

d) RIB pr time NOK 

e) RIV pr time NOK 

f) RIE pr time NOK 

g)  RIBr pr time NOK 

h) 
 
Firmatimesats* pr time NOK 
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*Firmatimesats er en timesats som Statsbygg og Statsbyggs kontraktspart kan enes om å bruke for et bestemt tilleggsarbeid/endringsarbeid/ timehonorert 
arbeid, med den følge at kontraktsparten ikke trenger dokumentere hvilken stillingskategori som har utført arbeidet. 

 
Byggeplassadministrasjon 

a) 
 
Anleggs-/byggeleder hos totalentreprenøren pr time NOK  

 
Utførende tømrer  

a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
Utførende murer / flislegger 

a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
 
Utførende maler 

a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
Utførende rørlegger 

a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 
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b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
Utførende blikkenslager (ventilasjon) 

a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
Utførende elektriker (inkl. tele og automatisering) 

a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
 
Utførende heismontør 

a) 

Faglært arbeidstaker, se forskrift 27.11.14 

nr.1482 § 2 andre ledd pr time NOK 

b) 

 Ufaglært arbeidstaker med mer enn 1 års 

erfaring, se forskrift 27.11.14 nr.1482 § 2 
andre ledd pr time NOK 

c) 
Ufaglært arbeidstaker med mindre enn 1 
års erfaring/Hjelpearbeider og pr time NOK 

d) Lærling pr time NOK 
 
 
 
4.2 Materialer 
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Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til netto inntakskost på materialer er inkludert, dog 
ikke kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging tilknyttet det aktuelle kontraktarbeid, jf.         
Totalentrepriseboka punkt 14.2. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost tillagt angitt 
påslagsprosent pluss mva. 
 
Påslagsprosent = ................................ 
 
4.3 Underentreprenører 
 
Pkt 4.1 gjelder tilsvarende ved bruk av underentreprenører. 
  
For materialer oppgir tilbyder en påslagsprosent hvor alle tillegg til underentreprenørs materialfaktura er 
inkludert. Totalentreprenøren kan fakturere fakturabeløp fratrukket mva, tillagt angitt påslagsprosent 
pluss mva. 
  
Påslagsprosent = ................................ 
  
Det samlede vederlaget for materialer medtas ikke i formelen for Regulering i uendret byggetid, jf. 
Totalentrepriseboka punkt 14.2. 
 
 
 
4.4 Innleid personell og innleid maskin med tilhørende arbeidskraft 
 
Tilbyderen oppgir en påslagsprosent hvor alle tillegg til faktura for innleie er inkludert. 
Totalentreprenøren kan fakturere fakturabeløp fratrukket mva, tillagt angitt påslagsprosent pluss mva. 
 
Påslagsprosent = ................................ 
 
Det samlede vederlag for slikt regningsarbeid medtas ikke i formelen for Regulering i uendret 
byggetid, jf. Totalentreriseboka punkt 14.2. 
 
 
 
4.5 Tilbudsevaluering 
 
Ved tilbudsevalueringen vil følgende summer bli lagt til tilbudssummen i punkt 1: 
 
 Tilbud Multipliseres med (timer og beløp er anslag) 
4.1 Lønn egne ansatte Timesats  Timer: 20  
4.2 Materialer Påslagsprosent Netto inntaktskost på materialer: 300 000,- 
4.3 Underentreprenører Påslagsprosent Netto fakturabeløp materialer: 200 000,- 
4.4 Innleie Påslagsprosent Netto fakturabeløp: 200 000,- 

 
Disse summer vil dog ikke inngå i kontraktssummen. 
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5 Påslagsprosenter for tiltransport og administrasjon  

Tilbyderen skal oppgi det vederlaget han vil kreve for å få tiltransportert ansvaret for/administrere de 
øvrige sideentreprenørene, jf. NS 8407 pkt 12.1, 12.2 og 12.4 og Totalentrepriseboka punkt 7, 24 og 
25. Dersom nedennevnte ikke er utfylt skal påslaget for tiltransporten være 5%. Tilsvarende skal 
påslaget for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll være 2%.  
 
Vederlag for tiltransport ....................... prosent 
Vederlag for administrasjon ....................... prosent  

 
Ved tilbudsevalueringen vil det bli lagt til grunn 1 entreprise for tiltransport med samlet kontraktssum 
NOK 100 000,- eks mva. Det vil videre blir lagt til grunn 1 entreprise for administrasjon med samlet 
kontraktssum NOK 100 000,- eks mva.  De to beløp vil bli benyttet til å regne ut et vederlag for 
tiltransport og administrasjon som vil bli lagt til tilbudssum under punkt 1. Disse summer vil dog ikke 
inngå i kontraktssummen, med mindre tiltransport finner sted før kontraktsinngåelse eller det før 
kontraktsinngåelse blir avklart at totalentreprenøren skal utføre administrasjon av sideentreprenører. 
 

 

6 Forbehold og avvik 

(Kryss av) 
 

 Det tas ingen forbehold/avvik. 
 

 Det tas.............forbehold/avvik som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet. 
 
Se nærmere i tilbudsinvitasjonen om forbehold. 
 

7 Vedlegg til tilbudsskjema 

(Kryss av) 
 

 Har levert all dokumentasjon som fremgår av kapittelet; Hva skal leveres? i tilbudsinvitasjonen 
 

8 Andre opplysninger  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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9 Tilbyders underskrift 

Firma: ______________________________________ 
 
Kontaktperson: ______________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________ 
 
Telefon: __________________  
 
E-post: __________________ 
 
 
Sted ..................................... Dato ................20.……….. 
 
 
 
________________________ 
Tilbyders underskrift 
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 Statsbyggs egenerklæringsskjema vedrørende kvalifikasjonskrav og 

avvisningsgrunner 
 
 

Leverandøren skal levere dette egenerklæringsskjemaet sammen med forespørselen 
om å delta i konkurransen eller tilbudet, som et foreløpig dokumentasjonsbevis for at 
han oppfyller kvalifikasjonskravene i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til 
avvisning. Før tildeling av kontrakt kan Statsbygg kreve at valgte leverandør leverer 
oppdaterte dokumentasjonsbevis, med mindre Statsbygg finner at egenerklæringen er 
tilstrekkelig som et endelig dokumentasjonsbevis.  
 
*Dersom leverandøren støtter seg på en annen leverandør for å bli kvalifisert, må også 
denne fylle ut egenerklæring som foreløpig dokumentasjonsbevis for at han oppfyller 
det aktuelle kvalifikasjonskravet i konkurransen, og at det ikke foreligger grunner til 
avvisning. 
 
Navn på firma 
 

 

Organisasjonsnummer 
 

 

Signatur fra vedkommende med fullmakt til 
å signere for firma 

 

Dato 
 

 

 
Vi bekrefter med dette egenerklæringsskjemaet følgende:  

 
Vi oppfyller kvalifikasjonskravene i 
tilbudsinvitasjonens punkt 4.2 som omhandler 
følgende, og kan dokumentere dette slik det fremgår 
av nevnte punkt (Fylles ikke ut i begrensede 
konkurranser.): 

 

Ja/Nei 

Organisatorisk og juridisk stilling 
 

 

Økonomisk og finansiell kapasitet  
 

 

Tekniske og faglige kvalifikasjoner 
 

 

 
 

Vi bekrefter at vi kan levere en felles attest for skatt 
(skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, 
arbeidsgiveravgift) og merverdiavgift (Skatteattest) 
som ikke er eldre enn 6 mnd,  
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Vi støtter oss også på andre leverandører for å bli kvalifisert* 
Kvalifikasjonskrav:  
 

Leverandør: 

 
 

 

 
 

 

 
Oppdragsgiver plikter/har rett til å avvise en leverandør som er omfattet av 
avvisningsgrunnene i FOA § 9 -5. For å avklare om leverandøren skal/kan avvises må 
spørsmålene nedenfor besvares. Merk reglene om identifikasjon i § 24-3, hvor det 
blant annet fremgår at feil eller overtredelsen begått av person i leverandørens 
administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan sidestilles med feil eller overtredelser 
begått av selskapet.  
 
Eventuelle avvisningsgrunner Besvarelse 

ja/nei 
(dersom ja – 
utdyp i eget 
vedlegg) 

Foreligger det inhabilitet som oppdragsgiveren ikke kan avhjelpe med mindre 
inngripende tiltak, jf. § 9-5 (1) b? 

 

Er leverandøren rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for følgende 
straffbare forhold (gjelder ikke dersom det er gått mer enn 5 år fra rettskraftig 
dom eller vedtakelse av forelegg), jf. § 9-5 (2)? 

o deltakelse i en kriminell organisasjon 
o korrupsjon 
o bedrageri 
o terrorhandlinger eller straffbare handlinger med forbindelse til 

terroraktivitet 
o hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme 
o barnearbeid og andre former for menneskehandel 

 

 

Har leverandøren unnlatt å oppfylle sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter 
og trygdeavgifter i Norge jf. § 9-5 (3) a? 
 

 

Har leverandøren begått alvorlige eller gjentatte brudd på bestemmelser om 
miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold som følger av nasjonale regler, EØS-
regler, tariffavtaler eller internasjonale avtaler, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) c? 

 

 

Har leverandøren i denne eller andre konkurranser (inntil 3 år tilbake i tid) 
inngått avtaler med hensikt å vri konkurransen, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) e? 
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Har leverandøren (inntil 3 år tilbake i tid) begått et vesentlig kontraktsbrudd i 
forbindelse med oppfyllelsen av en kontrakt med en oppdragsgiver som er 
omfattet av anskaffelsesloven. Dette forutsetter at bruddet har ført til heving av 
kontrakten, erstatning eller lignende sanksjoner, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) 
f? 

 

 

Har leverandøren (inntil 3 år tilbake i tid) begått alvorlige feil som medfører tvil 
om hans yrkesmessige integritet, jf. § 9-5 (3) b og se § 24-2 (3) i? 
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Solidaransvarserklæring 
 

Statsbygg krever at når en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å 
oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, er de solidarisk ansvarlig for utførelsen av 
kontrakten. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks økonomiske og finansielle kapasitet for å 
bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser ved en 
solidaransvarserklæring, jf. forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 § 16-10 
(4) og forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser av 4. oktober 2013 nr 1185 § 8-11 (2) og (4). 
 
Solidaransvarserklærende foretak (morselskap eller lignende) 

Firmanavn: Organisasjonsnummer: 

  

Adresse: 

  
 
innestår overfor Statsbygg (oppdragsgiver) i forbindelse med «Prosjekt 1239201 HVL Stord, 
Renovering av Aulaen», «Kontrakt K101 Totalentreprise» for at de hefter solidarisk for ethvert krav 
i tilfelle av at nedenstående foretak ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Statsbygg, slik at 
Statsbygg kan holde hvem som helst av de to foretak ansvarlig for gjennomføring og betalingen av 
ethvert skyldig beløp grunnet nedenstående foretaks manglende oppfyllelse av forpliktelser som 
springer ut av kontraktsforholdet mellom nedenstående foretak og oppdragsgiver. 
 
Foretak (som er leverandør/tilbyder i konkurransen) 

Firmanavn: Organisasjonsnummer: 

  
 

 

Sted/dato: _________________________________________ 
 
 

__________________________________________________ 
Solidaransvarserklærende virksomhets underskrift  
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AVTALE 
1239201 - K101 

 
mellom 

 
 

STATSBYGG 
som byggherre 

 
og 

 
(fyll inn navn på totalentreprenør (firma)) 

organisasjonsnr: 
 
 
 

som entreprenør 
 
 

for 
 

1239201 HVL Stord, Renovering av Aulaen 
K101 Totalentreprise  
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AVTALEDOKUMENT 
 
Til prosjektleder/de prosjekterende: Malen må fylles ut/redigeres der dette er angitt. Av hensyn til 
ensartet dokumentbruk i Statsbygg må det ikke foretas andre endringer i malen enn det prosjektet 
krever. Avvik skal avklares med prosjekteier og FJ. All tekst i rød kursiv slettes før utsendelse. 
 
Dette avtaledokument brukes av Statsbygg som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8407 
Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser i kombinasjon med Statsbyggs 
Totalentreprisebok benyttes.  

 
*** 

 
Mellom Statsbygg som byggherre 
 
Organisasjonsnr.:  971 278 374 
 
Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
 
Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
 
Telefonnr.:  22 95 40 00  
 
og ……………………………………………………………………….. som entreprenør 
 
Organisasjonsnr.:  ……………   
 
Postadresse:  …………………………………………………………………….. 
 
Telefonnr.: ……………  

 
 
er det inngått følgende avtale: 
 
I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8407 PKT 2.1) 
 
Følgende dokumenter inngår i denne avtalen:  
 

1. Dette avtaledokumentet 
 

2. Referater og skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger (rød tekst strykes 
dersom det har vært avholdt anbudskonkurranse) avholdt etter at tilbud ble inngitt og som er 
godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg… til dette avtaledokument og 
opplistet nedenfor; 

 
(fyll inn dato og referansenummer)…………. 

 
3. Totalentreprenørens tilbud, datert ................. og inntatt som vedlegg … til dette avtaledokument 

 
4. Konkurransegrunnlaget, herunder Statsbyggs Totalentreprisebok inntatt som vedlegg … til 

dette avtaledokument (her bør i tillegg til innbydelsesbrevet med vedlegg (alle PAer som er 
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relevante for kontrakten og YT må legges ved), eventuelle referater eller skriftlig materiale fra 
befaringer eller konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt, rettelser, suppleringer og endringer 
av konkurransegrunnlaget og svar på forespørsler fra tilbyderne, jf. anskaffelsesforskriften §§ 8-
4 (4) og 14-2, og kunngjøringen vedlegges) (Dersom det har vært avholdt en begrenset 
konkurranse, bør innlevert materiale i kvalifisering inntas som nytt pkt 5 nedenfor og Statsbyggs 
kvalifiseringsgrunnlag som nytt pkt 6. Eksisterende pkt 5 og 6 blir nye pkt 7 og 8.) 

 
5. NS 8407 

 
6. (Eventuelle andre dokumenter.........) 

 
 
II. KONTRAKTSSUM (NS 8407 PKT 1.6) 
 
Kontraktarbeidet skal utføres for: 
 
Tilbudssum     
  kr ……………………….. 
 
Eventuelle korreksjoner: 
………………………………………………………………….  kr ……………………….. 
………………………………………………………………….    kr ……………………….. 
………………………………………………………………….    kr ……………………….. 
 
Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende,  
herunder byggeplassadministrasjon/tiltransport av entreprenør(er): 
…………………………………………………………………..   kr ……………………….. 
…………………………………………………………………..   kr ……………………….. 
…………………………………………………………………..  kr ……………………….. 
     
     
Sum eksklusive merverdiavgift  kr ……………………….. 
Merverdiavgift ………………….. %*  kr ………………………. 
Kontraktssum  kr ……………………….
      
(Opsjoner som ennå ikke er gjort gjeldende tas ikke inn her.) 
(*Husk å legge ved Commercial Invoice dersom kontraktspart er utenlandsk (Blåboka punkt 18.2) – Se 
ellers lenke til Statsbyggs temaside kjøp fra utlandet, spesielt ved inngåelse av kontrakt som gjelder 
Svalbard eller ambassade i utlandet, eller kontrakt med utenlandsk entreprenør.) 
 
III. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8407 PKT 5 OG 9) 
 
Statsbyggs representant (prosjektleder) er: 
 
.......................................................... 
 
Avtalt adresse for varsler og krav til Statsbygg: 
 
Statsbygg ved prosjektleder 
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 

https://statsbygg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Kvalitetssystem/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BC0716150-792A-4A1A-9794-8406CF60E145%7D&file=Vedlegg%202%20-%20Commercial%20invoice%20-%20forslag%20til%20mal.docx&action=default&mobileredirect=true
https://statsbygg.sharepoint.com/sites/Kvalitetssystem/SitePages/Kj%C3%B8p-fra-utlandet.aspx
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Kontoradresse:  Biskop Gunnerus´ gt. 6 
Telefon: 22 95 40 00 
E-post: Postmottak@statsbygg.no med kopi til prosjektleder NN@statsbygg.no (alternativt en prosjekt-
e-postadresse som kopi-adresse) 
 
All post skal merkes med (prosjektnummer + prosjektnavn + kontraktsnummer). 
 
Alle fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak, se 
https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon for mer informasjon. 
 
 
Totalentreprenørens representant er: 
 
......................................................... 
 
Avtalt adresse for varsler og krav til totalentreprenør: 
 
Adresse: …………………………………… 
Telefon: …………………………………… 
E-post: …………………………………… 
(E-post adresse for varsler/krav bør være en postmottaksadresse eller en prosjektadresse siden 
prosjektleder kan bli syk...) 
 
IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8407 PKT 21 OG 40, TOTAL-

ENTREPRISEBOKA PKT 18) 
 
Utarbeidelse av fremdriftsplan, jf. NS 8407 pkt 21.2:  ………………………… 
 
Igangsetting på byggeplass:  ………………………… 
 
Overlevering av utkast til FDV-dokumentasjon: ………………………… 
 
Oppstart prøvedrift:  ………………………… 
 
Overlevering av FDV-dokumentasjon: …................................... 
 
Overtakelse:  .………………………… 
 
Andre dagmulktbelagte frister: 
(Oppramsingen av dagmulktsbelagte frister her må være uttømmende. For delfrister bør 
dagmulktbeløpets størrelse angis som et kronebeløp, ikke ved en henvisning til NS 8407 pkt. 40.3 b, da 
denne bestemmelsen er uklar. Delfristene med angitt dagmulkt i kroner, bør legges inn i dette punkt IV 
ovenfor allerede ved utsendelse av avtaledokumentet sammen med konkurransegrunnlaget.) 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 
 
 

mailto:Postmottak@statsbygg.no
mailto:NN@statsbygg.no
https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon
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V. DAGMULKT-/MULKTBELAGTE PLIKTER/BOT (TOTALENTREPRISE BOKA PKT 
10 OG 36) 

 
Isolerglassruter  Totalentrepriseboka pkt 10.9 
Miljøskadelige stoffer og kjemikalier  Totalentrepriseboka pkt 10.9 
Rapportering avfallshåndtering (hovedentreprenør) Totalentrepriseboka pkt 10.9 
Avfallshåndtering  Totalentrepriseboka pkt 10.10 
Bytte av nøkkelpersonell Totalentrepriseboka pkt 10.12 
Lærlingeklausul Totalentrepriseboka pkt 36.2 
 

VI. UNDERSKRIFT 
 
Avtalen vil bli signert digitalt. Signatur vil fremkomme av en egen signaturfil opprettet i Mercellportalen. 
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Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontrakts-bestemmelser 
for totalentrepriser med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og 
presiseringer til NS 8407 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del I som er identiske for 
alle kontrakter der Totalentrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del II som 
kan variere fra kontrakt til kontrakt.  
 

Innenfor hver del av Totalentrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 8407 angitt i 
kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. 
 

DEL I 
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 
 
1 Definisjoner – Byggherre (NS 8407 pkt. 1.1) 
 
Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn 
i relasjon til denne kontrakt.  
 
2 Møter 
 

 Byggherremøter (NS 8407 pkt. 4.2) 
 
Referat føres av byggherren eller den han utpeker. 
 

 Møter med kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 4.3) 
 
Byggherren skal innkalles til prosjekterings- og underentreprenørmøter (herunder byggemøter, 
fremdriftsmøter, m.v.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. Totalentreprenøren skal føre 
referat fra møtene, og byggherrens representant skal ha kopi av møtereferatene. 
 
Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag. 
 
I byggeperioden skal det avholdes underentreprenørmøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes 
regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter. 
 
3 Partenes sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt. 7) 
 
Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8407 pkt. 7, skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8407 
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet følger nedenfor. 
 
Totalentreprenøren plikter ikke å stille sikkerhet i utførelsesperioden, dersom hele kontraktssummen 
skal betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden må dokumenteres 
senest 14 dager før kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 
1B - NS 8407 Sikkerhetsstillelse. 
 
Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter totalentreprenøren ikke å stille 
sikkerhet i utførelses- og reklamasjonsperioden.  
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4 Totalentreprenørens forsikring (NS 8407 pkt. 8) 
 
Tingsforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet 
er overtatt av byggherren. 
 
Totalentreprenørens forsikringer i henhold til NS 8407 pkt. 8 skal innen 14 dager etter 
kontraktsinngåelse dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8407 
Forsikringsattest tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring.  
 
5 Partenes representanter (NS 8407 pkt. 9) 
 
Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8407 pkt. 9.  
 
Byggherreombudet skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggherreombudet har 
fullmakt til, ved bruk av rekvisisjon, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK 100.000 eks. 
mva., med mindre det er særlig avtalt et annet beløp.  
 
Byggherreombudet har fullmakt til å avvise krav om tillegg og fristforlengelse. 
 
6 Kontraktsmedhjelpere (NS 8407 pkt. 10) 
 

 Plikter 
 
Totalentreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører, herunder bemanningsforetak, i 
kjede under seg, for utførelse av kontraktarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom 
det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å oppfylle kontrakten. 
Totalentreprenøren skal fortløpende sende informasjon om de virksomheter som skal medvirke til å 
oppfylle de vesentlige delene av kontrakten. Informasjonen skal sendes så snart den er kjent for 
totalentreprenøren, og senest to uker før de aktuelle arbeidene skal starte opp. 
 
Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. I de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal 
totalentreprenøren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell næringsvirksomhet, fører 
regnskap i samsvar med gjeldende lov og forskrift om bokføring, og sender inn mva.-oppgaver 6 
ganger per år. 
 
Totalentreprenøren skal ikke engasjere underentreprenører for å utføre arbeid under denne 
kontrakten som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3). 
 
Totalentreprenøren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til 
underleverandørene sine og hvem som har signaturrett for disse. 
 
Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 

 Sanksjoner 
 
Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig ved 
skifte av underleverandøren, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det samme 
gjelder dersom opplysningene i skatteattest viser at underleverandøren ikke har oppfylt sine 
forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av hevning av 
underentreprenørens avtale, skal bæres av totalentreprenøren. 
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Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8407 pkt. 10, kan byggherren nekte den aktuelle 
underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  
 
Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
 
7 Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt. 12.1, 12.2 og 12.3) 
 
Ved tiltransport av sideentreprenør plikter totalentreprenøren å stille sikkerhet iht. NS 8407 pkt. 7.1, 
7.3, 35.1 og 42.3. 
 
 
8 Krav til prosessen (NS 8407 pkt. 15) 
 

 Kvalitetssikring  
 
Totalentreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i       
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene 
4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser 
5.1. Lederskap og forpliktelse 
7     Støtte 
9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering 
9.2. Interne revisjoner. 
 
Styringssystemet skal oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til 
miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder. 
 
Totalentreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til mal utarbeidet av byggherren, som 
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2018. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge 
senest 30 dager etter kontraktsinngåelse.  
 
Totalentreprenøren skal kunne dokumentere at han utfører revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene 
i styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang 
per år. Byggherren skal kunne delta på systemrevisjoner. 
 

 Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter 
 
8.2.1 Totalentreprenørens plikt til å etterleve sanksjonsloven med tilhørende forskrifter  
 
Totalentreprenøren har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 
nr.18 med tilhørende forskrifter.  
 
Totalentreprenøren har ansvar for, og skal sørge for, at selskaper i totalentreprenørens konsern eller 
selskaper som totalentreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, 
kontraktsmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre 
ledende ansatte hos totalentreprenøren og i de nevnte selskaper, opptrer i overensstemmelse med 
ovennevnte regelverk. 
 
Brudd på pliktene i første og andre ledd skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd.  
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Byggherren kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som byggherren måtte lide 
som følge av kontraktsbruddet.  
 
Med mindre totalentreprenøren retter kontraktsbruddet innen en angitt frist, kan byggherren heve 
hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i kontrakten.  
 
Byggherren kan bestemme at totalentreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere og enhver annen 
i leverandørkjeden dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i andre, jf. første ledd.  
 
8.2.2 Totalentreprenørens informasjons- og dokumentasjonsplikt  
 
Totalentreprenøren skal til enhver tid holde byggherren informert og oppdatert om forhold av 
betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen. 
 
Totalentreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er 
sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktens bestemmelser i punkt 8.2.1. Dette 
gjelder blant annet dokumentasjon om 

(i) juridiske personer, 
(ii) fysiske personer,  
(iii) opprinnelsen til varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i 

gjennomføringen av kontraktarbeidene,  
(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen 

av kontraktarbeidene. 
Dersom totalentreprenørens dokumentasjon er mangelfull, og totalentreprenøren ikke framskaffer 
den etterspurte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, kan 
byggherren selv innhente informasjonen og belaste totalentreprenøren for kostnadene. 
 
 
9 Prosjektering (tillegg til NS 8407 pkt. 16.1) 
 
Modellbasert prosjektering (BIM) og papirløs byggeplass  
Totalentreprenøren skal som en del av leveransen til byggherren benytte bygningsinformasjons-
modellering (BIM) og levere BIM-modeller. 
 
Totalentreprenørens leveranser skal være i henhold til avtalt BIM-kravdokument.  
 
Prosjektering som ikke er i samsvar med ovennevnte krav, er å anse som mangelfull og gir 
byggherren grunnlag for å gjøre sanksjoner gjeldende i henhold til kontrakten. 
 
Totalentreprenøren skal basere all sin planlegging og produksjon på bruk av modeller og tegninger i 
digital form. Papirtegninger skal ikke forekomme på byggeplassen. 
 
 
10 Forhold på byggeplassen (NS 8407 pkt. 18) 
 

 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.  
 
Totalentreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
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Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom 
totalentreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan 
identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 
benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 
sikkerhetsrisiko, se for øvrig krav i SHA-planen. 
 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
 
Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 
Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om 
totalentreprenøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at totalentreprenøren 
skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 
 

 HMS-kort og ID 
 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse 
med QR-kode kan aksepteres sammen med gyldig ID. Søknadsskjema eller annen dokumentasjon 
aksepteres ikke som HMS-kort.  

 
Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For øvrig skal gyldig legitimasjon kunne 
fremvises på forespørsel fra byggherren, representanter som utfører kontroll på vegne av 
byggherren og representanter fra kontrolletatene. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og 
gyldig legitimasjon, vil kunne bli bortvist fra byggeplassen.  

 
 Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere Sentralskattekontoret 

for utenlandssaker (SFU)) 
 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Skatteetaten Brukerdialog, utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.  
 
Entreprenør er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele leverandørkjeden. Totalentreprenøren 
skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema 
eller kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
totalentreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er totalentreprenørens 
ansvar og skal betales av ham.  
 

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår – sosial dumping 
 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide har 
lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

 
• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer 

til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- 
og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med 
lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, 
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike 
bestemmelser følger av tariffavtalen.  
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Totalentreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleide. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 
Totalentreprenøren plikter å gi byggherren innsyn i hvilke kontroller som er gjennomført i 
leverandørkjeden og resultat fra kontrollene. Alvorlige brudd som avdekkes i slike kontroller, skal 
uoppfordret meldes til byggherren, med beskrivelse av hvordan forholdene vil bli rettet opp. 
 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal totalentreprenøren straks rette forholdet. 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver. 
Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.   

       
Brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår gir byggherren rett til å stanse arbeidene eller, i alvorlige 
eller gjentatte tilfeller, å heve kontrakten. Dette gjelder uavhengig av hvor i leverandørkjeden bruddet 
har skjedd. Retten til heving gjelder selv om totalentreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet 
har skjedd i underleverandørleddet, herunder hos bemanningsforetak, kan byggherren også kreve at 
totalentreprenøren skifter ut underleverandøren. Dette skal skje uten omkostninger eller risiko for 
byggherren. 
 
Manglende dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår nevnt i punkt 10.4 første ledd likestilles med 
brudd på bestemmelsen og kan sanksjoneres av byggherren som om det forelå brudd.  
 
Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 

 Fast ansatte 
 
Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utføres av fast ansatte med reell stillingsprosent 
(minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne bestemmelsen. 
Byggherren kan gjøre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast 
ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.  
 
Totalentreprenøren skal redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter 
som viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utførelse av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  
 
Byggherren kan stanse arbeidet for totalentreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentakende brudd på 
denne bestemmelsen kan anses å være vesentlig mislighold av kontrakten. 
 
 

 Innleie fra bemanningsforetak 
 
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft. 
  
Innleide arbeidstakere skal være ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i 
bemanningsforetaket.  
 
Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljølovens § 14-12 (2), skal totalentreprenøren 
fremlegge dokumentasjon på at det er inngått gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med tillitsvalgte 
som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. 
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Ved innleie skal det være fast ansatte faglærte arbeidere fra innleiebedriften på alle arbeidslag til 
enhver tid.  
 
Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljølovens § 14-12 a om 
likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår.  
 
Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
Der byggherren påpeker brudd på bestemmelsene om innleie hos totalentreprenøren eller dennes 
underentreprenører, skal totalentreprenøren straks sørge for å rette forholdet. 
 
Dersom totalentreprenøren ikke retter forholdet, kan byggherren stanse arbeidene for 
totalentreprenørens regning og risiko. I alvorlige eller gjentatte tilfeller kan byggherren også heve 
kontrakten.  
 

 Forbud mot kontant betaling 
 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank, uten kostnader for den ansatte.  
 
For å motvirke svart økonomi og for å sikre sporbarhet i transaksjoner, skal all betaling leverandører 
foretar for kjøp til Statsbygg foretas med elektronisk betalingsmiddel. Leverandørene skal derfor f. 
eks ikke kunne kjøpe byggevarer med kontanter. 
 

 Ytre miljø - Tropisk tømmer og fredet skog 
  
Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine 
bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige sertifiseringsordninger for 
trevirke, skal totalentreprenøren planlegge og utføre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir 
benyttet eller forefinnes på byggeplass.  
 
Totalentreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge 
dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om 
at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjør etter eget skjønn om 
unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan påregnes. 
 
Aksept av totalentreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. 
 
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på byggeplass, finnes eller 
kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av 
byggherren, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for totalentreprenørens regning, 
uavhengig av kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av 
mangelen. For øvrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. 

 
 Ytre miljø - Isolerglassruter, miljøskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap 

 
Byggherren kan kreve dagmulkt av totalentreprenøren dersom han misligholder sine plikter mht.  
 

a) å sikre at leverandører av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for 
kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14 

b) miljøskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljøoppfølgingsplanen (MOP). 
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Dersom totalentreprenøren er hovedentreprenør kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom 
han misligholder sine plikter mht. 
 

c) levering av avfallsrapporter, jf. MOP og Statsbyggs mal for avfallsrapportering.. 
 
For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt først være aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en 
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  
 
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av 
kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse. 
 
Unnlatelse av å rette forholdet innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold og kan påberopes 
av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. 
 
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 
per mislighold. 

 
 Ytre miljø - Mangelfull avfallshåndtering 

 
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se Miljøoppfølgingsplanen 
(MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til NOK 150.000, som fordeles på 
entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Medfører ikke-oppfyllelse av kravene at 
Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 19-6, vil differansen mellom tvangsmulkten og 
NOK 150.000 også fordeles på entreprenørene etter byggherrens skjønn. 

 
 Ytre miljø - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje 

 
En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngåelsen 
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at 
han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller 
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom totalentreprenøren er av den 
oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen 
sende en skriftlig erklæring til byggherren om dette.   
 

 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8407 pkt. 18.3) 
 
Totalentreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, 
anleggsleder, prosjekteringsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av 
kontrakten eller avtalt som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom 
han har saklig grunn. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om 
samtykke. Ved bytte av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.  
 
Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har saklig grunn 
til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes 
innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt påløper uansett ikke der oppdragsgiver har 
unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med 
personskiftet. 
 
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen, 
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
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11 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8407 pkt. 20.2) 
 

 Innsynsrett 
 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i totalentreprenørens 
kvalitets-, internkontroll (HMS) og miljøstyringssystem og de deler av styringssystemet for øvrig  og 
regnskap, som kan ha betydning for totalentreprenørens oppfyllelse av kontrakten. 
 
Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. 
Totalentreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er 
begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted. 
 
Totalentreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprenørens 
direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet 
betydning for totalentreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren. 
 

 StartBANK 
 
Totalentreprenøren skal ved kontraktsinngåelse være registrert i StartBANK.  
 
Underentreprenører og bemanningsforetak som medvirker til å oppfylle kontrakten må være 
registrert i StartBANK. Registreringen må være fullført før virksomheten gis tilgang til byggeplassen.  
 
Totalentreprenøren plikter å sørge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver 
tid er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.  
 
Personell fra virksomhet som ikke er registrert i StartBANK kan nektes adgang til byggeplass. 
 

 Registrering av leverandører og egenrapportering om seriøsitet 
 
Totalentreprenøren og hans underleverandører, herunder bemanningsforetak, plikter å fylle ut 
byggherrens skjema Egenrapportering av leverandør og laste det opp i byggherrens system for 
elektroniske oversiktslister. Registrering av leverandører i systemet kan ta inntil to uker. Ansatte hos 
leverandøren skal ikke gis adgang til byggeplass før leverandøren har status «godkjent» og de 
ansatte er forhåndsregistrert i systemet. Byggherren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser og 
andre ulemper ved manglende adgang til byggeplass, med mindre registreringsprosessen tar mer 
enn to uker, og dette ikke kan lastes totalentreprenøren. 
 
Brudd på ovennevnte plikter medfører at arbeidstakere fra totalentreprenør, underleverandør eller 
bemanningsforetak, som ikke er godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, kan 
nektes adgang eller bli bortvist fra byggeplassen. Dersom byggherren avdekker at 
totalentreprenøren eller noen av hans underentreprenører har startet arbeider på byggeplass uten at 
leverandøren har status godkjent i byggherrens system for elektroniske oversiktslister, kan 
byggherren ilegge totalentreprenøren en bot på kr 10 000 pr entreprenør dette gjelder. 
 
Totalentreprenøren plikter å påse at alle arbeidstakere registrerer seg inn og ut av byggeplassen i 
tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk og rutiner på den aktuelle byggeplassen. Dersom 
byggherren ved tilstedekontroller avdekker manglende inn-/utregistrering og/eller manglende 
forhåndsregistrering av personell i systemets mannskapsliste, kan byggherren ilegge 
totalentreprenøren bot på kr 1 000 pr dag og pr person dette gjelder. 
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 Byggherrens rett til å innhente opplysninger (Opplysninger om skatt og avgift (OSA)) 
 
Byggherren skal, for kontrakter med kontraktsverdi over nasjonal terskelverdi, ha fullmakt fra 
totalentreprenør og underleverandør(er) til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om 
de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold mm. 
Fullmakten finnes her: https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2020/11/fullmakt_skatteetaten-
.pdf. 
 
De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten, skal gjelde i 4 år fra signering av fullmakten, og 
fullmakten skal være generell for Statsbygg. 
 
For kontrakter med kontraktsverdi under nasjonal terskelverdi, skal byggherren kunne kreve slik 
fullmakt. 
 
 
12 Forskudd (tillegg til NS 8407 pkt. 27) 
 
Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet, 
jf. Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 
 
 
13 Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 pkt. 28) 
 

 Generelt 
 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med 
standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i 
meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI. 
 

 Utenlandske totalentreprenører, import og merverdiavgift mv 
 
Arbeid på fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den 
utenlandske totalentreprenøren skal derfor stå som importør av alle innsatsvarer og tjenester 
nødvendig for å oppfylle kontrakten. Den utenlandske totalentreprenøren er forpliktet til å registrere 
seg for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngåelse for å kunne 
sende faktura iht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet, og 
ikke i egen faktura. Milepælfaktura som etter avtalen skal faktureres før selve byggearbeidet starter, 
skal også inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli formidlet 
fra byggherren, skal benyttes. 
 
 
14 Endringer (NS 8407 pkt. 31) 
 

 Retten til å pålegge endringer (NS 8407 pkt. 31.1) 
 
Byggherren kan ikke pålegge totalentreprenøren endringer utover 25% netto tillegg til 
kontraktssummen.  
 

 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8407 pkt. 34.1.3) 
 
Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. 
 

https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2021/08/fullmakt_skatteetaten.pdf
https://dok.statsbygg.no/wp-content/uploads/2021/08/fullmakt_skatteetaten.pdf
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Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 
og nedrigging: 
 
14.2.1 Regulering i uendret byggetid 
 
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 
34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon 
etter følgende formel: 
 
0,5 A ( B - 1,1 C ) 
 C 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva. 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva. 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva.) 
 
Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. 
(B), skal det ikke tas hensyn til 
 
• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  
• utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv., 
• avbestillingserstatning, 
• endringsarbeid og opsjoner som gjøres opp inklusive rigg/drift, og 
• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid. 

 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 
 
14.2.2 Regulering i forlenget byggetid 
Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel: 
 
0,7 A (   Z  ) 
          Y 
 
A =  avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. 
Y =  opprinnelig avtalt byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato 

for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første 
tilrigging på byggeplass) til opprinnelig avtalt oppstart prøvedrift (opprinnelig avtalt 
overtakelsesdato dersom ingen prøvedrift er avtalt) 

Z =  forlengelsen utover opprinnelig byggetid 
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter indeks som angitt i 
tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 
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15 Uenighet om endringer mv. - Totalentreprenørens søksmål (NS 8407 pkt. 
35.2)  

 
NS 8407 pkt. 35.2 a) utgår. 
 
 
16 Byggherrens rett til å nekte overtakelse (tillegg til NS 8407 pkt. 37.3 tredje 

ledd) 
 
Med manglende dokumentasjon menes også feil og mangler ved de bygningsinformasjonsmodeller 
totalentreprenøren etter kontrakten skal utarbeide for byggherren.  
 
 
17 Prøvedrift (NS 8407 pkt. 38.2) 
 

 Prøvedrift 
 
Med mindre annet er avtalt skal det gjennomføres en prøvedriftsperiode på tekniske anlegg og 
installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg). Med prøvedriftsperiode menes et avtalt tidsrom 
hvor anlegget prøves under normale driftsforhold, innbefattet samkjøring og, hvis nødvendig, 
integrert systemtesting med andre tekniske anlegg, og hvor byggherren i prøvedriftsperioden har slik 
disposisjonsrett som nevnt nedenfor. 
  
Oppstart av prøvedriftsperiode skjer før overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring og 
når funksjonsprøver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til å nekte å 
godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8407 pkt. 36, 37.1 til 37.3 
og 37.5 tilsvarende. 
 
Oppstart av prøvedriftsperiode innebærer følgende: 
 

a) Byggherren får rett til å ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk. 
 
b) Risikoen for kontraktsarbeidet går over på byggherren, jf NS 8407 pkt. 19.1. 

 
Prøvedrift har følgende hensikt: 
• Kontrollere at anleggene fungerer tilfredsstillende 
• Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid 
• Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert på driftserfaring 
• Kontrollere at anlegg for øvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav  
• Gi driftspersonell opplæring og driftserfaring sammen med totalentreprenøren/ leverandørene av 

de enkelte anlegg 
• Rette feil og mangler som avdekkes i prøvedriftsperioden.  

 
 Justering av prøvedriftsperiodens lengde 

 
Totalentreprenøren skal, i samråd med byggherren, ha anledning til å ta de tekniske anlegg ut av 
drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende forlengelse av 
prøvedriftsperioden.  
 
Dersom byggherren kan påvise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav 
sammenhengende i de fire siste ukene av prøvedriftsperioden, eller dersom prøvedriftsperioden av 
annen årsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten til 
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å kreve prøvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av 
prøvedriftsperioden gir ikke totalentreprenøren grunnlag for tilleggskrav. 
 

 Overtakelse 
 
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utløpet av prøvedriftsperioden. Overtakelse av 
kontraktsarbeidene skjer først etter utløpet av prøvedriftsperioden og gjennomført 
overtakelsesforretning. 
 
18 Forsinkelse (NS 8407 pkt. 40) 
 

 Dagmulktbelagte frister (NS 8407 pkt. 40.2) 
 
Dersom totalentreprenøren har fått dagmulkt på delfristen for oppstart prøvedrift, skal dette 
dagmulktsbeløpet gå til fradrag i dagmulkten som påløper ved overskridelse av sluttfristen. 
 
Totalentreprenørens frist til å utarbeide og fremlegge fremdriftsplan og til å revidere fremdriftsplanen, 
jf. NS 8407 pkt. 21.2 og 21.3, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid på 
byggeplass, frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart 
prøvedrift.  
 

 Dagmulktens størrelse (NS 8407 pkt. 40.3) 
 
Dagmulkten, ved overskridelse av fristene nevnt i NS 8407 pkt. 21.2, fristen for igangsetting av 
arbeid på byggeplass og frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, er NOK 15.000 per 
hverdag. 
 
Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prøvedrift er 1 promille av hele kontraktssummen.  
 
 
19 Oppsigelse (NS 8407 pkt. 45) 
 
Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om 
offentlige anskaffelser § 28-3. 
 
 
20 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8407 pkt. 47.2.2) 
 
Byggherren har rett til å gjøre datarapport fra grunnundersøkelser tilgjengelige for allmennheten. 
 
 
21 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser 

(tillegg til NS 8407) 
 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen. 
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22 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8407 kap. XI) 
 

 Reklame 
 
Dersom totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd. 
 
Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på byggeplasskilt. 
  

 Kontakt med media 
 
All kontakt med media skal håndteres av byggherren.  
 
23 Tvister (NS 8407 pkt. 50) 
 

 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8407 pkt. 50.3) 
 
Bestemmelsen får kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om å forelegge 
tvisten for en oppmann.  
 

 Tvisteløsning (NS 8407 pkt. 50.4) 
 
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting.  
 
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler. 
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DEL II 
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 
For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle 
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 
 
24 Tiltransport av entreprenører (NS 8407 pkt. 12.1, 12.2 og 12.3)  
 
 

 Alternativ 1: Totalentreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans 
underentreprenører/ underleverandører. 

 
 Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert inntil ……. sideentreprenører som blir hans 

underentreprenører/ underleverandører.  
 

 Alternativ 3: Tiltransport er ikke avtalt.  
 

 Alternativ 4: Totalentreprenøren kan bli tiltransportert til en sideentreprenør. 
 

(For utfyllende regler, se Totalentrepriseboka punkt 7) 
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtaler med tilhørende garantierklæringsskjema som 
finnes på Statsbygg.no. Merk at tiltransportert totalentreprenør må stille to garantier.) 

 
25 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8407 pkt. 12.4) 
 
 

 Alternativ 1: Totalentreprenøren kan underlegges byggeplassadministrasjon og 
fremdriftskontroll eller pålegges å utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av 
sideentreprenører. 

 
 Alternativ 2: Totalentreprenøren kan underlegges byggeplassadministrasjon og 

fremdriftskontroll. 
 

 Alternativ 3: Totalentreprenøren skal utføre byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av 
inntil … sideentreprenører. 

 
 Alternativ 4: Byggeplassadministrasjon er ikke avtalt. 

 
(For utfyllende regler se NS 8407 pkt. 12.4) 
 
26 Tiltransport av prosjekterende (NS 8407 pkt. 13)  
 
 

 Alternativ 1: Tiltransport er ikke avtalt.  
 

 Alternativ 2: Totalentreprenøren får tiltransportert prosjekterende (navn på firma (ett eller 
flere)) som blir hans kontraktsmedhjelper(e).  

 
(Statsbygg har utarbeidet standard tiltransportavtale som finnes på Statsbygg.no/publikasjoner.) 

 
27 Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak/Offentlige vedtak (NS 8407 pkt. 

16.3) 
 

http://www.statsbygg.no/Dokumenter/Juridiske-dokumenter-Kontrakter/Maler-for-tiltransport/
https://www.statsbygg.no/publikasjoner
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 Alternativ 1: Totalentreprenøren skal være ansvarlig søker.  

 
 Alternativ 2: Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker. 

 
28 Etisk handel (tillegg til NS 8407 kap 18) 
 
 

 Alternativ 1: Totalentreprenøren skal under hele kontraktsperioden overholde kravene angitt 
nedenfor. Kravene bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og 
menneskerettigheter1 med aktsomhetsvurderinger som metode2. Begge rammeverkene 
anbefaler aktsomhetsvurderinger som foretrukket metode for å kartlegge, forebygge, begrense 
og gjøre rede for hvordan virksomheter håndterer eventuell negativ påvirkning på 
arbeidstaker- og menneskerettigheter i egen virksomhet og i leverandørkjeden.   

 
Dersom Totalentreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle kontrakten, er 
totalentreprenøren forpliktet å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene i 
leverandørkjeden. 

 
 Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i 

produksjonsland 
Varer og materialer som leveres i denne kontrakten skal være fremstilt under forhold som er i 
overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i totalentreprenørens egen 
virksomhet og i leverandørkjeden. Kravene omfatter:   

 
• ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, 

fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 
138 og 1823.  

• Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov, skal arbeidsgiveren 
legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig 
organisering og forhandling.  

• FNs barnekonvensjon, artikkel 324. 
• Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland5. Av særlige relevante forhold fremheves 1) 

lønns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljø og sikkerhet, 3) regulære 
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og sosiale 
ordninger.   

 
Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal 
den høyeste standarden alltid gjelde.  

 
 Policy og rutiner for aktsomhetsvurderinger 

For å sikre etterlevelse i punkt 28.1, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra 
kravene, skal totalentreprenøren senest innen 6 måneder etter kontraktsinngåelse, ha policyer 

 
1 https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf 
2 Kontraktsvilkåret er avgrenset til å omhandle menneske- og arbeidstakerrettigheter. OECD har utarbeidet en veileder for 
aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Denne omhandler også andre tema, som blant annet miljø, antikorrupsjon og 
forbrukerinteresser.  Les mer om aktsomhetsvurderinger her: https://www.responsiblebusiness.no/oecds-
sektorveiledere/metoden-aktsomhetsvurdering/ 
3 https://www.fn.no/tema/arbeidsliv/arbeidsliv 
4 https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen 
5 Her menes alle produksjonsland i leverandørkjeden der utvinning og produksjon av råvare og/eller komponent/halvfabrikata 
og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.  
 

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.responsiblebusiness.no/oecds-sektorveiledere/metoden-aktsomhetsvurdering/
https://www.responsiblebusiness.no/oecds-sektorveiledere/metoden-aktsomhetsvurdering/
https://www.fn.no/tema/arbeidsliv/arbeidsliv
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen
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og rutiner på plass for aktsomhetsvurdering. Det betyr at totalentreprenøren skal kartlegge, 
forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan de håndterer risiko for negativ påvirkning på 
kravene i punkt 28.1, og retter opp skade. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger skal 
interessenter, særlig berørte rettighetshavere, involveres. Alvorlig risiko, uavhengig av hvor i 
leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først. Totalentreprenørens aktsomhetsvurderinger 
skal omfatte: 
 
• En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum 

omfatte en forpliktelse til å etterleve kravene i punkt 28.1, i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. En eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for etterlevelse og 
rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret. Totalentreprenøren skal 
ha rutiner for formidling og regelmessig oppfølging av slik policy i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden. 

• Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 
Det innebærer å kartlegge og vurdere risiko for brudd på kravene i punkt 28.1. 

• Rutinen(e) skal beskrive hvilke tiltak leverandørene vil iverksette for å stanse, forebygge 
eller redusere negativ påvirkning og skade på kravene i punkt 28.1.  

• Totalentreprenøren skal redegjøre for rutiner for å overvåke at tiltakene blir gjennomført og 
har effekt.  

• Totalentreprenøren skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med 
aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Dette omfatter hvordan 
risiko for brudd på kravene i punkt 28.1, og eventuell skade i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden, er håndtert.  

• Dersom totalentreprenøren har forårsaket, eller medvirket til skade, skal dette håndteres 
ved å sørge for eller samarbeide om å rette opp skaden og yte erstatning til skadelidende.  

 
 Kontraktsoppfølging 

Totalentreprenøren skal sikre at kravene i punkt 28.1 og 28.2 etterleves i egen virksomhet og i 
leverandørkjeden.  
 
Dersom totalentreprenøren blir klar over forhold i strid med punkt 28.1 og 28.2 i 
leverandørkjeden, skal totalentreprenøren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet 
opphold. 
 
Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av følgende tiltak6: 

 
• Fremvise vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 28.2. 
• Fremvise en oversikt over produksjonsenheter i leverandørkjeden, inkludert 

kontraktsopplysninger, for utvalgte risikoprodukter, og/eller -komponenter og/eller -
råvarer, bestemt av byggherren. Byggherren angir hvilke produkter og hvilken del av 
leverandørkjeden. 

• Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra byggherren, med mindre 
byggherren har satt en annen frist.  

• Fremvise gjennomført risikoanalyse, og rapportere om oppfølging og håndtering av 
funnene. 

• Delta i oppfølgingssamtale(r) med byggherren, og eventuelt andre relevante 
interessenter. 

• Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 28.1. Rapport(ene) skal komme fra 
uavhengig part. 

• Kontroll og revisjon av kravene i punkt 28.1 og 28.2 hos totalentreprenøren. 
 

6 Tiltakene kan gjennomføres av byggherren, den byggherren bemyndiger eller av en offentlig enhet som byggherren 
samarbeider med. Ved kontroll plikter Totalentreprenør å fremskaffe kontaktopplysninger. Disse behandles i 
overensstemmelse med offentleglova 
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• Kontroll og revisjon av kravene i punkt 28.1 og 28.2 i leverandørkjeden. 
 

Byggherren forbeholder seg retten til å dele revisjonsrapportene med andre offentlige 
virksomheter, som også vil omfattes av taushetsplikten i forvaltningsloven. 

 
 Sanksjoner 

Ved brudd på punkt 28.1-28.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder 
sanksjonsbestemmelser i kontrakten med følgende tillegg og presiseringer; 
Byggherren kan: 

 
• Kreve retting: Totalentreprenøren skal fremlegge en tiltaksplan for når og hvordan 

kontraksbruddene skal rettes. Tiltakene skal være rimelige sett i forhold til bruddenes art og 
omfang. Tiltaksplanen skal fremlegges innen fire uker. Ved vesentlig kontraktsbrudd kan 
byggherren sette en kortere frist.  Byggherren skal godkjenne tiltaksplanen, og 
dokumentasjon av rettelser.  

• Iverksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen når totalentreprenøren ikke 
oppfyller kravet om å fremlegge tiltaksplan eller tiltaksplanen ikke blir overholdt. Under stans 
vil ikke erstatningskjøp som foretas hos annen entreprenør anses som kontraktsbrudd. 

• Kreve at totalentreprenøren bytter underleverandør ved vesentlige kontraktsbrudd, 
gjentakende alvorlige brudd eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten 
kostnad for byggherren. 

• Heve kontrakten: Ved vesentlige kontraktsbrudd, gjentakende alvorlige brudd eller hvis 
tiltaksplanen ikke blir overholdt. 

 
 Alternativ 2: Basert på risikovurdering og Statsbyggs interne retningslinjer stilles det ikke 

spesielle krav til etisk handel i denne anskaffelsen. Statsbygg forbeholder seg likevel 
innsynsrett i leverandørkjeden hvis Statsbygg i løpet av kontraktsperioden blir kjent med 
forhold som endrer dette risikobildet. 

 
Ved endret risikobilde plikter totalentreprenøren å iverksette egnede tiltak for å stanse, 
forebygge eller begrense negative konsekvenser av endret risikobilde, samt gjenopprette og 
utbetale erstatning der dette er påkrevd. 

 
 
 

29 Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8407 pkt. 18) 
 

 Alternativ 1: NS 8407 gjelder slik den står mht. utførelsen av kritiske oppgaver. 
 

 Alternativ 2: Byggherren krever at følgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utføres av 
fagarbeidere: 

 
- Arbeid med bygningsdeler med vern skal utføres med fagarbeider. 
- Gjennomføringer i konstruksjoner knyttet til tilfluktsrom skal utføres og tettes av fagarbeider 
 

30 Arbeidstid (NS 8407 pkt. 18.8) 
 

 Alternativ 1: NS 8407 pkt. 18.8 gjelder slik den står.  
 

 Alternativ 2: Alle arbeider knyttet til byggingen forutsettes å foregå i tidsrommet fra kl. 07.00 -
19.00 på ordinære arbeidsdager mandag - fredag. Arbeider som eventuelt ønskes utført 
utenfor dette tidsrommet, skal avtales spesielt med byggherren i hvert enkelt tilfelle. 

 
 Alternativ 3:  
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Følgende særskilte arbeidstidsbestemmelser gjelder:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
31 Avtalt plassering av risikoen for forhold ved grunnen (NS 8407 pkt. 23) 
 

 Alternativ 1: NS 8407 pkt. 23.1 gjelder slik den står.  
 

 Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen, jf. NS 8407 pkt. 23.2.  
 

 
32 Avtalt risikoovergang – prosjektering (NS 8407 pkt. 24.2) 
 

 Alternativ 1: Byggherren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet 
av byggherren før kontraktsinngåelse.  

 
 Alternativ 2: Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er 

utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse.  
 
33 Faktureringsplan (NS 8407 pkt. 27.2) 
 
 

 Alternativ 1: NS 8407 pkt. 27.2.1, gjelder slik den står.  
 

 Alternativ 2: Det fastsettes følgende særskilte bestemmelser om avdragsbetaling: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

34 Prøvedriftsperiodens lengde (tillegg til NS 8407 pkt. 38.2) 
 

 Alternativ 1: Prøvedriftsperioden er 6 måneder.  
 

 Alternativ 2: Prøvedriftsperioden er 3 måneder.  
 

 Alternativ 3: Prøvedriftsperioden for tekniske anlegg og installasjoner fremgår av vedlegg 
…………………………. 

 
 Alternativ 4: Det er ikke avtalt prøvedrift. 

 
(For utfyllende regler, se Totalentrepriseboka punkt 17) 
 
35 Opsjoner (tillegg til NS 8407) 
 

 Alternativ 1: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av 
kontraktsbestemmelsene.  

 
 Alternativ 2: Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører følgende endring: 

 
 Endringsadgangen øker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8407 pkt. 

31.1 og Totalentrepriseboka punkt 14.1, kan pålegge totalentreprenøren 25% netto 
tillegg til opsjonsprisen eks mva. Tillegget må relatere seg til opsjonen. 
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 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse, jf NS 8407 pkt. 7.2, må økes tilsvarende 10% 

av opsjonsprisen eks mva. 
 

 Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8407 pkt. 40.3, økes med 
opsjonsprisen eks mva.  

 
 Grunnlaget som innestående skal beregnes av, jf. NS 8407 pkt. 27.2.2, økes med 

opsjonsprisen eks mva.  
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36 Lærlingeklausul (tillegg til NS 8407) 
 

 Alternativ 1:  
 

 Plikt til bruk av lærling 
 

Det er et krav at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av 
totalentreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 
 
Arbeidstimene utført av en eller flere lærlinger, jf opplæringslova § 4-1, skal utgjøre minimum 
5 % av arbeidede timer i utførende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for 
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) på prosjektet regnet frem til 
overtakelse.  
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i 
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet 
oppfylles ved å benytte praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet.. 
 
Totalentreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal 
totalentreprenøren før oppstart på byggeplass levere en bemanningsplan hvor det 
synliggjøres hvor og når han planlegger å bruke lærlinger, samt navn og kontaktinformasjon til 
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved kontraktsavslutning 
skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på 
anmodning. 

  
Lærlinger skal lønnes etter gjeldende tariffavtale. For øvrig skal lærlinger ha samme 
arbeidsvilkår og goder som fast ansatte i virksomheten. 
 
Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av lærlinger ut fra arbeidets art og helse, miljø og 
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Totalentreprenøren anses 
dessuten å ha oppfylt krav om bruk av lærling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til 
bruk av lærling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse. 

 
 Sanksjoner 

 
Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte plikter 
misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

 
Dersom kravet om 5%, jf. punkt 36.1 annet ledd, ikke er nådd ved overtakelse, ilegges en bot 
på 5 promille av kontraktssummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom arbeidstimene 
utført av lærlinger utgjør 4% eller mer av arbeidstimene på kontrakten. Boten skal betales i 
tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.  

 
 Alternativ 2: Det gjelder ingen lærlingeklausul for denne kontrakt. 
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37 Faglærte håndverkere 
 
 

 Alternativ 1:  
 

I kontrakten skal minimum 40% av arbeidede timer utføres av personer med fag- eller 
svennebrev. Ikke-nordiske fag- eller svennebrev må være godkjent av NOKUT for å regnes 
med.  
 
Alle avtaler totalentreprenøren inngår om utførelse av arbeid under denne kontrakten, og der 
hovedtyngden av kontraktsarbeidet er bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av 
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget), skal 
inneholde tilsvarende krav. 
 
Totalentreprenøren skal, før byggearbeidene starter, redegjøre for hvordan kravet vil bli 
oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
 
Dersom totalentreprenøren ikke kan sannsynliggjøre at kravet vil bli oppfylt, må 
totalentreprenøren iverksette tiltak. En forpliktende plan skal fremlegges for byggherren 
snarest mulig.  
 
Dersom ansatte (unntatt lærlinger) hos totalentreprenør eller underentreprenør i løpet av 
kontraktsperioden består fagprøven og blir faglært, vil alle timene vedkommende har arbeidet 
på kontrakten bli godkjent som timer utført av faglærte. Tilsvarende gjelder for de tilfeller hvor 
NOKUT-godkjenning for en ansatt blir gitt i løpet av kontraktsperioden. 
 
Byggherren kan stanse arbeidet for totalentreprenørens regning og risiko dersom ovennevnte 
plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.  

 
 Alternativ 2: Det stilles ikke særskilte krav til faglærte håndverkere for denne kontrakten. 

 
  
 

*** 
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Blankett 1A - NS 8407 Sikkerhetsstillelse 
 
 

GARANTIERKLÆRING 
 

Garanti nr. ............. 
 

 
Garantisten ................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................... 
 
Organisasjonsnr .......................................................................................................………... 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
 Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
 Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
     
organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
totalentreprenøren ................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. .........................................................................................................……. 
 
har i henhold til  
kontrakt av ................................................................................................................... 
 
som gjelder prosjektnr........................................... bygg........................................... 
 kontraktnr.......................................... navn.......................................... 
 
 
Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og 
inndrivelsesomkostninger, i utførelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i utførelsestiden gjelder 
også totalentreprenørens ansvar for forsinket fullføring. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt. 1.6, for forhold 
som påberopes overfor totalentreprenøren senest ved overtakelsen. 
 
Garantien reduseres deretter til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen for forhold som påberopes 
overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt. 42.2.2. 
 
Garantien i utførelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn     10 
% av kontraktssummen. I reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 
3 % av kontraktssummen. 
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Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under enhver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For 
det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. 
 
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest 
samtidig med transporten. 
 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 

................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
................................................................ ........................................................ 

Bankens navn/stempel       Underskrift 
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Blankett 1B - NS 8407 Sikkerhetsstillelse 
 

 
GARANTIERKLÆRING 

 
Garanti nr. ............ 

 
 
Garantisten ................................................................................................................... 
   
 ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ......................................................................................................………... 
 
stiller seg herved 
overfor byggherren Statsbygg  
 Postadresse:  Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo 
 Kontoradresse:  Biskop Gunnerus’ gate 6 
     
organisasjonsnr. 971 278 374 
 
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser 
 
totalentreprenøren ................................................................................................................... 
 
 ................................................................................................................... 
 
organisasjonsnr. ................................................................................................................... 
 
har i henhold til  
kontrakt av ................................................................................................................... 
 
som gjelder prosjektnr........................................... bygg........................................... 
 
 kontraktnr.......................................... navn.......................................... 
 
 
Garantien gjelder for totalentreprenørens kontraktsforpliktelser, herunder forsinkelsesrenter og 
inndrivelsesomkostninger, i reklamasjonstiden. 
 
Garantien begrenses til 
 
kr .............................................., som utgjør 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 pkt. 1.6, for forhold 
som påberopes overfor totalentreprenøren i de tre første årene av reklamasjonstiden, jf. NS 8407 pkt. 
42.2.2. 
 
Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjøres gjeldende for mer enn 3 % av kontraktssummen.  
 
Garantien gjelder i tre år fra overtakelse og under enhver omstendighet inntil krav som byggherren 
har mot totalentreprenøren, og som er fremsatt mot ham innen tre år fra overtakelse, er oppfylt. For 
det tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre årene fra siste overtakelsesforretning. 
 
Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og totalentreprenøren heves. 
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I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger til 
totalentreprenøren/leverandøren, å holde tilbake noen del av utført arbeids/leveranses verdi. 
Byggherren har således adgang til å honorere avdragsfakturaene fullt ut. 
 
Garantistens ansvar er ikke begrenset på annen måte enn det som følger av bestemmelsene her. 
 
En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest 
samtidig med transporten. 
 
 

*** 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til 
aktuell kontrakt. 
 
 
 
 
 

................................ den ........./.........20...... 
 
 
 
................................................................ ........................................................ 

Bankens navn/stempel       Underskrift 
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Blankett 2 - NS 8407 Forsikringsattest tingsforsikring 
 

 
FORSIKRINGSATTEST 

Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt. 8.1 
 
Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8407 pkt. 8.1 og med nedenfor angitte polisenummer, 
forsikringssted, forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkår. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  
 

1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen 
dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller  

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den 
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 

 
*** 

 
Forsikringstaker: 
(Totalentreprenør) 
 
Navn:.............................................................................................................................................
.. 
 
Adresse:........................................................................................................................................
.. 
 
Organisasjonsnr: …………………………………………………………………………………. 
 
Medforsikret:  STATSBYGG 
 
Forsikringsbevis nr: ................................................................................................. 
 
Forsikringssted: ................................................................................................. 
 
Prosjektnummer og navn: ................................................................................................. 
 
Byggets adresse: ................................................................................................ 
 
Forsikringssum: ................................................................................................. 

 Forsikringen er dekket på 1. risikovilkår. Forsikringsgiver påtar 
seg ikke risikoen for at forsikringssummen er dekkende. 

 
Forsikringstid:   Alternativ 1:    

Forsikringen er en prosjektforsikring som gjelder inntil alle 
arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er 
overtatt av byggherren. 

 
 

 Alternativ 2:  
Forsikringen tegnes for ett år av gangen, fra dato ......... til 
dato.........., og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke 
varsler Statsbygg om manglende fornyelse, jf pkt. 1 ovenfor i 



 
 
   

32 AV 35 
 

 
Mal godkjent dato: 01.02.2023 
Mal saksnr i ephorte 2016/13770 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 
 

Totalentrepriseboka 
1239201 HVL Stord, Renovering av Aulaen 

K101 Totalentreprise  
Saksnummer: 2023/2091 

innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig 
overfor Statsbygg som om forsikringen hadde vært en 
prosjektforsikring, gjeldende inntil alle arbeider vedrørende hele 
bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren. 

 
Forsikringen omfatter: Materialer, prosjekteringsdokumenter og det som til enhver tid 

er utført av kontraktsgjenstanden. 
 Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har betalt 

forskudd for. 
 Materialer og prosjekteringsdokumenter byggherren har overgitt 

i totalentreprenørens besittelse. 
 
Forsikringens dekningsfelt: 
 
Forsikringen er dekket etter følgende vilkår .............................................................................. 
(f.eks. Forsikringsselskap NN`s Prosjektforsikringsvilkår av 2021). 
 
Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke unntak fra forsikringsdekning eller 
begrensninger i dekningsomfanget bli gjort gjeldende, med mindre unntakene og 
begrensningene fremgår av forsikringsvilkårene og må anses vanlig for den type arbeid 
totalentreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere skal utføre, jf NS 8407 pkt. 8.1. 
 

 
*** 

 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet 
verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer 
forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
  Sted/Dato      Forsikringsselskap 
 
 
 
 

................................................................. 
Underskrift 
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Blankett 3 - NS 8407 Forsikringsattest ansvarsforsikring 
 
 
 

FORSIKRINGSATTEST 
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8407 pkt. 8.2 

 

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i 
overensstemmelse med NS 8407 pkt. 8.2 og de nedenfor angitte krav. 
 
Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest  

 
1. ved å varsle STATSBYGG minimum 30 dager før opphør av forsikringsdekningen 

dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort, eller  
2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som 

den foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen. 
 

*** 
 
Forsikringstaker 
Forsikringsselskapet bekrefter at  
 
...........................................................................................................................(totalentreprenør
en) 
 
organisasjonsnr: …………………………………….har tegnet ansvarsforsikring. 
 
Forsikringspolise nr. ..................................................................................................................... 
 
Forsikringssum 
Forsikringssummen utgjør minst 150 G per skadetilfelle. 
 
Forsikringstid 
Forsikringsselskapet er innforstått med at totalentreprenøren er forpliktet til å ha en forsikring 
som gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utført. Aktuell forsikring 
som er tegnet i forsikringsselskapet, tegnes og er tegnet for ett år av gangen, fra dato ......... til 
dato..........og må fornyes. Dersom forsikringsselskapet ikke varsler Statsbygg om manglende 
fornyelse, jf pkt. 1 ovenfor i innlendingen til denne attest, blir forsikringsselskapet ansvarlig 
overfor Statsbygg som om forsikringen hadde vært gjeldende inntil alt kontraktarbeid, 
herunder reklamasjonsarbeid er utført. 
 
Forsikringens omfang 
Det er inngått kontrakt mellom Statsbygg og totalentreprenøren om 
bygging/ombygging/påbygging  
 
av…………………………………………………………………………………………………. 
 
Prosjekt nr: ...................................................... 
 
Adresse: 
......................................................................................................................................... 
 



 
 
   

34 AV 35 
 

 
Mal godkjent dato: 01.02.2023 
Mal saksnr i ephorte 2016/13770 

Mal dokumenteier: B-direktør 
Mal utgiver og forfatter: FJ                                                   

 
 
 

Totalentrepriseboka 
1239201 HVL Stord, Renovering av Aulaen 

K101 Totalentreprise  
Saksnummer: 2023/2091 

Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade og økonomisk tap som totalentreprenøren og 
dennes kontraktsmedhjelpere kan påføre byggherrens eller tredjemanns person og ting i 
forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. 
 
 
Forbehold 
Forsikringsselskapet bekrefter at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser: 
 
• Som reduserer byggherrens rett til å kreve forsikringsoppgjør direkte fra selskapet, eller 
• Som kan redusere byggherrens krav på grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet 

er inntrådt, eller 
• Som reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger 

av FALs deklaratoriske bestemmelser. 
 

*** 
 
Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet 
verneting som totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer 
forsikringsselskapet og relaterer seg til aktuell kontrakt. 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
  Sted/Dato      Forsikringsselskap 
 
 
 
 

................................................................. 
Underskrift 
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Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd 
 
 

Bankgaranti for kontraktsforskudd 
Garanti nr.................... 

 
Ifølge ordre og for regning av 
 
......................................................................................................................................................
... 
 
som totalentreprenør/leverandør organisasjonsnr: ……………………………..stiller vi oss som  
 
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det på kontrakt 
av 
 
....../...... 20 ...... mellom forannevnte  
 
som gjelder  prosjektnr........................................... bygg........................................... 
 
   kontraktnr.......................................... navn.......................................... 
 
ytes et forskudd på kontraktsvederlaget med 
 
kr ..........................................................ink. mva 
 
......................................................................................................................................................
... 

Beløpet i bokstaver 
 
 
Garantien gjelder for totalentreprenørens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder 
morarenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling. 
 
Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i tråd med avtalen mellom Statsbygg og 
totalentreprenøren. 
 
Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som 
totalentreprenøren må akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer 
seg til aktuell kontrakt. 
 
 

.................................... den ....../......20 ...... 
 
 
 

.................................................................... 
Underskrift 
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