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Oppdragsleder: Bjørn Fredheim 
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Mads Bakkeng 
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02 2023-11-15 Revidering Kravspesifikasjon ErVin BjFre  

01 2023-08-28 Anbud ut Ervin BjFre  

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 

  



 

 

Oppdragsnr.: 52105129   Dokumentnr.: 01   Versjon: 02 

Konkurransegrunnlag  |  Totalentreprise Oddentunet 

 

 

 2023-11-15  |  Side 3 av 4 
 

Innhold 

 Tidsfrister 4 

 

  



 

 

Oppdragsnr.: 52105129   Dokumentnr.: 01   Versjon: 02 

Konkurransegrunnlag  |  Totalentreprise Oddentunet 

 

 

 2023-11-15  |  Side 4 av 4 
 

 Tidsfrister 

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister: 

Frist 

nr. 

Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1.  Utsendelse tilbudsdokumenter Uke 47  

2.  Tilbudsbefaring Se utlysning  

3.  Tilbudsfrist Se utlysning  

4.  Tildeling  Se utlysning  

5.  Kontrakt Uke 5  

6.  Ferdigstillelse fundamenter, ringmur og 

betonggolv 

22.03-2024  

7.  Oppstart oppføring laftekasse- ikke med i 

konkurransen. 

08.04-2024  

8.  Ferdigstillelse laftekasse med tak – ikke 

med i konkurransen. 

31.05.2024  

9.  Ferdigstillelse/ overtakelse hele prosjektet 

alle fag. 

10.09-2024 Iht. NS 8407 

 

 

For dokumentleveranser gjelder følgende frister: 

Frist nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1.  HMS-plan/ IK-system Senest ved oppstart Ingen 

2.  Detaljert fremdriftsplan Senest ved oppstart 

på byggeplassen. 

Ingen 

3.  Månedsrapporter 1. fredag hver mnd. Ingen 

4.  FDV-dokumentasjon 2 uker før overtakelse 1500,- pr. dag 

5.  Sluttdokumentasjon/opplæring Før overtakelse 1500,- pr. dag 

 


