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TLG

Teknologisporet 
(Modernisering av 

produksjonsplattform)

K-sjef 

Organisasjons- og 
kommunikasjonssporet
(Organisasjonsutvikling og 

internkommunikasjon) 

Fokus 

Ansvarlig TLG

Prosjektleder 

Hva skal vi ha inn i bygget? 
(Hvordan håndtere ut- og 
innflyttingsprosessen?)

Økonomidirektør

Prosjektleder

Hvordan må organisasjonen 
utvikle seg og hva trenges av 

informasjon og OU-prosesser?

Organisasjonsdirektør

Prosjektleder

Hvilken teknologiplattform 
skal vi benytte i nytt 

hovedkontor? 

Programdirektør

Prosjektleder

Hvordan bygger vi bygget?

Prosjektdirektør

Prosjektledelse

Byggeprosjektet 

Prosjektstyret

Styringsgruppe 
Mottaksprosjektet

Programmeringssporet og 
ibruktakelse og utflytting
(Rom og funksjonsprogram)

Arena for samhandling og koordinering på tvers 

Helhetlig koordineringsansvar


